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Statutární město Ostrava

magistrát
Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 1714/2022/2024/OI/VZ/3

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P22V00213751

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouva příkazní

č. 1714/2022/OIIVZ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

AFRY CZs.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Petr Košan, jednatel

zapsána V OR: Městského soudu V Praze, oddíl C,

vložka 8073

 

ičo: 00845451

DIC: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Ceská spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

Peněžní ústav: HSBC Continental

Pobočka Praha 4

Číslo účtu: 2115303107/8150

 

Dále te'ž jen objednatel nebo příkazce

Obsah

dále též jen zhotovitel nebo příkazník

 

Článek |. Úvodní jednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2022 Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 1714/2022/OI/VZ (dále

jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 13. 6. 2022, jejímž předmětem je vypracování projektových

podkladů pro stavbu „Revitalizace Náměstí republiky“ V k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, vč.

inženýrské činnosti, koordinátora BOZP a autorského dozoru po dobu realizace stavby.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“) z důvodu více

prací, které vznikly z důvodu nutného přepracování dokumentace na základě nepředvídatelných

okolnosti, které vznikly při zpracování dokumentace. Důsledkem toho se mění cena díla. Jedná se o

nepodstatné změny závazku v rámci dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Článek II. Změny smlouvy

1. Část B Smlouvy, čl. I Předmět smlouvy, se doplňuje 0 odst. 10. v tomto znění:

10. Při zpracování dokumentace stavby byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, na základě kterých bylo

nutné dokumentaci upravit V několika stavebních objektech v tomto rozsahu:

. Na základě nového standardu Dopravního podniku Ostrava a.s. je nutné pro zajištění bezpečnosti

cestujících doplnit aktivní osvětlení nástupních hran tramvaj ových zastávek a přechodů pro chodce

u objektu S0 667.
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Při rozpracování detailů odvodnění tramvajové trati a následném šetření bylo zjištěno, že je nutné

změnit řešení odvodnění tramvajové trati navržené V původním DUR, změněná část odvodnění bude

řešena v rámci povolení záměru dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. (N SZ).

S nabytím účinnosti NSZ č. 283/2021 Sb. od 1.1.2024 vyvstalo mnoho otázek a nejasností o jeho

aplikaci v rámci projednání primárně vyhrazených staveb. Jak bylo ověřeno se zástupci stavebního

úřadu města Ostravy, podle NSZ již tato stavba nespadá do jeho kompetence. Dle výkladu NSZ, tato

stavba nově spadá do vyhrazených staveb a povolovací proces je v kompetenci Dopravního a

energetického stavebního úřadu (DESU). Po konzultaci s DESU, ohledně návaznosti povolovacího

procesu PSP/DUSP na původní dokumentaci DUR, je nutné změnit členění dokumentace dle nových

pravidel. Tato změna si vyžaduje další komunikaci a dodatečné související práce při úpravě již

vyhotovené dokumentace.

Vrámci rekonstrukce tramvajové trati, změny v uspořádání nástupišť a revitalizace podchodů

vyvstala nutnost změnit umístění dohledových kamer, tzn. vrámci dokumentace upravit objekt

kamerového systému.

Na základě zjištěných nevyhovujících odtokových poměrů stávající kanalizační přípojky vyvstala

potřeba upravit řešení odvádění dešťových a splaškových vod podchodu. Dojde k prohloubení

stávající šachty a úpravě přípojky vyúsťující dostávající kanalizace ve správě společnosti OVaK a.s.

Tímto řešením budou odpadní vody odváděny gravitačně bez použití čerpadel.

2. Část B Smlouvy, článek III. Cena díla se nahrazuje novým zněním:

Cena za splnění díla dle části B, čl. 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

 

  

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč Cena vč. DPH

DPH v Kč V Kč

PD pro wdání stavebního povolení (DSP) 3 909 660 821 028,60 4 730 688,60

Revitalizace náměstí republiky

Plán BOZP pro stavbu Revitalizace náměstí 30 000 6 300 36 300

republiky

PD pro provádění stavby (DPS)

Revitalizace náměstí republiky a spojovací 2 997 250 629 422,50 3 626 672,50

chodník k výtahu

Dokumentace 690 000 144 900 834 900

architektonicko-urbanistického řešení

PD pro vydání společného rozhodnutí 200 000 42 000 242 ooo

(DUSP) spojovací chodník k výtahu

Úprava architektonického řešení nástupišť 300 000 63 000 363 000

a výstupů z podchodů

CENA CELKEM 8126 910,00 1 706 651,10 9 833 561,10     
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

3. Část D Smlouvy, článek I Cenová ujednání , odst. 1. se nahrazuje novým zněním:

Celková cena (cena dle části B čl. III a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:
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Cena díla bez DPH (dle částí B čl. ||| této smlouvy) 8 126 910,00 Kč

DPH 1 706 651,10 Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy) 770 000,00 Kč

DPH 161 700,00 Kč

Celková cena bez DPH 8 896 910,00 Kč

DPH 1 868 351,10 Kč

Celková cena včetně DPH 10 765 261,10 Kč    
Za přílohu č. 7 se vkládá nová příloha č. 8 smlouvy, která je přílohou tohoto dodatku.

Článek |||.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. O458l/RM2226/70 ze dne 18. 6. 2024.

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají nezměněna.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, dohodly

se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy č. l7l4/2022/OI/VZ ze dne 10. 6. 2022.

6. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen V elektronické podobě.

7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že

vylučují přijetí nábídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění V registru smluv, závazná

pro zhotovitele, mu bude zaslána e-máilem.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 8 smlouvy — Specifikace navýšení ceny díla (příloha č. 8 smlouvy)

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkaznika)

Ing. Břetislav Riger Ing. Petr Košan

náměstek primátora jednatel E? a

na základě plné moci .o 6 ' 2 02 4

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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Příloha č. l dodatku č. 3 ke smlouvě č. l7l4/2022/OI/VZ

Specifikace navýšení ceny díla

Navýšené ceny díla je provedeno na základě odhadu prací, které je nutné provést pro úpravu dokumentace

a podání žádosti o společné povolení.

Cenová úroveň je převzata ze „Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací

a inženýrských činností“ — UNIKA, cenová úroveň 2023 — 2024.

Dodatek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Číslo Činnost Hodinová Počet hodin Cena Kč

sazba Bez DPH

1 Aktivní osvětlení nástupních hran

na tramvajových nástupištích 1 470" 10 5 22 050"

1 130,- 14 4 20 340,-

870; 3 2 4 350,—

2 Nutná změna trasy odvodnění

tramvajové trati 1 470" 7 O 10 290"

1 130,- 11 0 12 430,-

870; 1 O 870,-

3 Změna členění dokumentace

v návaznosti na novou legislativu 1 470" 25 O 36 750"

(NSZ) 1 130,- 15 0 16 950,-

870; 8 O 6 960,—

4 Kompletni změna kamerového
systému 1 470,- 10 15 36 750,-

1 130,- 14 16 33 900,-

870; 3 9 1O 440,-

5 Uprava kanalizační přípoiky 1 470; 18 7 36 750,-

1 130,- 22 9 35 030,-

870; 9 6 13 050,-

Cena celkem 296 910,-   

,,Revitalizace Náměstí republiky - PD+|Č+AD“
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