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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. NG/248/2024
(dále jen „dodatek“)
			
Smluvní strany:

Národní galerie v Praze
se sídlem:		Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
IČ:			00023281
DIČ: 			CZ00023281
zastoupená:		Alicja Barbara Knast, generální ředitelka
bankovní spojení:	XXX
č. účtu: 			XXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“)

a
	
main support s.r.o.
se sídlem:		Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
zastoupena: 		Martinem Slukou, jednatelem
IČ:			10910867	
DIČ:			CZ10910867
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXX
Č. účtu:			XXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350561 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění

Článek I.
Předmět dodatku
1.1
Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2024 smlouvu o dílo č.j. NG/248/2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro Objednatele dílo spočívající zejména ve zhotovení, instalaci a demontáži výstavního fundu pro výstavu (dále jen „smlouva“). Bližší specifikace díla a předmětu díla (dále oboje též jen jako „dílo“) je uvedena v odst. 2 v čl. II. smlouvy a dále v Příloze č.1 smlouvy - specifikace díla (soupis plnění) s výkazem výměr a v Příloze č. 2 smlouvy – projektová dokumentace k výstavnímu fundu.   
1.2. 	Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla vyvstala objektivní potřeba provést vícepráce, smluvní strany se dohodly na provedení těchto víceprací, tj. na rozšíření rozsahu díla, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, včetně uvedení jejich cenové kalkulace. Příloha č. 1 tohoto dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 5. 

1.3.	Z důvodu rozšíření rozsahu díla se smluvní strany dohodly, že se čl. II odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:
„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro Objednatele dílo spočívající zejména ve výrobě a montáži výstavního fundu pro výstavu. Bližší specifikace plnění a předmětu díla (dále oboje též jen jako „dílo“) je uvedena v odst. 2 tohoto článku a dále v Příloze č. 1 této smlouvy – specifikace díla (soupis plnění) s výkazem výměr a v Příloze č.2 této smlouvy – projektová dokumentace k výstavnímu fundu a v Příloze č.  5 této smlouvy – specifikace víceprací. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s nabídkou Zhotovitele ze dne 29. 1. 2024, která je Přílohou č. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu dle čl. IV této smlouvy.“
1.4.	S ohledem na výše uvedené se smluvní strany současně dohodly na navýšení celkové ceny za provedení díla, a to o cenu víceprací, tj. částku ve výši 262 792,- Kč bez DPH  Článek IV. odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:
	
„Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu skládající se z následujících čtyř částí ceny díla:
a) částka ve výši 971 620,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2 část A bod ad a), tedy za výrobu ocelové části fundu
b) částka ve výši 687 048,50,-Kč bez DPH za veškeré zbývající plnění dle čl. II odst. 2 část A
c) částka ve výši 262 792,- Kč bez DPH za veškeré vícepráce vzniklé během plnění dle čl. II odst. 2 část A
d) částka ve výši 150 000,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2 část B.
Celková cena za poskytnutí veškerého plnění dle smlouvy a dodatku č.1 ke smlouvě je 2 071 460,50,- Kč bez DPH. K cenám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
1.5.	Smluvní strany se dále dohodly, že se čl. V. odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně: 
„Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla dle čl. IV odst. 1 na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (dále též jen „faktura“). V souladu s čl. IV odst. 1 bude celková cena uhrazena ve třech platbách, a to 1. část ceny za dílo ve výši 971 620,- Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci plnění části A bod ad a) (výroba dřevěné konstrukce), 2. část ceny za dílo ve výši 687 048,50,-Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci veškerého zbývajícího plnění části A (výroba zbývající části fundu, montáž a instalace fundu a plnění související), 3. část ceny za dílo ve výši 262 792,- Kč bez DPH po podpisu tohoto dodatku Smlouvy, a 4. část ceny za dílo ve výši 150 000,- Kč bez DPH po předání, převzetí a bezvýhradné akceptaci celého plnění části B (demontáž fundu). Faktura bude Zhotovitelem vystavena vždy nejdříve po předání a převzetí díla (příslušné části A nebo B), resp. předmětu díla a jeho bezvýhradné akceptaci. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, resp. předmětu díla a případně potvrzení Objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li dílo převzato s vadami.


Článek II.
Závěrečná ujednání

2.2 Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“), kdy dodatečné práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž se jedná o práce nezbytné pro zdárné konání výstavy. Z důvodů interoperability a potřeby slučitelnosti s původními dodávkami, z časového hlediska a rizika výrazného zvýšení nákladů není možná změna v osobě dodavatele. 
2.2 Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2.3 		Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě opatřené elektronickými podpisy smluvních stran.

2.4 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2.5	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.
2.6 	Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.



Objednatel						Zhotovitel

Za Národní galerii v Praze				Za main support s.r.o.


V Praze dne ____________				V ____________ dne _______




_______________________				_________________________
Alicja Barbara Knast					Martin Sluka
generální ředitelka					jednatel
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