Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/703/23
č. zhotovitele: 10/23/S

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
k akci „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi“,

(dále též jen „původní smlouva“),
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:

Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,

adresa pro doručování:
Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,

datová schránka:
gmtbqhx,
IČO:

00272868,
DIČ:

CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: pan Jan Birke, starosta města,

zástupce ve věcech technických:
xxxxxx, tel. xxxxxx, e-mail xxxxxx
zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor stavebníka:

Martinem Thérem, Zbečník 264, 549 31 Hronov, IČO: 02822784, tel., xxxxxx e-mail: xxxxxx
zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

Mgr. Yvetou Patzeltovou, Čelakovského 639/3, 500 02, Hradec Králové, IČO 42269971,
tel. xxxxxx, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a

STAKO Červený Kostelec s.r.o.,
sídlo:
Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec,
adresa pro doručování:
Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec,
datová schránka:
5w632vq,

IČO:
45536422,

DIČ (v případě plátce DPH):
CZ45536422,

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Josef Kosinka, jednatel společnosti,

zástupce ve věcech technických:

xxxxxx, tel. xxxxxx, e-mail xxxxxx,

xxxxxx, tel. xxxxxx, e-mail xxxxxx,

bankovní spojení:
KB Náchod,

číslo účtu:
745048551/0100,

jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy o dílo z důvodu doplnění článku V. o pozemek parc. č. st. 261/1, k.ú. Běloves.

Smluvní strany dále uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací / vícenákladů a méněprací / méněnákladů uvedených ve změnových listech č. 3 - 7, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek I. odst. 2 původní smlouvy tedy nově zní takto:

2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Janem Matoulkem se sídlem Promenádní 4, 547 01 Náchod, IČO 08329826, ve stupni projektové dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1 - 2, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětu dodatku. Na změnu sjednanou v rozsahu víceprací /vícenákladů popsanou ve změnovém listu č. 1 je zpracována dokumentace stavby vypracovaná Ing. Janem Matoulkem se sídlem Promenádní 4, 547 01 Náchod, IČO 08329826, ve stupni projektové dokumentace pro územní souhlas. Na změnu sjednanou v rozsahu víceprací /vícenákladů popsanou ve změnovém listu č. 1 je Městským úřadem Náchod, Odborem výstavby a územního plánování dne 2.4.2024 vydán územní souhlas
č. 45 / 2024 – 2. Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na uvedené dokumenty mimo vlastní text smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že obsah uvedených dokumentů včetně příloh je jim znám.

Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 3 – 7,  které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek III. odst. 1 původní smlouvy tedy nově zní takto:

1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
· původní cena bez DPH:




33.872.320,54 Kč,
· úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH:

     936.759,66 Kč,

· úprava ceny dle změnového listu č. 2 bez DPH:      
  
     - 69.882,27 Kč,

· úprava ceny dle změnového listu č. 3 bez DPH:                        208 573,80 Kč  

· úprava ceny dle změnového listu č. 4 bez DPH:                          45 434,86 Kč
· úprava ceny dle změnového listu č. 5 bez DPH:                        118 644,58 Kč
· úprava ceny dle změnového listu č. 6 bez DPH:                        181 301,02 Kč
· úprava ceny dle změnového listu č. 7 bez DPH:                          63 697,75 Kč
· nová cena bez DPH
         


                        35 356 849,94 Kč

· 
DPH:

                                                              7 424 938,49 Kč

· 
nová cena vč. DPH:
                                                            42 781 788,43 Kč
Článek V. odst. 1 původní smlouvy tedy nově zní takto:

1. Místem plnění je 

Kraj: 



Královéhradecký

Okres: 



Náchod

Obec:



Náchod

Katastrální území: 

Běloves

Čísla dotčených pozemků:
parc. č. st. 261/1, parc. č. st. 261/2, parc. č. 34/2, parc. č. 34/3, parc. č. 34/4, parc. č. 34/5 a parc. č. 633/1

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 82/1733/24 ze dne 17.06.2024.
město Náchod
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Jan Birke
Ing. Josef Kosinka

starosta
jednatel
2

