Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxx
	                                 xxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AKVAMONT Svitavy s.r.o.
	IČO: 150 35 221, DIČ: CZ150 35 221
	se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 697 
zastoupen Jaroslavem Jerie, jednatelem
	bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., č.ú. xxx
	- dále jen zhotovitel - 


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.2.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce chodníků ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.6.2023.
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.3.2023.

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou:
- 	změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek) (v příloze č. 1 jako VCP a MPR).
Dané změny jsou podrobně popsány v soupisech víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce:  	375 167,02 Kč bez DPH,
- méněpráce:  	- 223 858,96 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 151 308,06 Kč bez DPH.
S ohledem na to, že novela zákona o zadávání veřejných zakázek zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, klade nové požadavky na vztah zadavatele a dodavatele, dohodly se smluvní strany na doplnění článku XVI. Smlouvy o dílo o nová ustanovení, která zohledňují požadavky předmětné novely zákona o zadávání veřejných zakázek.


C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2a. doplňuje nový bod 2.2b., který zní takto:
„2.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje takto:
„4.1.	Cena díla byla stanovena jako součet tří dílčích cen příslušných částí díla:
4.1.1. cena 1. části díla:	5 884 916,89 Kč
4.1.2. cena 2. části díla:	2 457 338,15 Kč	
4.1.3. cena 3. části díla:	1 165 691,07 Kč	
Celková cena díla činí:	9 507 946,11 Kč
Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).	
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - soupisy víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 17. 6. 2024.

Ve Svitavách dne 20. 6. 2024

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Jaroslav Jerie, jednatel
	starosta města Svitavy	AKVAMONT Svitavy s.r.o.
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