
    Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2410518 

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ke smlouvě o dílo č. 2410518 ze dne 29.03.2024 

 

I. 

mezi těmito smluvními stranami:  
  

1. Objednatelem:  

Město Benešov                                         

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01  Benešov zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, 

starostou města  

IČO: 00231401  

DIČ: CZ00231401  

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  

číslo účtu: 2035309/0800   

 a  
 

2. Zhotovitelem:    

BENEGEB s.r.o.  

se sídlem: Rubešova 2327, 256 01 Benešov zastoupený Ing. Ondřejem Pěnkavou, jednatelem  

IČO: 07214499  

DIČ: CZ07214499  

Bankovní spojení: MMB, a.s.  

číslo účtu: 225902742/0600  

 

II. 

Účel dodatku a důvody jeho uzavření 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2024 smlouvu o dílo č. 2410518 (dále jako „Smlouva”), jejímž 
předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Stavební úpravy ploch pro parkování – Táborská 

kasárna Benešov“. Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a 

samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo”). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke 
změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných 

vzestupně číslovaných dodatků. 

2. Při realizaci díla byla vyvolána nutná koordinace s podmiňující dodávkou TS Benešov systému zabezpečení 

vjezdových závor a souvisejících služeb.  Projednaný termín koordinace těchto dodávek je 08/2024.  

Z tohoto důvodu se prodlužuje konečný termín celého díla.  

 

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně čl. III, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto: 

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:  

Termín zahájení doby plnění: zahájení plnění zakázky ode dne účinnosti smlouvy a následné výzvě k 

předání staveniště. Ukončení doby plnění: nejpozději do 30.09.2024.“ 

 



4. Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě     
s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupů smluvních stran.   

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, 

přičemž zveřejnění zajistí objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

 

 

 

V Benešově dne : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Město Benešov 

Ing. Jaroslav Hlavnička 

BENRGEB s.r.o. 

Ing. Ondřej Pěnkava  

 

  

 

 

  

  


		2024-06-25T06:50:47+0200
	Ing. Ondřej Pěnkava


		2024-06-25T06:56:07+0200


		2024-06-25T05:49:30+0000




