		ev.č. 726/2023


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo: 	xxxxxxxxxxxxxx
	                                 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Ulehla Ivan s.r.o. 
	IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375
	se sídlem Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 28057
	zastoupena jednatelem Ivanem Ulehlou
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.12.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce oplocení objektu Jungmannova 1558/6, Svitavy“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 21.12.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 29.4.2024.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 226 877,31 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -17 290,- Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 951 012,23 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24. 6. 2024 

Ve Svitavách dne 25.06.2024 			 

Za objednatele:		Za zhotovitele:


 



	…………………….……………………	…………………….……………………
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ivan Ulehla
	starosta města Svitavy	jednatel Ulehla Ivan s.r.o. 
	


