
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: l8l4/2024/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00273l99

Smlouva o dílo

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava MSEM, a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Collo-louký 126, Místek,

738 01 Frýdek— Místek

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena: Ing. Milošem Sládečkem,

Ing. Břetislavem Rigerem výkonným ředitelem, na základě plné moci

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 1197

 

IČO: 00845451 IČO: 64610080

DIC:

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

CZOOS45451 (plátce DPH) DIČ: CZ64610080 (plátce DPH)

Peněžní ústav

   

Císlo účtu:

 

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Úvodní ustanovení

1.

2.

:“

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je realizace přeložky podzemního kabelového vedení VN 22kV, z

důvodu nevyhovujícího technického stavu stávající podzemní trasy kabelového vedení VN 22kV -

linka č. 171.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 10 mil.

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.
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10.

11.

12.

13.

14.

čl.

Zhotovitel prohlašuje, Že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, Že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něŽ je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k uŽití loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

V rámci realizace stavby „Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22 kV č. 171“ pro účely dle

obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např. informační tabuli, projektovou dokumentaci skutečného

provedení stavby a další dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu mnoŽstevně a časově

omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění uŽít logo

města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.

Zhotovitel potvrzuje, Že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, Že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

V čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, Že si je vědom, Že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, Že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné nasledky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

Smlouva o dílo je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „Ústřední čistírna odpadních vod -

přípojka VN 22 kV č. 171“, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00273199, k níž zhotovitel podal

svou nabídku a byl vybrán jako dodavatel (dále také „veřejná zakázka“).

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, Že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje

po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, placené přesčasy),

dale předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli).

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu „Ústřední čistírna odpadních vod -
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přípojka VN 22 kV č. 171“ V k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, dle dokumentace pro

provedení stavby „Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22 kV č. 171“, kterou zpracovala

společností Amper design s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava — Vítkovice, IČ: 29451281 a dle

Územního rozhodnutí č. 47/2022, vydaného Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu

Třebovice dne 25.1 1 .2022.

Smluvní strany se dohodly, Že provedení díla dále zahrnuje:

a) zajištění a vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy

v dotčeném objektu a na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do

původního stavu, včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem,

b) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o

likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,
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c) doložení oprávnění k odstranění odpadů V případě, že zhotovitel toto oprávnění má, V případě, Že

odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů vzniklých při výstavbě, tyto doklady musí být platné po celou dobu

realizace díla,

d) provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem a prašností.

e) zpracování provozního řádu technologického zařízení, který bude zahrnovat postupy užívání, plán

údržby a oprav, upozornění na existenci možných rizik V případě nedodržení předepsaných

postupů, součástí tohoto manuálu budou podrobné návody k použití strojů a zařízení apod.,

Í) provedení všech předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla včetně jejich vyhodnocení, při

provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel k účasti oprávněného zástupce objednatele a

budoucího provozovatele min. 3 dny předem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou

převzetí díla,

g) zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, certifikátů, atestů a prohlášení

o shodě všech použitých materiálů a výrobků, revizních zpráv, záručních listů v jazyce českém,

h) vypracování 3 ks kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, tj. se

zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu

smlouvy ověřených a odsouhlasených objednatelem do dokumentace pro provádění stavby,

dokumentace skutečného provedení stavby bude v 1 vyhotovení dodána objednateli

iv elektronické podobě na CD-ROM ve formátu dwg v editovatelné verzi,

i) řádné předání díla nebo jeho části objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí nezbytných pro

zahájení provozu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a dalšími dokumenty, na něž je

v této smlouvě odkazováno.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České

republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací

veřejné zakázky, 5 projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy, nabídkou

podanou k veřejné zakázce a pokyny objednatele.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla je součástí celkové rekonstrukce Domova

Korýtko, kterou provádí společnost IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec (dále také realizátor)

a zavazuje se koordinovat veškeré své práce s realizátorem, řídit se jeho pokyny zejména s ohledem

na bezpečnost při pohybu na staveništi realizátora. Současně se zavazuje řídit se pokyny technického

dozoru a koordinátora BOZP objednatele celkové rekonstrukce Domova Korýtko.

7. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn,

které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného

stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).

8. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu včetně jejího

technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na

základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu

s položkovým rozpočtem této změny. Znění změnových listů musí vždy odsouhlasit autorský dozor,

technický dozor a objednatel.

9. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 10 věty

druhé tohoto článku smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové stavební práce,

dodávky a služby takto:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

o V případě, Že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen

cenové soustavy aktuální V době uzavření dodatku k této smlouvě,

o v případě, Že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci

díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen příslušné cenové soustavy platné V

době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a

předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy x ---------------------------------

předpokládaná hodnota

0 v případě, Že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné V době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními

stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým

dozorem objednatele, autorským dozorem a objednatelem.

Předmětné vícepráce/méněpráce začne zhotovitel provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo

(a budou takto výslovně označeny autorským dozorem, technickým dozorem objednatele

a objednatelem), zhotovitel může provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem,

technickým dozorem objednatele a oprávněným zástupcem objednatele. Smluvní strany se zavazují,

že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty V písemném dodatku k této

smlouvě.

V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku

a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po

jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Projektová dokumentace uvedená V odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel

na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo V souladu s projektovou dokumentací uvedenou v odst.

1. tohoto článku smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen

opatřit zhotovitel.

Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle č. IV. této

smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a Že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. |||.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, dle projektové

dokumentace uvedené V čl. II. odst. 1. této smlouvy.

čl. IV.

Cena díla

1.
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Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5 954 455,60 Kč
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DPH 1 250 435,68 Kč

Cena celkem včetně DPH 7 204 891,28 Kč

P.“

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena díla bez DPH uvedená V odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí

po celou dobu účinnosti smlouvy.

Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů jako příloha č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet je

součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce.

Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

naklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II. Předmět smlouvy V kvalitě a druhu

určených materiálů a komponentů specifikovaných ve zhotoviteli předané projektové dokumentaci,

předpokládané inflační vlivy apod.

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo

poplatky za zvláštní užívání zeleně — chodníku — vozovky ve správě příslušného městského obvodu,

které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení

díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace

skutečného provedení apod.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH, povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, Že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy — přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude

aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a V souladu s tím vystaví zhotovitel

daňový doklad se všemi náležitostmi.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

Ke změně ceny díla bez DPH dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. této smlouvy nebo V případě, že

dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. V.

Termíny plnění

1.

2.
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Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání

a převzetí staveniště dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy.

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 16 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl.

XII. této smlouvy.

V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel prace na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinností.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynulé pokračovat V provádění díla z důvodu provozních nebo

technologických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku.

V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení

díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným

způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného V odst. 3. a 4. tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Smlouva o dílo: „Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22 kV č. 171“
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V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba přeruší práce na staveništi z důvodu

porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušení nebude mít vliv

na lhůtu provedení díla, uvedenou V odst. 2. tohoto článku smlouvy.

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis ve stavebním deníku, ve kterem zhodnotí

skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

8. V případě, Že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmem prodlení, které by ohrožovalo konečný

termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví

zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je

objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

9. V případě přerušení prací dle odst. 3, bylo-li způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, nebo

V případě přerušení prací dle odst. 4 a 6 tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá nárok na úhradu

nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 3, které nebylo

způsobeno důvody na straně zhotovitele, má zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které vznikly po dobu

přerušení prací.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění

sveho závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00273199

b) označení utvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

číslo investiční akce ORG 7443,

c) předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

(1) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb a zjišťovací protokol (vzor přílohou

č. 2 této smlouvy),

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

Í) dobu splatnosti faktury,

g) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

h) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA.

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací

v souladu s oceněním položek V nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a

odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou

hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla max.

do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou

fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich

doručení objednateli.

Smlouva o dílo: „Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22 kV č. 171“
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Pracovní verze soupisů provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, budou zhotovitelem

předkládány měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení oprávněným

zástupcem objednatele, a to vždy do třetího pracovního dne následujícího měsíce.

Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové

smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti

konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení

objednateli. Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů po

odstranění všech vad uvedených V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Pro placení jiných

plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají lOdenní

dobu splatnosti.

Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních včetně všech stanovených náležitostí provede

zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky,

ato nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH, (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

V případě fakturace V režimu přenesené daňové působnosti se odst. 14 a druhá a třetí věta odst. 11

tohoto článku smlouvy neužijí.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci objednateli, dále zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly

vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit

poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s touto smlouvou.

Smlouva o dílo: „Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22 kV č. 171“
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čl. VIII.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovene potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany Životního prostředí. Jakost díla bude odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedene V čl. II.

odst. 1 této smlouvy a ustanovením této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně

materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozděj ších předpisů. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných V této

smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny V projektové dokumentaci

dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které V době realizace díla budou V souladu

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci

dle čl. II. odst. 1. této smlouvy musí být předem odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. IX.

Staveniště

1.
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Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti

smlouvy. 0 jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s oprávněným zástupcem objednatele a provozovatele.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná media a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně.

Zhotovitel odpovídá V prostoru staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, za dodržování

hygienických a požárních předpisů a za dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a náhradu

újmy, které mu tím vznikly.

Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 sady projektové dokumentace.

Smlouva o dílo: „Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22 kV č. 171“
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čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti s realizací díla, vést

stavební (montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební

deník bude trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s proj ektovou dokumentací stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností

práce,

(1) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci

objednatele, provozovatele a zhotovitele, příslušně orgány státní správy a osoba provádějící kontrolní

prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele zapsat připomínky vždy

do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k zapsání

připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce objednatele, je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko,

jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s platnými a účinnými

právními předpisy a vpřípadě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli

příslušného oprávnění.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit

objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jej ich odstranění bude trvat déle než týden,

dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

V případě, Že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební

činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy uhradí.

Zhotovitel zajistí, aby na místě stavby byla k dispozici projektová dokumentace stavby uvedená v čl. II.

odst. 1. této smlouvy a všechny doklady týkající se stavby.

Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený

jednotlivým fázím realizace stavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel, příp. technický dozor objednatele. Kontrolního dne jsou povinni

účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo

požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál, instalované

komponenty a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až

do předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, ato na vlastní náklady.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

v místě realizace havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména

z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady

a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně

3 pracovni dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu oprávněný zástupce objednatele bez vážných důvodů nedostaví,

může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění oprávněného

zástupce objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit oprávněnému zástupci objednatele a navrhnout mu další postup.

V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi objednatelem (zadavatelem stavby) dle zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů, je povinností zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou

pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby. Nejpozději 8 dnů před zahájením prací

na staveništi je zhotovitel povinen doložit objednateli, že informoval koordinátora o rizicích

vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno oprávněnými zástupci obou smluvních stran

do sedmi pracovních dnů po uplynutí měsíce. Oprávněný zástupce objednatele potvrdí svým podpisem

objem prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě

3 pracovnich dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.

Po ukončení prací bude staveniště uvedeno do původního stavu a předáno zpět písemným protokolem

oprávněnému zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel převezme dílo včetně drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
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užívání díla po jeho dokončení V termínu uvedeném V čl. V. odst. 2. této smlouvy.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis, e-

mail, zápis do stavebního deníku) nejméně 5 pracovních dnů před termínem provedení díla uvedeném

V čl. V. odst. 2. této smlouvy.

3. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 3 pracovnich dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude

dohodnuto jinak.

4. O provedení díla bude sepsán „Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla“, který sepíše zhotovitel

do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele V průběhu provádění díla a který bude

obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) termín vyklizení staveniště,

e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

Í) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, Že dílo předává a objednatele, zda dílo

přejímá,

g) technický popis provedeného díla,

h) datum a místo sepsání zápisu,

i) jména a podpisy zástupců objednatele, technického dozoru objednatele a zhotovitele, příp. dalších

zainteresovaných stran.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady v českém jazyce:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu dle čl. II. odst. 2. bodu h) této smlouvy se

zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,

b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude zřejmé,

Že daná zkouška vyhověla, tyto zprávy budou oprávněnému zástupci objednatele předány formou

samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem, průběh

individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního deníku a potvrzen oprávněným zástupcem

objednatele a provozovatele, o průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována

samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena oprávněným zástupcem objednatele a

provozovatele,

d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, jakož i záruční listy,

revizní zprávy apod.,

e) provozní řád technologického zařízení v rozsahu dle čl. II. odst. 2. bodu e) této smlouvy,

Í) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

g) stavební deník,

h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou.

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení

a provedených montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu.

6. Součástí Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele

o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel

i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli, co budou

považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněnými

zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté,

pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané v zápise o

odevzdání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se

projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel V rozsahu sjednané záruky.

7. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném rozsahu.

11/17 Smlouva o dílo: „Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22 kV č. 171“

[g;—Íx

„ ISO \
| \ 2.1001 \ i

K's“ CERT “bf



Statutární město Ostrava

magistrát

Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí

dokončeného díla, V němž objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele

přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího

řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je

pro obě smluvní strany závazné.

9. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, za

zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni

k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, ato formou písemného oznámení, které

bude obsahovat specifikaci zjištěné vady (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-máilem).

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení

jinak.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovnich dnů ode dne doručení písemného oznámení

(i e-mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě (i e-mailového), jinak

zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vádá bude odstraněna

nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro

termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty pro

provádění prácí. Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

9. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho části. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy,

které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel

z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.
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Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

V případě, že objednateli, nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. čl. I této smlouvy, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, Že objednatel musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. IV

odst. 1, a to za každý i započatý den prodlení s provedením díla bez vad dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.

2. Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když

zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při

tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtovana až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem, popř. oprávněným zástupcem

objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele k částem stavby a

10.

11.

12.

13.

14.

konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Přesto je ponecháno pravo objednatele a

technického dozoru objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení

řádné kontroly.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace nejsou přístupné V pracovni

době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý

zjištěný případ.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání apřevzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý

zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
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15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1.

?S“

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 4566/RM2226/69 ze dne 1 1.06.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřej né zakázce

malého rozsahu „Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22 kV č. l7l“, poř. č. 099/2024.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly V souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, Že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

smluvních stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn přepokládaných výslovně touto smlouvou) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30denní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 12 tohoto

článku smlouvy tím není dotčeno.

Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu otom, že se zhotovitel nachází V úpadku,

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

J e však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy

hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit objednateli

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí

díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, Že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemoŽní.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy určený vedoucím odboru investičního

Magistrátu města Ostravy.

Osoby vykonávající technický dozor objednatele, autorský dozor na stavbě nebo i jiné zmocněné třetí

subjekty předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do stavebního deníku

nebo i formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem).

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, Že Žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něŽ mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, poŽár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti leŽící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, Že o dobu trvání těchto okolností se prodluŽuje doba plnění

příslušných závazků.

Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zváŽení všech smluvních

stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto V této smlouvě.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - Kalkulace nákladů

č. 2 — Zjišťovací protokol

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger Ing. Miloš Sládeček

náměstek primátora výkonný ředitel

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky “

 

Příloha č. 1 ke smlouvě č. l8l4/2024/OI/VZ
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Kalkulace nákladů

Počet stran: 1

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

IO 01 - Přeložka VN 22kV

Statutární město Ostrava

MSEM, a.s.

28.05.2024

 

 

Statutární město Ostrava

MSEM, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

POBOOO1 - Demontáž+opětovná montáž

POB0002 - Náter stožáru

2 - VII. Ostatní náklady 

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 075 883,81 3 683 552,53 5 759 436,34

HSV - Práce a dodávky HSV 620 246,21 2 727 118,93 3 347 365,14

1 » Zemní práce 592 489,81 2 707 675,33 3 300 165,14

4 » Vodorovné konstrukce 27 756,40 19 443,60 47 200,00

M - Práce a dodávky M 1 455 637,60 956 433,60 2 412 071,20

21-M - Elektromontáže 1 455 637,60 956 433,60 2 412 071,20

D1 - Kabely, spojky, atd. 1 455 637,60 679 881,60 2 135 519,20

D2 - Revizní zkoušky, měření, protokoly 0,00 54 250,00 54 250,00

D3 - Geodetické práce, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy 0,00 222 302,00 222 302,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 01 - Montáž UO

28.05.2024

Amper design, s.r.o.

Materiál [CZK]

121 458,89

7 382,23

3 655,55

0,00

Ing. Jaroslav Holáň

Montáž [CZK]

73 560,37

3 723,30

22 153,04

12 250,00

Cena celkem [CZK]

195 019,26

11 105,53

25 808,59

12 250,00  
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Počet stran: 1

 

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: číslo ZP

 

Objednatel : Statutární měao Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankomí ústav :

 

Číslo účtu :

IČO:

DIČ:

Cislo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:
 

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč  
 

 

Rozpis cen!

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

 

NÁZEV STAVBY:

ORG:

 

PŘEDMĚT DÍLA:
 

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ze dne .....práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

. „ od zahájení do konce , , od zahájení do konce , , .

popis polozky předchozího ob dobi ve sledovanem období sledovaného ob dobi zbyva k fakturacr

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

PŘEHLED FAKTURACE - Baa B

dílčí faktura obdobi částka poznámka

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturova! 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro mesicni fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho c'asti objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Tímto pr'eda'ním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

jme'no:

funkce: datum: podpis :

 

 

 

Za TDS:

jme'no:

funkce: datum: podpis :

Za objednatele převzal:

jme'no:

funkce: datum: podpis :
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