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2 4 5 6 8 10

014102.1 T 58,770 21,560 858,00 18 498,48

014102.2 T 1,880 0,000 592,00 0,00

029522 KUS 1,000 1,000 14 794,00 14 794,00

11130 M2 174,500 174,500 81,00 14 134,50

125834 M3 54,260 54,260 77,00 4 178,02

13173 M3 12,230 12,230 1 775,00 21 708,25

13173B M3KM 317,980 317,980 18,00 5 723,64

13183 M3 0,250 0,250 1 923,00 480,75

131834 M3 0,850 0,850 77,00 65,45

13183B M3KM 6,500 6,500 18,00 117,00

13273 M3 16,905 16,905 1 479,00 25 002,50

132734 M3 53,410 53,410 77,00 4 112,57

13273B M3KM 439,530 439,530 18,00 7 911,54

17120 M3 54,260 54,260 167,00 9 061,42

17411 M3 54,260 54,260 1 057,00 57 352,82

17481 M3 8,000 8,000 1 110,00 8 880,00

18241 M2 166,500 166,500 22,00 3 663,00

272124 M3 2,016 2,016 17 132,00 34 538,11

45152 M3 26,800 26,800 592,00 15 865,60

587202 M2 0,850 0,000 1 775,00 0,00

742G11 M 41,000 41,000 30,00 1 230,00

742H11 M 14,000 14,000 49,00 686,00

742H12 M 318,000 318,000 237,00 75 366,00

742H12.1 M 5,000 5,000 419,00 2 095,00

743121 KUS 6,000 6,000 13 592,00 81 552,00

743553 KUS 6,000 6,000 17 824,00 106 944,00

743711 KUS 1,000 1,000 308 247,00 308 247,00

743Z11 KUS 1,000 1,000 1 553,00 1 553,00

743Z33 KUS 1,000 1,000 614,00 614,00

743Z35 KUS 1,000 1,000 163,00 163,00

744634 KUS 1,000 1,000 1 036,00 1 036,00

75IF31 KUS 20,000 20,000 59,00 1 180,0034 ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE 0,000 1 180,00 0,00 0,00

32 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M 0,000 163,00 0,00 0,00

33 JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A 0,000 1 036,00 0,00 0,00

30 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M 0,000 1 553,00 0,00 0,00

31 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ 0,000 614,00 0,00 0,00

27 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W 0,000 106 944,00 0,00 0,00

29
ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. 

ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ
0,000 308 247,00 0,00 0,00

24
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 

MM2
0,000 2 095,00 0,00 0,00

25 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M 0,000 81 552,00 0,00 0,00

22
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2
0,000 686,00 0,00 0,00

23
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 

MM2
0,000 75 366,00 0,00 0,00

20 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK -0,850 1 508,75 -1 508,75 -100,00

21 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 0,000 1 230,00 0,00 0,00

18 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 0,000 34 538,11 0,00 0,00

19 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 0,000 15 865,60 0,00 0,00

16 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,000 8 880,00 0,00 0,00

17 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 0,000 3 663,00 0,00 0,00

14 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 0,000 9 061,42 0,00 0,00

15 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,000 57 352,82 0,00 0,00

12 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA MEZIDEPONII 0,000 4 112,57 0,00 0,00

13 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA 0,000 7 911,54 0,00 0,00

10 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA 0,000 117,00 0,00 0,00

11 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 0,000 25 002,50 0,00 0,00

8 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II 0,000 480,75 0,00 0,00

9 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA MEZIDEPONII 0,000 65,45 0,00 0,00

6 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 0,000 21 708,25 0,00 0,00

7 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA 0,000 5 723,64 0,00 0,00

4 SEJMUTÍ DRNU 0,000 14 134,50 0,00 0,00

5 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ Z MEZIDEPONIE 0,000 4 178,02 0,00 0,00

2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON -1,880 1 112,96 -1 112,96 -100,00

3 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY 0,000 14 794,00 0,00 0,00

1 3 7 9 11 12

1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA -37,210 50 424,66 -31 926,18 -63,31

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.10 Neprovedené práce
[SO 404] - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZASTÁVKA BLANĚ
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Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/497 - Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice - část ŘSZK



874333 M 20,000 20,000 2 219,00 44 380,00

87526 M 292,000 292,000 68,00 19 856,00

96615 M3 0,752 0,752 5 178,00 3 893,86

96615B tkm 48,880 48,880 83,00 4 057,04

898 940,55

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 21.6.2024 Datum: 24.6.2024

38 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA 0,000 4 057,04 0,00 0,00

Celkem 933 488,44 -34 547,89 -3,70

36 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM 0,000 19 856,00 0,00 0,00

37 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU 0,000 3 893,86 0,00 0,00

35
POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM BEZVÝKOP 

TECHNOLOGIÍ
0,000 44 380,00 0,00 0,00


