
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. D/PS/2024/003
uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to opravy a udržovacích prací bytu č.7 v bytovém domě č.p. 455, ul. Dukelských hrdinů, Uherské Hradiště.
I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou, zastoupeným na základě Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro správce - přílohou č. 3 Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, 
ve věcech smluvních Bc. Pavlínou Jagošovou, místostarostkou města
IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
zastoupené společností EDUHA, s.r.o.
se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, ve věcech technických zastupuje Ing. Michal Habarta, technický ředitel, tel: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)
 

                                          a
2. Společnost: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
se sídlem Uherské Hradiště, Otakarova 108, PSČ 686 01

IČO: 46346171, DIČ: CZ46346171

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
zastoupená: Dušan Šeda, jednatel

(dále jen jako „Zhotovitel")

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 06.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení opravy a udržovacích prací bytu č.7 v bytovém domě č.p.455,
ul. Dukelských hrdinů, Uherské Hradiště (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).

2. Tímto Dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku vyžádaných a odsouhlasených víceprací. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele. 
Jedná se zejména o instalaci sádrokartonové předstěny v kuchyni, příplatek za atypický rozměr vnitřních bytových dveří a dodatečné úpravy podlahové konstrukce v obývacím pokoji. 
2. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem 61 858,63 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc osm set padesát osm korun českých, šedesát tři haléřů) bez DPH. DPH činí 12% tohoto základu, tj. 7 423,04 Kč (slovy: sedm tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých, čtyři haléře).

3. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:
a) Původní znění dle Smlouvy o Dílo:

· čl. VII, odst. 1: Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 605 644,59 Kč (slovy: šest set pět tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých, padesát devět haléřů) bez DPH.

· čl. VII, odst. 3: DPH činí 12 % ze základu 605 644,59 Kč, tj. 72 677,35 Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých, třicet pět haléřů).

· čl. VIII, odst. 1: Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 678 321,94 Kč, včetně 12% DPH.

b)  Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):

· čl. VII, odst. 1: Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 667 503,22 Kč (slovy: šest set šedesát sedm tisíc pět set tři korun českých, dvacet dva haléřů) bez DPH.

· čl. VII, odst. 3: DPH činí 12 % ze základu 667 503,22 Kč, tj. 80 100,39 Kč (slovy: osmdesát tisíc jedno sto korun českých, třicet devět haléřů).

· čl. VIII, odst. 1: Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 747 603,61 Kč, včetně 12% DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření uvedené smlouvy a jejího dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 439/28/RM/2019/Veřejný ze dne 02.12.2019, ve znění jeho změny schválené dne 15.09.2022, usnesením č.1492/97/RM/2022/Veřejný.

Příloha Dodatku: Položkový rozpočet víceprací
V Uherském Hradišti dne 25.06.2024      

V Uherském Hradišti dne 
        Za Objednatele                                                            Za Zhotovitele

Bc. Pavlína Jagošová, místostarostka                               Dušan Šeda, jednatel
 PAGE 
2

