Dohoda o změně termínu plnění k objednávce č. 68/2024/KS/LaJ

	Na faktuře uvádějte vždy 
č. objednávky


Objednatel

Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
74301  BÍLOVEC 1
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755
Bank. spojení: 27-1761833319/0800
	Zhotovitel:

	Projektování staveb Šigut s.r.o.

	Studénka Bezručova 879/

	74213 Studénka 3  

	IČ: 03692485, DIČ: CZ03692485

	Bank. spojení: 216397879/0600


NAŠE ZN: MBC/17935/24/KS/LaJ 197/2024 
VYŘIZUJE: 

TEL.: 
E-MAIL: 

Datum: 25.06.2024
Termín plnění: 
Místo plnění: parc. č. 1643/15 Stará Ves
	Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 6. 2024, ve které žádá z důvodu požadavku vlastníka dotčeného pozemku parc. č. 2006/10 v k. ú. Stará Ves u Bílovce, Moravskoslezského kraje, ve správě SSMSK uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, o prodloužení termínu plnění, se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 68/2024/KS/LaJ ze dne 27. 2. 2024. 
Předmětem objednávky č. 68/2024/KS/LaJ je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby (DPS), vč. zajištění všech inž. činností pro vydání příslušného povolení pro stavbu „Odvodnění účelové komunikace na pozemcích parc. č. 1643/15, parc. č. 1672/3 v k. ú. Stará Ves" a zajištění příslušného povolení pro stavbu, dle cenové nabídky
Objednávka č. 68/2024/KS/LaJ ze dne 27. 2. 2024 se mění takto:

Termín plnění se mění: do 4 týdnů ode dne doručení oznámení o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti bude podána na stavební úřad PD s žádostí o vydání povolení pro stavbu, 4 týdny ode dne nabytí právní moci povolení pro stavbu bude objednateli předán předmět objednávky
Ostatní ujednání objednávky č. 68/2024/KS/LaJ ze dne 27. 2. 2024 zůstávají beze změn. 



	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	Tel.:
	Tel.:

	Datum.: 25.06.2024
	Datum.: 


…………………………………………..    
     ………………………………………………

Ing. Darja Vavříková




Ing. Michal Šigut

vedoucí odboru kancelář starosty


jednatel
