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288 01 Nymburk
_ 

nemocnice ıčo; 28752885 _ 

nyınbufk ıøı; S25 505 ııı 

Smlouva O dílo 
uzavřená v souladu S § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Ev. Č.: 

uzavřená mezi: 

Město Nymburk 
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
IČO/ DIČ: 00239500 / CZ00239500 
Zastoupené: Ing. Tomáš Mach, Ph. D., Starosta města 
Bankovnı spojenı

ˇ 
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oprávněná osoba ve věcech smluvních: lng. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města 
oprávněná osoba ve věcech technických: Bc. Eva Podhradská, technicko-provozní náměstek 

(dále jen ,,Zadavatel”)
`

a 

STAKL - stavby a střechy, s.r.o. 
Sídlo: Vrbová Lhota, Poděbradská 14, PSČ 28911 
Zastoupená: Marek Šimáček, jednatel 
IČO/ DIČ: 27397190/ CZ27397190 
Bankovní Spojení

ˇ 
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Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Marek Šimáček, jednatel 
Oprávněná osoba ve věcech technických: Jiří Vochozka, manažer staveb 

(dále jen ,,Zhotovitel") 

Společně též ,,smluvní strany" 
ČI. 1 

Úvodní ustanovení 

1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo (SOD) je Zadávací dokumentace k veřejné zakázce a nabídka 
vybraného dodavatele (Zhotovitele) ze dne 24.1.2024 (dále jen ,,nabídka”) podaná na základě oznámení 
veřejné zakázky S názvem: 

„Město Nymburk -zajištění bezbariérovosti městské nemocnice" 
dále jen „Veřejná zakázka". 

Oceněné výkazy výměr (nabídka Zhotovitele) tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 1. 

1.2 Veřejná Zakázka bude provedena v objektu nemocnice Nymburk s.r.o., pavilon A, par. č. St. 320, Nymburk 
a St.p.č. 326 včetně p.p.č 223/2, KU Nymburk Zadavatele v rozsahu stanoveném výkazy výměr 
Sumarizujícím rozsah prací, v souladu S projektovou a zadávací dokumentacíveřejné zakázky. 

1.3 Termín předání díla Zadavateli: do 30 kalendářních dnů od dodání obou výtahů 

1.4 Zhotovitel a Zadavatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této Smlouvy 
prostřednictvím těchto adres: 
Kontaktní e-mail Zhotovitele: 

n \z



Kontaktní e-mail Zadavatele: 

Cl. Z 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zadavatele dílo, 
které je specifikováno včl. 1 této smlouvy v rozsahu podle projektové dokumentace a \'/souladu se 
Zadávací dokumentací Veřejné zakázky Zadávané v souladu S § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ"), v otevřeném řízení a rovněž v souladu S dotačním 
programem 335 71 „Podpora rozvoje přı'stupnOsti a zkvalitňovánízdravotních Služeb" v roce 2023 a 2024, 
jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „dílo“ nebo ,,stavba"). Zhotovitel se zavazuje dílo 
dále provést v souladu S obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné moci, touto 
smlouvou, technickými a kvalitativnimi normami, technologickými postupy a technickými listy výrobků 
vztahujicími se k dílu, jakož is pokyny Zadavatele. Zadavatel se za takto provedené dílo zavazuje uhradit 
Zhotoviteli cenu dle této smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v místech provádění dila je umístěn Zdravotnický provoz Zadavatele, který 
nesmí být přerušen ani omezen. Celková doba provádění Stavby bude podřízena provozním vlivům 
Zadavatele, které musí Zhotovitel stavby respektovat (např. krátkodobé' požadavky Zadavatele na 
přerušení hlučných nebo prašných prací nebo nutné prodlevy Z důvodu přesunů provozů do provizorních 
prostor, apod.). ˇ 

Dílo bude realizováno v souladu S těmito dokumenty: 

2.3.1 touto Smlouvou a případnými dodatky k této smlouvě, 

2.3.2 projektovou dokumentací, 

2.3.3 zadávacídokumentací, 

2.3.4 technických norem ČSN nebo harmonizovaných norem s EU. 

Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací a 

prohlašuje, že v průběhu realizace díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek 
Z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se S takovými podklady a se stavem místa plnění. 

Zhotovitel dále potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou Smluvní cenu. 

Zhotovitel bere na vědomi, že v celém areálu zdravotnického zařízení Zadavatele, včetně venkovních 
prostor, je přísný zákaz kouření, s výjimkou míst ke kouření vyhrazených. Zhotovitel je povinen O zákazu 
kouření poučit své zaměstnance a plně odpovídá za dodrženítohoto zákazu ze strany svých zaměstnanců. 

čı. 3 
Doba plnění 

Zhotovitel je povinen zahájit Zhotovení díla neprodleně po předání a převzetí staveniště podle článku č. 8 
této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve sjednaných termínech: 
> Předpokládané zahájení plnění díla: 28.3.2024 
> Termín dodánívýtahu - pavilon A nemocnice Nymburk: do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 

Smlouvy 
> Zprovozněnívýtahu - pavilon A nemocnice Nymburk: do 30 ka|endářních dnů od dodání výtahu 

> Teľmlľl C|Odál1Í VÝt8hU l(ObÍ€|<tU H3 St. D. 326, KU do 90 ka|endářních dnů od nabytí účinnosti 
MV-näjľk-Z smlouvy 
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> _ZJ)rovoznění výtahu kobjektu na st. p. Č. 326, KU 
Nymburk: do 30 kalendářních dnů od dodání výtahu 

> Předání dokončeného díla včetně dokladové části: do 30 kalendářních dnů od dodání obou 
výtahů 

V případě, že Zhotovitel nezahájí zhotovení díla do 1 týdne ode dne účinnosti této Smlouvy,je Zadavatel 
oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy. 

Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich 
dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby Splnila Své smluvní povinnosti, 
jako např. válka, živelné katastrofy, epidemie, generální Stávky, důvody vyplývajících Z právních předpisů 
(např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. 
Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, \/ýpadky médií 
apod. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje případný vznik či opětovné propuknutí epidemie způsobené 
coronavirem či jeho mutacemi, ani související opatření přijatá orgány veřejné moci. 

Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů 
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným 
způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu O ukončení okolnostívyšší moci. Na požádání předložísmluvní 
Strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz O této skutečnosti. 

V případě, že Z důvodů na straně Zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění 
jednotlivých částí či prvků díla, je Zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. 
Důvody na Straně Zadavatele mohou mít ekonomickou povahu, Zejména nezajištění financování 
předmětu plnění. Termíny k dokončení díla se posouvají O Stejný počet dní, O kolik dní došlo k posunutí 
Zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na 
klimatické podmínky, prodlužují se termíny O Stejný počet dní, O kolik dní došlo k posunutí zahájení doby 
plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. 
V případě pozastavení prací Z důvodů na straně Zadavatele bude ohledně posunutí termínů dle této 
smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu 
Časový harmonogram postupu provedení díla do tří kalendářních dnů, k čemuž je Zadavatel povinen 
poskytnout svou součinnost. 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které Zhotovitel nemohl při vynaloženíveškeré možné 
péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen 
písemně oznámit Zadavateli do 24 hodin od přerušení provádění dila. Součástí oznámení musí být zpráva 
o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po 
odsouhlasení zprávy Zadavatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 

jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to O dobu 
pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v 
takovém případě se termíny prodlužují i O počet dní, po které nebylo možné S ohledem na tyto jiné 
okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu 
časový harmonogram postupu provedení díla do tří kalendářních dnů. 

čı. 4 
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

Vlastnické právo k dílu má po celou dobu provádění díla Zadavatel. Nebezpečí škody díla vzniká Zadavateli 
dnem jeho převzetí. 
Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem nese Zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 

součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
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Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
Zadavatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 

odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů O bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření při sváření a Zachování pořádku na Staveništi. 

V případě, že Zadavatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je Zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj Z této Smlouvy vyplývají, zejména 
závazky týkající se bezpečnosti práce, záruční doby, Záruky na jakost a uplatnění a odstraněnívad díla. 

ČI. 5 
Cena díla a fakturace 

Celková cena za Zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná a je 
dána cenovou nabídkou Zhotovitele (oceněnými výkazy výměr - příloha č. 1 této Smlouvy). Celková cena 
obsahuje veškeré náklady, práce a dodávkyv rozsahu dle této smlouvy souvisejícís provedením díla, které 
kryjí náklady Zhotovitele na pomocné a řídícíčinnosti nezbytné k řádnému dokončení díla, včetně dokladů 
a dokumentace skutečného provedení díla, v souladu s Výkazem výměr a technickou specifikací. K celkové 
ceně bude připočtena daň v zákonné výši. 

Celková cena bez DPH činí: 7.207.756,35 Kč 

Zákonná DPH 21 % činí: 1.513.628,84 Kč 

Celková cena včetně DPH činí: 8.721.385,19 Kč 

Zadavatel uhradí Zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura") 

vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený 
v hlavičce této smlouvy. 

Řádné vystavená faktura za provedené stavební práce a poskytnuté služby bude Zhotovitelem vystavena 
po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla podle článku č. 10 smlouvy a na základě soupisu 
provedených stavebních prací a poskytnutých služeb, který bude věcně odsouhlasen zástupcem 
Zadavatele a autorským dozorem projektu. Tento soupis je Zhotovitel povinen předložit Zadavateli do 7 

pracovních dnů ode dne, kdy došlo k dokončení díla dle věty pr\/ní a jeho protokolárnímu předání a 

převzetí. Zadavatel tento Soupis odsouhlasí nebo zamítne nejpozději do 5 pracovních dnů. 

Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Zadavateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle aktuálně platných daňových 
předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty v platném Znění). V případě, že 
faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je 

Zadavatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do 10 
pracovních dnů. Po vrácenífaktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze Strany Zhotovitele nepřekročìtelná. Výši Smluvní 
cenyje možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových 
předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH 
platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Zhotoviteli nebude Zadavatelem poskytnuta žádná záloha. 

čı. 6 
Způsob zpracování nabídkové ceny a příp. změn díla, dodatečné práce 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavebních prací bez 
daně Z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, 
včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, 
předpokládaná rizika spojená S prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen, zvýšené náklady 
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6.12 

vyplývající Z obchodních podmínek, zařízení staveniště, likvidace odpadů, apod.). Sjednaná cena je platná 
až do konce výstavby. 

Zhotovitel je povinen při Zpracování nabídky zohlednit všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách zadávacího řízení. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby 
brán zřetel na uznání víceprací vyplývajících Z údajů a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci 
zadávacího řízení. - 

Věcné ani výměrové údaje ve všech Soupisech prací a dodávek nesmí být Zhotovitelem při zpracování 
nabídky měněny. Výměry materiálů ve Specifikacích jsou uvedeny V teoretickém (vypočítaném) objemu, 
náklady na prořez či ztratné nad rámec uvedený v soupisu Zohlední Zhotovitel ve své jednotkové ceně. 

Nabídkové - jednotkové ceny jednotlivých položek soupisu prací a dodávek musí zahrnovat, pokud není v 
příslušných specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené 
specifikace, a to vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a pracíve smyslu platných 
norem a předpisů, dále provedení veškerých kotevních a Spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, 
stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v zadávacídokumentaci, ale nezbytných 
pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu dané Části díla. 

Veškeré nabídkové ceny, pokud není v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí platit bez rozdílu 
umístění na stavbě, tj. objektu, podlaží, výšky apod. 

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek 
zahrnuty mimojiné výkony: zpracování příp. dílenské - výrobní dokumentace, předkládání požadovaných 
vzorků ke schválení, zakrytí nebo jiná ochrana konstrukcí a prací ostatních Zhotovitelů před znečištěním a 
poškozením a odstraněnítohoto zakrytí, opatření na ochranu konstrukcí a Zařízení před negativními vlivy 
počasí, tj. zejména vlhkost, nízké nebo vysoké teploty, déšť, apod., vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz 
zbytků materiálů a obalů včetně souvisejících nákladů, veškeré pomocné práce, likvidace všech vzniklých 
odpadů, výkony přípomocí vč. podpěr, lešení, pažení, chrániček a jiných dočasných konstrukcí. 

Vjednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek, pokud neníve smlouvě uvedenojinak, musí být 
zahrnuty i náklady na vnitrostaveništní i mimostaveništní přesuny hmot včetně likvidace odpadů. 
Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v nabídkových cenách zahrnuty výkony: veškeré vytyčovací 
práce a měření potřebná pro řádné provedení stavby vč. vytyčení inženýrských sítí ap., veškeré potřebné 
zkoušky a atesty během stavby, ohraničení a jiné potřebné zabezpečení staveniště po celou dobu výstavby 
vč. příp. střežení, opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných prostor ap., 
ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí, zřízení měření a rozvody staveništních médií a náklady 
médií spotřebovaných při realizaci stavby, Zpracování zúčtovacích podkladů, závěrečný úklid stavby, 
staveniště a jeho Okolí, náklady na požadované záruky a pojištění stavby, Ostatní nezbytné režijní náklady 
stavby. 

Výroba výrobků, konstrukcí nebo příprava stavebních hmot ve vlastní výrobně Zhotovitele mimo 
staveniště nezakládá nárok na zvýšeníjednotkových cen, stejně jako změna zamýšleného poddodavatele 
či výrobce. 

Do soupisu prací a dodávek-textu a řazení položek, výpočtových vzorců je zakázáno zasahovat. Zhotovitel 
pouze vyplní nabídnuté jednotkové ceny. 

Povinnosti Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a výpočty celkových cen jednotlivých položek, jejich 
součty, rekapitulace a přenosy mezi jednotlivými buňkami excelu. 

jednotkové ceny Z nabídky platí po celou dobu Stavby. Tytojednotkové cenyjsou závazné i pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. 
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ČI. 7 
Stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést od prvého dne předání staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
Zadavatelem Stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, v platném znění. 
Do stavebního deníku se Zapisujívšechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, bez ohledu na zvolený 
Zhotovitelský systém. Zhotovitel má povinnost mít stavební deník v místě realizace díla po celou dobu 
provádění. Deníky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli jsou deníky montážní, bez účinku a 

váhy na stavební deník vedený Zhotovitelem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (dále také ,,stavební zákon") v platném Znění. 

Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného Stavbyvedoucího ve 
smyslu § 160 stavebního zákona v platném znění. 

Stavební deník není určen k plnění povinností Zhotovitele informovat či upozornit na určité skutečnosti 
Zadavatele v případech, kdy tak tato smlouva či obecně Závazné právní předpisy Stanoví. Taková povinnost 
musí být splněna doručením písemného oznámení Zadavateli, nebo jiným způsobem, který smlouva či 
obecně závazné právní předpisy V konkrétním případě stanoví. 

Originál stavebního deníku předá Zhotovitel po provedení díla Zadavateli.
' 

Změny této smlouvy, včetně změn díla, nemohou být provedeny formou zápisu ve stavebním deníku. 
Stavební deník bude po celou dobu zhotovení díla přístupný pro Zadavatele a bude uložen u 
Stavbyvedoucího Zhotovitele. 

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho Zástupce zásadně V ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmějí být vynechána volná místa. 

Nedílnou součástí stavebního deníku jsou také Zápisy Z kontrolních dnů. 

čı. 8 
Staveniště 

Staveništěm jsou budovy nemocnice Nymburk s.r.o., pavilon A, par. č. st. 320, Nymburk a st.p.č. 326 
včetně p.p.č 223/2, KU Nymburk adrese Boleslavská 425/9, 288 01 Nymburk. Zhotovitel zajistí vhodný 
přístup na stavbu a vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady. 

Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle článku Č. 1 
neprodleně po datu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik 
povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen ,,ZBP") v platném znění tak, aby Zadavatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě 
zákonem stanovené, a to nejpozději 5 pracovních dnů předem. V případě nedodrženítéto povinnosti je 
Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu dle odst. č. 11.5 této smlouvy. 

Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto Zápise bude uvedeno 
prohlášení Zadavatele, že staveniště předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které jsou 
obsahem výše uvedeného protokolu) a Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému 
dni přejímá. 

Ode dne převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za jím převzaté prostory staveniště, a to až do okamžiku 
jeho vyklizení. Zhotovitel zejména přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za Sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na 
staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární bezpečnost. 

Zhotovitelje povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to vsouladu se zákonem Č. 541/2020 Sb., O odpadech. Je povinen 
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staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré Znečištění. Pokud uvedené Zhotovitel nezajistí, je Zadavatel 
oprávněn obstarat odstranění znečištění či poškození komunikací a odstranění odpadů a nečistot na 
Staveništi na náklady Zhotovitele. 

Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. 
V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli Smluvní pokutu dle 
odst. č. 11.6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody zvlášť a v plné 
výši. › 

čı. 9 
Provádění díla 

Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na Svou odpovědnost a ve 
sjednané době. 

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně emailem na emailové 
spojení Zadavatele) Zadavatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
Zadavatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po 
provedení dodatečné kontroly zase zakrýt. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 

Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečíjejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP 
a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na Staveništích vplatném znění. Zadavatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz kodstranění 
nedostatků v této oblasti, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn rozhodnutí o 
přerušení prací na díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá V takovém případě nárok na 
odškodnění, ani na náhradu nákladů spojených S přerušením prací na díle. O dobu přerušení prací na díle 
podle předchozí věty se neprodlužuje termín předání díla. 

Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Zadavatele nebo technického dozoru, případně 
autorského dozoru, povinen kdykoli doložit vč. pracovníků všech svých poddodavatelů. Doklady předkládá 
a odpovídá za Splnění zástupce smluvního Zhotovitele - stavbyvedoucí. Vpřípadě nesplnění tohoto 
požadavku bude proveden zápis do stavebního deníku a uplatněno znění odst. 9.7 této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zá kony a jejich prováděcívyhlášky, které se týkajíjeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností 
a zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu O předání staveniště smluvní Strany 
nedohodnou jinak. 
Nerespektování písemných požadavků technického dozoru Zadavatele týkajících se kvality a bezpečnosti 
díla, může být pro Zadavatele důvodem k udělení smluvních pokut nebo k přerušení prací či celé stavby. 
V případě nerespektování pokynů k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 
Vprůběhu provádění díla budou konány kontrolní dny (zpravidla 1× týdně nebo individuálně podle 
potřeby). Kontrolní dny budou Svolány Zadavatelem. Zhotovitel je povinen na tyto kontrolní dny zajistit 
účast odpovědného zástupce plně informovaného o stavu provádění díla a oprávněného činit rozhodnutí 
ve věcech plnění této smlouvy Zhotovitelem. 

Zjistí-li Zadavatel v průběhu provádění díla vady, může požadovat, aby Zhotovitel vady díla odstranil a dílo 
nadále prováděl řádným způsobem. K odstranění vad dojde na náklady Zhotovitele. Pokud Zhotovitel 
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Zadavatelem určené vady V určené lhůtě neodstraní, je Zadavatel oprávněn nechat vady odstranit třetí 
osobou, a to na náklady Zhotovitele. 

čı. 10 
Předání díla 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

Závazek Zhotovitele zhotovit pro Zadavatele dílo je splněn řádným dokončením díla v souladu S touto 
smlouvou, jeho předáním Zadavateli, případným odstraněním vad a nedodělků Specifikovaných 
Lpředávacím protokolu a předvedením způsobilosti díla sloužit účelu užití díla. 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Zadavateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ke kontrole. K předávaným 
dokladům Zhotovitel vyhotoví podrobný soupis. Nepředání dokladů ie považováno za podstatnou vadu 
bránící převzetí díla. 

Zadavatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů 
od výzvy k převzetí a předání dokladů stanovit termín zahájení přejímacího řízení. Zadavatel má právo se 
odchýlit od termínu navrženého Zhotovitelem. 

Jestliže Zhotovitel oznámí Zadavateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit 
Zadavateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu dle odst. 11.4. Zadavatel si zvolí, který 
způsob uplatní. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 
zákona vplatném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 

O průběhu přejímacího řízení pořídí Zadavatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede isoupis ojedinělých 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Zadavatel odmítne dílo 
převzít, např. pro výskyt velkého množství drobných vad a nedodělků, je povinen to uvést do zápisu. 

Zadavatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy O sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádněmu užívaní díla. Tyto vady a nedodělky budou specifikovány v předávacím 
protokolu spolu s dohodou o způsobu a lhůtách pro jejich odstranění. Zhotovitelje povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise O předání a převzetí díla a nedojde-li k dohodě smluvních 
stran O Odstranění vad a nedodělků díla, je Zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit v termínu 
provedení díla. Pokud Zhotovitel neodstraníveškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen 
zaplatit Zadavateli smluvní pokutu dle odst. 11.1. Zadavatel není povinen převzít dílo vykazujícívady nebo 
nedodělky. Po odstraněnívad a nedodělků díla Zhotovitelem dojde k podpisu protokolu O odstranění vad 
a nedodělků Zadavatelem (Protokol o odstranění vad). Převezme-li Zadavatel dílo S vadami nebránícími 
užívání díla, je dílo provedeno teprve podpisem protokolu o odstranění vad. 

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstraněnív těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady 
nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení Zadavatele, sjednávají obě 
strany smluvní pokutu dle odst. 11.2. Za písemné oznámení Zadavatele se považuje i zápis v protokole o 
předání a převzetí díla. 

Nedojde-li ze strany Zhotovitele kodstraněni vad a nedodělků díla vtermínu, je Zadavatel oprávněn 
zajistit Odstranění vad a nedodělků u třetí osoby na náklad Zhotovitele a tyto náklady Zhotoviteli 
přeúčtovat. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na úhradu nákladů dle 
předchozí věty na pohledávku Zhotovitele na úhradu ceny díla. 

10.10 O předání díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který podepíše Zadavatel a Zhotovitel. 
Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel není povinen dílo převzít a může odložit podpis předávacího 
protokolu až na dobu, kdy budou jednoznačně prokázány vlastnosti díla stanovené touto smlouvou. 

Stránka 8 Z 15 

_. .z



í 

Zadavatel není dále povinen převzít dílo, které vykazuje (i) vady a nedodělky bránící užívání díla, anebo (ii) 
vady a nedodělky sice nebránící užívání díla, pokud tyto vady a nedodělky samy o sobě či ve spojení 
Sjinýmí vadami díla brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke Stanovenému účelu, popř. způsobují 
jeho rychlejší opotřebení nebo se jedná o nedostatky vzhledové a estetické u viditelných konstrukcí. 

10.11 Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena práva Zadavatele Z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla. 

ČI. 11 
Smluvní pokuty 

11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Zadavateli Smluvní pokutu Samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 
1.000, - Kč, a to za každý den prodlení, oproti písemné výzvě Zadavatele v případě, že nesplní termíny 
odstraněnívad a nedodělků sjednané v Zápise O převzetí. 

11.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě dle odst. 10.7., nejpozději však 
do 10 dnů od obdržení písemného oznámení Zadavatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000, - Kč Za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později. 

11.3. V případě prodlení se Zhotovením díla dle čl. 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se Zhotovením. . 

11.4. Oznámí-li Zhotovitel Zadavateli připravenost díla k předání a zjistí-li se při přejímacím řízení, že dílo není 
dle podmínek smlouvy ukončeno a připraveno k předání, je'Zhotovite| povinen uhradit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000, - Kč. 

11.5. V případě, že Zhotovitel neupozorní písemně Zadavatele na vznik povinností dle § 15 zákona Č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je povinen 
uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč. 

11.6. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště dle odst. 8.5., je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení. 

11.7. V případě prodlení S odstraněním záručních vad dle článku Č. 12, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním každéjednotlivé vady. 

11.8. V případě prodlení S odstraněním havarijních záručních vad dle článku č. 12 je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 

11.9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 14 této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

11.10.Poruší-li Zhotovitel, jeho poddodavatelé nebo osoby, které k plněnítéto smlouvy použije, právní předpisy 
o zaměstnanosti nebo pobytu cizinců (zejména Zákon Č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a to zejména tím, že umožnívýkon nelegální práce podle ust. 5 písm. e) bodu 3 tohoto 
Zákona), nebo předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, může Zadavatel 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ takové porušení. 

11.11.Za porušení povinnosti vést stavební deník v souladu s čl. 7 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé takové porušení. 

11.12.Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a Zadavatel učiní nebo opomene učinit vdůsledku porušení takové povinnosti následné 
činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován Ze strany orgánů veřejné správy je příslušný Zhotovitel 
povinen tuto částku jako vzniklou škodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutíZadavatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel Zadavatele 
předem neupozornil. 

11.13.Za nedodržení povinnosti dle podmínky v odst. 16.7. této smlouvy této smlouvy má Zadavatel právo 
účtovat Smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu S touto smlouvu. Zadavatel 
má Zároveň právo odstoupit od smlouvy. 

Stránka 9 Z 15



11.14.Za nedodržení povinnosti dle podmínky V odst. 16.8. této smlouvy má Zadavatel právo účtovat smluvní 
pokutu ve výši 10.000, - Kč za každého poddodavatele, kterého byl Zhotovitel povinen uvést dle článku 
odst. 16.8. 

1l.15.Za porušení zákazu kouření dle odst. 2.6. této Smlouvyje Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli Smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každýjednotlivý případ porušení zákazu. 

11.16.Zadavate| je oprávněn jednostranně Započíst své nároky na Zaplacenísmluvních pokuta ostatních srážek 
dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla. 

11.17.V případě prodlení Zadavatele S úhradou řádně fakturované ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat 
zaplacení zákonného úroku Z prodlení. 

11.18.Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů 
ode dne doručení druhé Smluvní Straně. 

l1.19.Pro případ zjištění porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené V Čestném prohlášení O Sociálně 
odpovědném plněníve veřejné zakázce (dále také ,,ČPSO"), které je součástí nabídky podané Zhotovitelem 
do zadávacího řízení na základě kterého je uzavřena tato smlouva (viz odst. 16.12. této smlouvy), Se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se Splněním každé jednotlivé povinnosti 
až do prokazatelného Zjednání nápravy. 

11.20.Pro případ nedodržení lhůty stanovené k předložení smluv, jiných dokumentů či potvrzení objednateli dle 
odst. 16.12. této Smlouvy za účelem provedení kontroly dodržování plnění povinností vyplývajících 
Z ČPSO, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení až do Zjednání nápravy. 

11.21.Úhradou kterékoli Smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné 
výši. Smluvní Strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku. 

čı. 12 
Záruky a záruční vady 

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce minimálně 60 měsíců, (dále Společně jako „Záruční doba"). 
Veškeré dodávky strojů, zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se 
zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

12.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího Z protokolu o předání a převzetí díla. 

12.3. Zadavatel je povinen Záruční vady vč. následných vad písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu pojejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
Zadavatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu (např. vadou je prasklé potrubí, následnou 
vadou jsou poškozené interiérové vybavení, malby). Zadavatelje oprávněn požadovat: 

- Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.). 
- Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná a to vč. vad následných. 

vv - Přimerenou slevou ze sjednané ceny. 

12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Zadavateli termín 
nástupu k odstranění vad. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace. V případě 
vážných překážek Znemožňujících odstranění záručnívad Zhotovitel písemně navrhne termín, do kterého 
vady odstraní. O dohodě musí být sepsán Souhlasný zápis mezi Zhotovitelem a Zadavatelem. Závažnou 
překážkou jsou např. klimatické podmínky. 

12.5. Za prodlení sodstraněním záručních vad Zadavatel uplatní sankcí dle odst. 11.7. za každou vadu a 
kalendářní den prodlení. 

12.6. V případě, že Zhotovitel reklamovanou záruční vadu neuzná, je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 
reklamace písemně podrobně zdůvodnit neuznání. V případě, že dojde k rozporu ve věci uznání vady, 
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12.7. 

12.8. 

12.9. 

Zadavatel je povinen ji Zdokumentovat a poté má Zadavatel právo Zajistit odstraněnívad jinou odbornou 
firmou. Náklady spojené S Odstranění závadného stavu přefakturuje Zhotoviteli. Pokud je Zhotovitel 
odmítne uhradit v termínu max. 30 dnů od doručení, má Zadavatel právo domáhat se úhrady právní 
cestou. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Zadavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. ˇ 

Nenastoupi-li Zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace, je Zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zadavateli Zhotovitel. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré, jemu vsouvislosti 
S odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

12.10.Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 
Nenastoupí-li Zhotovitel k Odstranění reklamované havarijní vady do 24 hod po obdržení reklamace, je 
Zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Zadavateli Zhotovitel. . 

12.11.Za prodlení S odstraněním havarijních záručních vad Zadavatel uplatní sankcí dle odst. 11.8. za každou 
vadu a kalendářní den prodlení. 

čı. 13 
Odstoupení od smlouvy 

13.1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

13.2 

13.3. 

13.4 

a) vpřípadě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, V němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl Zcela 
nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 
I prodleníse zahájením plnění podle čl. 3 a delším než 1 týden po písemné výzvě Zadavatele, 
I prodlenís řádným protokolárním předáním díla delším než 10 dnů, 
I neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu stouto 

smlouvou, 
vv I porušenísmluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přimerené 

lhůtě 10 dnů, 
I kdy Zhotovitel využil kplnění předmětu této smlouvy poddodavatele vrozporu snabídkou 

Zhotovitele vrámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
Zadavatele, 

I vjiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 
Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavřenítéto smlouvy. 

Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebojinými právními předpisy. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této Smlouvy druhé 
straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, 
že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce S dodejkou. 
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13.5. 

13.6. 

13.7 

V případě odstoupeníje Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 
škody hrozící Zadavateli vdůsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Zadavatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti. Zadavatel má v případě odstoupení od této Smlouvy i u odstranitelných vad 
právo požadovat slevu Z ceny, namísto odstranění takových vad. 

Strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednánı 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti 
mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě. - 

Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání Z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

I Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasí. 

I Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
I Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní stra ny nedohodnou jinak. 
I Zhotovitel vyzve písemně Zadavatele kpřevzetí části zakázky a Zadavatel je povinen do pěti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „převzetí nedokončené stavby ". 

I Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré 
nákladyjívzniklé Z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

ČI. 14 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, které se 
dozví o Zadavateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, 
pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být Z jiných důvodů 
chráněny před zveřejněním. K mlčenlivosti v tomto rozsahu se zavazuje zavázat i své zaměstnance či jiné 
osoby, které použije k plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji v souladu S 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona Č. 
110/2019 Sb., O zpracování osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž 
se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona Č. 
372/2011 Sb., O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), a 
O bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Zhotovitel se 
dále zavazuje, pakliže to bude v konkrétním případě relevantní, uzavřít se Zadavatelem smlouvu o 
zpracování osobních údajů dle GDPR. 

Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Zadavatele v souvislosti S jejím plněním. 
Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referencí ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Zadavatelem či 

organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 
jen ,,Důvěrné informace") dodané nebo přijaté vjakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 
Zadavatelem. 

Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje 
svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu Zadavatele 
Zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí 
osobě ani subjektu. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona zjeho strany. 
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14.6. 

14.7 

Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 
jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. 
Povinnosti Zhotovitele vyplývající Z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných 
informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Zadavateli, pokud se dozví O skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objel‹tivnost nebo nezávislost v souvislosti s-administrací 
předmětné Veřejné zakázky. 

čı. 15 
Rozhodné právo a Soudní příslušnost 

15.1. 

15.2 

Právní vztahy vyplývající ztéto Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé ztéto smlouvy se smluvní Strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to 
možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 

Soudem příslušným pro všechny Spory vzniklé Z této Smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je obecný 
Soud Zadavatele V případě právního nástupce Zadavatele nebo osoby, na níž byla převedena práva 
a povinností Zadavatele ze smlouvy obecný soud této osoby. 

čı. 16 
Zvláštní ustanovení 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4. 

16.5 

Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je 
povinen umožnit vstup a kontrolu díla Zadavateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební 
dozor a případně koordinátorovi BOZP. 

Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace podle Zadávací 
dokumentace ve smyslu zákona Č. 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění, po dobu stanovenou 
v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby. 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu: 
r›0iiS±“0“ Smlouvu- 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v Souvislosti 
S výkonem jeho Činnosti, ve výši nejméně 8 mil. Kč. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této 
smlouvy a po dobu Záruční doby pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu platnou pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát vystavený pojišťovnou, 
osvědčující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě Zadavateli na vyzvání 
kdykoliv předložit. Doklad o pojištění Zhotovitele je nedílnou Součástítéto Smlouvyjako příloha č. 2. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. 16.3 v platnosti tak, aby pojistná 
smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v Souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 
díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. Pokud by V důsledku pojistného plnění nebojiné události 
mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše 
pojistného plnění, nebo kjiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, 
je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v 
tomto ustanovení. Vpřípadě, že dojde kzániku pojištění, je Zhotovitel povinen O této skutečnosti 
neprodleně informovat Zadavatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za 
podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Zadavatele od smlouvy odstoupit. 

Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není Zadavatel plně chráněn 
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení článku Č. 16 odst. 
16.3 a 16.4 odškodnit, ochránit a zbavit Zadavatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, 
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náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí Z újmy na zdraví nebo 
smrti osob. 

16.6. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo Smlouvu samotnou nelze postoupit třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

16.7. Zhotovitel je povinen v souladu S ustanovením § 105 ZZVZ předložit do 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení o výběru účastníka Zadavatelí seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu smlouvy a vjakém 
rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu S identifikací poddodavatele a uvedením 
rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni a 
kteříse následně zapojí do plněníveřejné zakázky, musí být identifikováni dodatečně, a to nejpozději před 
zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem. V případě nesplnění této povinnosti je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu dle odst. 11.13. 

16.8. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Zadavatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, vjakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změna dalších poddodavatelů, 
které uvedl Zhotovitel ve své nabídce, je podmíněna souhlasem Zadavatele, přičemž tento souhlas 
nemůže být bez vážného důvodu odepřen. Povinnost uvedená v tomto odstavci platíve Shodném rozsahu 
rovněž pro zaměstnance Zhotovitele, pokud jimi Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení. 

16.9. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou Statutárními zástupci, vyslovily souhlas se 
zveřejněním s\/ých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě. 

16.10.Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy O dílo včetně 
případných dodatků, které provede Zadavatel a výsledků zadávacího řízení na profilu Zadavatele nebo 
jiným způsobem, určeným Zadavatelem a dále dle ustanovení § 219 odst. 1, písm. a) a d) z. č. 134/2016 
Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákonem stanoveným způsobem. 

16.1l.V případě rozporu jednotlivých dokumentů Z této smlouvy má přednost textová část a požadavky 
stanovené právními předpisy. 

16.12. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v Čestném prohlášení O sociálně odpovědném plnění 
veřejné zakázky, kteréje součástí nabídky Zhotovitele podané do Veřejné zakázky. Zadavatelje oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Zadavatel je 
oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení smluv nebo jiných dokumentů či potvrzení, zavazuje se 
Zhotovitel kjejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Zadavatele. 

ČI. 17 
Změny smlouvy, oznámení, přílohy 

17.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

17.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinná to 
ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé Straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

17.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této Smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně bud' osobně, nebo doporučeným dopisem či kurýrní 
službou, oproti potvrzení přijetí, popř. ie-mailem, a to: 

0 Zadavatelí na adresu jeho sídla: Boleslavská třída 425/9, 288 O2 Nymburk 

0 Zhotoviteli na adresu: Poděbradská 14, 289 11 Vrbová Lhota 
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17.4. Každá ze stran může změnit Svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně V 
souladu tímto ustanovením. 

čı. 18 
Závěrečná ustanovení 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

18.6. 

18.7 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě O celém rozsahu této smlouvy. 
Na vztah vznikající z této Smlouvy se nevztahují žádné obchodní podmínky Zhotovitele. Smluvní Strany si 
nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovenítéto Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozová ny 
Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí Zachovávaných obecně či 

V odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je V této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

Tuto smlouvu je možné podepsat elektronicky. V případě podpisu smlouvy vlistinné podobě bude 
smlouva vyhotovena ve třech Vyhotoveních o Stejné platnosti, Z nichž jedno obdrží Zhotovitel a dvě 
Zadavatel. 

Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, Zavazují se 
smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude V nejvyšší možné 
míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého Z ustanovení této 
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud Z povahy 
ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této Smlouvy oddělit. 

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu 
pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojuji 
své vlastnoruční podpisy. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění V registru 
smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb. O registru smluv, V platném znění, které provede Zadavatel. 

Smluvní strany berou na vědomí, že veřejná zakázka je Zadávána V rámci společného zadávání ve smyslu 
ust. § 7 ZZVZ, a to na základě smlouvy o společném zadávání uzavřené mezi Nemocnici Nymburk s.r.o. 
a městem Nymburk s tím, že smluvní stranou této smlouvy je výlučně Zadavatel, jakožto žadatel o dotaci 
vdotačním programu 335 71 „Podpora rozvoje přístupnosti a zkvalitňování zdravotních služeb", která 
vzešla Z Veřejné zakázky. 

čı. 19 
Přílohy 

Součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
Příloha č. 1 - Položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr) 
Příloha Č. 2 - Pojištění zhotovitele ve výši min. 8 mil. Kč 
V Nymburku dne Ve Vrbové Lhotě dne 31.5.2024 

ZHOTOVITEL: 

Marek
W3 Q)~ (\< ť'D PT 

Ing. Tomáš Mach, Ph. D. Marek Šimáček 
starosta jednatel 
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