Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha ze dne 22. 5. 2023
(č. smlouvy objednatele: 8613/0001/23-2)
Smluvní strany:
Název:	Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
IČO:	68378009
DIČ:	CZ68378009
Se sídlem:	Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8 Zastoupena:	Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Číslo účtu:	
Datová schránka:	8a3pt99
Kontaktní osoba ve věcech:
a) technických: 
b) smluvních: (Objednatel 1) a
Název:	Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
IČO:	68081740
DIČ:	CZ68081740
Se sídlem:	Veveří 967/97, 602 00 Brno
Zastoupena:	prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	
Datová schránka:	baint35 (Objednatel 2)

a

Název:	Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
IČO:	68378114
DIČ:	CZ68378114
Se sídlem:	Vlašská 355/9, 118 40 Praha 1 Zastoupena:	PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., ředitelka Bankovní spojení:	 Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	
Datová schránka:	xygnznt (Objednatel 3)

Strana 1 (celkem 5)

Objednatel 1, Objednatel 2 a Objednatel 3 dále společně též jako „Objednatel“ na straně jedné

a
„SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU HYBERNSKÁ 8: Subterra & Auböck & VISTORIA“

Správce společnosti:	Subterra a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 Sídlo:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň
Kontaktní adresa:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň IČO:	45309612
DIČ:	CZ45309612
Zastoupená:	Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, Subterra a.s. (na základě plné moci)
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	jxtcq8w
Osoba odpovědná za technické řešení:

Osoba odpovědná ve věcech smluvních:


dále také jen „Zhotovitel“ na straně druhé uzavírají tento
dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha ze dne 22. 5. 2023:


I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 Smlouvu o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatků, jejímž předmětem je rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha Zhotovitelem pro Objednatele za podmínek ve Smlouvě ujednaných.

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že Objednateli bude poskytnuta dotace z
„Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na rok 2024. Dotace je poskytována Ministerstvem kultury ČR. Podmínkou pro udělení této dotace je potřeba vyčlenit práce, na které je dotace poskytována z celkového rozpočtu uvedeného čl. 3 odst. 1 Smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uváděné změně Smlouvy.

II.
Předmět dodatku

1. Čl. 3. s názvem Cena se doplňuje o odstavec 3.8., který zní:

„3.8
Součástí Díla je i Restaurování plochy hladké omítky členitosti 4 druh prvku Plocha omítky objekt E průčelí dvorní E (F32), Doplnění plochy hladké omítky v anglickém dvorku členitosti 1 druh prvku Plocha omítky objekt E průčelí dvorní E (F33), Restaurování plochy hladké omítky ostění otvorů členitosti 1 druh prvku Plocha omítky objekt E průčelí dvorní E, jak je specifikováno v položkovém rozpočtu Zhotovitele ze dne 30. 6. 2022, jenž tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy a její nedílnou součást. V rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3 – položkový rozpočet – restaurátorské práce – štukové prvky (vybrané práce na objektu E – dvorní průčelí E) ze dne 23.4.2024 budou vybrané práce prováděny a hrazeny, jak je popsáno níže:

Cena výše uvedených vybraných prací činí:

Celkem cena bez DPH:	609 148,61 Kč
DPH	21%	127 921,21 Kč
Cena celkem včetně DPH	737 069,82 Kč

Cena výše uvedených vybraných prací dle přílohy č. 4 této Smlouvy jsou finanční náklady na obnovu nemovitosti, na které bude poskytnuta dotace z Programu regenerace MPR a MPZ. Dotace je poskytována Ministerstvem kultury ČR.

Cena výše uvedených vybraných prací dle přílohy č. 4 této Smlouvy je zahrnuta v celkové ceně díla sjednané v čl. 3 odst. 1 této Smlouvy. Faktura za tyto práce bude vystavena samostatně, s příslušným soupisem skutečně provedených prací.

Místem plnění je objekt Hybernská 1000/8 Praha 1, pozemek parc. č. 513, k. ú. Nové Město, Praha 1.“

2. Čl. 2. s názvem „Místo plnění a termíny provádění Díla“ se doplňuje o odstavec 2.6, který zní:

„Vybrané práce dle čl. 3 odst. 8 Smlouvy budou provedeny v roce 2024, a to nejpozději do 30.9.2024.“


III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

5. Součástí tohoto dodatku je i příloha č. 1 – položkový rozpočet – restaurátorské práce – štukové prvky (vybrané práce na objektu E – dvorní průčelí E) ze dne 23.4.2024.



	V Praze dne

. Date: 2024.06.19
……………………………………
	V Praze dne

	Datum: 2024.06.20
……………………………………

	Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
	Subterra a.s.

	Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka
Objednatel 1
	Ing. Petr Kajer,ředitel Divize 2
(na základě plné moci)












	V Brně dne

	Datum: 2024.06.12 11:05:58
+02'00'
……………………………………
	V Praze dne

I
Datum: 2024.06.20

……………………………………

	Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
	Auböck s.r.o.

	Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel
Objednatel 2
	Ing. Jan Vilánek, jednatel










	V Praze dne
	V Praze dne

	

	
	










	Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
	VISTORIA CZ a.s.

	PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.
Objednatel 3
	Ing. Ivan Němec, předseda představenstva




















