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Příkazní smlouva  

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

Město Nymburk 

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk  

Osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, starosta města  

IČO: 00239500   

Bankovní spojení:             ČS, a.s. 

Kontaktní osoba: 27 – 0504359359/0800  

 (dále jen „Zadavatel nebo „Příkazce“ nebo „příkazce“) 

 

Roman Brtna 

Sídlo: Želivského 1335, 290 01 Poděbrady 

Statutární orgán: OSVČ 

Zápis v OR --- 

e-mail: roman.brtna@iol.cz 

telefon:   

IČO: 61906981 

DIČ:   

Bankovní spojení, č.ú.:   

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Roman Brtna 

(dle jen „Dodavatel“ nebo „Příkazník“ nebo „příkazník“) 
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II. Preambule 

1. Touto smlouvou se Příkazník zavazuje, že za níže uvedených podmínek a v níže uvedeném 
rozsahu pro Příkazce jakožto investora stavebního díla vykoná za úplatu níže uvedené 
činnosti a Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi dohodnutou odměnu. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení s názvem „Automatické parkovací 
zařízení pro kola v Nymburce“. Obsahem závazku jsou tak i práva a povinnosti vyplývající 
ze zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení. Všechna tato práva a povinnosti jsou již 
zohledněna v odměně Příkazníka. Dodavatel musí vždy dostát svým povinnostem uvedeným 
v zadávacích podmínkách a této smlouvě. 

3. Předmět plnění je financován v rámci projektu podpořeného z IROP 2021-2027, 69 výzva 
IROP – Multimodální osobní doprava – SC 6.1.1(PR) reg. č. projektu: 
CZ.06.06.01/00/22_069/0002814 

4.  Předmět plnění je financován v rámci projektu podpořeného z dotační výzvy StČ. Kraje 
Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu cyklistické infrastruktury v rámci tematického zadání Páteřní infrastruktura pro 
parkování jízdních kol 

III. Předmět Smlouvy 

1. Příkazník vykoná jménem a na účet Příkazce činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen 
„TDS“) a koordinátora BOZP (dále jen „BOZP“) v rámci realizace projektu „Automatické 
parkovací zařízení pro kola v Nymburce“ (dále jen “projekt“). Délka realizace díla 
cyklověže v Nymburku zhotovitelem se předpokládá na 11 měsíců. Předpokládaný termín 
zahájení realizace díla je 4/2024. Předpokládaný termín ukončení realizace díla je 3/2025. 
TDS a BOZP odpovídá zejména za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, 
za dodržení obecných požadavků na výstavbu, a i jiných technických předpisů, za dodržení 
rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby a za dodržení Bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci. TDS a BOZP dále sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména 
bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití 
stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku; působí k odstranění 
závad při provádění stavby, a pokud se mu nepodaří takové závady v rámci vykonávání 
dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. Dále vykonává činnosti v 
následujícím rozsahu: 

 

Technický dozor stavebníka: 

• seznámení s podklady, podle kterých se zajišťuje provádění stavby, obzvláště s 
dokumentací stavby, s obsahem smlouvy o dílo, s podmínkami stavebního povolení a s 
dalšími rozhodnutími a opatřeními stavebního úřadu, popř. s dalšími doklady a požadavky 
předanými Příkazcem; 

• zajištění odborných konzultací, účast na jednáních, poradenská a technická pomoc po 
dobu přípravy a provádění stavebních prací; 

• kontrola nabídek podaných do zadávacího řízení na dodavatele stavby a poskytnutí plné 
součinností Příkazci s tímto zadávacím řízením (např. odpovědi na žádosti o vysvětlení, 
posouzení nabídek a rozpočtů, účast v hodnotící komisi apod.); 
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• předání staveniště zhotoviteli stavby, zápis do stavebního deníku (protokol o předání 
staveniště); 

• organizování pravidelných kontrolních dnů stavby, jejich vedení a pořizování zápisů z 
jednání, související administrativní práce (minimálně 1x za 1 týden); 

• kontrola dodržování technologických postupů zhotovitelem, technických předpisů a 
technických norem, kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací dle smlouvy 
o dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby v průběhu celé realizace stavby, a to 
nepřetržitě v týdnu v době provádění stavebních prací (neplatí při přerušení stavby), dále 
dle potřeby; 

• v součinnosti s autorským dozorem projektanta sledování v průběhu celé výstavby, zda je 
realizace díla prováděna podle odsouhlasené a potvrzené projektové dokumentace, v 
souladu se stavebním povolením a vyjádřením orgánů státní správy, obecně závaznými 
předpisy v průběhu realizace výstavby (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a všemi 
souvisejícími a prováděcími předpisy) a požadavků budoucího uživatele; 

• kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, povolování jejich zakrytí a následného pokračování ve výstavbě. Převzetí 
kvalitativního provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými, a to písemným zápisem do stavebního deníku včetně jejich 
fotodokumentace a archivace této fotodokumentace; 

• evidence a doplňování realizační projektové dokumentace, sledování a evidence 
Příkazcem odsouhlasených změn a víceprací a jejich finančního ocenění, kontrola jejich 
realizace a způsobilosti vůči zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vůči 
dotačním podmínkám; 

• spolupráce s projektantem při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou 
dokumentací; 

• spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektové dokumentace; 

• účast při provádění předepsaných zkoušek, které provádí zhotovitel, provádění kontroly 
jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, 
protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků apod.); 

• průběžná kontrola a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací vč. kontroly 
atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě; 

• kontrola provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě; 
• kontrola, zda zhotovitel provádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na staveništi, 

sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu před jejich zabudováním; 
• podání návrhu Příkazci na zastavení prací v případě, že zhotovitel provádí dílo tak, že by 

mohlo dojít ke škodě; 
• zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců na 

vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě nebo u nichž si to Příkazce vyžádá; 
• zabezpečení písemného nahlášení případných archeologických nálezů všem dotčeným 

státním subjektům; 
• kontrola vedení stavebního deníku se provádí pravidelně (minimálně třikrát týdně 

s ohledem na dobu, v níž jsou prováděny činnosti dle této smlouvy), TDS  potvrdí ve 
stavebním deníku svým podpisem zápisy zhotovitele, ke kterým připojí svoje vyjádření, 
popř. provede zápis ke kontrolované části stavby či konstrukce a připojí souhlas 
(nesouhlas) s pokračováním prací zhotovitelem do stavebního deníku a vytrhne jednu 
kopii stavebního deníku, kterou zakládá (u TDS je kopie stavebního deníku – jeho průpis 
uložen do dokončení a předání stavby); 
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• k podstatným zápisům zhotovitele ve stavebním deníku, které mají nebo mohou mít vliv 
na cenu díla, rozsah prací a termínu provádění, se TDS vyjadřuje až po předchozím 
projednání s Příkazcem; 

• kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu postupu výstavby a 
ujednání ve smlouvě o dílo, návrhy na řešení vzniklých časových prodlev, příprava 
podkladů pro uplatnění majetkových sankcí; 

• přejímání dílčích dokončených prací a jejich odsouhlasení po stránce číselné a věcné v 
souladu s výkazem výměr; 

• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací a archivace této 
fotodokumentace pro Příkazce; 

• účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, (včetně 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby); 

• sledování stavu ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným 
vícenákladům a méně nákladům; 

• kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací s 
vazbou na skutečně prováděné práce na stavbě; 

• kontrola cenových kalkulací na odsouhlasené vícepráce a méněpráce vzhledem k 
ujednáním smlouvy o dílo a vypracování stanoviska pro příkazce k těmto kalkulacím; 

• kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur (oceňovacích podkladů) zhotovitele, 
jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě s Příkazcem, potvrzení zjišťovacích 
protokolů a soupisů provedených prací (v případě jakéhokoliv nesouladu vrácení 
zhotoviteli k opravení a přepracování); 

• předání odsouhlasených faktur (platebních dokladů) k likvidaci příkazci; 
• evidence faktur, kontrola stavu prostavěnosti a pravidelné měsíční informování o těchto 

skutečnostech Příkazce; 
• předání a převzetí dokončených dodávek za účasti Příkazce; 
• kontrola dokladů předkládaných k předání a převzetí díla a ke kolaudaci, včetně PD 

skutečného provedení; 
• vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární potvrzování jejich 

odstranění; 
• v případě zjištěných kolaudačních vad kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany 

zhotovitele; 
• kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně 

dohodnutém termínu; 
• předání veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla 

příkazci k archivaci;  

Koordinátor BOZP 

• činnost koordinátora BOZP  na staveništi -1x týdně 

• vypracování zápisu o kontrole a jeho doručení dotčeným stranám (objednatel – 
zhotovitel) 

• kontrola řešení zjištěných závad 

• poradenská a konzultační činnost při řešení otázek BOZP a PO na staveništi 

• vypracování plánu BOZP 

• součinnost při tvorbě oznámení na OIP o zahájení prací     
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2. Podkladem pro stanovení rozsahu shora požadovaných výkonů a činností jsou zejména 
následující dokumenty: 

a) Veškeré zákonné, podzákonné a technické normy, které jako odborník k výkonu 
předmětu plnění zná nebo by měl znát. 

b) podmínky výběrového řízení na výběr technického dozoru stavebníka a 
koordinátora BOZP k projektu „Automatické parkovací zařízení pro kola v 
Nymburce“  

IV. Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je při výkonu činností v obsahu a rozsahu dle článku III. této smlouvy povinen: 

a) postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí podle pokynů Příkazce a v 
souladu s jeho zájmy, které zná nebo musí znát a s nimiž byl seznámen; 

b) oznamovat Příkazci bezodkladně všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 
záležitostí a jež mohou mít vliv na pokyny Příkazce; 

c) upozornit Příkazce na nevhodnost jeho pokynů; 
d) zařizovat záležitost osobně, resp. svými spolupracovníky, vybavenými plnou mocí 

k provádění výkonu TDS a BOZP na realizaci díla; 
e) zařizovat záležitost v souladu s předanými podklady a s písemnými pokyny 

Příkazce; 
f) předkládat pravidelně podle požadavků Příkazce zpravidla 1 x týdně ve formě 

zápisů z kontrolních dnů písemné informace o postupu a o kontrole provádění 
prací, o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat 
Příkazce; 

g) vykonávat TDS a BOZP v souladu s touto smlouvou; 
h) zdržet se veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy 

Příkazce; 
i) dodržovat povinnost mlčenlivosti o skutečnostech tvořících předmět státního, 

služebního, lékařského, obchodního, popř. jiného tajemství, pokud s nimi při 
výkonu své činnosti a rozsahu pověření přišel do styku; 

j) postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT; 
k) neprodleně s Příkazcem projednat případy, kdy se jeho povinnosti jako 

autorizované osoby dostanou do rozporu se zájmy Příkazce; 
l) vést evidenci o všech úkonech vyplývajících z této smlouvy a tuto evidenci 

archivovat ve dvojím vyhotovení a následně nejpozději dva měsíce po kolaudaci 
díla tuto archivovanou evidenci předat Příkazci. 

2. Příkazník je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu Příkazci věci, které 
za něho převzal při výkonu činností. 

3. Příkazník je oprávněn k řešení jakýchkoliv problémů, které se netýkají změny ceny díla a lhůt 
plnění, případně změny územního rozhodnutí, změny stavebního povolení, ani změny 
uživatelských požadavků určených v odsouhlasené a předané dokumentaci Příkazci, je však 
povinen učinit o tom zápis do stavebního deníku a na nejbližším kontrolním dnu o tom 
informovat Příkazce. Tento zápis do stavebního deníku nenahrazuje povinnost uzavřít 
dodatek ke smlouvě o dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem. 

4. Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny díla, případně změnu stavebního 
povolení, lhůt nebo změnu uživatelských požadavků Příkazce, je Příkazník povinen předem 
projednat s Příkazcem. 
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5. Příkazník se zavazuje, že bude plynule sledovat a kontrolovat průběh realizace projektu se 
svou denní účasti na staveništi od jeho předání zhotoviteli stavby. Za denní účast se považuje 
účast na stavbě v každý pracovní den a dále pokud se na stavbě budou provádět stavební práce 
i v soboty, neděle a svátky. 

6. Příkazce se zavazuje, že předmět smlouvy bude prováděn osobami, kterými prokazoval 
kvalifikaci. Tyto osoby níže uvádí v této smlouvě a tyto osoby budou osobami odpovědnými 
za kontrolu činností dle své autorizace. Změna těchto osob je možná pouze za podmínky 
nahrazení osobami splňujícími kvalifikační předpoklady pro svou konkrétní pozici, a to 
formou písemného dodatku po předchozím písemném schválení ze strany Příkazce. 

7. Osoby provádějící technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP: 

 

Název pozice Jméno a příjmení technika 

Technik č. 1  Roman Brtna 

Technik č. 2   

 

8. Příkazník je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout 
informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy orgánům vykonávajícím 
kontrolu v souvislosti s poskytováním dotace. 

9. Výkon TDS i BOZP musí být prováděn dle platné legislativy a norem v době zadání - mimo jiné 
i v souladu s doporučeným obsahem a rozsahem dle přílohy UNIKA. 

10. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji příkazník použít. 

11. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

V. Plná moc 

1. Příkazce v souladu s § 2439 občanského zákoníku udělí Příkazníkovi plnou moc ke 
konkrétním právním jednáním, které je Příkazník povinen provést podle této smlouvy, a Příkazník 
tuto plnou moc přijme. 

2. Plná moc je nezbytná k plnění konkrétních povinností Příkazníka vyplývajících z této 
Smlouvy. Její odvolání nemá vliv na další práva a povinnosti dle této smlouvy. 

3. Odvolá-li Příkazce plnou moc, je Příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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VI. Povinnosti Příkazce 

1. Příkazce je povinen předat Příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k výkonu činností. 

2. Příkazce je povinen upozornit Příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související 
s výkonem činností, na běh lhůt apod. 

3. Příkazce je povinen poskytovat Příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádný 
výkon činností, která jsou předmětem této smlouvy. 

4. Příkazce se zavazuje, že se zúčastní jednání, které svolá Příkazník v případě, bude-li ze 
strany Příkazce třeba odsouhlasit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Toto přichází 
v úvahu zejména, dojde-li k situaci, která by mohla mít za následek některou ze skutečností, 
zmíněných v čl. IV odst. 4 a 5 této smlouvy. Příkazník je v takovém případě povinen oznámit 
Příkazci místo a termín jednání nejméně 2 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

VII. Úplata příkazníka a způsob její úhrady 

1. Za vykonání činností dle této smlouvy se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi úplatu, 
oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny Příkazníka, která činí za výkony a činnosti 
technického dozoru stavebníka i koordinátora BOZP v rámci realizace projektu a po dokončení 
díla: 

Cena bez DPH       286 000,- Kč 

Výše DPH         60 060,- Kč 

Cena včetně DPH       346 060,- Kč 

 

(dále též „Cena za provedení TDS a BOZP“ nebo „Celková cena“)  

Z toho 
 

Cena za služby TDS: 

Cena bez DPH:       253 000,- Kč 
Výše DPH          53 130,- Kč 
Cena včetně DPH       306 130,- Kč 

 
Cena za služby BOZP: 

Cena bez DPH:       33 000,- Kč 
Výše DPH          6 960,- Kč 
Cena včetně DPH       39 930,- Kč 

 

2. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného 
plnění. 
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3. Sjednaná úplata je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Příkazníka 
vynaložené v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy. Lze ji překročit pouze na 
základě změny zákonné sazby DPH. 

4. Příkazce se zavazuje odměnu dle tohoto článku smlouvy hradit Příkazníkovi postupně, a to 
v pravidelných měsíčních splátkách zpětně po ukončení kalendářního měsíce ve výši 1/11 
Ceny za provedení TDS i BOZP v době od podpisu smlouvy, vždy na základě faktury – 
daňového dokladu vystaveného Příkazníkem. Přílohou každé faktury musí být přehled 
činností provedených Příkazníkem v předmětném období. Splatnost faktur je stanovena do 30 
kalendářních dnů ode dne jejich doručení Příkazci. V případě, že doba trvání této smlouvy dle 
čl. VIII/1 bude kratší než 11 měsíců, je ke dni splnění všech smluvních povinností příkazce 
oprávněn vyfakturovat zbývající splátky odměny (bez pozastávky – viz násl. odstavec). 
V případě, že doba trvání této smlouvy dle čl. VIII/1 bude delší než 11 měsíců, nevzniká 
příkazci nárok na další odměnu a je povinen činnosti dle této smlouvy řádně dokončit v rámci 
sjednané paušální odměny. 

5. Činnosti TDS a BOZP budou takto hrazené až do celkové výše 90 % Ceny za provedení TDS i 
BOZP sjednané v čl. VII odst. 1 této smlouvy. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané Ceny za 
provedení TDS i BOZP, uhradí Příkazce Příkazníkovi po vydání kolaudačního souhlasu 
kolaudačního rozhodnutí na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Příkazníkem. 

6. Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového dokladu 
dle platných právních předpisů s uvedením čísla této smlouvy, dále název a číslo projektu, ze 
kterého je předmět činností financován. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je Příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit Příkazníkovi k provedení opravy. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. 
Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Příkazci. 

8. Příkazník prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Příkazníka je Příkazník povinen 
doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

9. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 
trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Příkazci. 

VIII. Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dle následujících ustanovení a trvá po dobu 
realizace projektu, včetně doby předání díla a odstranění všech případných vad a nedodělků 
zapsaných v předávacím protokolu díla a běhu záruční doby díla “Automatické parkovací 
zařízení pro kola v Nymburce“. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, 
a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. V průběhu zhotovování díla “Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce“, 
může docházet z vyšší moci nebo na základě nepředpokládaných okolností k přerušení činnosti. 
Po tuto dobu bude dle rozhodnutí Příkazce omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností 
Příkazníkem. V případě, že přerušení činnosti dle tohoto ustanovení by trvalo déle, než 3 měsíce, 
je Příkazce oprávněn odstoupit od smlouvy. 

5. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí, a to s 30denní 
výpovědní dobou počínající běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi. 
Příkazník je před uplynutím této lhůty povinen upozornit Příkazce na opatření, která je nutno 
učinit v souvislosti s činností vykonávanou pro Příkazce dle této smlouvy, zejména na taková 
opatření, která mají zabránit vzniku škody. 

6. Do 15 dnů po ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou, je Příkazník povinen 
předat Příkazci veškeré doklady, které od něho obdržel nebo získal od třetích osob v souvislosti 
s výkonem činností pro Příkazce. 

IX. Odpovědnost za škody  

1. Příkazník je plně odpovědný za škody, které Příkazci vznikly v důsledku porušení 
povinností vyplývajících pro Příkazníka z této smlouvy, stejně jako za škody způsobené osobami 
pověřenými výkonem činností dle této smlouvy. Za škody, které by mohly vzniknout Příkazci 
v souvislosti s touto smlouvou, je Příkazník odpovědný po dobu 2 let od data skončení činnosti dle 
této smlouvy. 

X. Smluvní pokuty, náhrady škod 

1. Smluvní pokuta za porušení povinností vyplývajících pro Příkazníka z čl. III. odst. 1 této 
smlouvy se stanovuje ve výši 7500,- Kč, za každé jedno porušení povinností. 

2. Smluvní pokuta za opakované porušení povinností vyplývajících pro Příkazníka čl. III. 
odst. 1 z této smlouvy se stanovuje ve výši 15000,- Kč, za každé jedno porušení povinností, které 
bude provedeno ne poprvé. 

3. V případě prodlení Příkazce s úhradou řádně fakturované části odměny za činnost 
Příkazníka podle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené smluvní 
straně, a to v plném rozsahu. 

5. Smluvní pokuty nebo náhrada škody jsou hrazeny na základě písemného vyúčtování 
oprávněné smluvní strany doručené povinné smluvní straně se splatností do 30 dnů ode dne 
doručení povinné smluvní straně. 



10 

 

XI. Pojištění 

1. Příkazník je povinen být po celou dobu provádění plnění pojištěn; předmětem pojistné 
smlouvy Příkazníka je pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností TDS 
a  BOZP stavby a proti škodám způsobeným činnosti Příkazníka včetně možných škod 
způsobených pracovníky Příkazníka. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální 
výši 2 miliónů Kč. Příkazník nejpozději do 10 dní od nabytí účinnosti této smlouvy předloží 
Příkazci originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto 
považováno za podstatné porušení smlouvy. Příkazce se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti 
stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Příkazník povinen na požádání (např. zápisem ve 
stavebním deníku) kdykoli předložit Příkazci, a to do 3 pracovních dnů od doručení žádosti 
Příkazce. Příkazník je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů 
v rozsahu jejich poddodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistiteli Příkazník. Příkazce je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
Příkazníkovi veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na toto pojištění nese 
Příkazník a má je zahrnuty v Ceně za provedení TDS a BOZP. 

2. Příkazník se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro 
něj plynoucí. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Příkazník nejpozději do sedmi dnů 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Příkazci nejpozději 
do tří dnů ode dne jejího uzavření. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit, resp. převést práva a povinnosti z této 
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými dodatky v písemné 
formě podepsanými oběma smluvními stranami. 

3. Veškerá korespondence, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě 
smlouvy mezi smluvními stranami budou vyhotoveny v jazyce českém. Všechna oznámení, žádosti 
a jiná spojení, jejichž provedení se ve smyslu této smlouvy očekává, musí být druhé smluvní straně 
doručena písemně v listinné formě osobně nebo doporučeně na adresy uvedené v této smlouvě. 
Písemná komunikace bude probíhat přednostně pomocí datových zpráv zaslaných do datových 
schránek. Každá smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně změnu své doručovací 
adresy, alespoň deset (10) dní předem ve smyslu ustanovení tohoto odstavce. 

4. V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této 
smlouvy jsou smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se ho urovnat cestou jednání 
a na základě dohody. V případě, že se smluvním stranám ani po vynaložení potřebného úsilí 
nepodaří vyřešit spor podle tohoto článku, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem. 

5. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky. 
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, 
a to v jazyce českém. Příkazce obdrží tři stejnopisy smlouvy a Příkazník jeden stejnopis nebo bude 
smlouva podepsána v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál. 

7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Nabídka Příkazníka v rámci výběrového řízení s názvem „Automatické parkovací 
zařízení pro kola v Nymburce“ archivovaná u Příkazce 

 

 
Příkazce Příkazník 
 

V Nymburku, dne21.06.2024 V Poděbradech, dne 19.06.2024 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 
Město Nymburk Roman Brtna                   
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta              


