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Dohoda
o konečném vyúčtování ceny za provedení stavby 
„Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská 
a Slovenská v Českém Těšíně“
uzavřená podle § 1746 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


město Český Těšín

se sídlem:


nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:


Karlem Kulou, starostou města


IČ:



00297437


DIČ:



CZ00297437


(dále jen „objednatel“) 



a

1.2 
Zhotovitel:
ELTODO, a.s.




se sídlem:
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

zastoupen:
Luděk Horák – předseda představenstva

Mgr. Ladislav Beran – místopředseda představenstva

MVDr. Veronika Horáková Tykačová – člen představenstva

Ing. Michal Petřík – člen představenstva

Ing. Vítězslav Chmelík – člen představenstva


IČ:

45274517

DIČ:

CZ45274517
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „strany“ nebo též jednotlivě jen „strana“)
2. Smlouva o dílo ze dne 27. 07. 2023
Strany uzavřely dne 27. 07. 2023 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně“ (dále jen „smlouva“). Smlouva byla stranami změněna Dodatkem č. 1 ze dne 12. 09. 2023, Dodatkem č. 2 ze dne 11. 10. 2023, Dodatkem č. 3 ze dne 15. 12. 2023 a Dodatkem č. 4 ze dne 19. 04. 2024 (dále jen „Dodatky“).
3. Dodatečně zjištěné méněpráce

Dne 19. 04. 2024 došlo k ukončení přejímacího řízení stavby mezi stranami. V rámci kontroly soupisu provedených prací po ukončení díla a skutečně zrealizovanými pracemi, byly zjištěny méněpráce, jejichž specifikace tvoří přílohu této dohody.
4. Konečná cena díla

V souladu s výše uvedeným se strany dohodly, že cena za dílo provedené dle Smlouvy ve znění Dodatků ve výši 10 392 368,47 Kč bez DPH se snižuje o 
méněpráce bez DPH





    – 35 722,25 Kč
konečná cena díla bez DPH




10 356 646,22 Kč

DPH 21%






  2 174 895,71 Kč

konečná cena díla včetně DPH




12 531 541,93 Kč
5. Ostatní ujednání

5.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato dohoda vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží dohodu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

5.3 Osobní údaje uvedené v této dohodě budou zpracovány pouze za účelem jejího  plnění.
5.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5.5 Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5.6 Nedílnou součástí této dohody je položkový rozpočet méněprací.
5.7.
Uzavření této dohody  bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 1532/24./RM, dne 28. 05. 2024.
Za objednatele:




Za zhotovitele: 

V Českém Těšíně 14. 06. 2024


V Praze dne 20. 06. 2024
______________________________   
   
_______________________________

Jméno: Karel Kula


          
Jméno: Luděk Horák
Funkce: starosta




Funkce: předseda představenstva







______________________________







Jméno: Ing. Ladislav Beran








Funkce: člen představenstva
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