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Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

č. objednatele: 3005H1230012

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČ:                   75032333
DIČ:                CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
                        z přidané“ hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem:      Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený:  Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,
                        s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
(dále jen „objednatel“)
0. Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxx, investiční referent
 (dále jen „Objednatel“)

a

ELZY, spol. s r.o.
IČO:            	42408571
DIČ:            	CZ42408571
se sídlem:		Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupený:		xxxxxxxxxxx, výkonným ředitelem společnosti
telef. spojení, mail: 	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C., vložka 769.
Bankovní spojení:		UniCredit Bank, a.s., č.ú. 2108291929/2700
Datová schránka:		xbh3zwr
Doručovací adresa: 	Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		xxxxxxxxxxx, výkonný ředitel společnosti
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	xxxxxxxxxxx, manager DPPC, EPS
(dále jen „zhotovitel“)


									 
Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 

                                
dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Článek I.
Tímto dodatkem se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ev. číslo objednatele 3005H1230012 
ze dne 6. 12. 2023 (dále jen „smlouva“):

Článek II.
Doba a místo plnění

Provedení díla:

Dodatkem č. 1 se mění čl. III. smlouvy o dílo doba a místo plnění. Termín provedení díla se mění ze strany investora (vedoucí správy objektu SHZ Jindřichův Hradec), kdy nedošlo k předložení dostatečných podkladů pro realizaci klíčového trezoru a výroby generálních klíčů. Toto opoždění má vliv na dokončení díla. 

Termín plnění dle SoD: 
a) dokončení a předání předmětu díla: do 31. 5. 2024.

Termín plnění dle dodatku č. 1: 
 dokončení a předání předmětu díla: do 31. 8. 2024.

			 
Článek III.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce. 
4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky. 
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek ke smlouvě je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3005H1230012 ze dne 6. 12. 2023 s č. j.: NPÚ – 430/106193/2023 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 30.5.2024	V Jindřichově Hradci dne 30.5.2024
	
	Za objednatele:							Za zhotovitele:
	





…………………………………………..
    Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
                 ředitel
	





…………………………………………..
xxxxxxxxxxx
výkonný ředitel společnosti
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