Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na stavební práce
„Modernizace dopravního značení, Značení pro VJP – motocykly, 9. etapa, č. akce 999 177/9, Praha” (dále jen „Smlouva“)


Číslo dodatku Objednatele: 3/23/6000/030/1
Číslo Smlouvy Objednatele: 3/23/6000/030	
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 23 03 013


I. 
Smluvní strany

Obchodní firma:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
se sídlem:		Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:			034 47 286
DIČ:			CZ03447286
bankovní spojení: 	PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20059 
zastoupení: při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel“ nebo „TSK“)

a
[bookmark: _Hlk131515646]Obchodní firma: 	3K značky s.r.o.
se sídlem:	Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO:	250 56 271
DIČ:	CZ25056271
bankovní spojení:	č. ú.: 134389883/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 45840 
zastoupena:	Lubomírem Lágnerem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Smluvní strana“)


II. 
Předmět Dodatku
1. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě ze dne 11.04.2023 (dále jen „Dodatek“), na akci s názvem: „Modernizace dopravního značení, Značení pro VJP – motocykly, 9. etapa, č. akce 999 177/9, Praha“.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky), odst. 5.1, ke které dochází z důvodů popsaných níže v odst. 3 tohoto Dodatku, a dále doplnění Přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) o Přílohu č. 1 Dodatku – Změnový list č. 1 (dále také „ZBV 1“) vč. příloh.
3. Jedná se o následující změnu – dle ZBV 1:
Změna je vyvolaná požadavkem Objednatele, kdy během realizace zakázky mělo dojít v souladu s Projektovou dokumentací pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) k přelepení velkoplošné značky samolepkou. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto velkoplošné značky byly rozděleny na jednotlivé lamely, nebylo možné tento způsob úpravy dopravního značení použít a po dohodě se zástupci Objednatele na společném jednání dne 12.04.2023 došlo v těchto případech k výměně celé značky. Zároveň došlo, po zjištění skutečného stavu v průběhu realizace stavby, k potřebě doplnění dopravních značek nad rámec PDPS, jak je uvedeno a schváleno v ZBV 1.  
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 4 Smlouvy o ZBV 1 vč. příloh a dále, že znění čl. 5. Smlouvy, odst. 5.1, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:


Změna čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 5.1, část:

5.1 Cena Díla je určena na základě položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“) a který je doplněn o Změnový list č. 1 vč. příloh (dále jen „Cena Díla“), přičemž:

Celkem Cena Díla dle Smlouvy bez DPH činí:		                                  1 187 635,10 Kč
Vícepráce dle Dodatku bez DPH činí:						  100 237,19 Kč
								   	
Celkem Cena Díla dle Smlouvy včetně Dodatku bez DPH činí:                    1 287 872,29 Kč
								          
       Ostatní ustanovení čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy zůstávají nezměněny.


III. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. příloh
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



V Praze dne 27.6.2024		V Praze dne     

Za: Technická správa komunikací                                    Za: 3K značky s.r.o.
       hl. m. Prahy, a.s.       





.................................................... 		............................................................
Ing. Josef Richtr		Lubomír Lágner
místopředseda představenstva 		jednatel
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