
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

 č. 0138/M8500/23 (objednatele)
 č. 889/2023 (zhotovitele)
ze dne 19.9.2023
na provedení stavebních prací pro akci 

     „Rekonstrukce kanalizace, ul. U Uranie – Jankovcova, P7“

Smluvní strany:      

Objednatel: 	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem:  	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:	Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva, na základě plné moci
IČO: 		256 56 112
DIČ: 		CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: 	EKOSTAV a.s. 
se sídlem 	Praha 10 – Strašnice, Brigádníků 3353/351b, PSČ 10000
zastoupena: 	Ing. Viktorem Povýšilem, členem správní rady
		Ladislavem Markem, členem správní rady 
		Jiřím Fialou, členem správní rady 	
IČO: 		457 95 479
DIČ: 		CZ45795479
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 16300
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce, které vznikly během realizace díla. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní: 
3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
- čerpání vod dle SoD (odpočet)
- VRN (odpočet)
- ON (odpočet) 
3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:
- prohloubení těžní šachty formou ČPHZ 
- osazení čerpací jímky a technologie k přečerpávání stávající kanalizační stoky DN 300
- čerpání splaškových a dešťových vod
- čištění rekonstruované stoky DN 300 
- „bypass“ vodovodního řadu LT 200 v TŠ1
- VRN (přípočet)
- ON (přípočet)

2.  V Ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4 takto:
„4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 8.7.2024, v opačném případě                    je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 6.1, který nově zní takto:
„6.1. Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	     3 171 916,95 Kč 
	z toho cena dle čl. 3.1.1                                                                        	- 1 450 084,26 Kč
	a cena dle čl. 3.1.2                                                                                   	4 622 001,21 Kč  
        
Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:                           
Původní cena za dílo bez DPH                                                               	            8 975 033,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                                          	3 171 916,95 Kč
Celková cena bez DPH                                                                                   	  12 146 949,95 Kč
DPH 21%

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1. 

ČLÁNEK II.
Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá                   ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni,              je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou              ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv       dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů. 
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
      č. 2 – Aktualizovaný harmonogram 

Za objednatele,					Za zhotovitele,
V Praze, dne					V Praze, dne


_______________________________              ______________________________
Ing. Pavel Válek, MBA				Ing. Viktor Povýšil
předseda představenstva			člen správní rady


__________________________________
Ladislav Marek
člen správní rady
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