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Čj. 43407-2024-UVCR
Ev. číslo: 23/144-2

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon)

v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou s názvem

„Modernizace tiskového sálu a zázemí pro novináře“


Česká republika – Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu
se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 		00006599		
DIČ: 		CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Colsys, s.r.o.
kterou zastupuje: 	Ing. Pavel Hlavinka, ředitel, na základě plné moci
se sídlem: 	Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
IČO: 	14799634
DIČ: 	CZ14799634
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 902
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, účet č.: 0200240009/2700  
	Československá obchodní banka, a. s., účet č.: 117573603/0300
	Česká spořitelna a.s., č. ú.: 7401712/0800
	Komerční banka, a. s., č. ú.: 51-5358270227/0100
kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s čl. XXIV odst. 5 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 23/144-0 uzavřené dne 11. 10. 2023 a ve znění dodatku č. 1  ze dne 12. 04. 2024 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je úprava čl. IV odst. 1 bodu c), tj. posun termínu pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb a předání díla dle čl. XVI smlouvy. 
2. Nově zní čl. IV odst. 1 bod c) smlouvy takto: 
c) „Termín pro dokončení všech stavebních prací, dodávek a služeb a předání kompletního díla dle čl. XVI této smlouvy se stanovuje nejpozději do 31. 7. 2024“
Nově zní čl. IV odst. 1 bod d) smlouvy takto:
d) „Termín pro závěrečné nastavení a odzkoušení všech technických prvků a technologií (dále také jen „zkušební provoz“): do 10. 8. 2024“

Nově se vkládá čl. IV odst. 1 za bod d) bod di):
di) „Termín pro instalaci a závěrečné nastavení a odzkoušení LED stěny (dále také jen „zkušební provoz“): do 31. 7. 2024, zhotovitel na sebe tímto přebírá riziko koordinace prací s dodavatelem LED stěny MAXI STORE Praha s.r.o.“

3. Nově zní čl. XX odst. 1 bod b), e) takto:
b) „s dodržením závazného termínu pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb a předání díla dle čl. XVI této smlouvy dle čl. IV odst. 1) písm. c) této smlouvy, ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení;“	 
e) „s dodržením závazného termínu pro závěrečné nastavení a odzkoušení všech technických prvků a technologií (dále také jen „zkušební provoz“) dle čl. XVI této smlouvy dle čl. IV odst. 1) písm. d) ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení;   
Nově se vkládá čl. IV odst. 1 bod g):
g) „s dodržením závazného termínu pro instalaci a závěrečné nastavení a odzkoušení LED stěny dle čl. XVI této smlouvy dle čl. IV odst. 1) písm. di) ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení;“   
4. Důvodem pro posun termínu dle odst. 2 tohoto dodatku byla dodatečná změna dle změnového listu č. 25. Během přípravy světelných zkoušek byla zjištěna chyba v projektové dokumentaci, která neřešila specifické osvětlení dle požadavků České televize. Navrženým osvětlením nebylo možné těchto požadavků dosáhnout. Změna termínu byla vyvolána nutností doplnění projektové dokumentace a následné realizace opatření. Problém byl definován na koordinační schůzce s ČT dne 14. 6. 2024.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění dodatku, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu dodatku. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o jeho uveřejnění. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.  
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 2 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
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Colsys, s.r.o.
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Úřad vlády České republiky


	[bookmark: _GoBack]Ing. Pavel Hlavinka v. r.
	
	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v. r.

	ředitel
	
	ředitel Odboru správy nemovitostí 




Stránka 3 (celkem 3)

image1.jpeg




