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Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: xxx, vedoucí odboru SPKM, tel. +420 xxxx, xxx@npu.cz

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Loučka Pardubice s.r.o. 
IČ:					45537453 
DIČ:					CZ45537453
zapsaný v OR vedeném: 		Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem: 				Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání: 			Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení: 			xxx
číslo účtu: 				xxx
zastoupený:                                                  xxx
 (dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 
4001H1210021



Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“.








Článek II.
Předmět Dodatku č. 5


2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba plnění, odst. 1. část, která nově zní takto:
2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 31.12. 2024.

V rámci ověřovacího provozu nákladové lanovky bylo zjištěno, že je nutné, z důvodu bezpečnosti obsluhy a zaměstnanců objektu, k instalaci dalších bezpečnostních prvků v horní stanici.  Současně musí být provedena nutná úprava v místě dojezdu lanovky v dolní stanici. Stávající nesourodý povrch nedovoluje bezpečný pohyb osob a provozování lanovky.
Uvedené skutečnosti mají vliv na prodloužení termínu realizace


                                                                              Článek III.
                                                                    Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo ze 1. 12. 2021, dodatek č.1 ze dne 28. 11. 2022, dodatek č.2 ze dne 22. 12. 2022 , dodatek č.3 ze dne 20.7.2023 a dodatek č.4 ze dne 29.12.2023 jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č.5 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 5 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č.5 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č.5 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností
         originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 


	Na Sychrově   dne  27.6.2024                                                                                                                                                


…………………………………..
                                     xxxxx
	             ředitel, ÚPS na Sychrově 
za objednatele



	


…………………………………………..
xxxxx
jednatel společnosti
za zhotovitele
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