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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/15283 BRNO , UL HANÁCKÁ – 1. ÚSEK
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599
zastoupený

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku
č. 1 ze dne 28.11.2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- v průběhu provádění stavby na základě nevyhovující statické zatěžovací zkoušky byla navržena sanace v tl. 40cm
a z důvodu nové nivelety vznikl větší rozsah prací při výškové úpravě vnějších znaků IS a obnově VDZ.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 4 879 409,89 KČ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.
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Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: 1 – Vyčíslen
2 - Pověření

V Brně, dne 28.6.2024 V Brně, dne 28.6.2024

Bc. Roman Hanák
na základě pověření ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Smlouvu přezkoumal :
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PŘÍLOHA Č .  1  –  VYČÍSLENÍ VÍ CEPRACÍ  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


