
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3.7.2023
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení
§2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke
smlouvě o dílo na stavbě (dále jen „Dodatek č. 3“):
„GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad“
Smluvní strany:
1. Objednatel
Galerie hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená Hl. m. Prahou
se sídlem Staroměstské nám. 605/13, 110 00, Praha 1
IČ: 000 64 416
Zastoupená PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou
(dále jen „Objednatel“)
a
2. Zhotovitel
společníků: AVERS spol.s r.o. - „Společník 1 nebo-li Vedoucí společník“ a VISTORIA CZ a.s. -
„Společník 2“
se sídlem v sídle „Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ - AVERS spol.s r.o. - Michelská
240/49, 141 00 Praha 4
IČO: AVERS, spol.s r.o.- 41190840, VISTORIA CZ a.s.-25110977
zastoupená Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. -
„Společníka 1 nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022 a
Ing. Milanem Populem, výrobním ředitelem společnosti AVERS spol.s r.o. - „Společníka 1
nebo-li Vedoucího společníka“ a to na základě plné moci ze dne 25.3.2022
(dále jen „Zhotovitel“)
(obě smluvní strany společně dále jen „Smluvní strany“)
I. 
Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 3.7.2023 uzavřeli na základě výsledku zadávacího
řízení na veřejnou zakázku s názvem: „GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661,
Buštěhrad“ vyhlášeného Objednatelem, jako zadavatelem dané zakázky, smlouvu o
dílo a dále Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2, na jejichž základě se Zhotovitel zavázal pro
Objednatele provést dílo, které bylo předmětem dotčené veřejné zakázky a Objednatel
se zavázal za to Zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu (dále jen „Smlouva“).
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II. 
Předmět dodatku
2.1. K uzavření tohoto Dodatku č. 3, který není podstatnou změnou Smlouvy, dochází
z následujících důvodů:
· nutná změna skladby bouraných komunikací;
· podříznutí panelů, nové statické zajištění a uchycení panelů;
· vybourání otvorů mezi SO.1/SO.03 + statické zajištění;
· zabetonování prostupů objektu SO.02 - změna postupu;
· změna bourání střechy SO.03;
· bednění otvoru pro přesun soch v SO.02 mezi H2-1.01 a H2-1.02;
· statické zajištění otvoru pro VZT rozvody střechy SO.03;
· odpočet demontáže stropních panelů SO.01;
· provedení otvorů ve skladbě SO.02; SO.03 VZT nohy;
· doplnění hydroizolace v SO.02 zázemí + dílny;
· vybourání otvorů, doplnění překladů, stoupačka kabelové trasy SO.03;
· doplnění podkladního betonu základových konstrukcí;
· betonáž + hydroizolace SO.03 před objektem;
· provedení ŽB věnce 2.NP nad okny objekt SO.01;
· doplnění stěn z prolévaných tvárnic čela ramp objektu SO.01, SO.02;
· výkopové práce okolo objektu SO.04 pro realizaci zemních pásků;
· odečet oklepání omítek a záměna za oškrábání maleb;
· záměna kari sítě + cemflow za drátkobeton;
· doplnění grafické nadstavby HW+SW ke kamerovému systému;
· provedení vykonzolování betonového průvlaku haly SO.01.
2.2. Smluvní strany se tímto v souladu se Smlouvou ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a
ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek
v platném znění, dohodly na částečné změně díla dle dále uvedeného - dodatečné
práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které jsou
podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 4, 5, 6, 8 až 12, 15, 19 až 25, 27, 28 a č.
30, které tvoří přílohu č. 1 až č. 20 tohoto Dodatku č. 3.
2.3. Smluvní strany se tímto v souladu se Smlouvou ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a
ustanovením § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek
v platném znění, dohodly na částečné změně díla dle dále uvedeného. Na žádost
objednatele bude provedeno doplnění grafické nadstavby HW + SW ke kamerovému
systému, které je podrobně specifikováno ve změnovém listu č. 29.
2.4. Cena díla byla dle čl. IV. Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 stanovena ve výši
194 492 564,79 Kč bez DPH.
2.5. [bookmark: _GoBack]Tímto zhotovitel a objednatel sjednávají, že s ohledem na výše uvedené se smluvní
cena snižuje o částku ve výši - 2 829 951,62 Kč bez DPH, tj. mění v tomto smyslu
ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy tak, že:
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Cena stavby celkem činí částku ve výši 191 662 613,17 Kč bez DPH.
	Cena díla dle smlouvy o dílo
vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 v Kč bez DPH
	194 492 564,79

	Hodnota ZL č. 4
	844 113,67

	Hodnota ZL č. 5
	219 018,13

	Hodnota ZL č. 6
	38 005,16

	Hodnota ZL č. 8
	-670 926,99

	Hodnota ZL č. 9
	-43 811,80

	Hodnota ZL č. 10
	22 456,44

	Hodnota ZL č. 11
	-138 005,28

	Hodnota ZL č. 12
	-3 437 850,19

	Hodnota ZL č. 15
	17 911,82

	Hodnota ZL č. 19
	93 857,88

	Hodnota ZL č. 20
	57 746,42

	Hodnota ZL č. 21
	141 856,93

	Hodnota ZL č. 22
	-20 064,34

	Hodnota ZL č. 23
	20 751,30

	Hodnota ZL č. 24
	23 052,74

	Hodnota ZL č. 25
	18 261,48

	Hodnota ZL č. 27
	-760 608,76

	Hodnota ZL č. 28
	-5 729,85

	Hodnota ZL č. 29
	678 990,11

	Hodnota ZL č. 30
	71 023,51

	Hodnota Dodatku č. 3 v Kč bez DPH
	-2 829 951,62

	Cena díla dle smlouvy o dílo
vč. Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 v Kč bez DPH
	191 662 613,17

	DPH 21 %
	40 249 148,77

	Cena vč. DPH
	231 911 761,94


2.6. V ostatním zůstává uzavřená Smlouva beze změn.
III. 
Přílohy dodatku
3.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 4
Příloha č. 2 - Změnový list č. 5
Příloha č. 3 - Změnový list č. 6
Příloha č. 4 - Změnový list č. 8
Příloha č. 5 - Změnový list č. 9
Příloha č. 6 - Změnový list č. 10
Příloha č. 7 - Změnový list č. 11
Příloha č. 8 - Změnový list č. 12
Příloha č. 9 - Změnový list č. 15
Příloha č. 10 - Změnový list č. 19
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Příloha č. 11 - Změnový list č. 20
Příloha č. 12 - Změnový list č. 21
Příloha č. 13 - Změnový list č. 22
Příloha č. 14 - Změnový list č. 23
Příloha č. 15 - Změnový list č. 24
Příloha č. 16 - Změnový list č. 25
Příloha č. 17 - Změnový list č. 27
Příloha č. 18 - Změnový list č. 28
Příloha č. 19 - Změnový list č. 29
Příloha č. 20 - Změnový list č. 30
IV. 
Závěrečná ujednání
4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto
Dodatkem č. 3 zůstávají nezměněny.
4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je osobou povinou k uveřejnění obsahu
tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění.
4.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 3,
obsahu Smluvní strany porozuměly a uzavírají ji prosty tísně či omylu, což stvrzují svými
níže připojenými podpisy.
4.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků smlouvy a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
V Praze v den elektronického podpisu
za Objednatele:
Galerie hl. m. Prahy
PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka

V Praze v den elektronického podpisu
za Zhotovitele:
společnost s názvem „BOUCHALKA“
Ing. Jan Cita, obchodní ředitel společnosti AVERS spol.s r.o.
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	Ing. Milan Popule, výrobní ředitel společnosti AVERS spol.s r.o.



