Dodatek č.3 

Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.02.2024 a dodatku č. 2 ze dne 09.04.2024 

dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


 
Bankovní spojení: xxxx


Číslo účtu: xxxx

Zhotovitel :
Název: STYLBAU, s.r.o.



Sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice



IČ: 25957481, DIČ: CZ25957481


Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 

vložka
17538 



Bankovní spojení: xxxx 


Číslo účtu: xxxx
2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města


za zhotovitele: 
Ing. Pavel Pohl, jednatel
V technických věcech jedná


za objednatele: 
xxxx vedoucí majetkového odboru


za zhotovitele: 
Ing. Pavel Pohl, jednatel
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 (dále jen smlouva) s firmou STYLBAU, s.r.o. na realizaci stavební zakázky s názvem „Přístavba domova seniorů v Nové Pace, Svatojánská ul. 494, 509 01 Nová Paka“ je: 
1. V článku I. Předmět smlouvy, se doplňují nové odstavce 1.13. a 1.14. ve znění:
1.13. 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací 
(víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou 
specifikovány ve Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen 
„Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany 
dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 
1.14.
Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, 
které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), 
ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce 
jsou popsány ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku III. Cena za dílo, se mění odstavec 3.1. následovně:
3.1. 
Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele 
takto:

	
	Cena bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Cena vč. DPH v Kč

	Přístavba domova seniorů – DPH 21 %
	22 341 331,54
	4 691 679,62
	27 033 011,16

	Přístavba domova seniorů – DPH 15 %
	28 644 590,00
	4 296 688,50
	32 941 278,50

	Přístavba domova seniorů – DPH 12 %
	100 376 757,93
	12 045 210,95
	112 421 968,88

	Jiráskova ulice
	2 875 157,40
	603 783,05
	3 478 940,45

	Celkem
	154 237 836,87
	21 637 362,12
	175 875 198,99


Cena vč. DPH slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů osm set sedmdesát pět tisíc jedno sto devadesát osm korun českých a devadesát devět haléřů.
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 3“ zohledňuje vícepráce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a nerealizované práce oproti uzavřené smlouvě o dílo. Vícepráce se týkají změny geologie zemin, záměn materiálů a skladeb konstrukcí, sanací, doplnění záchytného systému a požární bezpečnosti.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 3 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.02.2024 a dodatku č. 2 ze dne 09.04.2024.
Nová Paka dne: …………………......
Hradec Králové dne………………..
………………………………………

………………………………………

Za objednatele:



 
Za zhotovitele:

Pavel Bouchner, starosta



Ing. Pavel Pohl, jednatel

Přílohy: změnový list č. 1 - 19
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