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Číslo spisu: S/01826/JC/23
Číslo jednací:04324/JC/24
popfk-037a/31/22
115V343003706
 
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 01826/JC/23

Smluvní strany
Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Jižní Čechy
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Kontaktní adresa: Nám. Přemysla Otakara II. 34, 37001 České Budějovice
Telefon: 
Zastoupený: 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a
k převzetí díla: 
 (dále jen „objednatel”)

a
Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
IČO: 471 16 901 
DIČ: CZ47116901 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: 
DS: 
(dále jen „zhotovitel”)


Z důvodu (i.) administrativní chyby při přípravě zakázky na straně objednatele, při které bylo přiděleno smlouvě o dílo chybné číslo spisu: S/01826/JC/22 a chybné číslo jednací: 01826/JC/22, a (ii) z důvodu nepředpokládaných průtahů v projednávání předmětu díla s Lesy ČR s. p., lesní správa Nové Hrady, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).    
Pro projednávání studie s majoritním správcem území, LČR, s.p. bylo svoláno ústní jednání na lesní správě Nové Hrady dne 22. 5. 2024. Ze strany lesní správy byl deklarován odmítavý postoj ke zpracované studii. Byla dohodnuta společná pochůzka přímo v NPR Žofínský prales na 19. 6. 2024. Lesní správce při pochůzce požadoval přednostní dokončení probíhajících jednání s AOPK ČR, správa CHKO Blanský les, na přehlášení NPR Žofínský prales. Vzhledem k tomuto zhotovitelem nezaviněnému zpoždění se zhotoviteli významně zkrátila doba pro zajištění podkladů deklarujících diskusi se zainteresovanými stranami pro zpracování studie. Termín odevzdání díla se posouvá o dobu nutnou k zajištění podkladů deklarujících diskusi se zainteresovanými stranami o 4 měsíce, tj. do: 31. 10. 2024.

V souvislosti s výše uvedeným se mění číslo spisu a číslo jednací smlouvy o dílo následovně: číslo spisu: S/01826/JC/23, číslo jednací: 01826/JC/23. 
V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínu stanovenému v čl. IV. Smlouvy o dílo. Čl. 4.1 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 31. 8. 2024. Čl. 4.3 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31. 10. 2024.

4.1	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
4.2 	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat. 
4.3 	Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4.4 	Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. 
4.5	Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

Podepsáno elektronicky
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