
  

 
Dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo S 2024 00 232 

dle § 2 586 a násl. NOZ 

 
na vyhotovení   technické studie pro záměr „Zklidnění dopravy ve městě Nymburku – 
dopravní řešení lokality sportovního centra Veslák, parkoviště P+R a propojení cyklotras na 
území města“. 

I. Smluvní strany                                                                            

Zhotovitel:  RNDr. Michal Kowalski 
sídlo:  Mošnova  2367/43, 150 00 Praha 
IČ:   19501498 
bank.spojení:   
telefon:  
e-mail:   
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: RNDr. Michal Kowalski  
oprávněnost jednat ve věcech technických: RNDr. Michal Kowalski   

(dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel: Město Nymburk 

sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
IČ:  00239500                      
DIČ:  CZ00239500   
bank.spojení:  
telefon:  
fax   
e-mail:   

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:    
  Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města 

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku  
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel.  
(dále jen objednatel) 

                    

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla do 07.06.2024 

 

Tento dod. č. 1 je uzavřen na základě  schválení Radou města Nymburk usnesením č. 285     ze 
dne 29.05.2024. 
 
  Za zhotovitele:                                 Za objednatele: 

 

V …………………….., dne              V Nymburce, dne …………….. 

 

 

……………………………………                            ………………………………... 

 RNDr. Michal Kowalski                                    Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta 


