
Správa Národního parku Šumava, příspěvková organizace se sídlem Vimperk, 1. máje 19/260, PSČ 385

01, ICO 00583171

organizační jednotka ÚP 84 - Borová Lada, Borová Lada 1, 384 92 Borová Lada

zastoupena níže uvedeným vedoucím územního pracoviště,

kterýje oprávněn k tomuto úkonu na základě plné moci.

a dodavatel IČ 28105672, KREEGER s.r.o. se sídlem/místem podnikání Na Sídlišti č.p. 500, 38773 Bavorov

kteří v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. a smluvními podmínkami dle uzavřené rámcové smlouvy mají uzavřenou

realizační smlouvu číslo 22022-019550 38 447

se dohodli na následujícím dodatku č. 1 k této smlouvě:

Plnění díla se prodlužuje do 26.07.2024.

Důvod prodloužení:

V období ZO.-23.5., 27.-31.5. a 3.-12.6.2024 se vyskytly neočekávané povětrnostní podmínky. Ve zmiňovaném období

přišly významné dešťové přeháňky, což značně snížilo únosnost terénu až na stav, kdy musely být práce pozastaveny,

aby nedošlo k nadměrnému poškození půdního povrchu. Z tohoto důvodu bude o pracovní dny, ve kterých nemohl být

MT plněn (12 pracovních dní), realizační smlouva prodloužena na základě bodu 6.5. z VOP-RD 2023-2024. Prodloužení

se bude týkat pouze přibližování natěžené hmoty.

v ÚP 84 - Borová Lada dne 27. 06. 2024

    KREEGER s.r.o., IČ 28105672

zástupce zhotovitele
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