
Plán výluk na měsíc:            Červenec  2024 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 27.týden 28.týden 29.týden 30.týden 31.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon
traı č. 503
Litoměřice d.n. v.č. 7:00 - 17:00 výměna kolejnic 135 m, svařování 14 sv.R65, výměna jazyka a opornice výh.č. svařování 8 sv. R65 2 ČELA

V.Žernoseky - Sebuzín 7:00 - 28N - 17:00
stavba nových TP, převěšení TV, zřízení NP, demolice starého 

                                    pilíře a opěry, výstavba nové opěry nadjezdu v km 418,600, 
17:00 - 88N - 17:00 rekonstrukce silničního nadj.  418,610 – práce pod NP při nemožném ukolej. středu NP bez vypnutí KO

Boletice n.L. - V.Březno 8:00 - 16:00 odvodnění Jakubského tunelu

V.Březno - Boletice n.L. 8:00 - 3N -  16:00

 - 1.200 m, demontáž a montáž přejezdů v km 445,508; 446,249; 
odvodnění Jakubského tunelu 4x UZAVÍRKA

4, 4a + v.č 7:00 - 15:00 odstranění defektoskopických vad, svařování 8sv S49

Děčín východ + Děčín východ - Boletice n. L.+ Boletice n.L. v.č.  + 1 + záhlaví 7:00 - 4N - 17:00
 - 2x 365 m, oprava přejezdu v km 455,405 , oprava přejezdu v k 450,510

odstr.def.vad, výměna  opornice v.č. svařování, odstranění porostu
2x UZAVÍRKA

Boletice n.L.+ Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ záhlaví + 2 + záhlaví 7:00 - 4N - 17:00
 - 2x 365 m, oprava přejezdu v km 455,405 svařování, odstranění porostu

oprava přejezdu v km 450,510
2x UZAVÍRKA

traı č. 527
Hněvice 7:00 - 14:00 odstranění blátivých míst svařování 8 sv S49, oprava upevňovadel, ruční úprava GPK

7:00 - 14:00 odstranění blátivých míst oprava upevňovadel, ruční úprava GPK svařování 4 sv.S49
311, 313 + v.č.  (po nám.v.č. 7:00 - 5N - 17:00 výměna pražců ve výh.č.  a před svařování 6 sv. pīesun z dubna

109a, 109b - v.č. 7:00 - 4N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. , úprava stezek u 109b SK pīesun z dubna
7:00 - 17:30 demontáž kolejového pole s odvozem

Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. + Prackovice n. L. 1 + liché 7:00 - 18:00
 - výměna KL - LUX výh.č. , ASPv, výměna čelisťových závěrů výh.č. 

demont.a mont. přejezdu v km 505,135 - UZAVÍRKA - 7.8.
Ústí n. L. hl. n. 2 + v.č. 6:30 - 14:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC, ruční úprava GPK
Ústí n.L. sever 23:20 - 74N - 17:00 rekonstrukce mostů 518,498 a v km 518,962

7:00 - 43N - 17:00 rekonstrukce mostů 518,498 a v km 518,962
23:20 - 4:00 sypání

7:00 - 24N - 17:00 návoz materiálu, montáš svršku, ASP
7:00 - 22N - 17:00 návoz materiálu, montáš svršku, ASP

201 - v.č. 7:00 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. UIC navaření srdcovky výh.č. 
Děčín hl.n. 7:00 - 37N - 17:00 demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště

7:00 - 20N - 7:00 demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště
7:00 - 18N - 17:00 demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště
7:00 - 49N - 17:00 demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště

2 - v.č. 21:00 - 5:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 4 sv. UIC
1b - v.č. 21:00 - 5:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 4 sv. UIC

101a, 101 - v.č. 6:00 - 14:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 8 sv. UIC

traı č. 544
Děčín P. Žleb 12, 14, 16 + v.č. 7:00 - 10N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 

traı č. 504
Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov + 

Ústí n.L Střekov 134, 137a + 1 + záhlaví 8:00 - 188N - 17:00 posun v.č. 

Ústí n.L. západ 33- 39 + v.č. 
(mezi nám.v.č. 

7:00 - 6N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 
1, 1a + v.č. 7:00 - 4N - 17:00 výměna pražců a čištění ŠL ve výh.č. 

traı č. 546
Č.Kamenice 8:00 - 92N - 18:00 stavební úpravy DK, přemístění pracoviště výpravčího, vypnutí DNO

8:00 - 39N - 17:00 zřízení ostrovního nástupiště mezi 1. a 2.SK
Č.Kamenice - Mlýny 8:00 - 120N - 17:00 sanace tělesa železničního spodku

Mikulášovice d. n. - Panský + Kr.Lípa TK + žst + TK 7:00 - 4N - 17:00

 - v km 1,000 - 1,350 a 6,370 - 6,600, osazení koetv, zřízení BK, ASP
oprava přejezdu v km 11,561 UZAVÍRKA

Panský - Rumburk + Rumburk TK + záhlaví 7:00 - 4N - 17:00 výměna pražců, ASP , oprava přejezdu v km 11,561 UZAVÍRKA
traı č. 539

Lovosice - Žalhostice + Žalhostice TK + záhlaví (po 0:00 - 37N - 17:00

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 12.06.2024 Juránek Pavel, MBA

13.2. doplněno Legenda:
21.2. doplněno S - svařování
26.2. doplněno N - navařování
1.3. doplněno L - lepení

20.3. doplněno A - podbíjení - automat
6.3. Děčín východ - Benešov TK (22.-26.7.24) B - odstranění blátivých míst
6.3. Č.Kamenice - Mlýny - Jedlová TK (29.7.-2.6.24 P - odstranění porostu
9.4. Litoměřice d.n. žst (8.-19.7.24) - SEE - cyklické broušení výhybek

18.4. doplněno
16.5. Dobkovičky - Úpořiny TK (8.-12.7.24)

31.5. doplněno
12.6. Sebuzín - V.Žernoseky 1.,2.TK (20.-25.,26./27.7.24)

12.6. Sebuzín sudé v.č. 4,6 (22.7.24)

12.6. Úštěk - Blíževedly TK (1.-4.7.24)

12.6. doplněno
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