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„Oprava obvodového pláště objektu na ulici Dlouhá 4211 – 4217, II. etapa“

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: a
zástupce ve věcech technických Odbor majetkové správy
Odpovědný útvar: Odbor majetkové správy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283
Ban
Tel. e-mail:

dále jen objednatel

a

Trenza s.r.o.
se sídlem tř 763 02 Zlín-Louky
zastoupená é moci dne
zástupce ve věcech smluvních: základě plné moci ze dne 29. 3. 2021
zástupce ve věcech technických vedoucí výroby
IČO: 04440889
DIČ: CZ04440889
Zapsán v obchod ho so ka 89917
Ban
Tel.: e-mail

dále jen zhotovitel

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů
následujících

číslo smlouvy objednatele: 4000 24 1030
číslo smlouvy zhotovitele: 490-2024

Článek I.
Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„Oprava obvodového pláště objektu na ulici Dlouhá 4211- 4217, II.
etapa“

(dále jen „dílo“)"

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmět díla
Předmětem díla jsou stavební práce, a to zejména:
Odstranění stávajícího keramického obkladu a dlažby a náhrady za mrazuvzdornou,
protiskluzovou, cementovou stěrkou s povrchem z česaného betonu.
Stávající obvodové zdivo a stěna u vstupních dveří bude zateplena novým systémem z PUR
desek probarvené strukturální omítkou. Oprava vstupního schodiště.
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4. Příslušná dokumentace
kumentace, kterou vypracoval
v 10/2023, která je přílohou výzvy

rojektová dokumentace“).

5. Položkový rozpočet
Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb
a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr
(dále také „položkový rozpočet“).

6. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo místa plnění před zahájením plnění a jejich

uvedení do předchozího stavu,
- fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace

díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- fotodokumentace postupu prací během provádění díla v digitální podobě
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně

úhrady příslušných poplatků,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu

realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými

tabulkami a zařízeními
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení staveniště a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zeleň atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení

protokolů
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem

- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě
a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD či obdobném nosiči dat - 1x .pdf, 1x
.dgn, 1x .dwg

- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla
(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických
požadavcích na výrobky)

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadu

- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

7. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech
pro provedení díla dle článku II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.),
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je
zhotovitel povinen upozornit.

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na
plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování,
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání
pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám,
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které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho 
zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy 
bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika 
vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci 
stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí. O splnění 
těchto podmínek je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení (příloha č. 2 výzvy k podání 
nabídek). 
 

10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, 
k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce, 
a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je 
zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení (příloha č. 2 výzvy k podání nabídek). 
 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování 
přijatých závazků dle předchozích odstavců, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných 
nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného 
odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem. 
Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným zjištěným nedostatkům nečinný, nebo je neodstraní ve 
sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zjištěné nedostatky odstranit. Takto 
vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele. 

 
 

Článek II. 
Podklady pro provedení díla 

 
1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména: 

 
 výzva k podání nabídek k veřejné zakázce, včetně příloh. 
 projektová dokumentace (příloha č. 5 výzvy k podání nabídek), 
 nabídka zhotovitele, včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací vč. výkazu 

výměr), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 

2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 
posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

 
3. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou 

dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen jej respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. 
Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, 
případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy. 

4. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace 
a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla 
v položkovém rozpočtu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace 
a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích 
podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr 
a soupis prací) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve 
výběrovém řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
projektové dokumentace. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s výchozím stavem 
místa plnění a tento je mu znám. 
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Článek III. 

Doba a místo plnění, staveniště 

 
1. Staveniště 

 
K předání a převzetí staveniště dojde do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště.  

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa 
pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za 
podmínek podle článku X. bodu 7. této smlouvy. 

 
2.   Zahájení stavebních prací 

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce dle této smlouvy nejpozději do:                                     
3 dnů od předání a převzetí staveniště.  

Termín zahájení stavebních prací bude zapsán ve stavebním deníku. 

3.   Dokončení stavebních prací 

Dílo bude řádně dokončeno a předáno, bez ohledu na klimatické podmínky, nejpozději do:                     
2 měsíců od zahájení stavebních prací.  

 
4.    Předání a převzetí díla bude provedeno dle článku X. této smlouvy. 

5.  Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení 
s plněním závazku. 

6.    Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li 
se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen 
přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku III. 
bodu 7.        Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména 
vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku. 

7.   Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. bodem 6., bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku VII. bodu 2.) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen 
přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je 
možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, 
prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále 
uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.  

9.   Termín provedení díla může být dále měněn jen v případě dohody o změně smlouvy podle 
článku VII. bodu 2. 

10.  Místo plnění 

Místem plnění je Zlín, blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci. 
 
 

Článek IV. 
Cena za dílo 

 
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, a to ve 
výši: 

                    739 320,50 Kč bez DPH 
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2. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo 
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. 
 

3. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provést větší nebo menší 
počet měrných jednotek stavebních prací/dodávek obsažených v položkovém rozpočtu 
zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu 
provedených měrných jednotek takových stavebních prací/dodávek, a to tak, že jednotková cena 
uvedená v položkovém rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím 
měrných jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a 
skutečnou cenou takové položky bude sjednaná cena změněna. 

 
4. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provedení nových 

stavebních prací/dodávek než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak 
takovéto nové stavební práce/dodávky budou zhotovitelem oceněny podle aktuálních 
jednotkových cen cenové soustavy RTS. 

 
 

Článek V. 
Platební podmínky  

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené 

práce a dodávky vždy 1 x měsíčně, dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle 
ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 

(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně 
provedených prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném období - 
měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek, 
provedených v daném období. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 
kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 
 

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% celkové ceny 
díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech 
následujících podmínek: 
a) dokončení a předání kompletního díla, 
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání  

užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
c) odstranění případných škod, vzniklých třetím osobám v souvislosti s realizací díla. 

V konečném daňovém dokladu (faktuře), vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna 
poskytnutá dílčí plnění. 

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele, 
uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 
30 dnů ode dne jeho vystavení.  

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu 
objednatele. 

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit 
plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla 
pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 
roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti 
a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy 
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vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVII. této smlouvy se použijí 
obdobně. 

7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto bude pro 
zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění 
dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Článek VI.  

Ochrana poddodavatelů 

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit 

a) identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,  
c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností 

a podmínkami přímé platby poddodavatelům.  

2.  V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.  

3.  Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek.  

4. Objednatel si analogicky dle § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek 
odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to 
na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné 
částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.  

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo 
jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho 
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele. 

6.  Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - 
faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, 
která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou 
součástí faktury bude také:  

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, 
smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve 
vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,  

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, 
že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud 
poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně 
provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím 
protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a 
dokladem  

     o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a  
c)  informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.  

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být 
vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, 
kterou zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle bodu 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne 
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem 
v dokumentech dle bodu 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady 
poddodavateli souhlasí.  
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9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této;
o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již
budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti pohledávce zhotovitele, představuje
výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní
pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu
objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit
sem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele
stavbyvedoucího, za objednatele pak zástupce ve věcech technických,
zor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě, schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací
(„vícepráce“), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem výběrového
řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat
takové nové plnění s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota všech případných
víceprací nesmí překročit hranici stanovenou tímto zákonem.

Článek VIII.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit níže
uvedené povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost
dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,
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b) zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby, 

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením 
prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného 
dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel 
je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby 
zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,  

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. 
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 
provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,  

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které 
se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona, 

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

 
Článek IX. 

Kontroly díla 
 
1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, 

může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.  

2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený 
minimálně osobou pověřenou vedením stavby, zavazuje zúčastnit.  

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované 
nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce 
nebyly řádně provedeny. 

Článek X. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 

svému účelu. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí 
dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, 
k němuž přizve osobu/y vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.  

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 
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4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady a/nebo nedostatky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a/nebo 
nedostatky budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění. 

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení. 

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty: 
a) předávací protokol 
b) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě 

a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD či obdobném nosiči dat - 1x .pdf, 1x .dgn ,1x 
.dwg 

c) stavební deník 
d) certifikáty výrobků 
e) záruční listy a návody k užívání v českém jazyce 
f) protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné 

doklady požadované objednatelem 
g) revizní zprávy 
h) popř. další doklady související s provedením díla. 

 
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad 
a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 

 
Článek XI. 

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 
X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací 
díla až do předání a převzetí díla objednatelem. 

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno 
na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.  

 
Článek XII. 

Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti. 

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této 
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.  

3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu. 

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.). 

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či 
přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto 
vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce 
vůči objednateli. 

 
Článek XIII. 

Smluvní záruka za jakost 
 

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců, na nakupované výrobky a zařízení 
je 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.) 
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2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době
budou všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou
dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění
do 24 hodin od jejího tele . Tyto havárie ohlásí zástupce
objednatele zhotoviteli zde:

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným
poškozením, či živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění předpisů následujících.

Článek XIV.
Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného
plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 1 500 000 Kč pro jednu pojistnou událost
s maximální spoluúčastí dodavatele 10 %. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto
odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude
krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).

2. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1 před dokončením díla dle této smlouvy zrušena,
vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně
nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná
smlouva předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné
porušení smlouvy (viz čl. XVII. této smlouvy).

Článek XV.
Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této
smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné
výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla, oproti termínu dle článku III. bodu 2
o více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 000 Kč za každý, i započatý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení oproti termínům ukončení plnění dle článku III. bodu 3. s řádným
dokončením a předáním díla objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným
způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek
a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
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4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím 
předpisům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku X. bodu 7. se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů 
následujících, provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto 
závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
zjištěný případ absence této osoby na stavbě. 

8. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku. I. bodu 10 této smlouvy (sociální 
a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.   

9. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bodu 2., tzn., nedoručí dílčí 
daňové doklady (faktury) objednateli do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu 
finančním úřadem. 

10. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím 
osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele, v termínu stanoveném 
ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 300 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů z každé jmenované 
smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. 
této smlouvy. 

11. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem (viz článek XVII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (článek IV. bod 1 této smlouvy).  

12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

13. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu. 

 

Článek XVII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

zhotovitelem, a to zejména v případě: 

a) prodlení zhotovitele s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) 
po dobu delší než 15 dnů, 

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 
s touto smlouvou, 

c) že budou pojistné smlouvy dle článku XIV. před dokončením díla dle této smlouvy zrušeny 
nebo vypovězeny, nebo ukončeny dohodou a zhotovitel nepředloží nové pojistné smlouvy; 
případně nebudou zhotovitelem i přes výzvu objednatele platné smlouvy předloženy 
v termínu ve výzvě stanoveném. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními 
předpisy.  
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3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným 
dopisem s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti 
písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště, nejpozději však do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 
opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních 
záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak, 
d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 30 dnů ode dne předložení vyúčtování, 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 
Článek XVIII. 

Jiná ustanovení 
 

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady 
zajistí zhotovitel.  

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad        
a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích.  

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.  

 
Článek XIX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  
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4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li
ve smlouvě uvedeno jinak.

5. Zhotovitel bere na vědomí:

a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících,

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence
pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další
informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 3. 6. 2024 č. usnesení 69/11R/2024

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo usnesení: 7. 12. 2023 č. usnesení 3/9Z/2023

Ve Zlíně Ve Zlíně

objednatel zhotovitel
statutární město Zlín Trenza s.r.o.

Mgr. Pavel Brada
náměstek primátora
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Kontrolu smlouvy provedl: Elektronický podpis

Věcně odpovědný útvar – Odbor
majetkové správy

Odbor právní

Odbor ekonomický

Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za
účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a
nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 
  

2023_101
5 

Dokumentace pro realizaci opravy obvodového 
pláště objektu Pohřebnictví na ulici Dlouhá 4217 

  
  

    

Zadavatel 

 

Statutární město Zlín IČO: 00283924 
  

  
 

náměstí Míru 12 DIČ: CZ00283924   
    760 01 Zlín       

Zhotovitel: 

 

Trenza s.r.o. IČO: 04440889 
  

  
 

třída Tomáše Bati 299 DIČ: CZ04440889   
    763 02 Zlín-Louky       
Vypracoval:     

          
  

Rozpis ceny         Celkem 

HSV   
  

    603 695,56 

PSV   
  

    69 124,94 

MON   
  

    0,00 

Vedlejší náklady 
  

    25 000,00 

Ostatní náklady 
  

    41 500,00 

Celkem   
  

    739 320,50 

Rekapitulace daní               

Základ pro sníženou DPH 12 % 739 320,50 CZK 

Snížená DPH  
  

12 % 88 718,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 0,00 CZK 

Zaokrouhlení 
    0,50 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

828 039,00 CZK 
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Rekapitulace dílčích částí       

Číslo Název     Základ pro 
sníženou DPH 

Základ pro 
základní DPH 

DPH 
celkem 

Cena celkem % 

  Ostatní a vedlejší náklady 66 500,00 0,00 
7 

980,00 
74 480,00 9 

1 Ostatní a vedlejší náklady 66 500,00 0,00 
7 

980,00 
74 480,00 9 

  Stavební objekt     0,00     

SO 01 Objekt Pohřebnictví 672 820,50 0,00 
80 

738,46 
753 558,96 91 

1 Stavební část 672 820,50 0,00 
80 

738,46 
753 558,96 91 

Celkem za stavbu 739 320,50 0,00 
88 

718,46 
828 038,96 100 
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Rekapitulace dílů 
       

         
Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 

1 Zemní práce HSV     658,49 0,1 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV     10 141,66 1,4 

5 Komunikace HSV     9 163,22 1,2 

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV     162 217,48 21,9 

62 Úpravy povrchů vnější HSV     335 474,28 45,4 

94 Lešení a stavební výtahy HSV     6 639,36 0,9 

96 Bourání konstrukcí HSV     30 339,56 4,1 

99 Staveništní přesun hmot HSV     3 481,23 0,5 

711 Izolace proti vodě PSV     576,10 0,1 

764 Konstrukce klempířské PSV     5 090,00 0,7 

766 Konstrukce truhlářské PSV     3 490,54 0,5 

771 Podlahy PSV     26 613,45 3,6 

781 Obklady keramické PSV     1 368,91 0,2 

782 Konstrukce z přírodního kamene PSV     26 730,00 3,6 

784 Malby PSV     5 255,94 0,7 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU     45 580,28 6,2 

VN Vedlejší náklady VN     25 000,00 3,4 

ON Ostatní náklady ON     41 500,00 5,6 

Cena celkem             739 320,50 100,0 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 
  

S: 2023_1015 Dokumentace pro realizaci opravy obvodového pláště objektu Pohřebnictví na ulici Dlouhá 4217 

  
O: SO 00 Ostatní a vedlejší náklady 

  
R: 1 Ostatní a vedlejší náklady 

  
         

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava 
/ platnost 

Díl: VN Vedlejší náklady       25 000,00     
1 005121 R Zařízení staveniště soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00   RTS 24/ I 

  Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.   
2 005124010R Koordinační činnost soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00   RTS 24/ I 

  Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.   
Díl: ON Ostatní náklady       41 500,00     

3 005211010R Předání a převzetí staveniště soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00   RTS 24/ I 

  Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.   
4 005211030R Dočasná dopravní opatření  soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00   RTS 24/ I 

5 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství   soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00   RTS 24/ I 

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00   RTS 24/ I 

  Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho 
osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). 

  

  Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím 
tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvíceno. 

  

7 00524 R Předání a převzetí díla soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00   RTS 24/ I 

  Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.   
8 005241010R Dokumentace skutečného provedení  soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00   RTS 24/ I 

  Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.   
         
  Celkem         66 500,00   
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Položkový soupis prací a dodávek 
  

S: 2023_1015 Dokumentace pro realizaci opravy obvodového pláště objektu Pohřebnictví na ulici Dlouhá 4217 

  
O: SO 01 Objekt Pohřebnictví 

  
R: 1 Stavební část 

  
         

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava 
/ platnost 

Díl: 1 Zemní práce       658,49     
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové 

dlažky, kladených do lože z kameniva 
m2 10,22500 64,40 658,49 822-1 RTS 24/ I 

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek   
  viz půdorys 1.NP :        
  (14,200+6,250)*0,500  10,22500     
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       10 141,66     

2 310236251RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm 

kus 3,00000 474,00 1 422,00 801-4 RTS 24/ I 

  včetně pomocného pracovního lešení   
  viz půdorys 1.NP :        
  250/250 : 2,000  2,00000     
  180/180 : 1,000  1,00000     

3 310271437R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm kus 2,00000 826,00 1 652,00 801-4 RTS 24/ I 

  ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení   
  viz půdorys 1.NP :        
  450/350 : 1,000  1,00000     
  700/150 : 1,000  1,00000     

4 310271637R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 
mm 

m3 0,85050 8 310,00 7 067,66 801-4 RTS 24/ I 

  ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení   
  viz půdorys 1.NP :        
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  106 : 0,900*2,100*0,450  0,85050     
Díl: 5 Komunikace       9 163,22     

5 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 10,22500 295,50 3 021,49 822-1 RTS 24/ I 

  s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

  

  Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,22500  10,22500     
6 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 20,45000 270,50 5 531,73 822-1 RTS 24/ I 

  viz půdorys 1.NP :        
  14,200+6,250  20,45000     

7 59245110R1 dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; tl. 60,0 mm dle stávající - 
dodávka 

m2 1,00000 610,00 610,00   Vlastní 

  ztratné : 1,000  1,00000     
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy       162 217,48     

8 601015184RT7 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, 
samočisticí, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená 

m2 16,59000 496,00 8 228,64 801-1 RTS 24/ I 

  po jednotlivých vrstvách   
  Včetně pomocného lešení.   
  Barva světle šedá - NCS S0502-B.   
  Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,59000  16,59000     

9 601015191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod 
tenkovrstvé omítky 

m2 16,59000 54,50 904,16 801-1 RTS 24/ I 

  po jednotlivých vrstvách   
  Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 16,59000  16,59000     

10 602015191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  
podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky 

m2 98,36450 46,30 4 554,28 801-1 RTS 24/ I 

  po jednotlivých vrstvách   
  Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 98,36450  98,36450     

11 602015184RTS D+M stěrka na stěnách 2x Adriatico 0,8 + 2x Oikos R502 m2 98,36450 1 510,00 148 530,40   Vlastní 

  Zemitá barva - RAL 780-5 (vzorník RAL EFFECT) nebo RAL 1019 (vzorník RAL CLASSIC).   
  Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,21900  3,21900     
  Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 92,46050  92,46050     
  Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,13000  1,13000     
  Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,62250  4,62250     
  -(14,200+6,250)*0,150  -3,06750     



21 
 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější       335 474,28     
12 622318130RV1 Zateplení fasády  , deskami z fenolické pěny, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s 

výztužnou tkaninou,   
m2 3,21900 2 085,00 6 711,62 801-1 RTS 24/ I 

  nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování 
u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na 
hranách budov. 

  

  viz půdorys 1.NP :        
  0,870*3,700  3,21900     

13 622318132RV1 Zateplení fasády  , deskami z fenolické pěny, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,   

m2 92,46050 2 800,00 258 889,40 801-1 RTS 24/ I 

  nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování 
u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na 
hranách budov. 

  

  viz půdorys 1.NP :        
  (2,130+9,330+14,200+9,050+0,690)*3,700  130,98000     
  (14,200+6,250)*0,150  3,06750     
  -0,600*0,850*3  -1,53000     
  -0,800*0,500  -0,40000     
  -7,590*2,700  -20,49300     
  -5,740*2,700  -15,49800     
  -1,410*2,600  -3,66600     

14 622319131RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,   

m2 16,59000 989,00 16 407,51 801-1 RTS 24/ I 

  nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování 
u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na 
hranách budov. 

  

  Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.   
  viz půdorys 1.NP :        
  9,050*1,400+2,800*1,400  16,59000     

15 622319163R00 Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 1,97700 1 533,00 3 030,74 801-1 RTS 24/ I 

  nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.   

  viz půdorys 1.NP :        
  (7,590+5,590)*0,150  1,97700     

16 622319450RV1 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , stěrka s výztužnou tkaninou m2 1,13000 1 768,00 1 997,84 801-1 RTS 24/ I 
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  okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.   
  Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.   
  viz půdorys 1.NP :        
  (0,600+0,850)*2*0,100*3  0,87000     
  (0,800+0,500)*2*0,100  0,26000     

17 622391002R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 16,59000 171,50 2 845,19 801-1 RTS 24/ I 

  Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny 
(1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky. 

  

  Bez dodávky materiálu.   
  Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,59000  16,59000     

18 622421111R00 Omítky vnější stěn vápenocementové hrubé nezatřené,  ,   m2 93,59610 205,50 19 234,00 801-1 RTS 24/ I 

  Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 93,59610  93,59610     
19 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta s okapničkou m 40,89000 132,50 5 417,93 801-1 RTS 24/ I 

  Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.   
  viz půdorys 1.NP :        
  (7,590+5,500+2,700*2)*1  18,49000     
  (0,600+0,850)*2*3  8,70000     
  (0,800+0,500)*2*1  2,60000     
  3,700*3  11,10000     

20 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 18,49000 56,80 1 050,23 801-1 RTS 24/ I 

  viz půdorys 1.NP :        
  7,590+5,500+2,700*2  18,49000     

21 622318154RVS Zateplovací syst., ostění, deskami z fenolické pěny, tloušťky 60 mm m2 4,62250 2 840,00 13 127,90   Vlastní 

  viz půdorys 1.NP :        
  (7,590+5,500+2,700*2)*0,250  4,62250     

22 622491141R01 Nátěr fasády hydrofobní odolný proti povětrnostním podmínkám a posypovým solím - 
D+M 

m2 32,04700 211,00 6 761,92   Vlastní 

  viz půdorys 1.NP :        
  severní fasáda :        
  14,200*3,700  52,54000     
  -7,590*2,700  -20,49300     
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       6 639,36     

23 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 36,48000 182,00 6 639,36 800-3 RTS 24/ I 
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  viz půdorys 1.NP :        
  2,130+9,530+14,200+9,050+1,570  36,48000     
Díl: 96 Bourání konstrukcí       30 339,56     

24 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 7,53525 104,50 787,43 801-3 RTS 24/ I 

  bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár   
  viz půdorys 1.NP :        
  před vstupem :        
  5,420+1,210+(2,995+1,520*2)*0,150  7,53525     

25 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou 

m2 18,55200 176,50 3 274,43 801-3 RTS 24/ I 

  bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2), 

  

  viz půdorys 1.NP :        
  (0,600+0,850)*2*3*0,450  3,91500     
  (0,800+0,500)*2*0,150  0,39000     
  (7,490+5,640+2,700)*2*0,450  14,24700     

26 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 20,80 41,60 801-3 RTS 24/ I 

  oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,   
  viz půdorys 1.NP :        
  2,000  2,00000     

27 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 
2 m2 

m2 3,78000 465,50 1 759,59 801-3 RTS 24/ I 

  viz půdorys 1.NP :        
  0,900*2,100*2  3,78000     

28 978059631R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy 
přes 2 m2 

m2 93,59610 177,00 16 566,51 801-3 RTS 24/ I 

  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,   
  viz půdorys 1.NP, řez A-A :        
  (2,030+9,330+14,000+8,950+0,590+0,870)*3,600  128,77200     
  -0,600*0,850*2  -1,02000     
  -0,900*2,100  -1,89000     
  -0,250*0,250*2  -0,12500     
  -0,450*0,350  -0,15750     
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  -0,180*0,180  -0,03240     
  -7,490*2,700  -20,22300     
  -0,700*0,150  -0,10500     
  -5,640*2,700  -15,22800     
  -1,410*2,600  -3,66600     
  -0,800*0,500  -0,40000     
  (7,490+5,640+2,700*2)*0,200  3,70600     
  (0,600+0,850)*2*0,250*3  2,17500     
  (0,800+0,500)*2*0,100  0,26000     
  (0,900+2,100*2)*0,300  1,53000     

29 728415812R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 kus 3,00000 257,50 772,50 800-728 RTS 24/ I 

  viz půdorys 1.NP :        
  250/250 : 2,000  2,00000     
  180/180 : 1,000  1,00000     

30 728415813R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,15 m2 kus 2,00000 360,00 720,00 800-728 RTS 24/ I 

  viz půdorys 1.NP :        
  450/350 : 1,000  1,00000     
  700/150 : 1,000  1,00000     

31 96R001 Demontáž bilbardu z fasády včetně odvozu a likvidace kus 2,00000 2 500,00 5 000,00   Vlastní 

32 96R002 Vybourání dveřní mříže pl. do 2 m2 m2 1,89000 750,00 1 417,50   Vlastní 

  viz půdorys 1.NP :        
  0,900*2,100  1,89000     
Díl: 99 Staveništní přesun hmot       3 481,23     

33 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů 
včetně vnějších plášťů  výšky do 6 m,   

t 7,78798 447,00 3 481,23 801-4 RTS 24/ I 

  oborů 801, 803, 811 a 812   
  Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :        
  2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,27, :        
  Součet: : 7,78798  7,78798     
Díl: 711 Izolace proti vodě       576,10     

34 711823121R00 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie m2 3,06750 91,90 281,90 800-711 RTS 24/ I 

  viz půdorys 1.NP :        
  (14,200+6,250)*0,150  3,06750     
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35 28323132R Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm m2 3,37425 87,00 293,56 SPCM RTS 24/ I 

  Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,06750  3,06750     
  Koeficient : 0,10  0,30675     

36 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,00051 1 252,00 0,64 800-711 RTS 24/ I 

  50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu   
  Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :        
  35, :        
  Součet: : 0,00051  0,00051     
Díl: 764 Konstrukce klempířské       5 090,00     

37 764R001 K-1 D+M oplechování parapetu, Pz plech tl. 0,7 mm, r.š. 220 mm, délka 600 mm kus 3,00000 1 210,00 3 630,00   Vlastní 

  VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016.   
  viz výpis doplňků :        
  3,000  3,00000     

38 764R002 K-2 D+M oplechování parapetu okapní lištou, Pz plech tl. 0,7 mm, r.š. 220 mm, délka 800 
mm 

kus 1,00000 1 460,00 1 460,00   Vlastní 

  VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA ANTRACIT RAL 7016.   
  viz výpis doplňků :        
  1,000  1,00000     
Díl: 766 Konstrukce truhlářské       3 490,54     

39 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 16,59000 172,50 2 861,78 800-766 RTS 24/ I 

  viz půdorys 1.NP :        
  9,050*1,400+2,800*1,400  16,59000     

40 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 16,59000 37,90 628,76 800-766 RTS 24/ I 

  Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 16,59000  16,59000     
Díl: 771 Podlahy       26 613,45     

41 771101111R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm m2 7,53525 192,50 1 450,54 800-771 RTS 24/ I 

  Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 7,53525  7,53525     
42 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 7,53525 54,40 409,92 800-771 RTS 24/ I 

  Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 7,53525  7,53525     
43 771R001 D+M česaný beton m2 7,53525 511,00 3 850,51   Vlastní 

  viz půdorys 1.NP :        
  před vstupem :        
  5,420+1,210+(2,995+1,520*2)*0,150  7,53525     
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44 58581981R opravná malta k vyrovnání podkladů; max. tl. vrstvy 20 mm; cementová; pro interiér i 
exteriér; doba vytvrzení 2 hod 

kg 60,28200 346,00 20 857,57 SPCM RTS 24/ I 

  Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 7,53525*1,6  12,05640     
  Koeficient : 4  48,22560     

45 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,06186 726,00 44,91 800-771 RTS 24/ I 

  50 m vodorovně   
  Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :        
  42,44, :        
  Součet: : 0,06186  0,06186     
Díl: 781 Obklady keramické       1 368,91     

46 771578011RT3 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 0,96000 68,00 65,28 800-771 RTS 24/ I 

  vč. dodávky a montáže silikonu.   
  viz půdorys 1.NP :        
  (0,600*0,400*2)*2  0,96000     

47 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 0,48000 67,00 32,16 800-771 RTS 24/ I 

  včetně dodávky materiálu.   
  viz půdorys 1.NP :        
  0,600*0,400*2  0,48000     

48 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně 

m2 0,48000 16,20 7,78 800-771 RTS 24/ I 

  Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,48000  0,48000     
49 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 
m2 0,48000 74,70 35,86 800-771 RTS 24/ I 

  Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,48000  0,48000     
50 781675116R01 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 40x40 cm m 1,20000 285,00 342,00   Vlastní 

  viz půdorys 1.NP :        
  0,600*2  1,20000     

51 781R001 Obkládačka dle stávajících - dodávka m2 1,00000 870,00 870,00   Vlastní 

  viz půdorys 1.NP :        
  0,600*0,400*2  0,48000     
  0,520  0,52000     

52 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0,02181 726,00 15,83 800-771 RTS 24/ I 

  Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :        
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  46,47,48,50,51, :        
  Součet: : 0,02181  0,02181     
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene       26 730,00     

53 782R001 PD-1 D+M vnější parapet z pískovcových desek před prosklené plochy, tl. desky 40 mm, 
šířka desky 270 mm - podrobný popis viz PD 

m 13,50000 1 980,00 26 730,00   Vlastní 

  VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA PŘÍRODNÍ.   
  viz výpis doplňků :        
  13,500  13,50000     
Díl: 784 Malby       5 255,94     

54 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 58,72560 24,30 1 427,03 800-784 RTS 24/ I 

  Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 58,72560  58,72560     
55 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 58,72560 65,20 3 828,91 800-784 RTS 24/ I 

  viz půdorys 1.NP :        
  (1,580+8,230+13,200+9,050)*2,770  88,80620     
  -7,140*2,420  -17,27880     
  -5,290*2,420  -12,80180     
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       45 580,28     

56 979990105R00 Poplatek za uložení, cihelné výrobky,  , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 9,35041 1 725,00 16 129,46 801-3 RTS 23/ II 

  Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 1,02036  1,02036     
  Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 8,33005  8,33005     

57 979990161R00 Poplatek za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,54166 35 043,48 18 981,65 801-3 RTS 24/ I 

  Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,40894  0,40894     
  Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,13272  0,13272     

58 979999997R03 Poplatek za skládku čistá suť t 0,31102 680,00 211,49   Vlastní 

  Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,28728  0,28728     
  Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,00600  0,00600     
  Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,00640  0,00640     
  Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,01134  0,01134     

59 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 12,65443 275,50 3 486,30 801-3 RTS 24/ I 

  Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.   
  Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :        
  1,24,25,27,28,29,30,32,39,40, :        
  Součet: : 12,65443  12,65443     
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60 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 50,61771 25,00 1 265,44 801-3 RTS 24/ I 

  Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :        
  1,24,25,27,28,29,30,32,39,40, :        
  Součet: : 50,61771  50,61771     

61 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 12,65443 391,50 4 954,21 801-3 RTS 24/ I 

  Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :        
  1,24,25,27,28,29,30,32,39,40, :        
  Součet: : 12,65443  12,65443     

62 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 
m 

t 12,65443 43,60 551,73 801-3 RTS 24/ I 

  Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :        
  1,24,25,27,28,29,30,32,39,40, :        
  Součet: : 12,65443  12,65443     
         
  Celkem         672 820,50   

 


