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Dodatek č. 1 ke smlouvě   

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005520 

Číslo smlouvy Poskytovatele: 23LI71003 

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-000985 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 

Název související veřejné zakázky: D10 SSÚD Brodce - DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD bez BIM 

 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO:  65993390 

DIČ:  CZ65993390 

právní forma:  státní podnik 

bankovní spojení:  

zastoupeno:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:  

tel.:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:  

tel.:  

dále jen „objednatel“   

a 

 

Valbek, spol. s r.o.  
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

IČO: 48266230 

DIČ: CZ48266230 

právní forma:  společnost s ručením omezeným 

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C  

bankovní spojení:  

zastoupen:  

 i 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:  

tel:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:  

tel:  

dále jen „konzultant“  
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takto: 

 

Článek I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2023 smlouvu č. 09EU-005520.  

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je nejasné zadání od zadavatele a ostatních uživatelů 

areálu zejména od DO Policie ČR pro jejich provozní budovu, kde není schválený požadavek 

na navýšení kapacity zaměstnanců provozní budovy, a také ostatních přispěvovatelů např.  

Úsek výstavby ŘSD Praha a rozsahu a podílu z užitné plochy pro tunelový dispečink vůči 

dispečinku dálnice v Provozní budově SSÚD a dalších požadavků na sdílení technického 

vybavení a kapacitu zastřešených přístřešků ve zbytku areálu a dalších úprav proti stupni 

DÚR. 

 

Článek II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Článek III. Harmonogram smlouvě ve znění:  

 

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění 

Koncept DSP 6 měsíců od účinnosti smlouvy 

 

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním 

 

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění 

Koncept DSP 5 měsíců od výzvy a vyjasněného zadání 

 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 

3. Konzultant bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

ŘSD v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
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pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 

a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 

tímto dnem.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.  

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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