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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 5936/2015/609
„LC Bílá Desná“

(dále jen dodatek č.2)
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, V platném

Znění

I. Označení Smluvních stran

ZHOTOVITEL
adresa:
Zapsán V Obchodním rejstříku:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Stavbyvedoucí:

OBJEDNATEL
adresa:

Zapsán v Obchodním rejstříku:
IČO:
DIČ;
jednající:
Zastoupený na Základě
pověření dle Sıněrnice
19/2015 Podpisový řád

PB SCOM S.r.0.
Radniční 28, 753 01 Hranice
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1850
25397087
CZ25397087
Jiřím Pavlištíkem, jednateleın
lng. Milan Sedláček PhD.

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
KS HK, odd. A XII, v1. 540
421 96 451
CZ42196451
Ing. Daniel SZOrád, generální ředitel

Ing. Ludvík Řičář

I II.
Učel dodatku č.2

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy O dílo uzavřené dne 18.11.2015 na akci „LC
Bílá Desná“ a dodatku č.1 jsou Změny smluvních ujednání popsaných v následujícím
článku.
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III.
Změna Smlouvy

Smluvní Strany Se dohodly, Že Zdůvodu nevhodných kliınatických podmínek pro
realizaci reprolˇılace pláně vúsecích pokládky panelů v Období měsíců června a
července (časté a vydatné dešťové Srážky) mění dosavadní Znění ujednání článku Ill.-
Doba plnění, Smlouvy O dílo, původní termín dle Smlouvy O dílo a dodatku č.1 je
20.7.2016, a nahrazují jej tímto ujednáním.
Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí
plnění dle čl. Il. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 5.8.2016.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tíınto dodatkeın č. 2 Zůstávají beze
změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech Stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel
a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvníıni
stranami.
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Za zhotovitele




