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DODATEK Č. 1 
 

K DÍLČÍ DOHODĚ Č. 2 K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA ROZVOJ REGISTRU PRÁV A 
POVINNOSTÍ A SOUVISEJÍCÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 2024-2026 

 
(dále jen „Dodatek“) 

 
 
Česká republika – Digitální a informační agentura 
Sídlo:  Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
Kontaktní adresa: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
IČO:  17651921 
DIČ: CZ00007064 
Zastoupená: Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
a 
 
 
Asseco Central Europe, a.s. 
B 8525 vedená u Městského soudu v Praze 
Sídlo:  Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO:  27074358  
DIČ:  CZ27074358  
Zastoupená: Janem Šteidlem, prokuristou 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(dále také jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Strany“)  
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento Dodatek k Dílčí 
dohodě č. 2 („Dílčí dohoda č. 2“) k RÁMCOVĚ DOHODĚ NA ROZVOJ REGISTRU PRÁV A 
POVINNOSTÍ A SOUVISEJÍCÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 2024-2026 ze dne 
28.11.2023 (dále jen „Rámcová dohoda“). 

 

Preambule 

Tento Dodatek je uzavřen k Dílčí dohodě č. 2 v důsledku nedostatku součinnosti Objednatele 
pro plnění a otestování části Předmětu plnění. Strany mají za této situace zájem ujednat si 
předání části dílčí části etapy bez funkcionalit, jejichž dodání a otestování není bez dané 
součinnosti možné a dodání vyčleněných funkcionalit ujednat v dodatečném termínu. 
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1. Vyčlenění funkcionalit 

1. Strany potvrzují, že ze strany Objednatele není zajištěna součinnost, tj. nezbytná 
úprava Agendového informačního systému Vyrozumívací, potřebná pro plnění a 
otestování funkcionality “Funkce pro napojení na AIS Vyrozumívací pro publikaci změn“ 

(dále jen „Funkcionalita“) jakožto součást dílčí části etapy č. 1 Dílčí dohody č. 2 pod 
názvem „Implementace RPP REZA“.  

2. V důsledku uvedené nesoučinnosti se Smluvní strany dohodly, že Funkcionalita bude 
tímto Dodatkem vyčleněna z dílčí části etapy č. 1 Dílčí dohody č. 2 pod názvem 
„Implementace RPP REZA“ a bude představovat samostatnou dílčí část etapy č. 4 
předmětu Dílčí dohody č. 2. 

3. S ohledem na výše uvedené se etapa č. 1 v čl. 1 odst. 1 mění a zároveň se článek 1 
odst. 1 doplňuje o etapu č. 4 následovně: 

A) Etapa č. 1: 

– Infrastruktura REZA 
• Testovací prostředí REZA 
• Testovací prostředí AIS REZA 
• Produkční prostředí REZA 
• Produkční prostředí AIS REZA 

– Implementace AIS REZA 
• Funkce pro správu implicitních oprávnění k zastupování,  
• Služby AIS REZA publikované prostřednictvím ISSS,  
• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování 

(funkce pro poskytnutí přehledu evidovaných oprávnění 
k zastupování oprávněnému uživateli prostřednictvím 
uživatelského rozhraní a funkce pro propis nových oprávnění 
k zastupování a pro propis ukončení oprávnění k zastupování do 
části RPP REZA) 

 
– Implementace RPP REZA 

• Transformace funkcionality pro produkční verzi 
• Řízení výdeje údajů o oprávnění k zastupování  

 
(dále jen „etapa č. 1“) 

 D) Etapa č. 4: 

– Implementace RPP REZA 
• Funkce pro napojení na AIS Vyrozumívací pro publikaci změn 
 
(dále jen „etapa č. 4“) 

4. S ohledem na výše uvedené změny se v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění mění 
body 1 až 6, body 7 a 8 zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny. Nové znění přílohy č. 1 
tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 
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5. Pro vyloučení pochybností bere Objednatel na vědomí, že celková cena za předmět Dílčí 
dohody č. 2 se nemění. 

 
2. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti neupravená tímto Dodatkem se nadále v plném rozsahu řídí Dílčí 
dohodou č. 2 a Rámcovou dohodou. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti po splnění zákonné 
podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. Přílohou tohoto Dodatku je nové znění přílohy č. 1 Specifikace předmětu plnění. 

4. Dodatek se podepisuje elektronicky. 

NÁSLEDUJÍ PODPISY STRAN 
 
 
 
 

V Praze dne (dle el. podpisu) V Praze dne (dle el. podpisu) 
 
 
 
 

Digitální a informační agentura Asseco Central Europe, a.s. 
Ing. Martin Mesršmíd Jan Šteidl  
ředitel prokurista 

(Objednatel) (Zhotovitel) 
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 
 

1 Úvod 
Předmětem plnění Dílčí dohody č.2 (DD2) na implementaci základních funkcí Registru 
zastupování REZA je úprava funkcionalit ZR RPP a implementace AIS REZA. Implementace 
bude vycházet z analýzy REZA a detailního návrhu implementace I zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci dílčí dohody č. 6 ze dne 31.8.2023 (dále jen „DD6“) a detailního návrhu 
implementace II zpracovaným Zhotovitelem v rámci dílčí dohody č. 1 ze dne 28.1.2024 (dále 
jen „DD1“), jedná se o dokumenty REZA_Analyza_v3.docx, REZA_DNI_v3.docx a REZA_DNI 
II_AIS REZA_v3.docx.  
Plnění bude rozděleno do následujících etap, přičemž plnění u jednotlivých odrážek znamená 
dílčí část etapy: 

B) Etapa č. 1: 

– Infrastruktura REZA 

• Testovací prostředí REZA 

• Testovací prostředí AIS REZA 

• Produkční prostředí REZA 

• Produkční prostředí AIS REZA 
 

– Implementace AIS REZA 

• Funkce pro správu implicitních oprávnění k zastupování,  
• Služby AIS REZA publikované prostřednictvím ISSS,  

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování 
(funkce pro poskytnutí přehledu evidovaných oprávnění k zastupování 
oprávněnému uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní a funkce 
pro propis nových oprávnění k zastupování a pro propis ukončení 
oprávnění k zastupování do části RPP REZA) 

 
– Implementace RPP REZA 

• Transformace funkcionality pro produkční verzi 
• Řízení výdeje údajů o oprávnění k zastupování  

 
C) Etapa č. 2: 

– Implementace AIS REZA 

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování 
(funkce pro ověření existence oprávnění k zastupování oprávněným 
uživatelem (úředníkem) prostřednictvím uživatelského rozhraní) 

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci certifikátů (funkce pro ověření 
existence certifikátu oprávněným uživatelem a pro poskytnutí přehledu 
evidovaných certifikátů oprávněnému uživateli prostřednictvím 
uživatelského rozhraní) 

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci šablon oprávnění 
k zastupování (funkce pro definici šablony, pro schválení definice 
šablony, pro ukončení šablony a pro schválení ukončení šablony 
oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem prostřednictvím 
uživatelského rozhraní) 
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D) Etapa č. 3:  

– Implementace AIS REZA 

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování 
(funkce pro zadání ukončení oprávnění k zastupování oprávněným 
uživatelem, funkce pro dohled správce REZA nad oprávněními 
k zastupování evidovanými v AIS REZA, funkce pro zpracování požadavku 
na zápis a na ukončení oprávnění k zastupování zaslané do datové 
schránky REZA).  

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci certifikátů (funkce pro zadání 
ukončení platnosti certifikátu oprávněným uživatelem, funkce pro dohled 
správce REZA nad certifikáty evidovanými v AIS REZA) 

• Funkce AIS REZA pro správu a publikaci šablon oprávnění 
k zastupování (funkce pro poskytnutí přehledu evidovaných šablon 
oprávnění k zastupování oprávněnému uživateli prostřednictvím 
uživatelského rozhraní) 

• Servisní funkce AIS REZA  
 

– Implementace RPP REZA 

• eGON služby na rozhraní ISZR 

• Dávkové procesy pro rušení datových objektů oprávnění 
k zastupování a archivaci záznamů o využití a změnách oprávnění 
k zastupování.  

 
– Příprava dokumentace pro správce a uživatele 

 
– Prvotní naplnění implicitních oprávnění k zastupování z ROS, AISEO a 

AISC 

 

 
E) Etapa č. 4:  

– Implementace RPP REZA 

• Funkce pro napojení na AIS Vyrozumívací pro publikaci změn 

 

 

1.1 Infrastruktura REZA  
Cílem této fáze bude konfigurace technologické a komunikační infrastruktury pro zajištění 
běhu aplikačních komponent REZA a AIS REZA na stávající infrastruktuře RPP. Bude 
vytvořeno: 

• Testovací prostředí REZA 

• Testovací prostředí AIS REZA 

• Produkční prostředí REZA 

• Produkční prostředí AIS REZA 
 

 

Součástí přípravy infrastruktury bude zajištění všech potřebných síťových prostupů jak 
směrem k ostatním částem RPP (ZR RPP, AIS RPP), tak směrem k příslušným integrovaným 
systémům (ISZR, ISSS a dalším dle architektury popisující integrace). Dále bude zajištěno 
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napojení na systém centralizovaného logování a centrální zálohovací řešení v rozsahu které 
je implementováno pro AIS RPP a ZR RPP. 
 

1.2 Implementace AIS REZA 

V rámci vytvoření AIS REZA vznikne nový AIS RPP, který bude poskytovat funkcionalitu pro 
správu a publikaci údajů o oprávnění k zastupování, šablon oprávnění k zastupování 
a certifikátů. Implementace funkcionality AIS REZA bude provedena dle zpracovaného 
Detailního návrhu implementace I. a Detailního návrhu implementace II. které byli výstupem 
DD6 a DD1. 

1.2.1 Implementace etapa 1  
V rámci implementace 1. etapy bude AIS REZA poskytovat funkcionalita popsanou 
v následujících kapitolách. 
 

1.2.1.1 Funkce pro správu implicitních oprávnění k zastupování 

V rámci implementace funkcionality pro správu implicitních oprávnění bude provedena úprava 
programového vybavení realizovaného v rámci DD1. Úprava bude zaměřena na: 

• Rozšíření šablon implicitních oprávnění PoC, které byly výstupem DD1 pro potřebu 
produkčního provozu v rámci současných zdrojů dat a nad současnými verzemi 
integračních služeb.   

• Transformace funkcionality PoC do produkční verzi AIS REZA 

 

 

 

1.2.1.2 Služby AIS REZA publikované prostřednictvím ISSS 

V rámci AIS REZA budou implementovány služby pro čtení a zápis dat vedených v AIS REZA 
prostřednictvím ISSS využívající kontexty: 

• Oprávnění k zastupování 
• Certifikáty 

• Šablony oprávnění k zastupování 
Na straně AIS REZA budou implementovány služby: 

• paisCtiData – služba pro čtení dat vedených v AIS REZA s využitím kontextů 
Oprávnění k zastupování, Certifikáty, Šablony oprávnění k zastupování  

• paisCtiZmeny, - služba pro čtení změn údajů vedených v AIS REZA, 
• paisCtiKontexty – služba pro výdej seznamu kontextů které popisují entity vedené 

v AIS REZA, 
• paisZapisData – služba pro zápis dat do AIS REZA s využitím kontextů Oprávnění 

k zastupování, Certifikáty,  
• paisProbe – služba pro ověřování dostupnosti AIS REZA 

 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací služeb na rozhraní ISSS podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 
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1.2.1.3 Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování. 

Pro správu a publikaci oprávnění k zastupování budou dostupné funkce: 

• Pro poskytnutí přehledu evidovaných oprávnění k zastupování oprávněnému uživateli 
(úředníkovi) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA. Funkce umožní 
vyhledat oprávnění k zastupování dle zadaných kritérií, zobrazení seznamu vybraných 
oprávnění k zastupování s možnosti zobrazení detailu oprávnění k zastupování 
a export vybraných oprávnění k zastupování do PDF souboru.    

• Pro propis nových oprávnění k zastupování do části RPP/REZA. 

• Pro propis ukončení oprávnění k zastupování do části RPP/REZA. 
 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS 
REZA_v3.docx) 

 

1.2.2 Implementace etapa 2  
V rámci implementace 2. etapy bude AIS REZA poskytovat funkcionality popsané 
v následujících kapitolách. 
 

1.2.2.1 Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování. 

Pro správu a publikaci oprávnění k zastupování budou dostupné funkce: 

• Pro ověření existence oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem (úředníkem) 
prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA. 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS REZA_v3.docx) 

1.2.2.2 Funkcí AIS REZA pro správu a publikaci certifikátů. 
Pro správu a publikaci certifikátu budou dostupné funkce: 

• Pro ověření existence certifikátu oprávněným uživatelem (úředníkem) prostřednictvím 
uživatelského rozhraní AIS REZA. 

• Pro poskytnutí přehledu evidovaných certifikátu oprávněnému uživateli (úředníkovi) 
prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA. Funkce umožní vyhledat certifikátu 
dle zadaných kritérií, zobrazení seznamu vybraných certifikátů, s možnosti zobrazení 
detailu certifikátu a export informací o vybraných certifikátech do PDF souboru.    
 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS 
REZA_v3.docx) 

 

1.2.2.3 Funkcí AIS REZA pro správu a publikaci šablon oprávnění k zastupování. 

Pro správu a publikaci šablon oprávnění k zastupování budou dostupné funkce: 

• Pro definici (prvotní vytvoření a změnu existující) šablony oprávnění k zastupování 
oprávněným uživatelem (úředníkem) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS 
REZA.  
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• Pro schválení definice šablony oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem 
(úředníkem) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA.  

• Pro ukončení šablony oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem (úředníkem) 
prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA.  

• Pro schválení ukončení šablony oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem 
(úředníkem) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA.  

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS REZA_v3.docx) 

 

1.2.3 Implementace etapa 3  
V rámci implementace 3. etapy bude AIS REZA poskytovat funkcionality popsané 
v následujících kapitolách. 
 

1.2.3.3 Funkce AIS REZA pro správu a publikaci oprávnění k zastupování. 

Pro správu a publikaci oprávnění k zastupování budou dostupné funkce: 

• Pro zadání ukončení oprávnění k zastupování oprávněným uživatelem (úředníkem) 
prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA.  

• Pro dohled správce REZA nad oprávněními k zastupování evidovanými v AIS REZA. 
Funkce umožní správci REZA zobrazit statistiky a přehledy vztahující se k oprávnění 
k zastupování vedených v AIS REZA. 

• Pro zpracování požadavku na zápis oprávnění k zastupování zaslané do datové 
schránky REZA. 

• Pro zpracování požadavku na ukončení oprávnění k zastupování zaslané do datové 
schránky REZA.  

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS 
REZA_v3.docx) 

 

1.2.3.2 Funkcí AIS REZA pro správu a publikaci certifikátů. 
Pro správu a publikaci certifikátu budou dostupné funkce: 

• Pro zadání ukončení platnosti certifikátu oprávněným uživatelem (úředníkem) 
prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA.  

• Pro dohled správce REZA nad certifikáty evidovanými v AIS REZA. Funkce umožní 
správci REZA zobrazit statistiky a přehledy vztahující se k certifikátům vedených v AIS 
REZA. 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS 
REZA_v3.docx) 

1.2.3.3 Funkcí AIS REZA pro správu a publikaci šablon oprávnění k zastupování. 

Pro správu a publikaci šablon oprávnění k zastupování budou dostupné funkce: 

• Pro poskytnutí přehledu evidovaných šablon oprávnění k zastupování oprávněnému 
uživateli (úředníkovi) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA. Funkce 
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umožní vyhledat šablony oprávnění k zastupování dle zadaných kritérií, zobrazení 
seznamu vybraných šablon oprávnění k zastupování, s možnosti zobrazení detailu 
šablon oprávnění k zastupování a export vybraných šablon oprávnění k zastupování 
do PDF souboru.  

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS REZA_v3.docx) 
 

1.2.3.4 Servisní funkce 

V rámci rozšíření AIS REZA bude implementováno: 
• Funkce pro přesun neplatných oprávnění k zastupování do archivu. 
• Funkce pro přesun neplatných certifikátu do archivu. 
• Funkce pro nastavení správnosti údajů oprávnění k zastupování oprávněným 

uživatelem (úředníkem) prostřednictvím uživatelského rozhraní AIS REZA. 
• Funkce zasílání informací o změně oprávnění k zastupování do datové schránky 

osoby, o které jsou údaje vedeny.  
• Funkce pro poskytování výpisu údajů vedených v REZA. 
• Funkce pro poskytování výpisu o využití údajů vedených v REZA. 
• Funkce o automatické zpracování reklamací údajů o oprávnění k zastupování 

vedených v REZA 

• Funkce pro aktualizaci údajů vedených v AIS REZA (oprávnění k zastupování, 
certifikáty) na základě změn údajů v ROB a ROS. 

• Funkce pro napojení AIS REZA na AIS Vyrozumívací pro publikaci změn údajů 
vedených v AIS REZA. 

V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS 
REZA_v3.docx) 

 

1.3 Implementace RPP/REZA 

V rámci rozšíření ZR RPP o komponentu RPP/REZA bude implementována funkcionalita 
RPP/REZA dle zpracovaného Detailního návrhu implementace I. a Detailního návrhu 
implementace II které byli výstupem  DD6 a DD1.  

1.3.2 Implementace RPP/REZA - etapa 1  
V rámci implementace 1. etapy RPP/REZA bude implementováno: 
1) Transformace funkcionality PoC pro produkční verzi RPP(REZA. 
2) Řízení výdeje údajů o oprávnění k zastupování dle pravidel pro přístup k údajům 

o oprávnění k zastupování. 
3) Funkce pro napojení RPP/REZA na AIS Vyrozumívací pro publikaci změn údajů vedených 

v RPP/REZA. 
V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 
 

1.3.3 Implementace RPP/REZA - etapa 3  
V rámci implementace 3. etapy RPP/REZA bude implementováno: 
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1) eGON služby na rozhraní ISZR. Jedná se o publikační služby:  
• RZA_S01 – Vypiš využití oprávnění k zastupování 
• RZA_S02 – Vypiš vedené oprávnění k zastupování 
a editační službu 

• RZA_S15 – Služby pro zpochybnění oprávnění k zastupování 
V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací služeb na rozhraní ISZR podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD6 (dokument REZA_DNI_v3.docx). 
 

2) Dávkové procesy pro: 

• Rušení datových objektů oprávnění k zastupování s ukončenou platností. 

• Rušení datových objektů oprávnění k zastupování, které zůstanou po vymazání 
některého z datových objektu oprávnění k zastupování z řetězce tvořící oprávnění 
k zastupování nepoužitelná. 

• Archivaci záznamů o využití oprávnění k zastupování. 

• Archivaci záznamů o změnách oprávnění k zastupování.  
V rámci DD2 budou provedené práce související s realizací výše uvedených funkcí podle 
detailního návrhu, který byl výstupem DD1 (dokumentu REZA_DNI II_AIS REZA_v3.docx) 
 

1.3.4 Implementace RPP/REZA - etapa 4  
V rámci implementace 4. etapy RPP/REZA bude implementováno: 
1)Funkce pro napojení RPP/REZA na AIS Vyrozumívací pro publikaci změn údajů vedených 
v RPP/REZA. 

 

 

1.4 Příprava dokumentace pro správce a uživatele 

V rámci přípravy dokumentace pro správce a uživatele bude vytvořena uživatelská 
dokumentace pro: 

• DIA – správa a uživatele  

• Úřady – užívání bez lokálního řešení, užívání a scénáře s lokálním řešením  

Zhotovitel bude spolupracovat na vytvoření dokumentace pro: 
• Veřejnost – populárně naučné postupy 

 

1.5 Prvotní naplnění implicitních oprávnění k zastupování z ROS, AISEO a AISC  

V rámci prvotního naplnění implicitních oprávnění k zastupování bude zajištěno: 

• Spuštění skriptů pro prvotní naplnění implicitních oprávnění z dat ROS, 

• Spuštění skriptů pro prvotní naplnění implicitních oprávnění z dat AISEO, 

• Spuštění skriptů pro prvotní naplnění implicitních oprávnění z dat AISC, 

• Kontrola vygenerovaných implicitních oprávnění k zastupování.  
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2 Rozpis plnění s uvedením dílčích rolí pracovníků  
 

Tabulka 1: Pracnost předmětu plnění 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Digitální a informační agentura 
Asseco CE, a.s. 
 

12 

 

 

 

3 Cena předmětu plnění  
 

Tabulka 2: Cena předmětu plnění v Kč bez DPH 
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Tabulka 3: Cena předmětu plnění v Kč s DPH 
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4 Harmonogram 
 

ID Název úkolu Zahájení Dokončení 

 Zahájení projektu T  

1.1 Infrastruktura REZA T 30.06.2024 

1.2.1 Implementace AIS REZA – etapa1 T  

 Implementace T  

 Dodání akceptačních scénářů 10.6.2024 10.6.2024 

 
Odsouhlasení akceptačních 
scénářů objednatelem 

 14.6.2024 

 Akceptační testy 17.6.2024 23.6.2024 

 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace 

 24.6.2024 

 Ukončení Dílčí akceptace  30.6.2024 

1.2.2 Implementace AIS REZA – etapa2 1.7.2024 30.8.2024 

 Implementace 1.7.2024 18.8.2024 

 Dodání akceptačních scénářů  11.8.2024 

 
Odsouhlasení akceptačních 
scénářů objednatelem 

 16.8.2024 

 Akceptační testy 19.8.2024 25.8.2024 

 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace 

 26.8.2024 

 Ukončení Dílčí akceptace  30.8.2024 

1.2.3 Implementace AIS REZA – etapa3 1.9.2024 29.11.2024 

 Implementace 1.9.2024 17.11.2024 

 Dodání akceptačních scénářů  10.11.2024 

 
Odsouhlasení akceptačních 
scénářů objednatelem 

 15.11.2024 

 Akceptační testy 18.11.2024 24.11.2024 

 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace 

 25.11.2024 

 Ukončení Dílčí akceptace  29.11.2024 

1.3.1 Implementace RPP/REZA - etapa 1 T 30.6.2024 

 Implementace T 16.6.2024 

 Dodání akceptačních scénářů  10.6.2024 

 
Odsouhlasení akceptačních 
scénářů objednatelem 

 14.6.2024 

 Akceptační testy 17.6.2024 23.6.2024 

 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace 

 24.6.2024 

 Ukončení Dílčí akceptace  30.6.2024 
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1.3.2 Implementace RPP/REZA - etapa 3 1.7.2024 29.11.2024 

 Implementace 1.7.2024 17.11.2024 

 Dodání akceptačních scénářů  10.11.2024 

 
Odsouhlasení akceptačních 
scénářů objednatelem 

 15.11.2024 

 Akceptační testy 18.11.2024 24.11.2024 

 
Předání funkcionality do Dílčí 
akceptace 

 25.11.2024 

 Ukončení Dílčí akceptace  29.11.2024 

1.4 
Příprava dokumentace pro správce a 
uživatele 

T 29.11.2024 

1.5 
Prvotní naplnění implicitních oprávnění k 
zastupování z ROS, AISEO a AISC 

T 29.11.2024 

1.3.3 Implementace RPP/REZA - etapa 4 1.9.2024  30.6.20251 

 Implementace T 16.6.2025 

 Dodání akceptačních scénářů  10.6.2025 

 
Odsouhlasení akceptačních scénářů 
objednatelem 

 14.6.2025 

 Akceptační testy 17.6.2025 23.6.2025 

 Předání funkcionality do Dílčí akceptace  24.6.2025 

 Ukončení Dílčí akceptace  30.6.2025 

 

 

Poznámka: 
T = datum účinnosti smlouvy. 
Etapy 1, 2 a 3 jsou na sobě nezávislé a výstupy jedné z etap neovlivňují výstupy druhé z etap. 
Strany nepředpokládají provádění celkové akceptace.  
 

 

 

5 Fakturační milníky 
 

Popis – fakturační milníky 
Cena Kč 

bez DPH 
DPH 

Cena v Kč 

s DPH 

Etapa 1 - Infrastruktura REZA 

Etapa 1 - Implementace AIS REZA 

Etapa 1 - Implementace RPP/REZA 

Etapa 2 - Implementace AIS REZA 

Etapa 3 - Implementace AIS REZA 

Etapa 3 - Implementace RPP/REZA 

 

 
1 Smluvní strany se dohodly, že termín 30.6.2025 je určen jako nejzazší termín pro splnění etapy č. 4 a 
není tedy vyloučené splnění etapy č. 4 dříve dle dohody po poskytnutí součinnosti Objednatelem  
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Etapa 3 - Příprava dokumentace pro 
správce a uživatele 

Etapa 3 - Prvotní naplnění implicitních 
oprávnění k zastupování z ROS, 
AISEO a AISC 

Etapa 4 – Implementace RPP/REZA 

Sumarizace: 44 414 212,50  9 326 984,63      53 741 197,13 
 

 

 

 

 

 

6 Akceptační kritéria 
 

Výstup Kriteria 

Infrastruktura REZA 

• Existence testovacího prostředí AIS REZA 

• Existence testovacího prostředí RPP/REZA 

• Existence produkčního prostředí AIS REZA 

• Existence produkčního prostředí RPP/REZA 

Implementace AIS REZA – 
etapa1 

• AIS REZA rozšířena o funkcionalitu pro správu a publikaci oprávnění 
k zastupování. 

• Funkcionalita AIS REZA ověřena dle akceptačních scénářů. 

Implementace AIS REZA – 
etapa2 

• AIS REZA rozšířena o funkcionalitu pro správu a publikaci oprávnění 
k zastupování. 

• Funkcionalita AIS REZA ověřena dle akceptačních scénářů. 

Implementace AIS REZA – 
etapa3 

• AIS REZA rozšířena o funkcionalitu pro správu a publikaci oprávnění 
k zastupování. 

• Funkcionalita AIS REZA ověřena dle akceptačních scénářů. 

Implementace RPP/REZA - 

etapa 1 

• RPP/REZA rozšířena o funkcionalitu pro správu a publikaci oprávnění 
k zastupování. 

• Funkcionalita RPP/REZA ověřena dle akceptačních scénářů. 

Implementace RPP/REZA - 

etapa 3 

• RPP/REZA rozšířena o funkcionalitu pro správu a publikaci oprávnění 
k zastupování. 

• Funkcionalita RPP/REZA ověřena dle akceptačních scénářů. 

Příprava dokumentace pro 
správce a uživatele 

• Dodání požadovaných dokumentu 

• Vypořádání připomínek 

Prvotní naplnění implicitních 
oprávnění k zastupování z 
ROS, AISEO a AISC 

• V REZA naplněna implicitní oprávnění  

Implementace RPP/REZA - 

etapa 4 

•  RPP/REZA rozšířena o funkcionalitu pro publikaci změn údajů vedených 
v RPP/REZA  

• Funkcionalita RPP/REZA ověřena dle akceptačních scénářů. 
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7 Požadavky na součinnost 
 

Pro řádnou realizaci předmětu plnění v termínech uvedených v návrhu harmonogramu 
požadujeme zajistit součinnost Objednatele, a to v následujících oblastech: 

• Technická součinnost: 
- Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro realizaci 

Díla 

- Definice nové agendy REZA a úprava agendy A104 do 31.05.2024. 
- Zajištění součinnosti při definici a schvalování kontextů pro výměnu dat REZA 

prostřednictvím rozhraní ISSS. Kontexty je třeba schválit do 31.05.2024. 
- Definice podoby výpisů z REZA 

- Součinnost externích systémů (CzP, FAIS,…) při tvorbě výpisů z REZA.  
- Zajištění přístupů AIS REZA k JIP/KAAS pro řízení přístupu uživatelů do AIS REZA.  
- Zajištění součinnosti ROB, ROS, AISC a AISEO 

o Poskytnutí seznamu IČO a AIFO pro prvotní plnění implicitních oprávnění. 
Seznamy je třeba zajistit do 30.06.2024. 

o Návrhu harmonogramu realizace prvotního plnění implicitních oprávnění 
k zastupování. 

o Součinnost při řešení výkonnostních problému při prvotním plnění implicitních 
oprávnění k zastupování. 

- Zajištění součinnosti ISZR 
o Implementace služeb REZA verze k 1.7.2024. Dostupnost služeb na vnějším 

rozhraní ISZR v integrovaném vývojovém prostředí musí být zajištěna 
nejpozději do 31.05.2024. 

o Implementace služeb REZA verze k 1.12.2024. Dostupnost služeb na vnějším 
rozhraní ISZR v integrovaném vývojovém prostředí musí být zajištěna 
nejpozději do 31.10.2024. 

 

• Analytická součinnost: 
- Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností 

uvedených v této Dílčí dohodě. 
- Účast na interview, připomínkování zápisů 

- Účast na workshopech 

- Připomínkování finálních verzí dokumentů 

• Personální a projektové předpoklady: 
- Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele) 
- Účast při analýze a návrhu implementace (specialisté objednavatele a jím pověřených 

osob) 

- Účast v etapách testování (specialisté objednavatele a jím pověřených osob) 

- Poskytování písemných vyjádření k předkládaným materiálům v dohodnutých termínech 

- Poskytování řádné a včasné součinnosti při předávání a akceptacích plnění jednotlivých 
etap, včetně písemného oznamování vad a nedodělků díla bránících akceptaci plnění 
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8 Systém na správu požadavků 

Evidence plnění podle harmonogramu této dílčí dohody bude vedena u Zhotovitele v systému 
na správu požadavků 

Oznámení vady na předaném díle a termín odstranění vady bude řešeno primárně přes 
systém Zhotovitele na správu požadavků; to však nevylučuje komunikaci v těchto věcech jinou 
formou. 
Zhotovitel poskytne Objednateli potřebná přístupová oprávnění do tohoto systému. 
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