
DODATEK Č. 3

Ke smlouvě číslo smlouvy objednatele 10PT-001245 ze dne 12.11.2021, číslo smlouvy zhotovitele: 20 325 0.

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky:

1/11 -1/37 Jižní spojka Hradec Králové, DÚR, IČ pro ÚR
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek č. 3“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

a

2. Společnost „ŘSD BIM STŘED 2020 -  PXAFSASA4r'
zastoupena společností Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník
407 63 439
CZ40763439 (plátce DPH) 
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2994 
společnost s ručením omezeným

Společník 
AFRY CZ s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
453 06 605
CZ45306605
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 8073
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Společník 
SAGASTA s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Společník 
SATRA, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Společník 
4roads s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
045 98 555
CZ04598555
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 250116

Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
185 84 209
CZ18584209
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3014

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
063 27 354
CZ06327354
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 230328

Preambule

V průběhu poskytování plnění došlo ke změně podkladů v návaznosti na objednatelem zajištěným 
hydrotechnickým posouzením dotčeného území vlivem vodních toků Labe a Malý Labský náhon. Z uvedeného 
hydrotechnického posouzení vyplývá nutnost změny technického řešení vybraných stavebních objektů řady 100, 
200, 300 a 800, včetně navazujících části DÚR. Z důvodu změny technického řešení je nutné i opětovné projednání 
s dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jako ,,ZZVZ“) dohodly na několika níže uvedených změnách Smlouvy. U uvedených 
skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Článek L

Předmět Dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2021 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „1/11 -  1/37 Jižní spojka 
Hradec Králové, DÚR, IČ pro ÚR“ (dále jen „Smlouva44). Smluvní strany následně uzavřely dne 2.2.2023 dodatek 
č. 1 na plnění veřejné zakázky (dále jen ,,Dodatek“) a dne 27.7.2023 dodatek č. 2 na plnění veřejné zakázky (dále 
jen „Dodatek č. 2).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednám v části čl. I -  Předmět smlouvy, čl. II -  Cena 
za poskytování služeb, čl. III -  Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým se doplňuje a 
mění Smlouva, a to takto:

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení celkové ceny za poskytnuté plnění o 930 430,- Kč bez DPH, tedy 
o cenu víceprací sjednaných tímto Dodatkem.
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činnost jednotka
počet

jednotek
jednotková

sazba
cena

CELKEM  PRO JEKTO VÉ PRÁCE

SO  101 J iž n í sp o jk a  - d o p ln ě n í p ro p u stku ■

SO  113 M Ú K  H ra d u b ick á  - n o vé  n á syp o vé  tě le s o  (n á h ra d a  m ostu) ■

SO  151 P ř ístu p o v é  k o m u n ik a ce  na p o ze m k y  - zm ě n y  a d o p ln ě n í PK 

p ři Labském  náhonu, včetně na po je n í nové lávky SO  216
" ■

SO  2 0 4  M o st v  km  1 ,7 4 0  p ře s La b sk ý  n áho n  - zm ě n y

úpravy pod m ostem , včetně úprav navazujících na protipovodňová o pa třen í
" ■

SO  2 1 4  In u n d a čn í p ro p u st l x  2 m /2 ,5  m - n o vý  SO  

pro o dveden í povodňových vod v M Ú K H radubická
" ■

SO  2 15 In u n d a čn í m o st 3 x  2 m /2 ,5  m — n o v ý S O  

pro o dveden í povodňových vod v M Ú K H radubická
"

■

SO  2 1 6  Lávka  pro p ě š í p řes M a lý  La b sk ý  náho n  - n o v ý  SO  

po žadavek  M agistrátu m ěsta H radec Králové
" ■

SO  2 52 O p ě rn á  z e ď  v  M Ú K  H ra d u b ick á  - n o v ý S O

pro odd ě len í násypového tělesa SO  113 M Ú K  H radubická o d  přilehlé  Č O V
"

■

SO  3 03 O d v o d n ě n í j iž n í s p o jk y  km  2 ,5  - KÚ

zm ěna o dvodnění v délce 250 m v návaznosti na zrušený m o stn í objekt
"

■

SO  3 21 O d v o d ň o v a c í p říko p  v  M Ú K  H ra d u b ick á  - n o v ý S O  

p ro po jen í odvodňovacích příkopů v prostoru  SO  113 M Ú K  H radubická
"

■

SO  8 0 6  V e g e ta č n í ú p ra v y ■

ú p ra v y  ze zm ě n  SO  10 0  a 2 0 0

CELKEM  SO U H RN N Á  A  SO U V ISEJÍC Í D O KU M EN TACE

so u h rn n é  s itu a ce ■

so u h rn n é  te x ty ■

so u v ise jíc í d o k u m e n ta ce ■

CELKEM  PO D KLAD Y A  PRŮ ZKU M Y

g e o d e tic k é  d o m ě ře n í ■

d e n d ro lo g ic k ý  p rů zku m ■ m
IN ŽEN ÝRSKÁ  ČIN N O ST

p ro je d n á n í s d o tče n ý m i o rg á n y  a sp rá vc i te ch n ic k é  in fra stru k tu ry

CELKEM  bez DPH 930 430 Kč

DPH 21% 195 3 9 0  Kč

C E LK E M  s DPH 1 125 8 2 0  Kč

V důsledku tohoto navýšení se mění celková cena plnění v čl. II Smlouvy -  Cena za poskytování služeb a 
nově je v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb v Kč 
včetně DPH

13 940 880,- Kč 2 927 585,- Kč 16 868 465,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

3. Smluvní strany upravuji čl. III Smlouvy -  Doba a místo plnění a sjednávají dobu víceprací následujícím 
způsobem:
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Podání žádosti o ÚR do 30.6.2024
Zapracování změn technického řešení do 30.9.2024
Aktualizace podkladů k podané žádosti o ÚR do 31.12.2024

Podání žádosti o ÚR v 06/2024 bude provedena s čistopisem dokumentace z 30.3.2023.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokmnentu (tj. 
do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek 
nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registra smluv.

2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registra smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý 
a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

a
6 . 2 0 2 4

Digitálně podepsal:
Datum: 26.06.2024 8:18:27 +02:00
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