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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 
"II/199 Nová Strast - Tisová" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001156 

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 

číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510001148 

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:   8500008940 

číslo smlouvy zhotovitele:   24045-01 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 
použití ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „ZZVZ“).   
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických: 
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského 
soudu v Plzni  

sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupená:   Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem 

(oprávněným na základě plné moci) 
IČO: 45357307  DIČ: CZ45357307  
telefon:    

e-mail:      

datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických: 
 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 02.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „II/199 Nová Strast – Tisová“ (dále jen „SOD“). SOD byla 

uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 
rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. SOD je platná a účinná ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 19.06.2024. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo 

možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se strany dohodly na tomto dodatku. 
Po odfrézování starého povrchu silnice II/199 byl zjištěn větší rozsah neúnosných míst, 
než projektová dokumentace předpokládala. Z tohoto důvodu bylo nutné provedení 
většího rozsahu sanací neúnosných míst o 1397 m2. Skutečný rozsah provedených 
sanací je doložen geodetickým zaměřením (vícepráce - změna podle § 222 odst. 6 zák. 
134/2016). Oproti tomu nebylo nutné provedení vyrovnání dosavadních krytů asfaltovým 
betonem ACL (méněpráce - změna podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016). Po dokončení 
pokládky obrusné vrstvy a následného geodetického zaměření stavby byl zjištěn větší 
rozsah opravy o 2 m2 (vícepráce - změna podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016). Dále 
ze strany objednatele byl objednán větší rozsah provedení VDZ o 1230 bm (vícepráce -

změna podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016). Uvedené změny jsou podrobně popsány 
ve změnovém listu. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozpočtu. Změnový list vč. rozpočtu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:   719 467,40 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 243 673,29 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  3 291 244,77  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 475 794,11 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3 767 038,88 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „II/199 Nová Strast - Tisová“ 

Stránka 3 z 4 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 

Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - změnový list vč. rozpočtu 

- Příloha č. 2 – Plná moc Ing. Švec 

 

 

 

objednatel:                         zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s.  

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jan Švec, 
generální ředitel      technicko-obchodní ředitel 
                                                                                            (oprávněn na základě plné moci) 
podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 
 

Návrh dodatku vyhotovila:  dne 26.06.2024 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel: 

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel: 

Vliv změny na termín dokončení díla: termín byl prodloužen dodatkem  č. 1 k SOD do 04.07.2024 

Celková hodnota změny bez DPH
-243 673,29 Kč

719 467,40 Kč
475 794,11 Kč

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Objednatel.

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH  

4 558 117,04 Kč

3 767 038,88 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH 

Projektant: bez PD

§ 222 odst. 6 zák. 134/2016 sanace (vícepráce), vyrovnávky (méněpráce), větší rozsah opravy (vícepráce)
§ 222 odst. 4 zák. 134/2016 VDZ – doobjednáno

Způsob projekčního 
řešení změny:

Zm
ěn

y 

Koeficient "K" dle SOD  0,55

Vícepráce celkem bez DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 291 244,77 Kč

3 291 244,77 Kč

Předmět díla: II/199 Nová Strast - Tisová

Objednatel:

Výše DPH 99 916,76 Kč

náklady na změnu vč. DPH 575 710,87 Kč

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

475 794,11 Kč

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření

Jedná se o změnu:

Popis změny:
Po odfrézování starého povrchu silnice II/199 byl zjištěn větší rozsah neúnosných míst, než projektová dokumentace předpokládala. Z tohoto důvodu bylo nutné 
provedení většího rozsahu sanací neúnosných míst o 1397 m2. Skutečný rozsah provedených sanací je doložen geodetickým zaměřením. Oproti tomu nebylo 
nutné provedení vyrovnání  dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL (méněpráce). Po dokončení pokládky obrusné vrstvy a následného geodetického 
zaměření stavby byl zjištěn větší rozsah opravy o 2 m2 (vícepráce)
Dále ze strany objednatele byl objednán větší rozsah provedení VDZ o 1230 bm (vícepráce).

TDS:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

3 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a 
zhutněním asfaltovým betonem ACL tl. Přes 40-60 mm m2 1 750,000 0,000 -1 750,000 138,00 241 500,00 0,00 -241 500,00

15  998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 275,096 3,435 -271,661 8,00 2 200,77 27,48 -2 173,29

-243 673,29

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

1 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm   

m2 150,00000 1 547,00 1 397,000 38,00 5 700,00 58 786,00 53 086,00

2  113154433

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 10 360,00000 10 362,00 2,000 38,00 393 680,00 393 756,00 76,00

4 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,60 kg/m2   m2 10 510,000 11 909,00 1 399,000 14,00 147 140,00 166 726,00 19 586,00

5  577144221 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

m2 10 360,000 10 362,00 2,000 209,00 2 165 240,00 2 165 658,00 418,00

6 577145112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm   

m2 150,000 1 547,000 1 397,000 287,00 43 050,00 443 989,00 400 939,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD méněpráce celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:  

II/199 Nová Strast - Tisová

MÉNĚPRÁCE



8 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 
mm souvislá bílá retroreflexní   m 2 960,000 4 190,000 1 230,000 39,00 115 440,00 163 410,00 47 970,00

10  919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné 
tl. do 50 mm

m 14,000 2 002,000 1 988,000 30,00 420,00 60 060,00 59 640,00

11 919732211 

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, 
hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 14,000 2 002,000 1 988,000 46,00 644,00 92 092,00 91 448,00

12  919735111  Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 14,000 522,000 508,000 82,00 1 148,00 42 804,00 41 656,00

13  938908411 
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 
živičného, betonového nebo dlážděného m2 10 360,000 10 362,000 2,000 0,70 7 252,00 7 253,40 1,40

14  938909311 

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu 
nebo krytu betonového nebo živičného 

m2 10 360,000 11 909,000 1 549,000 3,00 31 080,00 35 727,00 4 647,00

719 467,40

475 794,11Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD vícepráce celkem Kč:



PLNÁ MOC
Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 
představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, (dále jen „zmocněnec") 

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti 
technicko-obchodniho ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právnickými 
a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném zněni, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.

2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní 
správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou 
životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími 
obchodními partnery společnosti.

3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí 
a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.

4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobci stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro 
nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.

5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, 
cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách 
jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršin,

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízeni, 
včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a vSech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále 
pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti 
elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. tělo plně moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované 
písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat 
nabídky podané společnosti v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných 
prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízeni) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, 
resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými 
dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících 
činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášeni o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za 
zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023

Ing. Ladislav Koláčný, předseda společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodni ředit 
Silnice Klatovy a.s.
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Ověření * legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 113YICT7 tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla pro

věřená
jUDi?vlastimilém Heřmanem
notářská tajemn 

notářem v Klatovech

Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1141C7TV tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla prokázána:

nar.

Klatovy, dne 11.12.2023

notářská tajemnice pověřena
JUDr. Vlastimilem Heřmanem 
notářem v Klatovech
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