Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1401-2017-504204
Č.j. objednatele: SPU 169667/2024
UID: spudms00000014533349

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1401-2017-504204), uzavřené dne 30.10.2017
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Výškovice u Michalových Hor“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Výškovice u Michalových Hor (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Zdenka Pšenáková, vrchní referent Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 755
E-mail:																z.psenakova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ
a) GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)
																		b) Ing. Václav Kellner	
Sídlo: 																a) Panenská 2278, 347 01 Tachov
																		b) xxxxxx 362 14 Kolová
Zastoupený: 														Ing. Pavel Belda
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Pavel Belda
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																5b976mz
Bankovní spojení: 												CZ0501000001078744780237
Číslo účtu: 															107-8744780237/0100
IČ: 																	a) 29122911
																		b) 11393807
DIČ: 																	a) CZ29122911
																		b) xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Dne 17.04.2024 požádal zpracovatel o změnu termínu plnění etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu potřeby vyloučení majetku církve z obvodu pozemkové úpravy. Požádal o vícepráce na zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkové úpravy a dále požádal o vícepráce v souvislosti s aktualizací projektu PSZ dle nového standartu dokumentace PSZ.  Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny měrných jednotek etapy 3.4.3) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu a 3.5.i.d) Vícepráce – Aktualizace projektu PSZ dle nového technického standartu dokumentace PSZ 
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	1 424 210,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+60 000,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 484 210,00 Kč

	DPH 21%
	299 084,60 Kč*

	Celková cena díla včetně DPH
	1 795 894,60 Kč*


*rozdíl 0,50 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu
	100 bm
	+5
	8 000,00
	+40 000,00
	---
	31.10.2024

	Přípravné práce
	+40 000,00
	
	31.10.2024

	3.5.i.d)
	Vícepráce – Aktualizace projektu PSZ dle technického standartu dokumentace PSZ
	ks
	+1
	20 000,00
	+20 000,00
	
	31.10.2024

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	
	
	
	
	31.05.2024
	31.03.2025

	[bookmark: _Hlk96665897]Návrhové práce
	+20 000,00
	---
	---



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-8 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností
V Plzni 21. 5. 2024												V Tachově 17. 5. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

 												 
Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno



…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež	Ing. Pavel Belda 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o


																		V Kolové 17.5.2024

																		Za zhotovitele:

 												 
																		Elektronicky podepsáno





																		…………………………	
	Ing. Václav Kellner 	
2

