
čESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNí
ODBOR INFORMATIKY

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8

r
NESS Czech s.r.o.
k rukám Ing. Jan Tomsa
ředitel projektu RÚIAN
V Parku 2335/20,
148 00 Praha 4

l

L J
vAS DOPIS ZNAČKY IZE DNE NAŠEZNAtKA

c. j. MZK-07696/
2017-24

VYŘIZUJE I LINKA
Holenda /1248

MlsTO ODESLÁNf / DATUM
Praha / 30.06.2017

Objednávka Č. 25 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního

systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitosti, IS územní identifikace a IS

veřejného dálkového přístupu v letech 2016 - 2019, č. j. Objednatele ČÚZK 18830/2015-24,

Č. sml. Zhotovitele: 8150635, uzavřené dne 30.12.2015 (dále jen "Rámcová smlouva").

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. Rámcové smlouvy Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na
poskytnutí níže uvedených plnění:

Číslo Pracnost Pracnost Pracnost
požadavku JIRA SOM CR analýzy realizace požadavku Poznámka

ČLO ČLO celkem
1 16829 57121 CROO2 42 42 vývoj změn - realizacev2 -
2 17112 59023

CROO5 36 36
RUIAN info WS· VDP výběr

v3 - .Qo!ygonem - realizace

3 16528 54295 CR031 - 173 173 Optimalizace informací v reklamaci
- realizace

4 16759 56249 CR040 - 93 93 Úprava přiřazování reklamací DSO
16830. 57118,
16833, 57106,
16834, 57107,

5 16835, 57087. CR041 82 82 Úpravy a doplnění BR16854, 57323. -
16855, 57328,
16880, 57560,
16909 57892

6 16831, 57089, CR045 - 43 43 Úpravy vyhledávání ISUI16827 57090

7 16828 57122 CR046 - 89 89
Adminstrace - Správa NZ-

realizace

Celkem . 558 558 -
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Rekapitulace:

Plnění CLO Kč bez DPH Kč včetně DPH
Analýzy O 0,00 0,00
Realizace 558 2.511.000,00 3.038.310,00
Celkem 558 2.511.000,00 3.038.310,00

Celková pracnost dle této objednávky je 558 ČLD. Celková cena plnění podle této objednávky
činí 2.511.000,- Kč bez DPH, to je 3.038.310,- Kč s DPH (21%)..

Plnění dle objednávky č, 25 požadujeme v termínu nejpozději do 30.11.2017.

Termínem realizace se rozumí předání závěrečného CD dodávky RÚIAN 2.3. Dílčím plněním dle této
objednávky je celá dodávka 2.3 (včetně případných dalších realizaci, objednaných do dodávky 2.3).

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v CR a v prostředí SDM/JIRA.

Ve všech náležitostech se smluvnf vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými ustanovenímí
Rámcové smlouvy.

Zhotovitel NESS Czech s. r. o. bere na vědomí, že objednávka podléhá zveřejnění dle zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem

Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK

Objednávku potvrzujeme:

One "'~'~~'''i017

.....p .
M~slava Zálešjri<'ová a' v.v

jeď'natelé NEJS Czech .r.o. ''hl;;! 11~eL.--
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