
1 

 

D o d a t e k   č. 1 

 ke 

                      Smlouvě o dílo č. 2024/OBN/0400 
                                    uzavřené dne 9.4.2024 mezi těmito smluvními stranami 
  

Městská část Praha 10 

se sídlem Vinohradská 3218/169, 

100 00 Praha 10 

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67 

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a 
nebytových prostor 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a 
převzít dílo: Markéta Troníčková, referentka OBN/oddělení bytů a nebytových prostor 

(dále jen o b j e d n a t e l) 

  

 

 

a 

 
Z h o t o v i t e l : OTISTAV s.r.o. 

Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9 

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 178539 

Zastoupená: Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., 304655639/0300 

IČ : 24832898 

DIČ: CZ24832898 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Michal Balčík 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Otakar Trmal 
(dále jen z h o t o v i t e l) 

 

 

 

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto: 
 

 

 I. 

                                                                   Předmět smlouvy  

    

  Předmětem této smlouvy jsou Stavební úpravy bytu č.7, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, bytu 

č.23, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, bytu č. 30, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, 

bytu č. 10, Sámova 904/18, 100 00 Praha 10, kde se z důvodu provedení nutných oprav (provedení 
nových spalinových cest z jednotlivých bytů) upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, 

která je součástí tohoto dodatku č. 1. 
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II. 

Čas plnění 
Čas plnění se nemění. 

   

III. 

 Cena plnění 
 

Méně práce:                                 29 429,15  Kč 

Více práce:                                                                                                         205 065,00  Kč 

  

Cena plnění se celkem zvyšuje o částku:              175 635,85  Kč                                                   

která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 

Cena celkem bez DPH                     3 243 412,85 Kč                                                    
 

(slovy: tři miliony dvě stě čtyřicet tři tisíc čtyři sta dvanáct korun českých osmdesát pět haléřů) 

Tato cena plnění je konečná.  

DPH  ze základu  3 243 412,85 Kč  bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění 
a to v  příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění  pozdějších 
předpisů.  
 

 

IV. 

                                     Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 

V. 

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Tento dodatek č.1 bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. 

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

Tento dodatek č.1 se vyhotovuje a podepisuje elektronicky. 

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

                                                                       

objednatel :                                                                            zhotovitel : 

 

 

 

 

 

Ing. Michal 

Balčík

Digitálně podepsal 

Ing. Michal Balčík 

Datum: 2024.07.01 

16:25:22 +02'00'

Roman 

Březina

Digitálně 

podepsal Roman 

Březina 

Datum: 

2024.07.02 

07:40:27 +02'00'



reg.č. stavby číslo ZL:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 
objekty:

původní cena 
dle SoD bez DPH 3 067 777,00 Kč

12%DPH 368 133,24 Kč
celkem 3 435 910,24 Kč

méně práce bez DPH -29 429,15 Kč
12%DPH -3 531,50 Kč
celkem -32 960,65 Kč

Vícepráce bez DPH 205 065,00 Kč
12%DPH 24 607,80 Kč
celkem 229 672,80 Kč

Celková cena stavby bez DPH 3 243 412,85 Kč
12%DPH 389 209,54 Kč
celkem 3 632 622,39 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

ZMĚNOVÝ LIST
„Opravy volných bytů v BD Norská 603/16 a Sámova 904/18, Praha 10 - Vršovice“

smlouva: 2024/OBN/400

1.Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

Otistav s.r.o.

Změnový list č. 1  - Změna spalinových cest v bytech v BD Norská 
603/16

předmět změny:
Předmětem změny je provedení spalinových cest z jednotlivých bytů

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V původních bytových jednotkách byl osazen plynový kotel. Předpoklad dle PD byl, výměna kotle s ponecháním 
stávajících spalinových cest s drobnou úpravou a popřípadě s doplněním. Po zahájení stavby a prohlídky jednotlivých 
spalinových cest bylo zjištěno, že stávající spalinové cesty nevyhovují jak dodávaným novým kotlům, tak platným 
předpisům ČSN. Z výše jmenovaných důvodů je nutné provést kompletní výměnu spalinových cest. 
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.

Nemá vliv.



vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet.

za zhotovitele:

p. Trmal

Datum

za AD:

za TDI:

Jaroslav Artl

Datum

za objednatele:

Datum

Markéta Troníčková

Ing. Mrňák

Jaroslav Artl
Digitálně podepsal Jaroslav 

Artl 

Datum: 2024.06.13 09:08:14 

+02'00'

Ing. Radek 

Mrňák

Digitálně podepsal Ing. Radek Mrňák 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743, 

o=Česká komora autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ou=Elektronické autorizační 

razítko, ou=0008155, cn=Ing. Radek 

Mrňák, sn=Mrňák, givenName=Radek, 

serialNumber=P824846, title=IP00 

Datum: 2024.06.13 09:16:19 +02'00'

Ing. Otakar 

Trmal

Digitálně podepsal 

Ing. Otakar Trmal 

Datum: 2024.06.13 

10:20:28 +02'00'



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

určené byty dle zadání

DIČ

Objednatel CZ00063941

Projektant

Zhotovitel CZ24832898

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

10.06.2024

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž -29 429,15 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -29 429,15 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -29 429,15

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 12,0 -3 531,50

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH -32 960,65

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

-29 429,15

0,00

Ing.Michal Balčík

Místo

IČO

00063941

CZ-CPV

CZ-CPA

24832898

Stavební úpravy bytu č.7, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, 
bytu č.23, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, 100 00 Praha 10, 
bytu č. 30, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, bytu č. 10, 
Sámova 904/18, 100 00 Praha 10

Změnový list č.1 - méněpráce

   

Městská část Praha 10    

   

OTISTAV s.r.o.   

JKSO

EČO
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Stavba:Stavební úpravy bytu č.7, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, bytu č.23, Norská 603/16,

 100 00 Praha 10, 100 00 Praha 10, bytu č. 30, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, bytu č. 10, Sámova 904/18, 100 00 Praha 10
Objekt:   Změnový list č.1 - méněpráce

Objednatel:   Městská část Praha 10 
Zhotovitel:   OTISTAV s.r.o. Zpracoval:   Ing.Michal Balčík
Místo:  určené byty dle zadání Datum:   10. 6. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

OST Změnový list č.1 - méněpráce   -29 429,15

D01 Norská 603/16,byt č.7, Praha 10   -14 197,66

1    K 11000-R

Vyklizení a vyčištění sklepní koje (police,různé 
krabice,kompoty,staré oblečení a pod. žádný toxický 
odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu 
hmot

soub

or -1,000 3 101,42 -3 101,42

107    K 731810302

Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů 
soustředným potrubím vedeným vodorovně ke 
komínové šachtě, průměru 80/125 mm   

soub

or -1,000 1 964,33 -1 964,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810302   

108    K 731810432

Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů 
odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným 
svisle šikmou střechou odvod spalin, průměru 100 mm   

soub

or -1,000 1 964,23 -1 964,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810432   

109    K 731810442

Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů 
prodloužení odděleného potrubí, průměru 100 mm   m -16,000 447,98 -7 167,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810442   

D02 Norská 603/16,byt č.23, Praha 10   -5 513,73

1    K 11000-R

Vyklizení a vyčištění sklepní koje (police,různé 
krabice,kompoty,staré oblečení a pod. žádný toxický 
odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu 
hmot

soub

or -1,000 3 101,42 -3 101,42

100    K 731810302

Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů 
soustředným potrubím vedeným vodorovně ke 
komínové šachtě, průměru 80/125 mm   

soub

or -1,000 1 964,33 -1 964,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810302   

101    K 731810442

Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů 
prodloužení odděleného potrubí, průměru 100 mm   m -1,000 447,98 -447,98

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810442   

D03 Norská 603/16,byt č.30, Praha 10   -9 717,76

1    K 11000-R

Vyklizení a vyčištění sklepní koje (police,různé 
krabice,kompoty,staré oblečení a pod. žádný toxický 
odpad) včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu 
hmot

soub

or -1,000 3 101,42 -3 101,42

96    K 731810302

Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů 
soustředným potrubím vedeným vodorovně ke 
komínové šachtě, průměru 80/125 mm   

soub

or -1,000 1 964,23 -1 964,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810302   

97    K 731810432

Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů 
odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným 
svisle šikmou střechou odvod spalin, průměru 100 mm   

soub

or -1,000 1 964,23 -1 964,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810432   
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Stavba:Stavební úpravy bytu č.7, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, bytu č.23, Norská 603/16,

 100 00 Praha 10, 100 00 Praha 10, bytu č. 30, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, bytu č. 10, Sámova 904/18, 100 00 Praha 10
Objekt:   Změnový list č.1 - méněpráce

Objednatel:   Městská část Praha 10 
Zhotovitel:   OTISTAV s.r.o. Zpracoval:   Ing.Michal Balčík
Místo:  určené byty dle zadání Datum:   10. 6. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

98    K 731810442

Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů 
prodloužení odděleného potrubí, průměru 100 mm   m -6,000 447,98 -2 687,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810442   

Celkem   -29 429,15
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

určené byty dle zadání

DIČ

Objednatel CZ00063941

Projektant

Zhotovitel CZ24832898

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

10.06.2024

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 205 065,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 205 065,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 205 065,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 12,0 24 607,80

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 229 672,80

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

205 065,00

0,00

Ing.Michal Balčík

Místo

IČO

00063941

CZ-CPV

CZ-CPA

24832898

Stavební úpravy bytu č.7, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, 
bytu č.23, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, 100 00 Praha 10, 
bytu č. 30, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, bytu č. 10, 
Sámova 904/18, 100 00 Praha 10

Změnový list č.1 - vícepráce

   

Městská část Praha 10    

   

OTISTAV s.r.o.   

JKSO

EČO

   Strana 1  z 1



Stavba: Stavební úpravy bytu č.7, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, bytu č.23, Norská 603/16, 100 00 Praha 10, 100 00 Praha 10, bytu č. 30, 
Norská 603/16, 100 00 Praha 10, bytu č. 10, Sámova 904/18, 100 00 Praha 10
Objekt:   Změnový list č.1 - vícepráce

Objednatel:   Městská část Praha 10 
Zhotovitel:   OTISTAV s.r.o. Zpracoval:   Ing.Michal Balčík
Místo:  určené byty dle zadání Datum:   10. 6. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

OST Změnový list č.1 - vícepráce 205 065,00

D01 Norská 603/16,byt č.7, Praha 10   85 544,00

1 R 73101 Ukončení pro přisávání DN 80/130, nerez   ks 1,000 2 180,00 2 180,00

2 R 73102 Prodloužení 930mm DN 80/130, Plast/Nerez   ks 1,000 1 400,00 1 400,00

3 R 73103 Prodloužení 930mm DN 80/130, Plast/Nerez   ks 28,000 1 400,00 39 200,00

4 R 73104 Prodloužení 265mm DN 80/130, Plast/Nerez   ks 1,000 635,00 635,00

5 R 73105 Kotvicí objímka hladká SW DN 130   ks 9,000 255,00 2 295,00

6 R 73105.1 Objímka SW DN 130   ks 31,000 139,00 4 309,00

7 R 73106 Těsnění DN 130   ks 1,000 155,00 155,00

8 R 73107 T-kus DN 80/130 s revizním otvorem, Plast/Nerez   ks 1,000 3 220,00 3 220,00

9 R 73108

T-kus s kolenem uvnitř DN 80/130, bez přisávacího 
víčka, Plast/Nerez   ks 1,000 2 059,00 2 059,00

10 R 73109

Adaptér DN 80/125 na 80/130, pro kouřovod, 
Plast/Nerez   ks 1,000 1 850,00 1 850,00

11 R 73110 Dynko s mříž?kou na přisávání DN 130   ks 1,000 620,00 620,00

12 R 73111 koleno DN 80/130 mm plast/nerez - 45°   ks 4,000 899,00 3 596,00

13 R 73112 roura DN 80/125 mm - 0,5 m   ks 3,000 765,00 2 295,00

14 R 73113 koleno DN 80/130 mm plast/ocel - 87°   ks 1,000 999,00 999,00

15 R 73114 koleno DN 80/130 mm plast/ocel - 87° - revizní   ks 1,000 1 735,00 1 735,00

16 R 73115 kotvící materiál   ks 9,000 84,00 756,00

17 R 73116.1 montáž - náhradní délka   bm 32,000 470,00 15 040,00

18 R 73117 revizní zpráva   ks 1,000 1 800,00 1 800,00

19 R 73118 doprava   ks 100,000 14,00 1 400,00

D02 Norská 603/16,byt č.23, Praha 10   62 917,00

20 R 73101 Ukončení pro přisávání DN 80/130, nerez   ks 1,000 2 180,00 2 180,00

21 R 73102 Prodloužení 930mm DN 80/130, Plast/Nerez   ks 1,000 1 400,00 1 400,00

22 R 73103.1 Prodloužení 930mm DN 80/130, Plast/Nerez   ks 18,000 1 400,00 25 200,00

23 R 73104 Prodloužení 265mm DN 80/130, Plast/Nerez   ks 1,000 635,00 635,00

24 R 73105 Kotvicí objímka hladká SW DN 130   ks 6,000 255,00 1 530,00

25 R 73106.1 Objímka SW DN 130   ks 23,000 139,00 3 197,00

26 R 73107.1 Těsnění DN 130   ks 1,000 155,00 155,00

27 R 73108.1 T-kus DN 80/130 s revizním otvorem, Plast/Nerez   ks 1,000 3 220,00 3 220,00

28 R 73109.1

T-kus s kolenem uvnitř DN 80/130, bez přisávacího 
víčka, Plast/Nerez   ks 1,000 2 059,00 2 059,00

29 R 73110.1

Adaptér DN 80/125 na 80/130, pro kouřovod, 
Plast/Nerez   ks 1,000 1 850,00 1 850,00

30 R 73111.1 Dynko s mříí?kou na přisávání DN 130   ks 1,000 620,00 620,00

31 R 73112.1 koleno DN 80/130 mm plast/nerez - 45°   ks 2,000 899,00 1 798,00

32 R 73113.1 roura DN 80/125 mm - 0,5 m   ks 3,000 765,00 2 295,00

33 R 73114.1 koleno DN 80/130 mm plast/ocel - 87°   ks 1,000 999,00 999,00

34 R 73115.1 koleno DN 80/130 mm plast/ocel - 87° - revizní   ks 1,000 1 735,00 1 735,00

35 R 73116 kotvící materiál   ks 6,000 84,00 504,00

36 R 73116.1 montáž - náhradní délka   bm 22,000 470,00 10 340,00

37 R 73117 revizní zpráva   ks 1,000 1 800,00 1 800,00

38 R 73118 doprava   ks 100,000 14,00 1 400,00

D03 Norská 603/16,byt č.30, Praha 10   56 604,00

39 R 73101 Ukončení pro přisávání DN 80/130, nerez   ks 1,000 2 180,00 2 180,00

40 R 73102 Prodloužení 930mm DN 80/130, Plast/Nerez   ks 1,000 1 400,00 1 400,00

41 R 73103.2 Prodloužení 930mm DN 80/130, Plast/Nerez   ks 15,000 1 400,00 21 000,00
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