
SMLOUVA O DÍLO

č.j.: 192/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a nás|edujÍcÍch a souvisejÍcÍch zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen ,,občanský zákoník") a

příslušných ustanoveni zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále v textu jen ,,ZZVZ"),

(dále jen ,,Smlouva")

Objednatel: Střední průmyslová škola jedovnice, příspěvková organizace
sIdlo: Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice
Osoba oprávněná jednat za . V - V .

Mgr. Milos šebela, red|te|
objednatele
IČO: 62073087
DIČ: CZ62073087
ID datové schránky: shrxbpp
bankovnispojenŕ UniCredit Bank
číslo účtu: 1388033355/2700
osoba oprávněná jednat ve věcech . ,

. , Ing. Vlastirrnl jalovýtechnickych:
osoba oprávněná jednat ve věcech . V -

, , Mgr. Mdos šebelapravnich:
dále jen ,,objednatel," na straně jedné

a

Zhotovitel: Atomicon s.r.o.
sídlo: jílová 505/39, Olomouc, Neředín, 77900
zastoupený: Ing. Barbora Kubičková. Jednatelka
IČO: 26802856
DIČ: CZ26802856
zápis v OR: C 26434 vedená u Krajského soudu v Ostravě
ID datové schránky: a4bn3s2
telefon:
e-mail:
bankovní spojení: Reiffeisen Bank, a.s
číslo účtu: 8817641044/5500

jméno Be. ondřej Kubíček
osoba oprávněná jednat ve věcech pozice, provozní ředitel
technických: telefon: +420 778 758 781

e z
dále jen ,,zhotovitel", na straně druhé

společně též jako ,,smluvní strany", či samostatně jako ,,smluvní strana"
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.
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PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY:
a) zadávací podmínky objednatele (jako zadavatele) včetně přIloh, v zadávacím řIzenI podlimitnI veřejné

zakázky na stavební práce s názvem ,,SnIženi energetické náročnosti budovy ,,A" SPŠ Jedovnice -
elektroinstalace 4. a 5. NP" (dále jen ,,veřejná zakázka"), zadávané v zjednodušeném podlimitním řIzeni
dle ZZVZ a která je neomezeně a dálkově přístupná na profilu zadavatele (objednatele) na adrese
https://zakazky.krajbezkoru pce.cz/profile_display_162.html (dále jen ,,zadávací dokumentace"),

b) Nabídka zhotovitele (jako účastníka) ze dne 17.6.2024 (dále jen ,,nabídka") podaná v zadávacím řizenI
veřejné zakázky uvedené pod písm. a),

C) Oznámeni objednatele (jako zadavatele) o výběru dodavatele, ze dne 26.6.2024, v zadávacím řízeni
veřejné zakázky uvedené pod písm. a).

Pozn.: data budou doplněna před podpisem Smlouvy

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU

1.1. Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, provést pro objednatele dílo -
spočívajici v rekonstrukce světelných a zásuvkových rozvodů, VZT, žaluzie v 4. a 5NP (dále také
,,dílo" nebo ,,stavba"), tedy zhotovit předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem SnIžení
energetické náročnosti budovy ,,A" SPŠ jedovnice - elektroinstalace 4. a 5. NP, v rozsahu dle
projektové dokumentace nazvané ,,SníženI energetické náročnosti budovy ,,A" SPŠ jedovnice"
zpracované Ing. arch. jiří Vácha, Pod Kapli 40, 644 00 Brno, IČ: 18139795, které jsou součásti
zadávací dokumentace, dle položkových soupisů prací včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů, které jsou součásti Smlouvy jako její příloha 1 (dále jen ,,položkový soupis prací"), jakož i
dle požadavků obsažených v zadávací dokumentaci, zavazuje se stavbu protokolárně předat
objednateli (kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky, Smlouva včetně příloh a podmínky
dle ČI. 1.6. Smlouvy společně také jako ,,podklady stavby").

1.2. Objednatel je vlastníkem stavby a pozemků, na kterých bude stavba provedena.
1.3. jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky prodávajÍcÍho vyplývají

prodávajÍcÍm u povinnosti vztahujÍcÍ se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti
nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto
povinnosti prodávajÍcÍho jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a
prodávajÍcÍ je povinen je dodržet.

1.4. Součásti předmětu Smlouvy je dále veškerá dodavatelská činnost (včetně montáže a instalace)
materiálu a zařÍzenj specifikovaného v Položkovém soupisu prací a zadávací dokumentaci,
předloženi všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných
projektovou dokumentaci a platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného
provedení stavby. Součástí plněni díla je i průběžný úklid dokončených částí díla.

1.5. Dílo bude realizováno v soulad u s pod minkami stanovenými ve Smlouvě včetně všech jejích příloh,
a dále v souladu s:

a) obecně závaznými právními předpisy,
b) normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci,

metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako
doporučujÍcÍ), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby
stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských
a provozních potřeb objednatele,

C) aktuálními standardy technologie platnými v době provádění díla a v době jeho předání.
1.6. Místem provádění díla jsou prostory Střední průmyslové Školy jedovnice, příspěvkové organizace,

na adrese Na Větřáku 463, 679 06 jedovnice. Veškeré písemné výstupy (např. dokumentace
zhotovitele, zápisy z jednání aj.) předá zhotovitel objednateli v sIdle objednatele, nebude-li
v konkrétním případě mezi smluvními stranami sjednáno jinak.
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1.7. Objednatel je oprávněn snížit rozsah plněni a nepožadovat dodávku veškerých nebo některých
materiálů, technologii či zařÍzenj, pokud v době jejich plánované dodávky již nebudou odpovídat
v té době běžným standardům nebo bude objednatel využívat jiných postupů či technologiI,
a zároveň pokud s ohledem na platné právnípředpisy nebude možno původně nabídnuté materiály,
technologie či zařÍzeni nahradit bez navýšeni ceny díla za materiály, technologie či zařIzenI
odpovidajÍcÍ aktuálně standardnItechnologii nebo aktuálně využívaným postupům či technologiím
objednatele. Pokud bude takové nahrazeni možné a objednatelvyzve zhotovitele k podáni nabídky
na dodávku nové technologie, je zhotovitel v takovém případě povinen v objednatelem stanovené
době nabídnout objednateli náhradní dodávku v té době standardní technologie, a to za cenu
běžnou, jež bude prokazatelně doložena a odůvodněna. Objednatel však není povinen takovou
nabídku akceptovat. Všechny tyto změny v rozsahu plněni mohou být učiněny pouze způsobem a
v souladu se ZZVZ.

1.8. Zhotovením stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno v souladu s ust. § 2605 občanského zákoníku,
tedy bude předvedeno jako funkční a způsobilé sĹoužÍcÍ účelu, ke kterému je určeno a je dokončeno
bez vad a nedodělků, jak je definováno ve Smlouvě, včetně dodávek potřebných materiálů a zařIzenI
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedením všech činnosti souvisejÍcÍch s provedením
stavebních prací a předáním dokladů a souvÍsejÍcÍ dokumentace, jejichž provedeni a předáni je pro
řádné dokončeni díla nezbytné, zejména:

a) zajištěni vytyčení veškerých inženýrských sÍtÍ, odpovědnost za jejich neporušeni během
výstavby a zpětné protokolárnI předání jejich správcům,

b) zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

c) zajištění a provedeni všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedenÍdj|a,

d) veškeré práce, dodávky a služby souvÍsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) zajištěni odvozu odpadového a nepotřebného materiálu na příslušné skládky odpadu.
O řádné likvidaci odpadů předloží zhotovitel příslušné doklady objednateli při předáni stavby,

f) zajištěni požární ochrany při stavbě,
g) vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude probíhat za provozu, je nezbytné provádět dílo tak,

aby v co nejnižší míře narušovalo a zasahovalo emisemi zejména hlukem, prachem,
prostorovými omezeními do účelu řádného provozu budov v průběhu výstavby, a realizovat
potřebná dočasná ochranná opatření k zamezení šIřenI prachu a dalších emisí, oddě|ujÍcÍ
provoz objektu od prostorvyužívaných pro výstavbu,

h) provedeni opatřeni k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež maji být zachovány, konstrukcí
a staveb, opatřeni k ochraně a zabezpečeni strojů a materiálů na staveništi,

i) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
j) ostraha stavby a staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
k) zajištění dopravního značeni k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťovánia následné

odstranění,
l) zajištěni a provedeni všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujÍcÍch se

k prováděnému dílu včetně pořizenÍ protokolů,
m) zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášenI o shodě),
n) zřIzenI a odstranění zařIzenI staveniště včetně napojení na inženýrské sItě,
O) odvoz a uloženI vybouraných hmot a stavební suti, nevhodné a přebytečné zeminy

a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění
v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
prostory budovy a okolní prostory, zeleň, příkopy, propustky apod.),

q) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských síti,
r) zajistit fotodokumentaci stavu místa plnění před zahájením plnění a tuto předat objednateli,

L.

S,,ánka,,21 '1>



S) prováděni denního a průběžného úklidu staveniště, odstraňování znečištění komunikací či
škod na nich,

t) přistoupení k odstraňováni havárie při prováděni stavby, a to bezodkladně po jejím zjištěni,
současně se sdělením informace objednateli o výskytu a rozsahu havárie a termínu jejího
odstranění,

Objednatel jako investor zajišťuje dozor nad stavbou a nad realizaci díla formou Technického dozoru
stavebníka (dále také ,,TOS"). Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s nim
propojenou dle § 71 a násl. zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích).

2. DOBA PLNĚNÍ
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prováděni díla, který je přňohou

č. 2 této smlouvy, přičemž dřÍvější plněni je možné.
2.2. Jednotlivé dÍ|čÍtermjny jsou stanoveny následovně:

· započetí: do 5 pracovních dnů od předání staveniště (podmínkou předání staveniště je nabytí
účinnosti této smlouvy)

· ukončení: do 90 kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději však do 30. 09. 2024
2.3. Vzhledem ktomu, že realizace bude probihatv průběhu školního roku, za provozu Školy, je nezbytné

vzÍt v úvahu omezeni některých, zejména hlučných stavebních prací v průběhu výuky a práce
koordinovat dle dohody s vedením školy.

2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jejim řádným dokončením a protokolárnIm předáním
díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání uživání díla funkčně nebo esteticky, ani její užlvánÍ podstatným
způsobem neomezují, pokud budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této
smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a da|šidok|ady vyžadované touto smlouvou
v průběhu prováděnídňa či při jeho předání.

2.5. Zhotovitel je povinen plně a aktivně využívatveškerý časový potenciál vymezený pro prováděnídňa,
jakož i nasadit potřebné pracovní kapacity pro řádné provedení předmětu díla.

2.6. Zhotovitel je povinen dodržovat následujÍcÍ požadavky:
" práce budou prováděny za provozu a zhotovitel nesmí narušit běžný chod dotčené budovy;
" prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět stavební úpravy budou předem

specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu;
" na základě pokynů TDI budou pravidelně prováděny úklidové práce, zakrýváni vybavení

prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šIřenI prachu a hluku (zástěny
atd.);

" neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
" nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto
zákonu;

" objednatel umožni zaměstnancům zhotovitele využívat vyhrazené sociálni zázemí v budově
(účastník zadávacího řlzenl tuto skutečnost zapracuje do své nabídky);

° dodržovat v areálu zadavatele veškeré předpisy platné na stavbách v České republice;
" manuály a návody k zařIzenI budou předány v českém jazyce;
° zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
° budou prováděny opatření pro zabránění ŠIření prachu a hluku (zástěny)
" nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve

všedníden od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
· v době školního vyučováni - v pracovních dnech od 7:,50 do 13:25 maximálně omezit

hlučnost - do nejvýše přípustné hladiny hluku stanovené právními předpisy
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· přerušeni dodávek vody a elektřiny provádět mimo výše uvedenou dobu nebo po dohodě s
objednatelem

2.7. Celkovou dobou prováděni díla se pro účely Smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště
zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí stavby popř. do okamžiku, kdy objednatel
v souladu s touto Smlouvou a přIslušnými předpisy byl povinen dílo převzít (dále jen ,,celková doba
provádění díla").
výše uvedené doby plněni mohou být upraveny pouze v případě vzniku nepředvídatelných či
neodvratitelných oko|ností, za které se pro účely této smlouvy považuje:
· přerušení činnosti zhotovitele z pokynu objednatele, nejedná-li se o pokyn objednatele učiněný

ve vazbě na vadné plněni zhotovitele,
· pozdější nebo dřÍvějšj předáni staveniště zhotoviteli ze strany objednatele, než bylo sjednáno,
· zúžení nebo rozšÍřenj rozsahu prováděného díla,
· průtahy v činnostech a rozhodováni dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských síti,

či vlastníků dotčených pozemků trvajÍcÍ déle, než je obvyklé s následkem takového časového
zdržení, zaviněného prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných
lhůt plnění,

· vlivy vyvolané vyšší mocí touto smlouvou nevyloučené, které nemohly smluvní strany předem
předpokládat ani ovlivnit.

Pro vznik nároku na úpravu lhůt plněni je nezbytné veškeré okolnosti neprodleně po jejich vzniku
řádně a prokazatelně oznámit protistraně. Veškeré okolnosti směřujÍcÍ ke vzniku nároku zhotovitele
na případné prodloužení termínů plněni je zhotovitel povinen neprodleně po jejich vzniku
specifikovat objednateli, přičemž však musIzhotovitel prokázat, že podnikl veškeré kroky k eliminaci
příčin a následků takovýchto okolností a dále je zhotovitel povinen navrhnout a přijmout opatření
na minimalizaci lhůt k prodlouženI terminů.
Termín upravení patřičných lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným okolnostem.
Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení
prací se nepovažujitakové úkony a činnosti, které jsou předvIdatelné a nutné pro plněni předmětu
této smlouvy např. obvyklou lhůtu pro zIskánI rozhodnutí či vyjádřeni dotčených organizací
a správců síti, lhůtu na vyjádření objednatele, dobu pro dodáni materiálu na staveniště,
technologické přestávky a ostatnIzáležitosti, které jsou dle této smlouvy nutné pro řádné provedeni
díla.

2.8.jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani
zhotovitel předvídat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu
na řešení, včetně zohledněni případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstraněni
překážek.

2.9.jestliže se zhotovitel domnívá, že nastaly nepředvIdatelné okolnosti, které jej opravňuji k nároku
na změnu terminu dokončení díla nebo zvýšeniceny díla, oznámíto písemně objednateli s popisem
okolnostI odůvodňujIcIch vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co
se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět.

2.10. Termíny plněni a cena díla dle Smlouvy mohou být dohodou smluvních stran přiměřeně upraveny
zejména v případě, že:
a) bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit prováděni díla z důvodu výskytu mimořádné

nepředvIdatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele (vyšší
moc) ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 občanského zákoníku,

b) dojde ke změně díla a dle dohody smluvních stran má taková změna díla vliv na sjednané terminy
plněni,

C) bude nutné provést nad rámec předmětu díla další práce dle příslušných právních předpisů
(např. archeologický průzkum),

d) zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňuji provedeni díla
dohodnutým způsobem. V takovém případě je zhotovitel povinen ihned oznámit tuto skutečnost
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objednateli a navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel současně vyvine maximálni úsilI k překonáni
těchto překážek, popř. omezeni jejich negativního dopadu na realizaci díla v souladu s touto
Smlouvou. Strany současně výslovně vylučujI aplikaci § 2627 občanského zákoníku,

2.11. Prodlouženi terminů plněni stanovené dohodou smluvních stran bude odpovídat době trvání
překážky, přerušeniči omezeni provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnoveni
realizace díla zhotovitelem.

2.12. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může prodloužit, přerušit či dále etapizovat.
2.13. Dodatečné náklady, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na

střežení, na znovuobnoveni prací spojené s přerušením či omezením provádění díla z pokynu
objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši bez zbytečného odkladu po jejich
vzniku. V ostatních případech nese uvedené náklady zhotovitel.

2.14. Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím doby pro jeho dokončeni.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 1 320 704,69,- KČ
(slovy: jedenmi|iontřistadvacettisÍcsedmsetčtyři korun českých a 69 haléřů)
DPH (21%): 277347,98,- KČ
(slovy: Dvě stěsedmdesátsedmtisÍctřistačtyřicetsedm korun českých a 98 haléřů)
Cena díla (včetně DPH): 1598052,68,- KČ
(slovy: jedenmi|ionpětsetdevadesátosmtisÍcpadesátdva korun českých a 68 haléřů)

3.2. Cena díla bez DPH je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, není-li uvedeno ve Smlouvě jinak.
3.3. Cena díla bez DPH je platná po celou dobu prováděnídňa a zahrnuje cenu a nákladyveškerých prací

a dodávek, činností a úkonů nutných k řádnému a včasnému provedeni díla tak, jak je uvedena
v oceněném Položkovém soupisu prací. Cena zahrnuje i náklady na práce blíže nespecifikované,
které jsou však nezbytné k řádnému provedeni díla a o kterých vzhledem ke své odborné kvalifikaci
a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl s vynaložením potřebné péče vědět.

3.4. Sjednaná cena díla bez DPH představuje celkovou odměnu zhotovitele za poskytnutí veškerých
plněni a splněni veškerých povinnosti podle Smlouvy a pokrývá veškeré náklady zhotovitele na
poskytnutí těchto plněni. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním Smlouvy právo na úhradu
jakýchkoli jiných nákladů souvisejÍcÍch s poskytnutím plněni podle Smlouvy, ledaže tak výslovně
stanovi tato Smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.

3.5. Podrobná kalkulace ceny díla je podrobně stanovena v podobě oceněného Položkového soupisu
prací.

3.6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
3.7. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl

nebo měl při vynaloženi minimální odborné péče předpokládat.
3.8. Smluvnístrany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude po dobu realizace stavby prováděna

měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po
předáni a převzetí stavby. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený
a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně výměr (,,soupis
provedených prací") za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá
zhotovitel ke kontrole TOS vždy k pátému (5.) dni měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byly práce
a dodávky provedeny. TOS je povinen se k soupisu provedených pracivyjádřit do tři (3) pracovních
dnů a v případě jeho neodsouhlaseni ho ve stejné lhůtě s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli
k přepracováni. V případě odsouhlasení TOS postoupí soupis provedených prací objednateli
k odsouhlasenI. Objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis prací slouží jako podklad pro
zpracováni měsÍčních faktur za provedené práce. Objednatel je povinen připojit své vyjádřeni
k soupisu provedených prací do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení ze strany TDS.
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3.9. Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystaveni faktur, zejména rozdělení
fakturovaných položek či fakturovaných Částek do vÍce faktur, doplněni faktur formálními
náležitostmi či přIIohami prokazujÍcÍmĹ fakturované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout
součinnost při vystavení a změnách faktur a příslušných příloh.

3.10. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části ceny díla vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od
doručeni řádně vystavené faktury objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání
příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet
zhotovitele, a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně, ledaže
dojde v České republice k zavedeni EUR jako oficiálnIměny.

3.11. Daňové doklady (faktury) musí dále obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo Smlouvy jako identifikátora potvrzený
soupis skutečně provedených prací v souladu se Smlouvou. Objednatel je oprávněn až do dne
splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou z náležitosti stanovených touto
Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve vráceném dokladu musivyznačit důvod vrácení.
Nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli.

3.12. DÍ|ČÍ faktury a konečná faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se
provádějí některá ustanoveni zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi,
státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č.
D-22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanoveni zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3.13. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštnIho způsobu zajištění daně z přidané hodnoty
podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v platném znění, v
případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a vůči
nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

3.14. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácenífaktury objednatelem nemá nárok na
úrok z prodlení.

3.15. Místem pro doručeni faktury je podatelna objednatele na adrese sídla objednatele. Za rozhodný
den doručeni faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou objednatele.

3.16. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění
podle Smlouvy, je v Položkovém soupisu prací stanoveno jako maximálni. Pokud zhotovitel při
p|něnjSm|ouvy použije menši množství určité položky, bude příslušným způsobem (dle jednotlivých
položek Položkového soupisu) snížena cena díla. Pokud bude nezbytné vynaložit pro řádné
dokončení díla většího množství určité položky, než jak stanoví položkový soupis prací, bude taková
situace řešena postupem dle ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván
k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky Položkového soupisu
prací, podá ve stanovené době řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet
z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řizenI, na základě, nějž je uzavřena
tato Smlouva.

4. PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE
4.1. jakákoli změna v osobách rozhodných poddodavatelů oproti těm deklarovaným v nabídce

zhotovitele musí být předem objednatelem písemně odsouhlasena. Za účelem změny v osobách
rozhodných poddodavatelů není třeba vypracovávat dodatek k Smlouvě.

4.2. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám.
4.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat způsobilostI a kvalifikacI

prováděnou prostřednictvím osob uvedených v nabídce, a zároveň se tyto vymezené osoby budou
na provádění díla dle Smlouvy skutečně podílet po celou dobu prováděni díla, resp. trvání tohoto
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závazku. Nesplněni uvedené povinnosti z tohoto článku vyp|ývajÍcÍ bude posuzováno jako závažná
okolnost majÍcÍ za následek možnost odstoupení od Smlouvy objednatelem, a to i bez jakýchkoliv
předchozích úkonů upozornění učiněných objednatelem vůči zhotoviteli. Smluvní strany se
dohodly, že jakákoliv změna v osobách, jimiž zhotovitel prokazoval splněni kvalifikačních požadavků
ve veřejné zakázce, z níž vzešel tento závazek, podléhá předchozímu závaznému schválení
zadavatele.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit a garantovat přítomnost stavbyvedoucího na staveništi nebo jeho
zástupce v každém okamžiku prováděni díla (výstavby) a na všech kontrolnIch dnech, který bude
splňovat požadavky dle zadávací dokumentace. Nesplněni uvedené povinnosti z tohoto článku
vyp|ývajÍcÍ bude posuzováno jako závažná okolnost majÍcÍ za následek možnost odstoupeni od
Smlouvy objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných
objednatelem vůči zhotoviteli.

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovnici, kteří mají potřebnou kvalifikaci
a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli
doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své
poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčeni předloženo, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4.6. Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli
poddodavatelem zhotovitele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem bezodkladně ukončit
spolupráci a vyloučit ho z účasti na prováděnidÍ|a. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně
opustit místo provádění díla včetně vyklizeni staveniště.

4.7. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činnosti a dodávek potřebných pro provedení
plněni podle Smlouvy včetně Činnosti nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými
dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plněni povinnosti zhotovitele podle
Smlouvy.

5. ZMĚNA DÍLA
5.1. Objednatel je oprávněn omezit nebo navýšit rozsah díla, nebo požadovat jinou kvalitu prací

a dodávek souvisejÍcÍch s dílem (dále jen ,,změna díla") na základě ust. § 222 a souvisejÍcÍch
ustanoveni ZZVZ, a za tím účelem vydat zhotoviteli návrh změnového listu, který požadovanou
změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu
rozsahu díla, která dílo omezuje.

5.2. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména nás|edujÍcÍ údaje:
a) pořadové číslo,
b) identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno,
c) identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen,
d) popis změny včetně výkresové dokumentace,
e) kalkulaci snÍženÍcený,
f) změnu standardu plnění,
g) změnu ceny plnění.

Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženi dňči doby plněni, musí návrh obsahovat změnu
doby plněni tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny doby předání stavby musí být
současně přesně uvedeny i nové navrhované doby spIněnIveškerých ještě nedokončených uzlových
bodů.

5.3. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno
vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů povede
objed natel.
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5.4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele na stavbě zápisem do
stavebního deníku. V takovém případě se nevyžaduje oboustranné potvrzeni změnového listu.

5.5. Na základě návrhu změnového listu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli oceněni změny ve
formě položkového rozpisu ceny do deseti (10) pracovních dnů od obdržení návrhu změnového
listu, pokud nebude dohodnuto jinak. Ocenění změny bude vycházet z rozpisu ceny, tj. oceněného
Položkového soupisu prací. V případě druhů, resp. jakosti prací a dodávek v rozpisu ceny
neuvedených, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce
a dodávky, vycházet se bude v rozpisu ceny dle Cenové soustavy RTS Brno, v aktuálnicenové úrovni
v době ocenění snížené o 5 %, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud charakter vIcepracI
nebude možné ocenit ani položkami dle Cenové soustavy Urs Praha, je zhotovitel povinen vycházet
z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky.

5.6. K návrhu změnového listu a k jeho oceněni musí být přiloženo písemné vyjádřeni TOS.
5.7. K ocenění změny dle předchozího bodu je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko

zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od obdrženÍoceněnjzměny, nebude-li smluvními stranami
písemně dohodnuta jiná doba.

5.8. změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem smluvní strany nebo za ni veškeré
právni jednání, se stane podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě a je pro obě smluvní strany
závazný. Zhotovitel je povinen na základě oboustranně potvrzeného změnového listu zpracovat
návrh dodatku ke Smlouvě. Dodatek může být vyhotoven jako souborný za vÍce změnových listů.
Smluvní strany se zavazuji uzavřít dodatek ke Smlouvě, který odpovídá oběma smluvními stranami
potvrzenému změnovému listu. Dodatek má však deklaratorní charakter, zhotovitel je oprávněn
provést změnu díla na základě řádně odsouhlaseného změnového listu na základě relevantních
ustanovení Smlouvy.

5.9. Pokud zhotovitel nesplnisvé povinnosti stanovené vtomto článku po uzavřenidohody o změnovém
listu ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění
těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady ji provedené části díla
a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel
objednateli všechny vynaložené náklady.

6. STAVEBNÍ DENÍK
6.1. Zhotovitel je povinen vést o prováděni stavby a o postupu pracÍstavebnidenÍk v souladu s právními

předpisy, zejména správně a úplně uvádět denní teploty, stav počasí a zapisovat stručný popis
veškerých prací provedených na stavbě v příslušném dni v členění po ucelených prostorech stavby.

6.2. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní
den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel
povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje.

6.3. První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitel předávat TDS nás|edujÍcÍ pracovni
den do 09.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit
odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení
originálu.

6.4. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahujÍcÍ
se k prováděnistavby může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, TOS a pověřeni
pracovnici smluvních stran.

6.5. jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasI, je povinen svoje vyjádřeni k zápisu připojit
nejpozději do tří (3) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu
souhlasí. stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nebo TOS nesouhlasí se záznamem
zhotovitele.
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7. PROVÁDĚNÍ STAVBY
7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od

podpisu Smlouvy. O předá ni a převzetí staveniště vyhotoví TOS zápis.
7.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele,

včetně pokynů TOS vydanými v souladu s touto Smlouvou a v jejich mezích, a dále v souladu
s principy projektového řIzeni.

7.3. V rámci provedeni stavby je zhotovitel povinen dodat a provést veškeré stavební objekty (SO)
a provozní soubory (PS).

7.4. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud Zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby
a pokyny Objednatele, TOS řádně dokončil práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty
vztahujÍcÍ se k přislušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví
Zhotovitel zápis, který podepíšuje Zhotovitel, Objednatel a TOS.

7.5. Na potvrzeni zápisů o dokončeni uzlového bodu se přiměřeně použiji ustanoveníSmbuvy s tím, že
tento zápis nenahrazuje a nemá účinky zápisu o předáni a převzetí stavby.

7.6. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařIzenI staveniště. Na zařIzenI
staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných
právních předpisů, a předložit TOS jejich kopii do pěti (S) dnů od nabytí právni moci takových
povoleni. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařIzenI staveniště
vybudovat, případně provozovat.

7.7. Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen
provádět denní a průběžný úklid staveniště umožňujÍcÍ plynulé prováděni stavby a průběžný úklid
přístupových komunikaci a okolI stavebních pozemků od znečištěni způsobeného prováděním
stavby. Komunikace budou uklízeny bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. Před
podáním výzvy k převzetí stavby je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a stavby,
jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do stavu
umožňujÍcÍho jejich užívánÍ v souladu s účelem Smlouvy. Do potvrzeni zápisu o předání a převzetí
stavby je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely
přejhnaciho řÍzení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů
ode dne potvrzeni zápisu o předání a převzetí stavby.

7.8. Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajisti zhotovitel
na své náklady a vlastni nebezpečí.

7.9. zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončeni díla.
7.10. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu staveniště a zabezpečení stavby proti

neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům, zajistit kontrolu osob vstupujÍcÍch
a vozidel vjíždějÍcÍch do prostoru staveniště, stejně jako osob a vozidel opouštějÍcÍch staveniště
a dodržování případných dalších bezpečnostních požadavků objednatele.

7.11. Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci") jsou povinni dodržovat povinnosti
stanovené Smlouvou, jinak je objednatel, TOS nebo koordinátor BOZP oprávněn vyžadovat výměnu
pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto
pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele a nás|edujÍcÍ pracovni den je
nahradit jinými vhodnými pracovníky. stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

8. KONTROLNÍ DNY
8.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolnI styk budou až do podpisu zápisu o předání

a převzetí stavby přednostně soustřed'ovat do kontrolnIch dnů, pokud Smlouva nestanoví jinak.
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8.2. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však
jednou za týden, tos. KontrolnI dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel
jsou oprávněni obrátit se na TOS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolnI den.

8.3. Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních (zejména osoby uvedené ve Smlouvě).
TOS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého
druhu i přítomnost dalších osob; v případě, že jde o osoby na straně zhotovitele (včetně jeho
poddodavatelů), je zhotovitel v případě žádosti TOS povinen jejich účast zajistit.

8.4. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo
jejichž účast siTDS vyžádalv oznámeni o konání kontrolnIho dne, se považuje za porušeni povinnosti
zhotovitele poskytnout objednateli součinnost.

8.5. TOS písemně oznámi den, hodinu a místo konáni kontrolnIch dnů, stejně jako osoby, jejichž účast
na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

8.6. TOS pořÍdiz každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení obdrží objednatel,
TOS a zhotovitel.

8.7. Zápisem z kontrolnIho dne nelze měnit ujednáni Smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednáni
podepsaná v zápisu z kontrolnIho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění tuto Smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu s ČI. 2. Smlouvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY
9.1. O předání a převzetí stavby (dále také jen ,,přejÍmacÍ řizenř') vyhotoví zhotovitel samostatný zápis,

který obě smluvní strany a TDS podepíšou.
9.2. výzvu k předání a převzetí stavby, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli

a tos nejpozději pět (5) pracovních dnů před navrženým terminem přejhnacího řizeni uvedeným
ve výzvě. Ve výzvě k přejÍmacÍmu řIzení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré pod minky stanovené
Smlouvou. Objednatel není povinen se k přejimacImu řIzenI v uvedený termín dostavit, pokud
zhotovitel podmínky stanovené touto Smlouvou nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu,
objednatel do terminu přejknaciho řIzenI písemně oznámi zhotoviteli.

9.3. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předáni a převzetí stavby doručením písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebráni užívánÍ stavby funkčně nebo esteticky, ani její užIvánI podstatným
způsobem neomezuji a nedodělků nebránÍcÍch řádnému užlvánÍ díla - ,,drobné vady
a nedodělky nebránIcI řádnému užIvánI díla"), bylo řádně provedeno a dokončeno v souladu
se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele a tos vydanými v souladu s touto
Smlouvou,

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývajÍcÍ ze Smlouvy, objednatel předal dokumenty
vztahujÍcÍ se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měřeni a revize,

c) dílo nemá žádné právnivady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by
mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.

9.4. Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejÍmacjmu řízenÍsp|něny pouze v případech a v rozsahu,
kdy tak výslovně stanoví tato Smlouva. Před zahájením přejhnaciho řIzení je zhotovitel povinen
připravit nezbytné doklady a následně je objednateli předat, a to zejména:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích,
b) protokoly o provedených měřeních, geometrické zaměření, geometrické plány pro vklad

nezbytných věcných břemen do katastru nemovitostí,
c) stavebnIdeník a kontrolní knihu,
d) dokumentaci souvisejÍcÍ s prováděním díla, certifikáty {vše v českém jazyce a podle platných

předpisů v ČR, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak)
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e) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněni díla (záruční listy, certifikáty, návody
k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),

9.5. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo objednatelem
a TDS zkontrolováno, nemá faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani
ve spojeni s jinými nebráni užIváni stavby funkčně nebo esteticky, ani její užIvání podstatným
způsobem neomezují, a nedodělků nebránIcIch řádnému užÍvánídÍ|a), ani právnívady, je provedeno
řádně a včas, potvrdí objednatel, tos a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis o předáni
a převzetí bude obsahovat:

a) identifikační údaje o účastnÍcÍch přejhnaciho řIzenI s datem a místem konáni,
b) identifikační údaje o díle,
C) konec záručnidoby dle Smlouvy,
d) soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užIvánI

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užIvánI podstatným způsobem neomezují, a nedodělků
nebránÍcÍch řádnému užjvánÍdÍ|a platný k datu přejknacího řIzenI, s popisem, jak se projevují
a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,

e) připadnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceni jakosti díla nebo jeho části,
g) soupis příloh.

9.6. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

9.7. Zhotovitel je poúinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do deseti
(10) pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍŠKODY
10.1. Vlastníkem budovy a dalších nemovitosti tvořÍcÍch součást stavby je objednatel v souladu

s ustanovením § 2599 odst. 1 občanského zákoníku.
10.2. Nebezpečíškody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle

Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště v souladu s ustanovením § 2624 občanského
zákoníku. Nebezpečí Škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást
stavby, včetně věcí, jimiž maji být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto
věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitosti) přechází na objednatele teprve
potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami a TDS. Nebezpečí škody
na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle Smlouvy, přechází na
objednatele okamžikem jejich předáni objednateli.

10.3. Zhotovitel odpovídá za újmu a škody způsobené objednateli nebo třetístraně vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv škody a újmu způsobené třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním díla
a s provedeným dílem,

b) všechna zranění, včetně nemoci a úmrtivšech osob, která budou zapříčiněna nebo vztažena
ke kvalitě provedeného díla nebo budou vycházet z chyb provedeného díla.

10.4. Nároky na náhradu škody bude objednatel uplatňovat v souladu s právními předpisy s tím, že
smluvní strany ve smyslu § 630 občanského zákoníku sjednávají prodloužení prom|Čecí|hůty práva
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel
je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě deset (10) let ode
dne, kdy se dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne
však později než uplynutím deseti (10) let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.
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11. ZÁRUKY ZA JAKOST
11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá

závazek, Že dílo bude v průběhu deklarovaných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým
SO a PS, odpovídat výsledku určenému ve Smlouvě, a předané dokumentaci.

11.2. Záruční doba za jakost stavby, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedeni,
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začÍnajÍ běžet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí stavby.

11.3. Záručnidoba na stavební práce Čini60 měsíců. Záručnídoba na dodaný spotřebnImateriál a zařÍzeni
netvořÍcÍsoučást souboru stavebních a technologických provozních celků činí 24 měsíců, nestanoví-
ii výrobce takovéhoto materiálu anebo zařIzenI záruční dobu delší; v takovémto případě pak
zhotovitel přebírá tuto záruční dobu delší. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařIzenI
nebo technologie se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou nebylo možné předmětné části
zařIzenI v důsledku zjištěného nedostatku provozovat. Pro vyměněné nebo nově dodané díly
poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto článku, která začne platit ode dne
výměny nebo odstraněni reklamované vady.

11.4. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není a nebude podmíněna uzavřením servisních smluv na
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

11.5. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstraněni. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášeni vady.
Protokoly o nahlášeni vady objednatel zašle zhotoviteli elektronickými prostředky opatřenými
zaručeným eleŔtronickým podpisem, nebo písemně na adresu určenou zhotovitelem v zápisu
o předání a převzetí stavby.

11.6. V originálu protokolu o nahlášenívady smluvní strany potvrdí dobu pro odstraněnivady a následně
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

11.7. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uváženi právo požadovat:

a) odstraněnívad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějÍcÍ části díla,
b) odstraněnivad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
C) přiměřenou slevu z ceny díla

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené nebo dohodnuté
lhůtě, vždy však v přiměřené době odstranit.

11.8. V případě, že objednatel uplatni v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránIcIch užjvánÍ díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného
oznámení vad a práce provede do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemného oznámení
objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. v případě, že zhotovitel prokáže, že dobu pro
odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně
dodržet, dohodnou obě strany doby náhradní.

11.9. V případě, že se bude jednat o vady bránicí řádnému užIvánI díla nebo jeho části nebo ohrožujÍcÍ
provoz díla nebo jeho části, včetně technologii (dále jen ,,havarijní vady"), zahájí zhotovitel práce
nejpozději do dvanácti (12) hodin po písemném oznámeni havarijní vady, resp. po oznámení
havarijní vady způsobem uvedeným ve Smlouvě a práce provede v době stanovené dohodou obou
smluvních stran, vždy však v co nejkratším terminu, nejpozději v přiměřené době odpovjdajÍcÍ
charakteru vady.

11.10.Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňováni vady nebude bez vážných důvodů přerušovat
a bude v něm pokračovat až do úplného odstraněnívady.

11.11.Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahujÍcÍ se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize,
prohlášeni o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

11.12.NenastoupI-Ii zhotovitel na odstraněnívady bezodkladně nebo ve sjednané době, nebo neodstraní-
ii zhotoviteloznámené vadyv době s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím,
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že vady v této době neodstraní, je objednatel oprávněn sám zajistit provedeni odstraněni vady;
nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak
dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

11.13.Nároky zvad pIněníse nedotýkajipráv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku
vady ani na smluvní pokutu VáŽICI se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

12. POJIŠTĚNÍ
12.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou zhotovitelem
jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod způsobených jeho
pracovníky (včetně podzhotovitelů) třetí osobě, ve výši pojistného plněni minimálně ve výši celkové ceny
díla bez DPH dle této smlouvy. pojištění bude sjednáno na kryti rizik odpovjdajÍcÍch charakteru díla, tj.
zejména stavby a jejímu okolí, zejména pak na kryti rizik poškození, případně zničení budovaného díla.
12.2. Dále bude zhotovitel povinen mít sjednáno pojištěni stavebně montážni, uzavřené ve prospěch
objednatele, odpovídajÍcÍ minimálni výši celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy. pojištění bude
sjednáno na krytívšech možných rizik poškození, případně zničeni budovaného díla systémem ,,ALL RISK".
Toto pojištěni zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády části díla nebo předmětů
montážnivýstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřicenI montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních
stroju, poškození nedbalostí a nešikovnosti pracovníků atd.).
12.3. Kopie pojistných smluv byly zhotovitelem objednateli předány v rámci zadávacího řIzenI před
podpisem této smlouvy.
12.4. Případné další doklady o shora uvedených sjednaných pojištěních a trvánitěchto pojištěních
v průběhu realizace díla je zhotovitel vždy povinen na požádáni předložit objednateli. Při vzniku pojistné
události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v
souvislosti s pojistnou události zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. Náklady na pojištění nese
zhotovitel.
12.5. pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpáni výše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro přIslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění Škody na stavbě,
stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele nacházejichn se na staveništi podle odrážky a)
výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné událostivznikne právo na pojistné
plněni, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použit pojistné plnění na uvedení
poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně
používány, a dále ve vztahu k pojištěni odpovědnosti zhotovitele za Škodu podle odrážky b) žádné výluky,
které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené
zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy.
Povinnost mít uzavřeno pojištěni může zhotovitel splnit i uzavřením vÍce pojistných smluv; povinnost mít
uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištěni, které se kromě
provádění stavby podle Smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní
podmínky tohoto článku. Za porušeni povinnosti mít uzavřeno pojištění podle tohoto článku se považuje
i nezajištěni dalšího pojištění podle Smlouvy v době tam stanovené.
12.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen
pojistit vlastni zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislostis plněním
závazků zhotovitele dle Smlouvy.
12.7. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne nebo
je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plněni
z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle Smlouvy (ať jednou či vÍce pojistnými smlouvami) pod úroveň
určenou ve vztahu k přIslušnému období dle Smlouvy (případně pod stávajÍcÍ úroveň, poklesla4i již dřive
taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve vztahu k přIslušnému období dle
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Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujÍcÍch se ke stavbě podle Smlouvy), je zhotovitel
povinen na své náklady do pěti (5) kalendářních dnů od vzniku takové pojistné události zajistit další
pojištěni tak, aby celková horní hranice pojistného plněni byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu
k příslušnému obdobjd|e Smlouvy (případně na stávajÍcÍ úroveň před takovou událostí, poklesla4i již dříve
celková horní hranice pojistného plněni z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle Smlouvy pod úroveň
určenou ve vztahu k přIslušnému obdobídle Smlouvy z důvodu pojistné události nebo udá|ostívztahujÍcÍch
se ke stavbě podle Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá zhotovitelem v souladu
s tímto článkem je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Totéž platí pro případy
zvýšení hodnoty díla v důsledku zvětšeni rozsahu díla.
12.8. Kopii pojistné smlouvy či smluv podle Smlouvy byl zhotovitelem předán objednateli při
podpisu Smlouvy. Kopie pojistné smlouvy či smluv je součástjSm|ouvy jako její příloha 3 a bude doplněna
při podpisu Smlouvy. Kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu se Smlouvou, je
zhotovitel povinen předat objednateli do pěti (S) kalendářních dnů od vzniku události, na niž se váže
povinnost zajistit další pojištění.
12.9. Plněni povinnosti mít uzavřeno pojištěni zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do
čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými
plni svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazeni
pojistného na příslušné pojistné období objednateli.
12.10. Zhotovitel je povinen při sjednáváni veškerých pojištění podle Smlouvy jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajÍcÍch se
sjednávání pojištěni a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.
12.11. V případě, že zhotovitelem je sdruženi dodavatelů, kteří podali společnou nabídku pro
veřejnou zakázku a tato jejich společná nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, musí pojistná smlouva
či smlouvy podle Smlouvy pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem v rámci
takového sdruženi. Tato skutečnost musí jednoznačně z pojistné smlouvy či smluv vyplývat. Objednatel
tak bude mít právo na plnou výši pojistného plněni do výše Smlouvy v případě škody způsobené
kterýmkoliv účastníkem v rámci sdruženi. Zhotovitel v tomto článku stanovenou povinnost splní také tak,
že každý z účastníků sdružení doložI samostatně uzavřenou pojistnou smlouvu či smlouvy sp|ňujÍcÍ
podmínky dle Smlouvy.

13. JEDNÁNÍA KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN
13.1. Výkonem práv a povinnosti objednatele souvisejÍcÍch s dozorem nad prováděním plněni podle

Smlouvy a závazných podkladů stavby, jsou osoby uvedené ve Smlouvě. Tuto osobu je objednatel
oprávněn odvolat, nahradit jinou a písemné oznámení o takové skutečnosti doručit zhotoviteli.
Oznámeni jsou za objednatele povinny podepsat osoby oprávněné za něj nebo jeho jménem jednat.
Pověření AD výkonem uvedených práv a povinností konči k okamžiku podpisu zápisu o předání a
převzetí stavby; od tohoto okamžiku vykonává taková práva pouze objednatel.

13.2. TOS je oprávněna vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jí vyhrazena, bez
ohledu na to, zda to Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostI uvádí. Pro vyloučenI
pochybnosti je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím
osob uvedených ve Smlouvě; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TOS. Objednatel
je oprávněn s okamžitou úČinností omezit nebo rozšířit pověřeni TOS písemným oznámením
podepsaným jednou z osob uvedených ve Smlouvě nebo statutárním orgánem objednatele a
doručeným zhotoviteli.

13.3. Fyzické osoby uvedené v záhlaví Smlouvy jsou oprávněny jednat jménem přIslušné smluvní strany
a činit jménem příslušné smluvní strany veškeré právní jednání ve všech záležitostech souvisejÍcÍch
s touto Smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, zápisy, změny Smlouvy (změnové listy nebo
dodatky) či ukončení Smlouvy.

Y
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13.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho všeobecně pověření pracovníci byli k dosažení na oznámených mobilních
telefonech 24 hodin denně každý den v týdnu pro případ neodkladné potřeby řešeni urgentních
záležitostI souvisejÍcÍch s plněním Smlouvy.

13.5. V provozních záležitostech souvisejIcích s prováděním díla jsou za smluvní strany oprávněni jednat
níže uvedeni speciálně pověření pracovnici. Provozními záležitostmi se pro vyloučení pochybnosti
nerozumí předáni a převzetí jednotlivých plnění podle Smlouvy, změny Smlouvy (ať změnovými listy
nebo jinými dodatky) či její ukončení a ni potvrzeni protokolu o ukončení díla. Smluvní strany mohou
po uzavření Smlouvy dodatkem upřesnit jednotlivé oblasti, v nichž jsou speciálně pověřeni
pracovnici přislušné smluvní strany oprávněni jednat.

13.6. V provozních záležitostech souvisejÍcÍch s prováděním díla jsou za zhotovitele oprávněni jednat níže
uvedení speciálně pověření pracovnici:
a) pro jednání ve věcech smluvních:

Ing. Barbora Kubíčková, +
b) pro technická jednání a právní jednání s tím souvÍsejÍcÍ - hlavni stavbyvedoucí:

Be. Ondřej Kubíček +
c) pro jed nání v oblasti bezpečnosti, bezpečnostního systém u, ochrany utajovaných

skutečností, skutečnostive zvláštním režimu a pořizovánIfotodokumentace a právni jednání
s tím souvĹsejÍcÍ:
Ing. Barbora Kubičková, +

13.7. V provozních záležitostech souvisejÍcÍch s prováděním díla jsou za objednatele oprávněni jednat
níže uvedení speCiálně pověření pracovníci:
a) pro jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Miloš Šebela, +
b) pro technická jednání a právní jednání s tím souvĹsejÍcÍ:

Ing. Vlastimil jalový, +
c) pro jednání v oblasti bezpečnosti, bezpečnostního systému, ochrany utajovaných

skutečností, skutečnostíve zvláštním režimu a pořizovánÍfotodokumentace a právni jednání
s tím souvÍsejÍcÍ:
Mgr. M'loš Šebela,

13.8. Smluvní strany si do čtrnácti (14) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předají seznam veškerých
osob, u nichž je v souvislosti s plněním Smlouvy žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich
kontaktní Udaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených
pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a přIjmenI, funkci ve vztahu
k plnění Smlouvy, adresu pracoviště, číslo mobilnIho telefonu a elektronickou poštovní adresu,
a pokud se na tom strany dohodnou, taktéž číslo přímé pevné te|efonní|inky a číslo faxu.

13.9. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinnosti, změnit osoby a údaje uvedené
v seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti
(5) kalendářních dnů od jejího vzniku. V případě změny osob podle Smlouvy musí být oznámení
podepsáno statutárním orgánem přIslušné smluvní strany, nebo osobou k tomu zmocněnou.
Objednatel je dále oprávněn k jakýmkoliv činnostem týkajÍcÍm se Smlouvy písemně zmocnit jiné
osoby.

13.10.Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi smluvními stranami či mezi některou ze
smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci,
vyjádření, souhlas, sděleni či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato
Smlouva ta k stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nevymezují prostředky komunikace
jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem,
doporučenou poštou, nebo elektronickými prostředky (e-mail, datové schránky). Písemná
komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesIlá, a musí být
učiněna v českém jazyce.

13.11.NestanovI-li tato Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí
být písemná komunikace směrována na nás|edujÍcÍ doručovací údaje smluvních stran:
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a)
b)

pokud je adresátem objednatel:
pokud je adresátem zhotovitel: o

Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do pěti (5)
kalendářních dnů od jejich vzniku.

13.12.Potvrzeni adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručeni
takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanoveni právních předpisů,
neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:
a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odrMtnutí přijetí zásilky

adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
b) potvrzení adresáta o přijeti zásilky na poštovni doručence nebo poznámka pošty o odrMtnutí

přijeti zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě
zaslání doporučenou poštou. V souladu s ustanovením § 573 občanského zákoníku se má se
za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla pátý
pracovni den po odesláni,

C) potvrzeni o doručeni prostřednictvím elektronické komunikace - datová schránka či e-mail
uvedený ve Smlouvě. K řádnému doručeni v rámci elektronické komunikace není třeba
elektronického podpisu.

14. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ
14.1. Aniž by tím bylo dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti

s porušením povinnosti zhotovitele, k niž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká
objednateli v případě porušeni niže uvedených povinnostjzhotovite|e právo na zap|acenÍsm|uvnich
pokut v niže uvedené výši:
a) Ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností

převzetí staveniště dle ČI. 2.2. Smlouvy;
b) Ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností

zahájení stavby dle ČI. 2.2. Smlouvy;
C) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností

provést stavbu ve sjednané celkové době prováděni díla dle ČI. 2.2. Smlouvy;
d) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s vyklizením

staveniště nebo jiných prostor jim využívaných v souvislosti s plněním Smlouvy;
e) ve výši 5.000 KČ za každou vadu a každý den prodleni zhotovitele s odstraněním veškerých

drobných vad a nedodělků nebránIcIch řádnému užÍváni díla uvedených v zápisu o předání
a převzetí stavby;

f) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, v případě prokázaného provádění některé části
stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto
Smlouvou nebo závaznými podklady stavby, a to za každý zjištěný případ nás|edujÍcÍ po
příslušném upozorněni objednatele, resp. TOS;

g) ve výši 1.000 kč za každý den prodlení zhotovitele s předáním dokumentů dle Smlouvy
objednateli, a to za každý jednotlivý zjištěný případ nás|edujÍcÍ po příslušném upozorněni
objednatele, resp. TOS;

h) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlenI zhotovitele se zajištěním
pojištěni dle Smlouvy nebo dalšího pojištění, pokud doba předchozího uplynula ve smyslu
Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušeni takové povinnosti;

14.2. Pokud v důsledku porušeni povinností zhotovitele dle Smlouvy dojde k uloženI pokuty objednateli
nebo k jiné majetkové újmě objednatele, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na peněžitou
kompenzaci, již může uplatnit lve formě slevy z ceny díla ve výši takové újmy, včetně sankcí, úroků
a vyměřeného penále, která objednateli v důsledku porušeni povinností zhotovitele vznikla.

Í"
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14.3. Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost splnit
v příčinné souvislosti s prodlením objednatele.

14.4. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného
objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce deseti 10
kalendářních dnů.

14.5. Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plné výši.
Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

14.6. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle Smlouvy, včetně
smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně
závaznými právními předpisy.

15. ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY
15.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.
15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy

Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy. Mimo případy dle ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušeni
Smlouvy považuje nás|edujÍcÍ:
a) zhotovitel přes upozornění objednatele provádí některou část stavby v rozporu s předanou

dokumentaci, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými
podklady stavby,

b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujÍcÍho třicet (30) kalendářních dnů s předáním díla
objednateli ve sjednaném terminu, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den
potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby,

C) vadné plněni zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal
nápravu,

d) realizace díla pracovníky, kteří nemají povoleni k pobytu na území ČR a pracovní povolenI pro
místo provádění díla,

e) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a ožp, na nějž byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu,

f) zhotoviteli byla v průběhu plnění díla opakovaně pravomocně uložena pokuta za umožněni
výkonu ne|egá|nj práce na díle podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),

g) v případě, že bylo v insolvenčnIm řIzenI rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo byl
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

h) zhotovitel provádí i přes předchozí písemné upozornění objednatele stavbu jinými osobami
než těmi, kterými prokazoval splnění kvalifikačnIch požadavků ve smyslu ust. § 79 ZZVZ ve
své nabídce, z níž vzešel závazek, který je předmětem Smlouvy.

15.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení objednatele
s úhradou ceny díla po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.

15.4. Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nastala mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, která mu bráni
v plnění jeho povinností dle Smlouvy, a tato trvá po dobu delší než tři (3) měsíce.

15.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem a tato Smlouva zaniká ke dni doručení písemného
oznámení o odstoupení uvádějÍcÍho důvod odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 občanského zákoníku.

15.6. Ustanoveními výše uvedených článků nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od Smlouvy
v dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými právními předpisy.

15.7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli
vracet již provedenou stavbu ani jiná plněni již obdržená v rámci plnění Smlouvy včetně veškerých
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dokumentů a elektronických médii. Neprodleně po odstoupeni od Smlouvy předá zhotovitel
objednateliveškerá další plněni již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plněni Smlouvy do účinnosti
odstoupeni (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Zhotovitel má v případě
odstoupeni právo na uhrazení ceny již provedeného plněni, pokud ještě nebylo uhrazeno; pokud
bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí se cena ná|ežejÍcÍ zhotoviteli
přiměřeně podle ČI. 3. Smlouvy.

15.8. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupeniod Smlouvy, uhradídruhé straně škody způsobené
jí odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle Smlouvy
a na náhradu škod vzniklých prodlouženim doby na dokončení plnění v případě odstoupeni
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

15.9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) kalendářnIch dnů od odstoupení
od Smlouvy nebo ukončeni Smlouvy dohodou. V případě, že zhotovitel v této době staveniště
nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizeni na náklady zhotovitele.

15.10.V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění v době nejpozději tří (3) pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plněni
objeď natel.

15.11.Odstoupeniod Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody
vzniklé porušením Smlouvy.

15.12.V případě před"časného ukončeni Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončeni prací
zhotovitelem.

16. VYŠŠÍ MOC
16.1. Existence možnosti zproštěni povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí se řídI

ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
16.2. Za okolnosti vyšší moci se považuji mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé

nezávisle na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně bráni smluvním stranám pInit své
povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generálni stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se
naproti tomu nepovažuji zpožděni dodávek poddodavatelů, výpadky médii, změna hospodářské
situace včetně pandemie COVID 19 apod.

16.3. Strana dovolávajicise vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozdějivšak do tři(3) kalendářních dnů,
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolnosti vyšší moci. stejným způsobem vyrozumí druhou
smluvní stranu o ukončeni okolnostI vyšší moci. Na požádáni předloží smluvní strana, která se
dovolává vyšší moci, věrohod ný důkaz o této skutečnosti.

17. ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY, SOUDY
17.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveni

českého právního řádu, zejména občanského zákoníku.
17.2. V otázce, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi

stanovenými Smlouvou anebo závaznými podklady stavby, budou obě strany respektovat
stanovisko nezávislých instituci na úseku bezpečnosti práce a technické inspekce, případně další
nezávislé tuzemské zkušebny, znalce či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle
právních předpisů, směrnic a nařIzenI platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

17.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodávaná zařIzenI nebo jejich části, které jsou součástí díla, nevykazují
a nebudou vykazovat žádné právnivady a při jejich dodánjzhotovite| neporušuje práva třetích stran.
Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva potřebná k plněni povinností ze Smlouvy, dodáním
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zařIzenI ani jejich částí nebude porušovat práva duševního vlastnictví či průmyslová práva třetích
osob ani žádná jiná práva třetích osob či právni předpisy. Zhotovitel současně výslovně prohlašuje,
že v případě, kde to ukládá příslušný právní předpis, si obstará souhlas k užiti podkladů od
oprávněných osob.

17.4. zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu
vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajIcIch se
Smlouvy.

17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli náklady a Škody v případě, Že budou vůči
objednateli uplatněny z titulu užÍvání dodaného zařIzenI v České republice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem v rámci p|něnjSm|ouvy nebo ztitulu jiných právních vad díla nebo
jeho části a poskytnout veškerou součinnost k uplatnění účinné obrany proti takovým nárokům.

17.6. jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dilem,
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostI na vlastní náklad veškerou
nutnou součinnost a objednatelem vyžádanou podporu.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
18.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.
18.2. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařIzeni, doklady

kvality, protokoly o předáni a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkajicí se předmětu díla
budou provedeny v jazyce českém.

18.3. zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky ze Smlouvy vyp|ývajÍcÍ na třetí stranu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

18.4. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli
uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plněni, která mu přÍs|UšÍ podle Smlouvy, případně
podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

18.5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétni případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran
musí být uplatněny písemně e-mailem nebo doručením do datové schránky, a to skrze údaje
uvedené v záhlaví Smlouvy.

18.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejÍcÍ s realizaci projektu včetně
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončeni realizace díla. Zhotovitel je povinen
bezodkladně poskytnout objednateli veškeré doklady souvÍsejÍcÍ s realizaci díla, které si vyžádají
kontrolní orgány, a to ve formě vyžadované těmito orgány.

18.7. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla poskytovat požadované
informace a dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly
vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Tuto povinnost
zajisti zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se podňi na realizaci Smlouvy.

18.8. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými a chronologicky
čIslovanými dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost jednostranné změny
Smlouvy.

18.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platnosti originálu. Každý stejnopis Smlouvy
bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volné - na technickém nosiči dat (bude podepsán
permafixem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou
poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat
za smluvní strany.

18.10. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které zIskají při činnosti podle Smlouvy, ani práva
a závazky ze Smlouvy p|ynoucitřetÍm subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
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18.11. NedIlnou součástí Smlouvy jsou následujÍcÍ přílohy:
Příloha 1- Oceněný položkový soupis prací stavby
Příloha 2 - pojištěni:

Za objednatele Za zhotovitele

jedovnice, dne 01.07.2024

Mgr. Miloš šebela l
ll ředitel

lČ: 62073087, dič cz62073087
'-- 8tNM µůmyúwá äkok

pňspěMková org8Nzaoe
NaVěthAku 463, 679 06 j6cbvnice

Tel.: 518 49) BOl

V Olomouci, dne 17.06.20

Ing. Ba,b\ Kubičková

jednatelka

ID ,\TDMICCjN SX.Q
jílová 505/39, 779 00 O|omouc

1Č· 268 02 856, DIČ: CZ26802856
tel.. ("420) 778 758 781, www.atomicon.¢z

Stránka 21z 21


