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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/201 Mariánský Týnec, úprava napojení a odvodnění" 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001155 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:   8500008791 

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele“)  
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

 
COLAS CZ, a.s.  

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze  
sídlo:   Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
zastoupen/á:  Ing. Josef ěedina, manažer regionu, na základě plné moci  
IČO: 261 77 005  DIČ: CZ26177005  
e-mail:   
telefon:   
datová schránka: 4indfqd  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef ěedina, tel. ,  
e-mail:     
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 02.04.2024 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/201 Mariánský Týnec, úprava napojení a odvodnění 
(dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list 
vč. rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 125.668,00 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 232.597,57 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  1.950.000,- Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 106.929,57 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  1.843.070,43 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění 
je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. 
ěádně a důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef ěedina 

generální Ĝeditel      manažer regionu 

podepsáno elektronicky       na základě plné moci  
podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost: . 
Návrh dodatku vyhotovil: ., dne 25.06.2024 



ZmČnový list č. 1

změna v Kč
153 998,00

-204 267,57

Změnu vyvolal:

ocenění změny pĜedložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po pĜedchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Objednatel: .

změna po v % vs SOD
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 7,90%

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 10,48%

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel:  

Projektant: 

Zm
Čn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-232 597,57 Kč

125 668,00 Kč
-106 929,57 Kč

Přílohy PĜílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

Koeficient "K" dle SOD  0,82

Popis změny:
Po odstranění původního kamenného obkladu stávající jímky byla nalezena monolitická jímka, která byla v rámci stavebních úprav využita. Tím došlo ke změně 
rozměrů (zmenšení) nově budované jímky. Zároveň z důvodu výskytu skalnatého podloží nebyl realizován uzasovací prostor nové jímky a tím došlo ke 
zmenšení objemů zemních a bouracích prací.

Záměna sklopných sloupků uvedených ve výkazu výměr za sloupky pneumatické odsouhlasené státní památkovou péčí, vč. jejich odvodnění s napojením do 
kanalizace.

Odečet položky projednání DIO - práce prováděny v rámci stanoveného celoročního DIO pro rok 2024.

Odečet položky kontrolních zkoušek, které vzhledem k povaze stavby nebyly prováděny.

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č Skutečnosti zjištěné při stavbě, požadavky objednatele

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele č. 1

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH -22 455,21 Kč

náklady na změnu vč. DPH -129 384,78 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 950 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č.  bez DPH  

2 230 115,22 Kč

-106 929,57 Kč

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

TDS: IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň

Projektant: WORING s.r.o., K Dráze 594/25, Koterov, 32600 Plzeň

1 843 070,43 Kč

Cena díla po dodatku č.  vč. DPH 

dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
Ĝešení změny: zápis do SD, KD

Jedná se o změnu:

1 950 000,00 Kč

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

PĜedmět díla: II/201 Mariánský Týnec, úprava napojení a odvodnění

Objekt: SO 101 - úprava napojení, SO 102 - odvodnění + propustek, SO VRN

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvČ
množství 
po zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena 

ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena 

po zmČnČ       
Kč

rozdíl celk. 
ceny          Kč

5 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 91,700 31,000 -60,700 390,00 35 763,000 12 090,00 -23 673,00   

6 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 917,000 310,000 -607,000 1,00 917,000 310,00 -607,00   

7 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 165,060 55,800 -109,260 20,00 3 301,200 1 116,00 -2 185,20   

18 912111113 Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby kus 3,000 0,000 -3,000 1 950,00 5 850,00 0,00 -5 850,00   

19 74910164
sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm bílý komaxit základní zámek 

vložkový kus 3,000 0,000 -3,000 3 900,00 11 700,00 0,00 -11 700,00   

34 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 7,410 3,604 -3,806 3 900,00 28 899,00 14 055,60 -14 843,40   

35 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 
04

t 43,180 41,496 -1,684 195,00 8 420,10 8 091,72 -328,38   

36 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 81,522 72,388 -9,134 195,00 15 896,79 14 115,66 -1 781,13   

37 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 548,918 1375,372 -173,546 1,00 1 548,92 1 375,37 -173,55   

38 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 81,522 72,388 -9,134 130,00 10 597,86 9 410,44 -1 187,42   

39 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 16,302 7,168 -9,134 195,00 3 178,89 1 397,76 -1 781,13   

1 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 100 m3 strojně m3 99,825 43,500 -56,325 455,00 45 420,38 19 792,50 -25 627,88   

8 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 93,456 43,500 -49,956 390,00 36 447,840 16 965,00 -19 482,84   

9 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 934,560 435,000 -499,560 1,00 934,560 435,00 -499,56   

10 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 168,221 78,300 -89,921 20,00 3 364,420 1 566,00 -1 798,42   

11 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 93,456 42,500 -50,956 65,00 6 074,640 2 762,50 -3 312,14   

12 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 211,254 210,000 -1,254 195,00 41 194,530 40 950,00 -244,53   

15 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě m3 7,563 1,969 -5,594 1 200,00 9 075,60 2 362,80 -6 712,80   

16 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,369 0,843 -0,526 5 200,00 7 118,80 4 383,60 -2 735,20   

18 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm m3 12,918 11,550 -1,368 26 000,00 335 868,00 300 300,00 -35 568,00   

19 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných zřízení m2 65,950 52,650 -13,300 1 500,00 98 925,00 78 975,00 -19 950,00   

20 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných odstranění m2 65,950 52,650 -13,300 200,00 13 190,00 10 530,00 -2 660,00   

23 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z 
betonářské oceli 10 505 t 2,336 2,050 -0,286 26 000,00 60 736,00 53 300,00 -7 436,00   

24 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 
prostého tl přes 50 do 100 mm m2 15,200 6,200 -9,000 520,00 7 904,00 3 224,00 -4 680,00   

30 465513227R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 
150 mm pro hráze

m2 15,200 6,200 -9,000 3 000,00 45 600,00 18 600,00 -27 000,00   

58 953171031 Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže kus 7,000 4,000 -3,000 65,00 455,000 260,00 -195,00   

59 55243802 stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm kus 7,000 4,000 -3,000 195,00 1 365,000 780,00 -585,00   

4 043154000 Zkoušky hutnící kus 2,000 0,000 -2,000 2 500,00 5 000,00 0,00 -5 000,00   

5 072103001 Projednání DIO komunikace II. a III. třídy kpl 1,000 0,000 -1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 -5 000,00   

-232 597,57   
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jednotku         
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ceny          Kč

53 K1 napojení stávajícího potrubí kpl 1,000 3,000 2,000 6 500,00 6 500,000 19500,000 13 000,00   

3N
220860231
ÚRS I/2024 x K Montáž mechanického výsuvného sloupu kus 0,000 3,000 3,000 9 676,00 0,000 29 028,00 29 028,00   

4N
74910127
ÚRS I/2024 x K sloupek parkovací výsuvný mechanicky D 250mm v 700mm dural kus 0,000 3,000 3,000 27 880,00 0,000 83640,000 83 640,00   

125 668,00

-106 929,57

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt - SO 101 - úprava napojení, SO 102 - odvodnČní + propustek

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1

MÉNċPRÁCE

SO 101 - úprava napojení

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Název díla: II/201 Mariánský Týnec, úprava napojení a odvodnČní

SO 102 - odvodnČní + propustek

SO VRN
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