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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/201 Mariánský Týnec, úprava napojení a odvodnění" 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001155 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:   8500008791 

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele“)  
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

 
COLAS CZ, a.s.  

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze  
sídlo:   Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
zastoupen/á:  Ing. Josef edina, manažer regionu, na základě plné moci  
IČO: 261 77 005  DIČ: CZ26177005  
e-mail:   
telefon:   
datová schránka: 4indfqd  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef edina, tel. ,  
e-mail:     
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 02.04.2024 uzav ena Smlouva o dílo, jejímž p edmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/201 Mariánský Týnec, úprava napojení a odvodnění 
(dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list 
vč. rozdílového výkazu výměr tvo í p ílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 125.668,00 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 232.597,57 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  1.950.000,- Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 106.929,57 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  1.843.070,43 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a na ízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů t etí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním p edpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a ve ejně 
p ístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá 
povinnému zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění 
je zvláštním právním p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního p edpisu a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. 

ádně a důvodně označené části dodatku (p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed 
uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek zve ejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzav ení. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Dodatek č.1 Smlouvy o dílo „II/201 Mariánský Týnec, úprava napojení a odvodnění“ 
 

Stránka 4 z 4 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsán ve t ech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef edina 

generální editel      manažer regionu 

podepsáno elektronicky       na základě plné moci  
podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost: . 
Návrh dodatku vyhotovil: ., dne 25.06.2024 



Zm nový list č. 1

změna v Kč
153 998,00

-204 267,57

Změnu vyvolal:

ocenění změny p edložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po p edchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Objednatel: .

změna po v % vs SOD
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 7,90%

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 10,48%

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ny

Zm nu odsouhlasil:

Zhotovitel:  

Projektant: 

Zm
ny

 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-232 597,57 Kč

125 668,00 Kč
-106 929,57 Kč

Přílohy P ílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

Koeficient "K" dle SOD  0,82

Popis změny:
Po odstranění původního kamenného obkladu stávající jímky byla nalezena monolitická jímka, která byla v rámci stavebních úprav využita. Tím došlo ke změně 
rozměrů (zmenšení) nově budované jímky. Zároveň z důvodu výskytu skalnatého podloží nebyl realizován uzasovací prostor nové jímky a tím došlo ke 
zmenšení objemů zemních a bouracích prací.

Záměna sklopných sloupků uvedených ve výkazu výměr za sloupky pneumatické odsouhlasené státní památkovou péčí, vč. jejich odvodnění s napojením do 
kanalizace.

Odečet položky projednání DIO - práce prováděny v rámci stanoveného celoročního DIO pro rok 2024.

Odečet položky kontrolních zkoušek, které vzhledem k povaze stavby nebyly prováděny.

úd
aj

e 
o 

zm
n Skutečnosti zjištěné při stavbě, požadavky objednatele

úd
aj

e 
o 

ce
n

 d
íla

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele č. 1

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH -22 455,21 Kč

náklady na změnu vč. DPH -129 384,78 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 950 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č.  bez DPH  

2 230 115,22 Kč

-106 929,57 Kč

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

TDS: IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň

Projektant: WORING s.r.o., K Dráze 594/25, Koterov, 32600 Plzeň

1 843 070,43 Kč

Cena díla po dodatku č.  vč. DPH 

dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
ešení změny: zápis do SD, KD

Jedná se o změnu:

1 950 000,00 Kč

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

P edmět díla: II/201 Mariánský Týnec, úprava napojení a odvodnění

Objekt: SO 101 - úprava napojení, SO 102 - odvodnění + propustek, SO VRN

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství 
ve 

smlouv
množství 
po zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena 

ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena 

po zm n        
Kč

rozdíl celk. 
ceny          Kč

5 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 91,700 31,000 -60,700 390,00 35 763,000 12 090,00 -23 673,00   

6 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 917,000 310,000 -607,000 1,00 917,000 310,00 -607,00   

7 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 165,060 55,800 -109,260 20,00 3 301,200 1 116,00 -2 185,20   

18 912111113 Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby kus 3,000 0,000 -3,000 1 950,00 5 850,00 0,00 -5 850,00   

19 74910164
sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm bílý komaxit základní zámek 

vložkový kus 3,000 0,000 -3,000 3 900,00 11 700,00 0,00 -11 700,00   

34 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 7,410 3,604 -3,806 3 900,00 28 899,00 14 055,60 -14 843,40   

35 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 
04

t 43,180 41,496 -1,684 195,00 8 420,10 8 091,72 -328,38   

36 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 81,522 72,388 -9,134 195,00 15 896,79 14 115,66 -1 781,13   

37 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 548,918 1375,372 -173,546 1,00 1 548,92 1 375,37 -173,55   

38 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 81,522 72,388 -9,134 130,00 10 597,86 9 410,44 -1 187,42   

39 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 16,302 7,168 -9,134 195,00 3 178,89 1 397,76 -1 781,13   

1 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 100 m3 strojně m3 99,825 43,500 -56,325 455,00 45 420,38 19 792,50 -25 627,88   

8 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 93,456 43,500 -49,956 390,00 36 447,840 16 965,00 -19 482,84   

9 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 934,560 435,000 -499,560 1,00 934,560 435,00 -499,56   

10 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 168,221 78,300 -89,921 20,00 3 364,420 1 566,00 -1 798,42   

11 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 93,456 42,500 -50,956 65,00 6 074,640 2 762,50 -3 312,14   

12 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 211,254 210,000 -1,254 195,00 41 194,530 40 950,00 -244,53   

15 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě m3 7,563 1,969 -5,594 1 200,00 9 075,60 2 362,80 -6 712,80   

16 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,369 0,843 -0,526 5 200,00 7 118,80 4 383,60 -2 735,20   

18 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm m3 12,918 11,550 -1,368 26 000,00 335 868,00 300 300,00 -35 568,00   

19 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných zřízení m2 65,950 52,650 -13,300 1 500,00 98 925,00 78 975,00 -19 950,00   

20 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných odstranění m2 65,950 52,650 -13,300 200,00 13 190,00 10 530,00 -2 660,00   

23 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z 
betonářské oceli 10 505 t 2,336 2,050 -0,286 26 000,00 60 736,00 53 300,00 -7 436,00   

24 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 
prostého tl přes 50 do 100 mm m2 15,200 6,200 -9,000 520,00 7 904,00 3 224,00 -4 680,00   

30 465513227R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 
150 mm pro hráze

m2 15,200 6,200 -9,000 3 000,00 45 600,00 18 600,00 -27 000,00   

58 953171031 Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže kus 7,000 4,000 -3,000 65,00 455,000 260,00 -195,00   

59 55243802 stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm kus 7,000 4,000 -3,000 195,00 1 365,000 780,00 -585,00   

4 043154000 Zkoušky hutnící kus 2,000 0,000 -2,000 2 500,00 5 000,00 0,00 -5 000,00   

5 072103001 Projednání DIO komunikace II. a III. třídy kpl 1,000 0,000 -1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 -5 000,00   

-232 597,57   
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53 K1 napojení stávajícího potrubí kpl 1,000 3,000 2,000 6 500,00 6 500,000 19500,000 13 000,00   

3N
220860231
ÚRS I/2024 x K Montáž mechanického výsuvného sloupu kus 0,000 3,000 3,000 9 676,00 0,000 29 028,00 29 028,00   

4N
74910127
ÚRS I/2024 x K sloupek parkovací výsuvný mechanicky D 250mm v 700mm dural kus 0,000 3,000 3,000 27 880,00 0,000 83640,000 83 640,00   

125 668,00

-106 929,57

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt - SO 101 - úprava napojení, SO 102 - odvodn ní + propustek

Rozpočet ke zm novému listu č. 1

MÉN PRÁCE

SO 101 - úprava napojení

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Název díla: II/201 Mariánský Týnec, úprava napojení a odvodn ní

SO 102 - odvodn ní + propustek

SO VRN
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