Příloha č. 1 Manuálu
	Změnový list pro změny dle § 100 ZVZ

	Název a evidenční číslo stavby: 
CHODNÍKOVÝ PROGRAM, U Blaženky, č. akce 900000/28
	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
	
Číslo ZBV:

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

	
	1

	Strany smlouvy o dílo č. 3/23/6100/053 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2023:
Objednatel:      Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel:        Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, 
                            DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)
                            SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)
                            POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení)
                            ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)
                                       

		Přílohy změnového listu:
(a) Rozpis ocenění změn položek
(b) Přehled změn stavby
(c) Vyjádření TDS
(d) Vyjádření AD

	
	Paré č. 1



Paré č. 2


	Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, Sarajevská 1498/17,
[bookmark: _GoBack]120 00 Praha 2




	Iniciátor změny: Objednatel

	Popis a zdůvodnění Změny:

	
	Vícepráce: Z důvodu skutečného zaměření stavby a řádného provedení díla, byly zjištěny doměrky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.





	
	Údaje v Kč bez DPH:

		Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Cena navrhovaných změn celkem

	
	
	40 380,10
	40 380,10




	

	Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

	Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel 
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.)
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	
	
	
	Číslo paré:



