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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem  
„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“  

24TUOIN03 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
SILBA – Elstav s.r.o. 
 
se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov 
zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti 
IČO: 64358844 
DIČ: CZ64358844 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 6900 
 
bankovní spojení:  xxx  
číslo účtu:  xxx 
 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  
 

smlouvu o dílo 
(dále jen “smlouva“). 
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II.  
Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení a 
za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky 
označené: 
 

„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“ 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 
 
a) prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou spol.  SEAP s.r.o., Na Pátku 1171, 337 

01 Rokycany včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr;  
b) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 

v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 
c) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí 

je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 
d) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 

občanského zákoníku, budou – li uděleny; 
e) časovým a finančním harmonogramem. 

 
3.3 Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 

vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli při přejímce dokončené 
stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

 
 
3.4 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 

předání objednateli bez vad a nedodělků. 
 
 

IV. 
Místo a doba plnění 

 
4.1. Místo plnění dle této smlouvy je 33. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 31.   
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
  

4.2.1. Předání a převzetí staveniště:   na základě výzvy objednatele 
       (předpoklad červen 2024) 
 

4.2.2. Zahájení stavebních prací:   dnem předání a převzetí 
staveniště zhotovitelem 

 4.2.3. Dokončení stavebních prací, předání  
 a převzetí díla objednatelem včetně 
 odstranění zařízení staveniště a vyklizení  
 staveniště po předání a převzetí díla:  nejpozději do 30.09.2024 
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4.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 

a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 
4.4. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 

podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 
finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 
termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém 
případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací. 

 
4.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 

harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí 
časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 

 
4.6. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum 

předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, 
termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel 
bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení 
staveniště. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení 
každého úseku stavby.  
 

4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 
a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby. 
 

4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 
staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění 
po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že 
bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
 

4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 
 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 

odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, 
a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

 
V. 

Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
 Celková cena bez DPH: 10 663 670,13 Kč. 
 
 Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 

zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 
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5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být 
upravena pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána 
cenou uvedenou v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření 
této smlouvy. 

 
5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 

tak i náklady zejména na: 
 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  
• na vytýčení sítí,  
• na zhotovení staveništních přípojek,  
• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  
• na odvoz a likvidaci odpadů,  
• na poplatky za skládky,  
• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  
• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
• náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených 

touto smlouvou a jejími přílohami a dalšími doklady a dokumenty, vztahujícími se k předmětné 
stavbě, 

 
 a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 

příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, 
zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat 

žádné zálohy. 
 
5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 

 
5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 

Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, 
tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele 
kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel 
oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně.  

 
5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 

včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 

 
5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 

u příslušného poddodavatele. 
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5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 
a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel 
dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze 
o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle 
rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové 
soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. 
e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části 
ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle 
Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 
Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. 
b). 

 
5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 

a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena 

na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny 
skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží 
k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  

 
6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací 

v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na 
internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede 
objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první 
fakturací. 

 
6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 

soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro 
ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 
6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 

prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré 
platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 

 
6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

 
6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k 

úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla a 
pravomocného kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí. 

 
6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 
• název a registrační číslo projektu; 
• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 

24TUOIN03; 

http://www.bimplatforma.cz/
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• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 
• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 

objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 
• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele; 
• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů; 
• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a 

převzetí díla u konečné faktury.  
 
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 
6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 

proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 

 
6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s 

ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a Pokynem D – 59 GFŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.  

 
6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z 

účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

 
6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v 

souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
6.13. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 

poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, 
.kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby. 

 
VII.  

Podmínky provedení díla 
 

7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 
lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  

 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 

provádění stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.  
 
7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a 

na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 
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89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a 
nedodělků včetně vyklizení staveniště.  

 
7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky vedení 33. ZŠ.  
 
7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným smlouvou. 
 
7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 

pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel 
kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní 
podmínky. 

 
7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a 

obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, 
že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, 
prohlášení o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 

 
7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s 

ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, např. technického dozoru stavebníka 
(objednatele), stavebního úřadu atp.  

 
7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 

i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů a dodržování pravidel ochrany životního prostředí. Zhotovitel se musí zejména řídit a 
dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 
101/2005 Sb., 361/2007 Sb., 390/2021 Sb. 375/2017 Sb. 

 
7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 

hygienickými předpisy.  
 
7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 
7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit 

splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve 
stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato 
odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 
uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 

 
7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 

projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 

 
7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o 
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shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených 
výrobků, a to před jejich zabudováním. 

 
7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru 
neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

 
7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení 

přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, 
provozoven).   

 
7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 

likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud 
touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v 
zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 
7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

 
7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s 

vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 
7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora 

BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
a dále s osobou vykonávající funkci TDS. 

 
7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o 

doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 
7.23. Stavba musí být označena informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a 

velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání 
staveniště. 

 
7.24. [NEOBSAZENO] 
 
7.25 [NEOBSAZENO] 
 
7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude zhotovitel povinen 

eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. 
 
7.27. Další podmínky provádění díla: 

a) Provádění hlučných prací bude probíhat ráno od 07:00 do 21:00 hodin, popř. během 
víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního klidu. 

b) Za dodržování podmínek a zásad BOZP odpovídá zhotovitel. 

7.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

 
7.29. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů -
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 
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7.30. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. 

 
7.31. Zhotovitel se zavazuje na plnění smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob (techniků), jimiž 

prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ 
a k plnění dle této smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna 
osoby musí být předem písemně schválena objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě 
zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi 
a odbornou způsobilostí dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky. 

 
7.32. Zhotovitel je povinen provádět periodické školení pracovníků a jiných osob pro jednotlivé činnosti 

provádějící na této stavbě a to prokazatelně. 
 

7.33. Zhotovitel prohlašuje, že bude při své činnosti postupovat vždy bezpečně, ekologicky a v souladu 
z bezpečnostními normami, technologickými předpisy, návody a technické listy na používané 
zařízení a mechanismy musí splňovat technické normy stroje, zařízení, vozidla, a to včetně 
zaškolení konkrétního pracovníka pro jednotlivé mechanismy, nářadí a pomocné zařízení, zákony 
a nařízeními vlády související k dané akci. Zhotovitel je povinen udržovat bezpečné pracoviště. 

 
Objednatel je oprávněn zhotoviteli uložit smluvní pokutu za porušení pravidel BOZP, PO či OŽP 
dle čl. 17.10. smlouvy. 

 
7.34. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových 

konstrukcí v souladu s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací. 
 

 
VIII. 

Staveniště 
 

8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 
 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci, které 

zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:  

• 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávací 
dokumentace této veřejné zakázky; 

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace 
sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na 
příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní 
užívání. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna 
tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  

 
8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 
8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či 
přilehlých komunikací, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v ceně díla. 
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8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 
- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 
osazení případného dopravního značení; a 

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

 
8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.  
 
8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid 

komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 
8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude 
požadovat jiný rozsah staveniště než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto 
upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 
povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na 
vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové 
ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  

 
8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v 

průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  

 
8.13. Přístup a vjezd na staveniště je stávajícím vjezdem z ulice Slovanská alej, po stávajících 

komunikacích dle ZOV. 
  
8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem 

objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie 
a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po 
ukončení stavby správci objektů. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit 
zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto 
zahrnout do nabídkové ceny. 

 
8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší 

možnou míru. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku.  
8.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se 

v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 1,8 m a aby bylo zabráněno 
vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorách. 
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8.18. Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště). 

 
IX.  

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

 
9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 

zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s 
omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  

 
9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 

díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 
 
9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, 

ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 
 

X.  
Zástupci smluvních stran 

 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  

 
10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (hlavní stavbyvedoucí), pro 

kterou v nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která 
bude přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního 
deníku (hlavní stavbyvedoucí).  

 
 Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. 

osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). 
V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém 
byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího 
splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této 
povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé 
takové porušení. 

 
10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí 
vzniku škod.  

 
XI. 

Poddodavatelé 
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11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů 
podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem 
realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je 
profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.  

 
11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 

podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto 
osob či jejich plnění. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval ve veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v 
minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je zhotovitel povinen 
objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). 
Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce 
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
 Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude 

zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
 
11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení 

předcházejícím uzavření smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla 
nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace 
prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně. Oprávnění objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační 
povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno. 

 
11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci 

s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité 
důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že 
jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na 
plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že 
poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 
5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. 
Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s 
příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez 
zbytečného odkladu. 

 
11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 

zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
XII.  

Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně 
škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot 
díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu 
způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 

 
12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve 
výši nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou 
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touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, 

zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   
12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám 

způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.  

 
12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 

k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 
k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. XII 
smlouvy. 

 
12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, 

nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele. 
 
 

XIII.  
Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 

kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky 
pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 
 
13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 

objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 

nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel 
ji uhradit objednateli v plné výši. 

 
13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 

je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Pro kontrolní dny bude k dispozici kancelář správce 
budovy. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
 Kontrolní porady budou svolávány 1x týdně, kontrolní dny 1x měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak. 

Plán kontrolních porad a dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající 
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technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího 
protokolu. Písemný zápis z KP zajistí Zhotovitel, písemný zápis z KD zajistí TDS. Zhotovitel je 
povinen zajistit v den konání KP a KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, 
případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti 
účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či 
porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel 
je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

 
13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat 

zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které 
budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, 
jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním 
deníku. 

 
13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 

předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
XIV.  

Předání a převzetí díla 
 

14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního souhlasu a 
předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude 
dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se 
nepoužije.  

 
14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 
14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 

nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno. 

  
14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně deset (10) dnů předem termín ukončení prací 

a předání stavby jakožto součásti díla.  
 
14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.  
 
14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 

popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. 
dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby 
k tomu oprávněné. 

 
14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a 
texty ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních), provozní řád; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) originály stavebních deníků; 
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h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 
Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 
Sb. (ve čtyřech vyhotoveních); 

i) (neobsazeno); 
j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí; 
k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení). 
 

 Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z 
uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 

 
14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 

a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší 
zástupci obou stran. 

 
 

XV.  
Bankovní záruka 

 
15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
(i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem (I) 
splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti 
dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající 
čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných 
smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se 
považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména 
vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda 
objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení 
díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo 
bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední 
výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání 
užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní 
záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných 
podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla 
musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad 
objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a 
převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka 
za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících 
ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou 
výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude 
uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se 
smlouvou. 

 
(ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 

zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek 
této smlouvy, (II) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a 
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povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a 
z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy 
musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, 
podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu 
záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy 
adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  
 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po 
předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto 
zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka 
postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, 
jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel 
nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v 
souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 
bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy objednateli 
do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (ii) 
smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního rozhodnutí.  

 
15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 

sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 
předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 
minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 

 
15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit. 
 
 

XVI.  
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

 
16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla 

dle této smlouvy, tj. předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli, a trvá po 
dobu 60 měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 
16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k 

dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V 
případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn 
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tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od 
vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto 
úplné doklady bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo 
provozovatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také 
jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím 
držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, 
případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z 
odpovědnosti za vady díla dle odst. 17.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z 
vad díla.   

 
16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 

uplatňovat tato práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 
 

16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 
kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 

 
16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 

existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, 
bez ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že 
objednatel nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada 
oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se 
odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle 

vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně 
měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo 

provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 
 
16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v 
případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady 
s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne 
akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku 
dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu 

havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s 
konečnou platností objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s 
tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke 
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stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla 
vadou dotčena. 

 
16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze 
záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a 
současně platí, že takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této 
smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel 
oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen 
objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v 
případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla. 

  
16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.18. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy včetně plnění mající 

povahu autorského díla bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši 
objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo 
jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. Cena licence za plnění mající povahu 
autorského díla je zahrnuta v ceně díla. Licence je objednateli poskytnuta jako výhradní a 
neomezená s tím, že objednatel je oprávněn licenci následně převést na třetí osobu, resp. udělit 
podlicenci. Objednatel je oprávněn autorské dílo jakkoliv užívat a měnit. 

 
16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v 

případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a 
bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto 
vadu k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 

– uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  

 
16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 

provozovatele díla. 
 
16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
 
 

XVII. 
Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním 
povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení 
zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 
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17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 
 
17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. XII této 

smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

XV. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je 
podstatným porušením smlouvy. 

 
17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 
17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.27. této smlouvy, má objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 
17.9. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla BOZP, PO a OŽP  a je povinen vyžadovat dodržování 

pravidel BOZP, PO a OŽP  i po svých poddodavatelích. V případě, že zhotovitel či jeho 
poddodavatel poruší pravidla BOZP, PO a OŽP, je objednatel oprávněn při opakovaném výskytu 
porušení těchto pravidel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši a dle pravidel  uvedených v 
„Sazebníku smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  při 
práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)“, který je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo a  tvoří přílohu č. 1. 

 
17.10. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.11. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 

ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě 
se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.12. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury 

a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
 

XVIII.  
Odstoupení od smlouvy 

 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v 

předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických 

norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen 
při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 
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dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh 
na zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

 
18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 

zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s 
ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

 
18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 

soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se 
k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede 
finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 
prací. 

XIX.  
Sociálně environmentální odpovědné zadávání 

 
19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 

se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu 
v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená 
procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených 
pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech 
případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle 
definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel 
při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 
19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 
znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  
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19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci díla podílet.  

 
XX.  

Závěrečná ustanovení 
 

20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 

 
20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 

zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a 
soupisem a touto smlouvou. 

 
20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a 
kvalifikovaný. 

 
20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 

 
20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 
20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 

2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 
20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
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prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• Zadávací podmínky na veřejnou zakázku; 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 

• Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 

 
20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 

dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán 

důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 
ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
V Plzni dne 17.06.2024               V Letkově dne 11.06.2024 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Taťána Kicová     Ing. Jan Jirka         
pověřená vedením OI MMP                              jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) 

a ochrany životního prostředí (OŽP) 
 

 
Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude 
objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu. 
 
Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení 
jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních 
ochranných pracovních prostředků apod.). 
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Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši za každé porušení za osobu za den či za 
každé porušení jednotlivých případů za den, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta 
vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel 
BOZP, PO či OŽP trvat. 
 

 Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele. 

 

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!! 

 

 

BOZP Výše 

pokuty

/den 

Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků  1000,- Kč 
za 

osobu 

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích 
přívodů  (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé 
revize)  
 

1000,- Kč 
za  
případ 

Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 1000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti. 1000,- Kč 

za 
případ 

Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a 
OŽP dle  plánu BOZP k dané investiční akci. 
 

2000,- Kč 
za osobu 

Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi  2000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným 
bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi. 

3000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či 
poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.). 

3000,- Kč 
za 

osobu 
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů. 3000,- Kč 

za 
osobu 

Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes 
výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem. 

3000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí. 3000,- Kč 

za případ 

Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek 
zaměstnanci či podzhotviteli  na pracovištích. 

5000,- Kč 
za 

osobu 
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či 
osobními ochrannými pracovními prostředky. 

5000,- Kč 
za 

osobu 
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není 
vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa 
práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, 
atd). 

5000,- Kč 
za 

případ 
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Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v 
jeho okolí. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5000,- Kč 

za 
případ 

PO Výše 

pokuty 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje). 1000,- Kč 
za 

případ 
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu). 1000,- Kč 

za 
případ 

Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi  1000,- Kč 
za 

osobu 
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k 
uzávěrům vody a plynu. 

2000,- Kč 
za 

případ 
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez 
povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany. 5000,- Kč 

za 
případ 

OŽP Výše 

pokuty 

Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby. 5000,- Kč 
za 

případ 
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností. 5000,- Kč 

za 
případ 

Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o 
ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Ostatní Výše 

pokuty 

Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele. 1000.-Kč za 
případ 

 
 

 
 

 


