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SMLOUVA O DÍLO 
č. S/20/2024/0093 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

 

Smluvní strany: 
 

Městská část Praha 20 

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21  Praha - Horní Počernice 

IČ: 00 240 192 

DIČ: CZ 00240192 

bankovní spojení:    

číslo účtu: 
zastoupená:   

ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta  

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel: 

Ing. Aleš Lada, tel.:

       

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Omega CZ spol. s r.o  

sídlo: Náchodská 2552, PSČ 19300, Praha 9 - Horní Počernice 

IČ:  46963588 

DIČ: CZ46963588 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíle  C  
vložka  37595 

bankovní spojení:
číslo účtu: 
zastoupený: Mgr. Igor Macášek 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěřen ve své správě objekt č.p. 1700 v k. ú. Horní Počernice, který 
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je ve vlastnictví obce hl. m. Prahy. Podkladem pro uzavření smlouvy je 
nabídka zhotovitele ze dne 21.05.2024. 

 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele v rámci stavebních prací 
zajištění klimatizací do 9ti tříd v 3-4 NP. v ZŠ Ratibořická č. p. 1700. 
Požadovaný nominální chladící výkon je 5 kW. Návrh bude reflektovat způsob 
využití místnosti (třída) a velikost prostoru, rozměry oken. Celkem by mělo být 
dodáno 9 vnitřních a 9 venkovních jednotek. Vnitřní jednotky budou umístěny 
v rohu místnosti na stěnu naproti vyučujícímu, cca 10cm pod stropem, 

plastové vedení (Cu + kondenzát + komunikace vnitřní - venkovní jednotka) 
bude směřovat směrem k podlaze, prostup u okna. Pod oknem na fasádě by 
byla umístěna venkovní jednotka na konzoli. Umístění venkovní jednotky je 
zvoleno pro snadnější přístup v rámci pravidelné roční servisní kontroly (bez 
využití plošiny). Počítá se s 70m krycí plastové lišty, 9ti prostupy skrz stěny 
a fasády, 9ti odvody kondenzátu, tlakové zkoušky jednotek a napojení na 
elektřinu k jednotkám z chodby včetně zednického začištění a výmalby do 
původního vzhledu. 

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o rozsahu díla se má za to, že předmětem 
díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výše uvedené specifikaci. 

3. Dílo bude provedeno v souladu s: 

 se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy 
výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb 
a technických zařízení, 

 a dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo 

bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných 
objektů ve správě objednatele.  

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místem provádění. Případné 
nejasné podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel 

vyjasnil s objednatelem a prohlašuje, že mu nejsou známé žádné skutečnosti, 
které by mu bránily dílo realizovat.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel 
pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností 
však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 
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III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění: 

Termín předání staveniště a zahájení prací: 08.07.2024  

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 23.08.2024 

2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících 
jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.  

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících 
jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za 
řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu 

sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.  

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

5. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným 
termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo 
i v tomto zkráceném termínu. 

6. Místo plnění: ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice na p. č. 
781/5 k. ú.  Horní Počernice 

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání 
staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami. 

IV. CENA  DÍLA   

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou 

cenovou nabídkou, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Cena za provedení díla celkem bez  DPH: 486 180,00 Kč 

3. DPH 21 %: 102 097,80 Kč 

4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 588 277,80 Kč 

5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek 
jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

6. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně 
díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke 

zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště 
včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, 
provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační 
zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla, 
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zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla 
objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech 
materiálů, poplatky a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem, zejména pak 
náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění 
a likvidace všech odpadů.  

7. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za 

předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel 
není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových 
předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné 
riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené 
se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové 
zátěže.  

8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi 
a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti 
dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně 
započítat.  

9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty, 
které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení se v průběhu 
realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají 
vícepráce.  Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým 
rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. 
Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být 
obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli 
objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření 
dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.  

10. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel 
jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou 
odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel 
si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 
obsaženy v dokumentaci.  

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly 
nebo mohly vzniknout. 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou 

objednatelem poskytovány. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na 
základě jediné faktury (dále jen „faktura“). Součástí faktury musí být doklad 

o protokolárním předání díla, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený 
výkaz výměr provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména 
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(doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných 
certifikátů apod.). Součástí faktury musí být rovněž i smluvními stranami 
odsouhlasený  doklad o odstranění drobných vad a nedodělků pokud 
v protokolárním předání díla byly takovéto vady uvedeny. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  
Jedná se o ekonomickou činnost objednatele, proto bude fakturováno v režimu 
přenesené DPH. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 

k doplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vracené faktuře. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 
opravené či oprávněně vystavené faktury. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv. 

nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného 
plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to 
zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je 
objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. 
K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené 
faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. 
Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí 
věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o 

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení. 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v 
průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.  

 

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad 
a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 166 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na 

staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů, do kterého 
budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. 
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět zápisy do 
stavebního deníku. 
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2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat svá stanoviska – souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření, 
apod. 

3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený 
zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze 
stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.  

4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě. 

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 
staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí 
osobou po celou dobu realizace díla. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především a zejména okolních 
bytových objektů nadměrným hlukem.  Takovéto práce mohou být prováděny 
výhradně v čase mezi 8.00 – 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během 
provádění díla. 

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění 
stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke 
dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí 
životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se 
zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností 
nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí. 

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími 
podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných 
zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

10. Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou 
probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude 
dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání 
staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím 
realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní 
den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni 
dostavit. Z kontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit 
technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.  

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň 
3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být 
v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné. 

Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu 
provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této 
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situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu, 
že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny 
řádně. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt 
a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou 
kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně. 

12. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které 
zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen 
plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 
pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům 
definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí 
škodu v souvislosti s tím vzniklou.  

13. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění 
za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 400 000,- Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku 
ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 
ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání 
pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat. 

14. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli 
do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán 
protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení 
čl. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště 
vyklidit na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje. 
Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od 

doručení výzvy k jejich úhradě. 

 

 

VII. PRÁVA  A  POVINNOSTI  OBJEDNATELE 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či 
právnickou) provádějící technický dozor stavebníka. 

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je 

povinen tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit. 

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při 
realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba. 

4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků 
bránících obvyklému užívání, nevyužije-li svého práva odmítnout převzetí díla 
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i pro ojedinělé vady nebránící obvyklému užívání ve smyslu čl. III. odst. 4. 

smlouvy.  

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.  

 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že 
zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným 
dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě 
a protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 
3 (tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. 
O doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 10. smlouvy. 

2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který 
mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení. 

3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných 
nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty 
použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní 
zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci 
skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební 
povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti 
nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále 

doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně 
veškerých dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení 
prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich 
odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných 
zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, 
případně z jakých důvodů je nepřebírá. 

5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí 
škody na díle.  

6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo 
na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém 
termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel 
v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady 
a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně 
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požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní 
pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody. 

 

IX. ZÁRUČNÍ DOBA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a 
faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti 
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po 
dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly 
až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny 
prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit 
povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v 

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru 
vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí 
60 (šedesát) měsíců (dále jako „záruční doba“). 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci 

lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum 
odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolil-li si 

objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.  

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční 
doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit. 

5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo 
mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení 
písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 10 této smlouvy. 
V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se 
projevují. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady 
předmětu plnění, a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve  lhůtách a termínech uvedených níže, 
přičemž v závislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad 
hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je v takovém případě 
oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel s tím, že lhůta 
musí být přiměřená. 

7. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:   

 vady bránící provozu do 48 hod.,  
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 vady nebránící provozu do 7 dnů.  

8. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit 
písemně do 3 (tří) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě 
se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 
pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech, 
nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady 
nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena. 

10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady. 

11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení 
reklamační opravy.  

12. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol, 
v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody, 
pro které odmítá opravu převzít. 

 

X. SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli 

v termínu uvedeném v čl. III odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč a dále smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem 

následujícím po termínu uvedeném v čl. III odst. 1. 

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne 

protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo 
dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních 
vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni 
lhůty stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.  

4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad 

a/nebo nedodělků zachycených v protokolu o předání a převzetí díla má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za 

každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.   
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5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé 
porušení požadavků BOZP ve výši 1 000,- Kč.  

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i 
započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, kdy 
stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce 

v pracovní době přístupný na staveništi, a to ve výši 1 000,- Kč za každý takový 
zjištěný případ.  

7. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce 
představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem 
(tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze 

částečně). 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty. 

9. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních 
stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody. 

10. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy 
k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být 

uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty. 

 

XI. VYŠŠÍ  MOC 

1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v 

důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 
povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř. 
přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana, 

která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé 
smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost 
prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže 
účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o 
dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela 
nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny 
dohodnout se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho 
ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní 
strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.  
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XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě 
předpokládaném v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy 
nezbytné v důsledku působení vyšší moci). 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že: 

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li 
zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.  

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH, 

c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště, 

d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo s projektovou dokumentací 
nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a 

zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě 15 

(patnácti) dní nezjedná nápravu, 

e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského 
dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP 

f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o více jak 
30 (třicet) dní, 

g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem 
v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli 
před podpisem této smlouvy, 

h)  nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu 

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy, 

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba 
s ním propojená, 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že: 

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na 
dobu delší než 90 (devadesát) dnů. 

b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu 

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy. 

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s 
právními účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být 
náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této 
smlouvy. 
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5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel 
povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí, 
které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného 
vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet 
veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory 
poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. 

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se 
náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady 
smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy 

nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i 
po zániku smlouvy. 

 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení 
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti 

požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

2. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného či jinak demontovaného materiálu je 
zhotovitel povinen získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv 
materiálu bez požadovaného souhlasu bude objednatel v případě možnosti 
vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele navrácení odvezeného 
materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele. 

3. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení 
dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených). 
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4. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje 
zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel 
sám zvolí. 

5. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky 
před zahájením prací.  

6. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět 

zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za 

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

7. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s předmětem plnění do roku 2029, pokud český právní řád 
nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány 
způsobem stanoveným platnými právními předpisy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva 
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn 
postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez 

předchozího souhlasu objednatele.  

10. Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele. 
V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se 
písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud 
v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy 
sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé 
smluvní straně. 

11. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla 
objednatele. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.  

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných 

dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.                                
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží 
každá smluvní strana.  

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 
některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.  

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku 
a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv 
ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy 
uzavřených v budoucnosti. 

8. Tato smlouva byla schválena radou městské části Praha 20 na zasedání 
konaném dne 27.06.2024, usnesení č. RMC/63/1/0347/24. 

9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím 
obsahem, což stvrzují svými podpisy.  

10. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona 
č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. 
Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění 
a schválení Zastupitelstvem městské části Praha 20.  

Přílohy:  
Příloha č. 1: Cenová nabídka  

 

V Praze dne: 2. 7. 2024                                        V Praze dne: 28. 6. 2024 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………                                             ……………………… 

Mgr. Petr Měšťan                                                  Mgr. Igor Macášek               

        starosta                                                                  jednatel 



Omega CZ spol. s r.o.

Městská část Praha 20
Jívanská 647/10
193 00 Praha 9

NABÍDKA č. 25NA400068

DIČ: CZ00240192
Odběratel: 00240192IČ:

Tel.:

Dodavatel:

Omega CZ spol. s r.o.
Náchodská 2552
193 00 Praha 20

Telefon: 
Fax: +4
E-mail:
www.omega-bakery.com

IČ: 46963588
DIČ: CZ46963588

Datum zápisu:

Konečný příjemce:

31.08.2024Platno do:
21.05.2024

25NA400068Nabídka č.:
Forma úhrady: Příkazem

ZŠ Ratibořická, Praha 9 (3. a 4.NP/9x třída)

Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

RAS-18 SEIYA CLASSIC :Klimatizace 
RAS-18 SEIYA CLASSIC Toshiba, 
(RAS-B18B2KVG-E/RAS-18E2AVG-E)

ks 20,00% 0% 0,00 319 680,00319 680,0044 400,009

_MONTÁŽ:Montážní práce, materiál, 
uvedení do provozu - CZ-CPA 43.22.12, 
(předpoklad celkem 8m Cu vedení - 
fakturace dle skutečnosti)

ks 0% 0,00 126 000,00126 000,0014 000,009

_PLOŠINA:Klimatizace - montážní 
plošina / lešení, (předpoklad SICO/9hod. 
pro instalaci venkovních jednotek - 
přefakturace dle skutečnosti)

ks 0% 0,00 13 500,0013 500,001 500,009

_ENERGIE:Klimatizace - přívody 
elektrické energie, (zajistí místní elektrikář
- přefakturace dle skutečnosti. vč. 
případné revize)

ks 0% 0,00 27 000,0027 000,003 000,009

_ČERPADLO KONDENZÁTU:Klimatizace
- čerpadlo kondenzátu, (předpoklad - 
samospádem)

ks 0% 0,00 0,000,000,001

Součet položek 486 180,00486 180,00 0,00
CELKEM K ÚHRADĚ 486 180,00

skladová čísla:
certifikace: 223/15

Vystavil: 

Ekonomický a informační systém POHODA 


