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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ 

ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) 

(„Smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Jihočeský kraj 

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČO: 708 90 650 

DIČ:  CZ70890650 

Identifikátor datové 
schránky: kdib3rr 

zastoupená:  MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje 

(„Objednatel“)  

a 

(2) ATELIER HORKÝ s.r.o. 

se sídlem: Březohorská 253, 261 01 Příbram 

IČO: 08543011 

DIČ:  CZ08543011 

Identifikátor datové 
schránky: 

u46dy9c 

zastoupená:  Ing. arch. MgA. Janem Horkým, jednatelem ATELIERU 
HORKÝ s.r.o. 

bankovní spojení: účet č. 2501704160/2010 vedený u Fio banka, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 320311 

(„Zhotovitel“)  

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

PREAMBULE 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit zhotovení Díla (jak je dále blíže specifikováno v této Smlouvě) 
spočívajícího v poskytnutí plnění specifikovaném především v článku 1.1 Smlouvy pro účely 
výstavby nového mostu namísto stávajícího mostu ev. č. 156-001b (Most Kosmonautů) přes řeku 
Malši v Českých Budějovicích („Stavba“) na pozemcích parc. č. 464/1; 464/2; 464/3; 459; 983; 
985 zapsaných na LV č. 1 a 2900, to vše v katastrálním území České Budějovice 6, na pozemcích 
parc. č. 46; 59/1; 59/2; 59/3; 62/8; 328/1; 333; 3951/1; 3951/2 zapsaných na LV č. 1; 3229; 2813 
a 60000 v katastrálním území České Budějovice 7, obec České Budějovice, vedených 
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice („Dotčené 
pozemky“), (dále jen souhrnně také jako „Projekt“); 

(B) S ohledem na výše uvedené zahájil Objednatel v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh s názvem 
„MOST KOSMONAUTŮ“. Dne 09.05.2023 došlo k uveřejnění Oznámení soutěže o návrh 
ve Věstníku veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem Z2023-019118 a v Úředním věstníku 
Evropské unie, a to pod evidenčním číslem 2023/S 089-274013. Výsledky soutěže o návrh pak 
byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny dne 17.1.2024, formulář: F2024-002741 a dne 
15.1.2024 odeslány do Úředního věstníku Evropské unie pod číslem oznámení 2024/S 014-
037203 („Soutěž o návrh“); 

(C) V jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „Most Kosmonautů“ realizovaném podle § 65 ZZVZ, 
které navazovalo na Soutěž o návrh („Zadávací řízení“ nebo „JŘBU“), Objednatel rozhodl, že 
nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele, přičemž obsah této Smlouvy je výsledkem 
společného jednání Stran uskutečněného v rámci JŘBU; 

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované zejména v článku 1.1 
Smlouvy, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele; 

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu 
(jak je dále blíže specifikována v této Smlouvě); 

 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je především závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout 
Objednateli: 

(a) přípravu Projektu za účelem vymezení vstupních dat pro řádné plnění činností Zhotovitele 
dle článku 1.1 písm. (b) a (c) Smlouvy, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými 
v článku 2.1 Smlouvy a v Příloze č. 2 („Příprava Projektu“); 

(b) dopracování soutěžního návrhu, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými 
v článku 3 Smlouvy a v Příloze č. 2. Při dopracování soutěžního návrhu je Zhotovitel vázán 
nabídkou předloženou Zhotovitelem v Zadávacím řízení a soutěžním návrhem předloženým 
Zhotovitelem v Soutěži o návrh, který je součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1, 
a požadavky Objednatele na úpravu soutěžního návrhu Zhotovitele uvedenými 
v Příloze č. 1 („Architektonická studie“). Součástí Architektonické studie bude i 
Odhad nákladů a kontrolní Odhad nákladů dle Přílohy č. 3; 



  5 / 63 

 

(c) projektovou dokumentaci, a to: 

1. dokumentaci pro vydání povolení v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon pro Stavbu („Společné povolení“), kterým se příslušná Stavba umisťuje a 
povoluje, zpracovanou v souladu s článkem 4.2 Smlouvy, v souladu s příslušnými 
právními předpisy (zejména Vyhláškou), Přílohou č. 2, včetně Odhadu nákladů a 
kontrolního Odhadu nákladů dle Přílohy č. 3 („Dokumentace pro společné 
povolení“ nebo „DUSP“); 

2. projektovou dokumentaci pro provádění Stavby, zpracovanou v souladu s článkem 
4.3 Smlouvy, v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména Vyhláškou), v 
souladu s Přílohou č. 2, včetně výkazu výměr, Odhadu nákladů a kontrolního Odhadu 
nákladů dle Přílohy č. 3 („Projektová dokumentace pro provádění Stavby”, 
„Dokumentace pro provádění stavby“ nebo „PDPS“); 

(„DUSP“ a „PDPS“ dále také jako „Projektová dokumentace“); 

(„Projektová dokumentace“ a „Architektonická studie“ dále společně také jako 
„Dokumentace“); 

(d) služby pro získání povolení (správního rozhodnutí potřebného pro povolení výstavby) dle 
článku 7 Smlouvy, přičemž Zhotovitel zajistí pro Objednatele inženýrskou činnost pro účely 
získání pravomocného Společného povolení pro Stavbu („Služby pro získání povolení“); 

(e) informační model stavby (Building Information Model; „BIM“) dle článku 4.5 Smlouvy; 

(f) součinnost a spolupráci při výběru dodavatele Stavby dle článku 8 Smlouvy 
(„Součinnost při výběru dodavatele“); a 

(g) autorský dozor dle článku 9 této Smlouvy („Autorský dozor“); 

(„Příprava projektu, „Dokumentace“, „Služby pro získání povolení“, „BIM“, „Autorský dozor“ a 
„Součinnost při výběru dodavatele“ dále společně také jako „Dílo“, případně podle okolností 
v jednotlivých případech jako „Část Díla“). 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění a provedení Díla uhradí Zhotoviteli Cenu tak, jak je blíže 
specifikována v článku 12 Smlouvy. 

Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení Díla, především nutné k 
dosažení účelu úspěšné realizace Stavby. Pro vyloučení pochybností o povaze Díla, tento termín 
zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému provedení Díla, veškeré 
náklady nezbytně vynaložené Zhotovitelem k řádnému provedení Díla jako například náklady na 
odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro řádné provedení Díla.  

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby pro Stavbu. 

1.2 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je především zajištění řádného poskytnutí služeb dle článku 1.1 Smlouvy 
tak, aby výsledný Projekt byl navržen a následně proveden s důrazem na nejnovější poznatky 
v oblasti výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, k jakému je určena Stavba, 
aby respektoval požadavky Objednatele podle této Smlouvy a aby Stavba mohla být užívána za 
optimálních provozních nákladů. 

1.3 Zahájení a průběh prací na Díle 

Zhotovitel zahájí Přípravu projektu neprodleně po účinnosti této Smlouvy; Zhotovitel je oprávněn 
a zároveň povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy, tedy plnění směřující k dosažení konkrétní 
(navazující) Části Díla vždy pouze na základě obdržení předchozího pokynu k zahájení prací na 
této Části Díla. Pokyn je Objednatel povinen udělit vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od 
převzetí bezvadného plnění, tedy od převzetí výstupu předcházející Části Díla a odstranění všech 



  6 / 63 

 

jeho případných vad a nedodělků vytknutých Objednatelem. Objednatel je současně oprávněn 
udělit pokyn dle svého uvážení i dříve a bez vazby na dokončení a/nebo převzetí bezvadného 
plnění předcházející Části Díla. 

Pokyny Objednatele dle podmínek předchozího odstavce nebudou udělovány pro poskytování 
Součinnosti při výběru dodavatele a Autorského dozoru; pro tyto Části Díla je Objednatel 
oprávněn udělit pokyn dle svého uvážení bez vazby na dokončení a/nebo převzetí bezvadného 
plnění předcházející Části Díla. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o zahájení 
zadávacího řízení na zhotovitele Stavby.  

Pokyn ve smyslu tohoto článku může být učiněn Zástupcem objednatele dle čl. 1.5 Smlouvy, 
případně osobou zmocněnou Zástupcem objednatele dle čl. 1.5 Smlouvy, a bude učiněn písemnou 
formou.  

Zhotovitel není oprávněn zahájit práce či provádět jakékoliv činnosti na kterékoliv Části Díla 
dříve, než budou splněné všechny podmínky sjednané v této Smlouvě jako podmínky pro řádné 
a úplné ukončení předchozí Části Díla a současně budou splněné i podmínky sjednané ve Smlouvě 
pro zahájení další Části Díla (neurčí-li Objednatel jinak), a než obdrží pokyn Objednatele k 
zahájení prací. V případě porušení tohoto ujednání Smlouvy nemá Zhotovitel nárok na žádnou 
úhradu, náhradu nákladů ani na žádné jiné plnění od Objednatele za jakékoliv provedené práce 
nebo jakékoliv jiné vykonané činnosti.   

Příslušná jednotlivá Část Díla je provedena řádným provedením všech příslušných činností dle 
této Smlouvy, předáním všech relevantních bezvadných výstupů z těchto činností Objednateli a 
jejich převzetím ze strany Objednatele. Dílo jako celek je provedeno řádným provedením všech 
Částí Díla a předáním relevantních výstupů ze všech Částí Díla Objednateli a jejich převzetím ze 
strany Objednatele.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením, řídí se vypořádání Stran článkem 16 Smlouvy. 

1.4 Oprávnění Zhotovitele a poddodavatelé 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje a po celou dobu plnění 
této Smlouvy bude disponovat všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými 
účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění a povolení 
vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny jednotlivé osoby, které Zhotovitel použije 
k plnění Smlouvy a které musejí taková oprávnění a povolení mít dle příslušných právních 
předpisů.  

Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí vybrané činnosti při plnění Smlouvy zabezpečit fyzickými 
osobami uvedenými v nabídce Zhotovitele podané v Zadávacím řízení, které získaly oprávnění k 
výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné 
kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávací dokumentaci 
Zadávacího řízení.  

Změna těchto osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu 
osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, je, že Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně této osoby předloží pro nově 
navrženou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci navržené 
osoby, a to alespoň v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení. 
Zhotovitel je povinen jakoukoli změnu takovéto osoby písemně oznámit Objednateli nejméně 
sedm (7) kalendářních dní před účinností změny. Účinnost změny nastává uplynutím sedmého 
kalendářního dne po doručení oznámení Objednateli; to neplatí, pokud nejsou splněné podmínky 
pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto článku Smlouvy, přičemž v takovém 
případě Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli důvody, pro které nejsou 
splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele. 
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1.5 Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních:

Jméno:

Adresa pro doručování:

Mobil:

E-mail:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Jméno:

Adresa pro doručování:

Mobil:

E-mail:

(dále společně jen „Zástupce objednatele“).

(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních:

Jméno:

Adresa pro doručování:
Mobil:
E-mail:

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

Jméno:

Adresa pro doručování:
Mobil:
E-mail:

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele“).

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany,
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele ve věcech
technických a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele ve věcech technických s tím, že Zástupce
objednatele ve věcech obchodních a Zástupce zhotovitele ve věcech obchodních může k výkonu
těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou
účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.

1.6 Další klíčové osoby na straně Zhotovitele

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobně
podílet na plnění předmětu Smlouvy:
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(a) Hlavní architekt:

Jméno:
Mobil:
E-mail:

(b) Hlavní inženýr projektu:

Jméno:
Mobil:
E-mail:

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu postupem dle
článku 1.4 Smlouvy.

1.7 Dodržení maximální výše požadovaných investic

Veškeré Dokumentace, které budou Zhotovitelem zpracovány, musí být zpracovány tak, aby
Odhad nákladů, dodržel požadovanou investici na Stavbu v celkové maximální výši, tzn. ve výši
250.000.000,- Kč bez DPH („Odhad nákladů“).

V Odhadu nákladů, respektive v celkové maximální výši investic, jsou zahrnuty následující
položky:

- realizace Stavby, včetně technologického zařízení, a vybavení pevně spojených se stavbou;

- řešení zpevněných a nezpevněných ploch v rozsahu Dotčených pozemků, včetně opěrných
zdí;

- přípojky a přeložky inženýrských sítí;

- celková úprava Dotčených pozemků v rozsahu položek uvedených v Příloze č. 3.

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti,
tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem. Stavba zahrnuje v
souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy část stavební (stavební objekty -
stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební části
budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní celky a
soubory. Pro realizaci Stavby je zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně materiálů,
konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do Stavby jako jejich součást
zabudují nebo zamontují.

Zhotovitel je povinen při předání každého typu Dokumentace, který bude Zhotovitel zpracovávat,
Objednateli doložit, že byl dodržen Odhad nákladů. Pro účely ověření dodržení Odhadu nákladů
je Zhotovitel povinen postupovat podle pravidel uvedených v tomto článku Smlouvy a dle
Přílohy č. 3. Výše Odhadu nákladů se může změnit výlučně s předchozím výslovným písemným
souhlasem Objednatele a s ohledem na okolnosti, které nastanou až po uzavření Smlouvy,
zejména v návaznosti na výsledky anebo průzkumy, které nebyly dosud provedeny (např.
v oblasti geologie, zaměření, apod. nebo požadavky správců sítí), a které je Zhotovitel povinen
řádně prokázat, a to vždy pouze při současném dodržení přechozích odstavců tohoto článku
Smlouvy.

Zhotovitel nijak neodpovídá za to, že bude Odhad nákladů překročen v důsledku činnosti
zhotovitele Stavby nebo dojde k jeho překročení z jakýchkoliv jiných objektivních důvodů
(navýšení cen zejména stavebních prací a zařízení/systémů, změna ceníků, změna právní úpravy,
nepředvídané náklady, vícepráce či jiné dodatečné změny, kurzové rozdíly, vyšší moc atd.); to
neplatí, pokud zhotovitel Stavby překročí dané náklady Stavby kvůli vícepracím, které vznikly
z důvodu případné vady jakékoli Dokumentace.
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Zhotovitel nijak neodpovídá za to, že bude Odhad nákladů překročen v důsledku pokynu 
Objednatele; to neplatí, pokud Zhotovitel před provedením pokynu neinformoval písemně 
Objednatele, že v důsledku provedení pokynu Objednatele dojde k překročení Odhadu nákladů, 
ačkoliv při splnění nejvyšší odborné péče o takovém důsledku provedení pokynu Zhotovitel měl 
a mohl vědět. 

1.8 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění dle Smlouvy 

Zhotovitel je povinen poskytnout plnění dle této Smlouvy ve lhůtách uvedených v Příloze č. 5, 
popř. dle lhůt uvedených v jednotlivých článcích Smlouvy. V případě, že budou lhůty 
specifikované v jednotlivých článcích této Smlouvy v rozporu se lhůtami uvedenými 
v Příloze č. 5, použije se lhůta specifikovaná v příslušném článku této Smlouvy namísto lhůty 
uvedené v Příloze č. 5. 

Lhůty pro poskytnutí plnění dle této Smlouvy lze ve výjimečných případech a v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném 
prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný 
nárok, s výjimkou případů, kdy je to vzhledem k okolnostem nezbytné, což je Zhotovitel povinen 
řádně Objednateli prokázat, nebo pokud Smlouva stanoví jinak. Takovéto prodloužení lhůt musí 
mít formu písemného dodatku k této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že 
až do nabytí účinnosti předmětného dodatku k této Smlouvě, platí lhůty ujednané Smlouvou. 

1.9 Kontrolní dny  

Zhotovitel bude svolávat pravidelné kontrolní dny pro řízení Projektu nejméně jednou za každý 
kalendářní měsíc po celou dobu plnění Zhotovitele dle Smlouvy v sídle Objednatele, 
nedohodnou-li se Strany písemně jinak. Každá Strana je oprávněna přizvat k účasti na kontrolním 
dni specialisty dle svého uvážení. Na kontrolních dnech bude Zástupce zhotovitele a Zástupce 
objednatele kontrolovat a revidovat postup prací a Objednatel bude průběžně schvalovat dosud 
vypracované části Dokumentace. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány návrhy na 
volbu materiálů a technologií, které mají být použity v rámci Projektu. Pokud nebudou 
v jakémkoliv stupni Dokumentace navržené materiály nebo technologie písemně odsouhlaseny 
Objednatelem a budou provedené v rozporu se Smlouvou, pak je Zhotovitel povinen bezplatně 
Dokumentaci, návrhy na materiály nebo technologie přepracovat podle pokynů Objednatele. 
Odsouhlasení stupně příslušné Dokumentace ani celé Dokumentace Objednatelem nezbavuje 
Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu Díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes 
písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které měly negativní vliv na výslednou kvalitu 
díla. V případě, kdy Objednatel bude postupem dle tohoto odstavce požadovat užití materiálů 
a technologií, které navyšují Odhad nákladů dle článku 1.7 Smlouvy, jde tato skutečnost k tíži 
Objednatele a Zhotovitel neporušil ustanovení článku 1.7  Smlouvy. 

Vypracované části Dokumentace bude Zhotovitel ukládat na jednotné datové úložiště ve formátu 
.PDF a formátu určeném dle Přílohy č. 8, přičemž požadavky na jednotné datové úložiště jsou 
uvedeny v této příloze. 

Alespoň jeden z kontrolních dnů v průběhu prací na vypracování každého stupně Dokumentace 
bude mít podobu prezentace, přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 
Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel. 

1.10 Dostatečnost smluvní dokumentace 

Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě přezkoumal tuto Smlouvu, její přílohy a jemu v době uzavření 
této Smlouvy dostupné nebo Objednatelem poskytnuté doklady, neshledal žádné jiné zásadní 
chyby či nesrovnalosti, které by mu bránily v poskytnutí činností a splnění povinností dle této 
Smlouvy, a které by znamenaly jednotlivě nebo ve svém souhrnu nemožnost řádně a včas provést 
Dílo dle této Smlouvy či realizovat Projekt pro nekompletnost specifikace Díla či její nesoulad s 
účely této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo spolu se všemi součástmi této Smlouvy jsou 
dle jeho nejlepšího vědomí dostatečně specifikovány. Z toho důvodu nebude Zhotovitel oprávněn 
namítat kdykoliv po uzavření této Smlouvy vady, chyby či nedostatky, které mohly být s 
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odbornou péčí Zhotovitelem zjistitelné přezkoumáním dle tohoto článku Smlouvy před jejím 
uzavřením. 

Zhotovitel se zavazuje přezkoumat se stejnou mírou pečlivosti a s uplatněním stejných kritérií, 
jak je popsáno výše, jakékoliv další dokumenty týkající se jakkoliv Projektu předané mu v 
průběhu doby trvání této Smlouvy Objednatelem. 

V případě, že Zhotovitel zjistí chyby, nesrovnalosti či překážky bránící realizaci Díla dle této 
Smlouvy či Projektu, je povinen takto zjištěné chyby, nesrovnalosti nebo překážky bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů, po jejím zjištění písemně sdělit 
společně se svými návrhy k řešení Objednateli. 

1.11 Konzultační povinnost 

Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem všechny aspekty týkající se plnění Díla včetně 
těch, které se týkají služeb poskytovaných v rámci realizace Projektu jiným subjektem, než je 
Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v rozsahu své odbornosti mu poskytovat odborné rady. 
Konzultace dle tohoto ustanovení Smlouvy jsou součástí Ceny a budou se týkat především, 
nikoliv však výlučně, následujících oblastí: 

(a) Projektu obecně, včetně jeho proveditelnosti, 

(b) služeb poskytovaných jinými subjekty než Zhotovitelem, 

(c) dokumentů vytvořených Zhotovitelem v rámci plnění Díla (plány, studie, atd.), 

(d) ekonomických aspektů Projektu, rozpočtů, výdajů, 

(e) stavebních a architektonických aspektů Projektu, 

(f) architektonických a technických aspektů při tvorbě marketingových materiálů, 

(g) architektonických a technických aspektů při uvádění Stavby do provozu. 

2. PŘÍPRAVA PROJEKTU 

2.1 Příprava Projektu 

Před započetím prací na vypracování Architektonické studie svolá Objednatel jednání se 
Zhotovitelem, a to za účelem projednání základních požadavků Objednatele na vypracování 
Architektonické studie, informací a podkladů, které má Zhotovitel pro vypracování k dispozici, 
jakož i dalších otázek relevantních pro vypracování Architektonické studie.  

Jednání svolá Objednatel písemnou pozvánkou doručenou Zhotoviteli. Pokud se Strany 
nedohodnou jinak, uskuteční se jednání v sídle Objednatele. Zhotovitel zpracuje písemný zápis 
z jednání, který předloží ke schválení Objednateli a kopii odsouhlaseného zápisu následně 
Objednateli poskytne. 

V návaznosti na výše uvedené jednání Zhotovitel následně provede před vypracováním 
Architektonické studie přípravné práce minimálně v rozsahu definovaném v Příloze č. 2 
Smlouvy. Výstupy Přípravy Projektu (zejména úvodní písemná zpráva dle Přílohy č. 2 Smlouvy) 
musí být odsouhlaseny formou písemného protokolu o předání a převzetí Části Díla, který 
podepíšou osoby uvedené v článku 1.5 Smlouvy. 

3. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

3.1 Základní informace k Architektonické studii 

Zhotovitel je povinen vypracovat Architektonickou studii v souladu se soutěžním návrhem, který 
zpracoval a podal v Soutěži o návrh a požadavky Zadavatele na dopracování soutěžního návrhu 
dle Přílohy č. 1, přičemž každá navazující verze Architektonické studie bude vycházet 
z předchozího stupně Objednatelem odsouhlasené verze Architektonické studie. 

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii tak, aby z hlediska jejího obsahu 
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i rozsahu splňovala náležitosti stanovené v Příloze č. 2. Architektonická studie bude zpracována 
na základě a v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel v rámci Zadávacího řízení, s předpisy 
a podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 6 („Podklady“).  

Zhotovitel je povinen Architektonickou studii a její jednotlivé verze (Koncept Architektonické 
studie a Čistopis Architektonické studie) zhotovit a odevzdat v termínech stanovených 
v Příloze č. 5. 

3.2 Koncept Architektonické studie 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli první návrh Architektonické studie zpracovaný v souladu 
s Přílohou č. 2, a to jak v listinné podobě celkem ve třech (3) originálních vyhotoveních 
s označením „KONCEPT“, včetně Odhadu nákladů, tak v digitální podobě celkem na třech (3) 
datových nosičích (flash disk) a na každém datovém nosiči ve dvou (2) originálních vyhotoveních 
ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX, vždy však zároveň i ve formátu .PDF a 
.DWG („Koncept Architektonické studie“). 

Digitální podoba Konceptu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Konceptu Architektonické studie 
ve smyslu článku 3.7 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou Konceptu 
Architektonické studie má přednost listinná podoba Konceptu Architektonické studie. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Koncept Architektonické studie ve lhůtě stanovené 
v Příloze č. 5. 

3.3 Zapracování připomínek Objednatele ke Konceptu Architektonické studie 

Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel 
od Zhotovitele obdržel Koncept Architektonické studie písemně, že s Konceptem 
Architektonické studie souhlasí nebo mu sdělí své připomínky a/nebo požadavky k provedení 
úprav Konceptu Architektonické studie.  

V případě, že Objednatel Zhotoviteli ve stanovené lhůtě nesdělí své připomínky ke Konceptu 
Architektonické studie, platí, že s Konceptem Architektonické studie souhlasí a žádné 
připomínky nemá.  

V případě, že Objednatel s Konceptem Architektonické studie dle podmínek tohoto článku 
souhlasí, je Zhotovitel povinen neprodleně zahájit zpracování čistopisu Architektonické studie 
dle podmínek článku 3.4 Smlouvy. 

V případě, že Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode 
dne kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel Koncept Architektonické studie své připomínky 
a požadavky k provedení úprav Konceptu Architektonické studie a Zhotovitel s těmito 
připomínkami a požadavky souhlasí, je povinen neprodleně zahájit zpracování čistopisu 
Architektonické studie dle podmínek článku 3.4 Smlouvy. 

V případě, že Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode 
dne kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel Koncept Architektonické studie své připomínky 
a požadavky k provedení úprav Konceptu Architektonické studie a Zhotovitel nebude 
s kteroukoliv připomínkou nebo požadavkem k provedení úprav souhlasit, oznámí tuto skutečnost 
písemně Objednateli; oznámení musí vždy obsahovat popis připomínky či požadavku a relevantní 
a řádně odůvodněné důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou či 
požadavkem musí Zhotovitel učinit nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy 
obdržel připomínky a/ nebo požadavky; po marném uplynutí této lhůty platí, že Zhotovitel 
s připomínkami a/nebo požadavky souhlasí. Ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne 
písemného oznámení nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou a/nebo požadavkem Objednatele 
oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že svolává jednání Stran k vypořádání předmětné 
připomínky a/nebo požadavku, přičemž sdělí čas a místo jednání, anebo přímo udělí Zhotoviteli 
písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky a/nebo požadavku (rozhodnutí o postupu 
Objednatele je výlučně na jeho uvážení). Nedojde-li v průběhu jednání Stran ke shodě 



  12 / 63 

 

Objednatele a Zhotovitele na způsobu vypořádání připomínky a/nebo požadavku dle tohoto 
článku Smlouvy, konečné rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínky a/nebo požadavku bude 
na Objednateli, který ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů od ukončení jednání Stran udělí 
Zhotoviteli příslušný písemný pokyn. Zhotovitel je povinen Koncept Architektonické studie 
upravit v rozsahu a způsobem, který byl mezi Stranami dohodnut postupem dle tohoto článku 
Smlouvy, popř. dle konečného písemného pokynu Objednatele dle předchozí věty, a to nejpozději 
ve lhůtě stanovené pro zhotovení Konceptu Architektonické studie dle Přílohy č. 5. O dobu od 
zaslání zdůvodněného nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou a/nebo požadavkem Objednatele do 
udělení písemného pokynu Zhotoviteli o způsobu vypořádání takové připomínky a/nebo 
požadavku Objednatelem (tj. buď přímého pokynu nebo pokynu navazujícího na jednání Stran) 
se prodlužuje termín pro zhotovení Konceptu Architektonické studie stanovený v Příloze č. 5. 

V případě, že Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode 
dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel Koncept Architektonické studie, že ke Konceptu 
Architektonické studie má připomínky, nicméně z důvodu na straně Objednatele je nebude 
schopen poskytnout Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel od 
Zhotovitele obdržel Koncept Architektonické studie, je oprávněn Zhotoviteli sdělit své 
připomínky i po uplynutí lhůty třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel od 
Zhotovitele obdržel Koncept Architektonické studie. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, 
že při postupu Objednatele dle předchozí věty zůstávají všechny následující lhůty dle této 
Smlouvy zachovány; na časové ose plnění (viz Příloha č. 5 Smlouvy a stanovené předpoklady 
konkrétních termínů) se však posouvají o časový okamžik odpovídající době od uplynutí třiceti 
(30) kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel Koncept Architektonické 
studie, do dne, kdy Objednatel své písemné připomínky Zhotoviteli poskytl. 

3.4 Čistopis Architektonické studie 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli čistopis Architektonické studie zpracovaný v souladu 
s Přílohou č. 2, v němž budou zapracovány všechny připomínky Objednatele dle článku 3.3 
Smlouvy, nebylo-li postupem dle článku 3.3 Smlouvy rozhodnuto jinak, 
(„Čistopis Architektonické studie“), a to jak v listinné podobě celkem v šesti (6) originálních 
vyhotoveních; včetně Odhadu nákladů, tak v digitální podobě celkem na třech (3) datových 
nosičích (flash disk) a na každém datovém nosiči ve dvou (2) originálních vyhotoveních ve 
formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX, vždy však minimálně ve formátu .PDF a 
.DWG. 

Digitální podoba Čistopisu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Čistopisu Architektonické studie 
ve smyslu článku 3.7 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou Čistopisu 
Architektonické studie má přednost listinná podoba Čistopisu Architektonické studie. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Čistopis Architektonické studie ve lhůtě stanovené 
v Příloze č. 5, která bude případně prodloužena způsobem popsaným v článku 3.3 Smlouvy. 

3.5 Schválení Architektonické studie Objednatelem 

Koncept Architektonické studie i Čistopis Architektonické studie musí být odsouhlaseny formou 
písemného protokolu o předání a převzetí Části Díla, který podepíšou osoby uvedené v článku 
1.5 Smlouvy. Drobné vady nebránící řádnému použití Architektonické studie nemohou být 
důvodem pro nepřevzetí Architektonické studie; za drobnou vadu však nikdy nelze považovat 
jakýkoliv rozpor Architektonické studie s právními předpisy, s Podklady či s požadavky 
uvedenými ve Smlouvě.  

Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne podepsat jakýkoliv předávací protokol dle této 
Smlouvy. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne protokol podepsat, má se Koncept 
Architektonické studie nebo Čistopis Architektonické studie (podle okolností) za předaný 
okamžikem, kdy nastane tato skutečnost; tím nejsou dotčená práva Objednatele z odpovědnosti 
za vady takto předané verze Architektonické studie. 
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3.6 Závaznost lhůt pro zpracování Architektonické studie 

S ohledem na význam Architektonické studie pro vypracování dalších stupňů Projektové 
dokumentace a provádění inženýrské činnosti je pro Objednatele mimořádně důležité, aby 
Zhotovitel zpracoval Architektonickou studii řádně a ve lhůtách stanovených v Příloze č. 5 
Smlouvy. Nesplnění lhůt stanovených pro dodání jednotlivých verzí Architektonické studie, nebo 
dodání Čistopisu Architektonické studie, který nebude obsahovat zapracované všechny 
připomínky Objednatele nebo nebude v souladu s Přílohou č. 2 a Smlouvou z důvodu na straně 
Zhotovitele, je důvodem na straně Objednatele k odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení 
Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

3.7 Vady Architektonické studie 

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii v souladu se Smlouvou, právními 
předpisy, Podklady, příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele a odbornou péčí 
dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb a stavebních úprav podobného charakteru a 
rozsahu jako je Projekt. 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Architektonické studie. Zhotovitel odpovídá 
za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s 
příslušnou specializací. V případě, že Architektonická studie bude obsahovat vady, může 
Objednatel po Zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou 
Objednateli na základě takového vadného plnění. 

Pro případ vady Architektonické studie sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění 
vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady Architektonické studie odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do třiceti (30) kalendářních dnů po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou 
formou.  

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

4.1 Základní informace k Projektové dokumentaci 

Zhotovitel je povinen vypracovat Projektovou dokumentaci ve smyslu článku 1.1 písm. c) této 
Smlouvy postupně v následujících stupních: 

(a) Dokumentace pro společné povolení; a 

(b) Projektová dokumentace pro provádění Stavby. 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Čistopisem Architektonické studie 
a v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel v rámci Zadávacího řízení a s předpisy 
a podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 6.  

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s právním řádem České republiky, včetně 
podzákonných právních předpisů, technických norem a technických předpisů (TP), zvláštních 
technických kvalitativních podmínek (ZTKP) a technických kvalitativních podmínek pro 
dokumentaci staveb (TKP-D) v rozsahu a podrobnosti dle Přílohy č. 9.  

Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována 
alespoň v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke 
Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů.  

Náležitosti a požadavky pro vypracování jednotlivých stupňů Projektové dokumentace jsou 
uvedeny v Příloze č. 2, přičemž tyto požadavky vyjadřují základní, nepominutelné provozní a 
logistické parametry řešených prostorů, a to optimalizovaným způsobem zohledňujícím 
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minimalizaci rizik časových a provozně ekonomických. Naplnění těchto parametrů je podstatnou 
vlastností předmětu plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. Projektová dokumentace musí 
obsahovat propočet investičních nákladů – Odhad nákladů dodržující požadavek na maximální 
výši investic dle článku 1.7 Smlouvy a kontrolní Odhad nákladů dle Přílohy č. 3 Smlouvy. 

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a 
dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek a dalších potřebných úprav 
inženýrských sítí dle požadavků správců sítí, ledaže si správce sítí vymíní jiný postup a zhotovení 
dokumentace k těmto projektům bude zajištěno jinak než Zhotovitelem. Zhotovitel není 
odpovědný za správnost a včasnost zhotovení dokumentace k souvisejícím projektům, které 
napřímo zajišťuje Objednatel. V případě, že by vady či prodlení se zhotovením dokumentace 
souvisejících projektů vedly k prodlení na straně Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli za takto 
způsobené prodlení odpovědnost. 

Zhotovitel vypracuje Projektovou dokumentaci v souladu s požadavky uvedenými v Příloze č. 8.  

Zhotovitel je povinen Projektovou dokumentaci a její jednotlivé verze zhotovit a odevzdat 
v termínech stanovených v Příloze č. 5. 

4.2 Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

V souladu s Čistopisem Architektonické studie Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v 
listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a rovněž v digitální podobě na dvou (2) 
datových nosičích (flash disk; a na každém datovém nosiči ve dvou (2) originálních vyhotoveních 
ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX, vždy však minimálně ve formátu .PDF 
a .DWG) první návrh Dokumentace pro společné povolení, včetně vyznačení zabudovaných 
prvků a konstrukcí Stavby a Odhadu nákladů a kontrolního Odhadu nákladů ke kontrole a 
schválení Objednatelem („Koncept DUSP“). 

Objednatel je oprávněn schválit Koncept DUSP nebo požadovat jeho úpravy. Pokud Objednatel 
požaduje úpravy předaného Konceptu DUSP, Zhotovitel příslušnou část projektové dokumentace 
upraví v souladu s pokyny Objednatele ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení 
požadavku Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou Dokumentace pro 
společné povolení.  

Čistopis Dokumentace pro společné povolení bude Objednateli předán v listinné podobě ve 
čtyřech (4) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a rovněž v digitální 
podobě na dvou (2) datových nosičích (flash disk; a na každém datovém nosiči ve dvou (2) 
originálních vyhotoveních ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX, vždy však 
minimálně ve formátu .PDF a .DWG) („Čistopis DUSP“) v termínech stanovených v Příloze č. 
5.  

4.3 Projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS) 

V souladu s Čistopisem Architektonické studie, Čistopisem DUSP Zhotovitel připraví a poskytne 
Objednateli v listinné podobě v osmi (8) originálních vyhotoveních a rovněž v digitální podobě 
na dvou (2) datových nosičích (flash disk; a na každém datovém nosiči dvou (2) originálních 
vyhotoveních v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX, vždy však minimálně 
ve formátu .PDF a .DWG) PDPS, včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu 
(ve formátu .xlsx a .xml XC4) ke kontrole a schválení Objednatelem („Koncept PDPS“), 
doplněnou o náležitosti dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel je oprávněn schválit Koncept PDPS nebo požadovat jeho úpravy. Pokud Objednatel 
požaduje úpravy předaného Konceptu PDPS, Zhotovitel příslušnou část projektové dokumentace 
upraví v souladu s pokyny Objednatele ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení 
požadavku Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPS. 

Čistopis PDPS bude Objednateli předán v listinné podobě v osmi (8) originálních vyhotoveních 
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a rovněž v digitální podobě na dvou (2) datových nosičích (flash disk; a na každém datovém 
nosiči ve dvou (2) originálních vyhotoveních v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX 
a .XLSX, vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG) PDPS („Čistopis PDPS“) v termínech 
stanovených v Příloze č. 5. 

Po odsouhlasení Čistopisu PDPS Objednatelem, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené 
v Příloze č. 5 vypracovat a předat Objednateli Odhad nákladů a kontrolní Odhadu nákladů, výkaz 
výměr a oceněný položkový rozpočet v listinné podobě ve dvou (2) originálních vyhotoveních a 
rovněž v digitální podobě na dvou (2) datových nosičích (flash disk; a na každém datovém nosiči 
ve dvou (2) originálních vyhotoveních ve formátu .xlsx a .xml XC4) s uzamčenými položkami 
pro účely výběrového řízení na zhotovitele Stavby v podrobnosti stanovené Vyhláškou. Pro 
vyloučení pochybností Strany uvádí, že plnění dle přechozí věty je zahrnuto v Ceně za PDPS. 

4.4 Schválení a připomínkování Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schválení konceptů a čistopisů jednotlivých stupňů Projektové dokumentace má Objednatel 
maximálně třicet (30) kalendářních dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. 
Předání každého konceptu i čistopisu Projektové dokumentace bude Stranami potvrzeno na 
příslušném předávacím protokolu; účelem předávacího protokolu dle této věty je toliko potvrzení 
obdržení konceptu či čistopisu Projektové dokumentace k určitému datu Objednatelem, přičemž 
Objednatel podpisem takového protokolu koncept nebo čistopis Projektové dokumentace 
neschvaluje ani nepřejímá, proto na tento okamžik nelze vázat právní účinky spojené dle této 
Smlouvy se odsouhlasením, schválením nebo převzetím Projektové dokumentace Objednatelem. 
Každý koncept i čistopis Projektové dokumentace musí být odsouhlasen formou písemného 
protokolu o předání a převzetí, který podepíšou osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy. 
Drobné vady nebránící řádnému použití Projektové dokumentace nemohou být důvodem pro 
nepřevzetí Projektové dokumentace; za drobnou vadu však nikdy nelze považovat jakýkoliv 
rozpor Projektové dokumentace s právními předpisy, s Podklady či s požadavky uvedenými ve 
Smlouvě. 

V případě, že Zhotovitel nesouhlasí s připomínkou Objednatele k předložené verzi Projektové 
dokumentace, oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli, přičemž oznámení musí vždy 
obsahovat popis připomínky a důvod nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s 
připomínkou musí Zhotovitel učinit nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy 
obdržel připomínky Objednatele; po uplynutí této lhůty platí, že Zhotovitel souhlasí s 
připomínkami Objednatele. Nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne oznámení 
nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že 
svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, 
anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky. Rozhodnutí o 
postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení. Bude-li pokyn Objednatele v rozporu s písemně 
sděleným odborným a objektivně odůvodněným nesouhlasem Zhotovitele, je povinností 
Zhotovitele pokyn provést a odpovědnost Zhotovitele je vyloučena v rozsahu druhého odstavce 
čl. 11.2 Smlouvy obdobně. Termín pro zhotovení čistopisu příslušného stupně Projektové 
dokumentace se prodlužuje o dobu od doručení zdůvodněného nesouhlasu Zhotovitele 
s připomínkou Objednatele do udělení písemného pokynu Objednatele ohledně způsobu 
vypořádání takové připomínky Zhotovitelem. 

4.5 Informační model stavby (BIM) 

Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele vyhotovit a Objednateli předat PDPS ve verzi 
Objednatelem schváleného čistopisu pro účely Stavby Informační model stavby v rozsahu a za 
podmínek uvedených v Příloze č. 8.  

BIM bude Objednateli předán v digitální podobě na datovém nosiči vždy nejpozději v termínu 
uvedeném v Příloze č. 5. BIM musí být vypracován v certifikovaném počítačovém programu, 
který umožňuje vyhotovení BIM v 3D formátu. Informace obsažené v BIM musí být v plné shodě 
s informacemi obsaženými v příslušném stupni Projektové dokumentace. BIM pro každý stupeň 
Projektové dokumentace musí být odsouhlasen formou písemného protokolu o předání a převzetí, 
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který podepíšou osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy. 

Na vady BIM se použije ujednání v článku 4.6 Smlouvy obdobně. Rozpor mezi obsahem 
příslušného stupně Projektové dokumentace a informacemi obsaženými v BIM se považuje za 
vadu Projektové dokumentace podle článku 4.6 Smlouvy.  

4.6 Vady Projektové dokumentace 

Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu se Smlouvou, právními 
předpisy, Podklady, požadavky správních orgánů uplatněnými ve správních řízeních, které 
Zhotovitel v zastoupení Objednatele obdrží nebo které budou Zhotoviteli předány Objednatelem, 
příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele a odbornou péčí dodržovanou v oboru 
projektové činnosti u staveb a stavebních úprav podobného charakteru a rozsahu jako je Projekt. 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti 
a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost 
Projektu dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu 
pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že 
Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat 
skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného 
plnění. 

Digitální podoba každého stupně Projektové dokumentace musí obsahově a strukturou plně 
odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Projektové 
dokumentace. 

Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat 
odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné 
písemnou formou. V případě, že je vada Projektové dokumentace neodstranitelná, má Objednatel 
právo na přiměřené snížení Ceny (jak je definována níže v této Smlouvě).  

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu, optimálnost a správnost Projektové dokumentace, 
včetně projektového řešení Stavby realizovaného na základě odsouhlasené Projektové 
dokumentace po celou dobu životnosti Stavby uvedené v Projektové dokumentaci, přičemž 
Projektová dokumentace a projektové řešení Stavby (i) musí umožňovat řádnou realizaci a 
kolaudaci bezvadné Stavby v souladu s právními předpisy a příslušnými normami, při kterých 
nebudou vznikat žádné nepředvídatelné škody, a (ii) nesmí vyvolávat nezbytnost provedení 
dodatečných změn nebo úprav Projektové dokumentace v důsledku vadného plnění Zhotovitele.  
Tímto ujednáním nejsou dotčené nároky Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající ze 
zákona ani nárok na náhradu újmy. 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO, PRÁVO UŽÍVAT DOKUMENTACI A OSTATNÍ VÝSTUPY 
ZHOTOVITELE (LICENCE) 

5.1 Vlastnické právo k plnění Zhotovitele 

Objednatel nabude vlastnické právo k hmotným nosičům jednotlivých stupňů a verzí 
Dokumentace a k dalším výstupům, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotoveným v rámci 
Služeb pro získání povolení, BIM, Součinnosti při výběru dodavatele či Autorského dozoru 
či jakéhokoli dalšího plnění vytvořeného Zhotovitelem dle Smlouvy okamžikem převzetí 
takového výstupu Objednatelem. 

5.2 Právo užívat výstupy Zhotovitele (licence) 

Zhotovitel poskytuje Objednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva podle Smlouvy 
ke každému stupni a verzi Dokumentace a k jakékoliv její rozpracované části a k jakýmkoliv 
dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům vytvořeným nebo 
poskytnutým Zhotovitelem na základě Smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu 
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jejich provedení, zhotovených v rámci Služeb pro získání povolení, BIM, Součinnosti při výběru 
dodavatele či Autorského dozoru a jakéhokoliv dalšího plnění vytvořeného Zhotovitelem nebo 
třetími osobami (zejména poddodavateli Zhotovitele) ve prospěch Zhotovitele dle Smlouvy 
(„Autorské dílo“) výhradní oprávnění užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“), a to v územně neomezeném 
rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je Autorské dílo určeno, a to na celou 
dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, 
pro který je takové Autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, 
údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí („Licence“).  

Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k Autorskému dílu výlučným 
vykonavatelem majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve 
vztahu k Autorskému dílu anebo je povinen být oprávněn umožnit Autorské dílo využít pro účely 
Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k Autorskému dílu náleží a zároveň 
udělit Objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném Smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen 
mít k okamžiku udělení Licence k Autorskému dílu souhlas všech autorů takového Autorského 
díla ve smyslu autorského zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném 
rozsahu na Objednatele. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen postoupit výkon 
majetkových autorských práv k Autorskému dílu v plném rozsahu na Objednatele. Objednatel 
v takovém případě zajistí, aby shora uvedené nevedlo ke komplikacím Zhotovitele s realizací Díla 
dle této Smlouvy. 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění k Autorským dílům v rozsahu Licence, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má 
užívací práva k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití 
Autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději v den předání 
příslušného Autorského díla Objednateli. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného 
Autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, 
platí, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel jako výlučný vykonavatel majetkových 
autorských práv k příslušnému Autorskému dílu. 

Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku Smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné 
právo Objednatele udílet k Autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon 
majetkových autorských práv postoupen v plném rozsahu na Objednatele i neodvolatelné právo 
Objednatele Autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo 
Objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence Objednatelem postoupena nebo které byla 
poskytnuta podlicence, Autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za 
Licenci je již zahrnuta v celkové Ceně specifikované v článku 12.1 Smlouvy. 

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po nabytí Licence 
k Autorskému dílu oprávněn s Autorským dílem volně nakládat a v souladu s § 11 
odst. 3 autorského zákona. Zhotovitel uděluje Objednateli v rámci Licence svolení k jakékoli 
změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Autorského díla. V případě záměru 
Objednatele provést změnu nebo jiný zásah do Dokumentace nebo její části dle předchozí věty je 
Objednatel povinen k provedení takové změny nebo zásahu nejprve písemně vyzvat Zhotovitele. 
V případě, že Zhotovitel ve lhůtě deseti (10) pracovních dní Objednatelem požadovanou změnu 
nebo zásah do Dokumentace nebo její části odmítne provést nebo se ve stanovené lhůtě 
Objednateli k písemné výzvě na provedení zamýšlené změny nebo zásahu nevyjádří, pak je 
Objednatel oprávněn provést změnu nebo jiný zásah do Dokumentace nebo její části sám, 
popřípadě prostřednictvím třetí osoby. Pro ocenění a administraci jakýchkoli takových prací na 
výzvu Objednatele se obdobně použije článek 15 Smlouvy. Za změny a úpravy Dokumentace, 
které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu 
těchto změn na neupravené části dokumentace a včetně dopadu těchto změn na realizovatelnost 
Stavby, Zhotovitel nenese odpovědnost. Strany se dohodly, že o podstatných změnách či 
úpravách Dokumentace bude Objednatel vždy písemně informovat Zhotovitele a v případě, že 
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tak Zhotovitel písemně ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů sdělí Objednateli, není Objednatel 
oprávněn u takto změněné Dokumentace či její části uvádět Zhotovitele jako autora. 

Objednatel není povinen Licenci využít a Zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od 
Smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. Občanského zákoníku. Strany dále vylučují 
použití ustanovení § 2382 Občanského zákoníku o odstoupení od Smlouvy z důvodu změny 
přesvědčení autora. 

Zhotovitel je oprávněn se veřejně prezentovat jako autor Díla, přičemž takovouto veřejnou 
prezentací však nesmí dojít k majetkové a/nebo nemajetkové újmě na straně Objednatele. 

6. PRÁVNÍ VADY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentace ani žádné jiné plnění jím poskytnuté na základě Smlouvy 
nemá právní vady a žádná třetí osoba není oprávněna k němu uplatňovat své vlastnické ani jiné 
právo, s výjimkou, kdy takové oprávnění vyplývá z právních předpisů a kdy tyto nároky 
vyplývající z právních předpisů nemohl Zhotovitel ovlivnit. 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní vůči Objednateli třetí osoba svá 
vlastnická nebo jiná práva a jestliže je taková součinnost Zhotovitele potřebná k tomu, aby mohl 
Objednatel plnění nerušeně užívat nebo požívat. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 
z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a nároky Objednatele na náhradu škody. Objednatel se 
zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva 
uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku Smlouvy je 
nepravdivé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy po předchozí písemné výzvě k nápravě 
odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy i již převzatého) dílčího plnění, 
anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral nebo jiným 
způsobem poskytl Objednateli náležitou ochranu; v tom případě může Objednatel odstoupit od 
této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoliv (tedy i již převzatého) dílčího 
plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší třiceti (30) 
kalendářních dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody. 

7. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

7.1 Služby pro získání povolení 

Zhotovitel bude v rámci Služeb pro získání povolení vykonávat veškerá právní a jiná jednání za 
Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného Společného povolení, přičemž 
Zhotovitel zejména provede a zajistí činnosti uvedené v Příloze č. 2. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu 
a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci pro společné povolení, a 
další dokumentaci upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle 
článku 4 této Smlouvy.  

Zhotovitel dále předá Objednateli seznam dokumentace předané příslušnému stavebnímu úřadu 
včetně přehledu příloh předané dokumentace a případně dalších listin, kterou předložil 
stavebnímu úřadu jako podklad pro řízení uvedené v tomto článku Smlouvy, na kterém bude 
razítko příslušného stavebního úřadu potvrzující, že byla tato dokumentace stavebním úřadem 
přijata společně s žádostí o vydání povolení dle tohoto článku Smlouvy. Pokud Objednatel o 
úpravy DUSP, a další dokumentace požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle 
pokynů Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí 
být proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, 
dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy dopad 
na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stanovené právními předpisy nebo stavebním 
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úřadem či jiným správním orgánem, budou termíny Zhotovitele o dobu nezbytně nutnou 
prodlouženy, přičemž nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně 
dohodou Objednatele a Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen zajistit pravomocné Společné povolení, které bude, v případě, že to bude 
potřebné a Objednatel k tomu udělí pokyn, zahrnovat rovněž provedení dalších opatření, 
nejpozději ve lhůtách stanovených v Příloze č. 5. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání Společného povolení, ani povolení k provedení 
dalších opatření (pokud k jeho obstarání Objednatel udělil pokyn), pokud prokáže, že Společné 
povolení nebo povolení k provedení dalších opatření nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání povolení 
z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů ve správním 
řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků 
řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Společné povolení, povolení k provedení dalších 
opatření vydává, odvolal, nebo z jiných důvodů, které nezpůsobil Zhotovitel; ve všech uvedených 
případech však pouze za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v souladu 
s právními předpisy, touto Smlouvou a dle pokynů Objednatele. 

Pro vady Služeb pro získání povolení se obdobně použije ujednání článku 4.6 Smlouvy. 

7.2 Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi a osobami, které budou účastníky nebo budou jinak 
dotčeny ve správním řízení (příp. dalších zvláštních řízeních či správních postupech), a které 
budou podmínkou pro řádné a včasné vydání Společného povolení, závazných stanovisek a 
dalších rozhodnutí, nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy. 

8. SOUČINNOST PŘI VÝBĚRU DODAVATELE 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby, přičemž za 
výběr zhotovitele Stavby se považuje i opakování tohoto zadávacího řízení v důsledku jeho 
zrušení nebo ukončení smlouvy uzavřené s takto vybraným dodavatelem. V rozsahu, v jakém se 
níže uvedené činnosti budou týkat Projektu, bude Zhotovitel povinen Objednateli, na základě 
předchozího pokynu Objednatele, provést a zajistit zejména činnosti uvedené v Příloze č. 2. 

Pro vady Součinnosti při výběru dodavatele se obdobně použije ujednání článku 4.6 Smlouvy. 

Na základě pokynu k provedení Součinnosti při výběru dodavatele dle tohoto článku Smlouvy je 
Zhotovitel povinen písemně Objednateli neprodleně, nejpozději druhý den od doručení pokynu, 
potvrdit (a) přijetí tohoto pokynu, a (b) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady 
nezbytnými k řádnému poskytnutí konzultační povinnosti dle Objednatelem uděleného pokynu. 
Výsledek Součinnosti při výběru dodavatele v rozsahu a obsahu vymezeném v pokynu 
Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli ve lhůtě stanovené v pokynu 
Objednatele, a to zejména s ohledem na zákonné lhůty. V případě, že Zhotovitel nedisponuje 
k okamžiku potvrzení pokynu Objednateli všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému 
poskytnutí Součinnosti při výběru dodavatele a tuto skutečnost Objednateli ve stanovené lhůtě 
pro potvrzení pokynu sdělí, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí výsledku Součinnosti při výběru 
dodavatele Zhotovitele o dobu, po kterou mu Objednatel tyto informace a dokumenty 
neposkytne.  

9. AUTORSKÝ DOZOR 

9.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby Autorského dozoru ve 
smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona v průběhu realizace Stavby, a to ve vztahu ke všem 
částem Projektu, které budou realizované na základě Projektové dokumentace, přičemž 
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Zhotovitel zejména provede a zajistí činnosti uvedené v Příloze č. 2. 

Objednatel si vyhrazuje požadavek, že Autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby zajištěn 
osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem. 

Pro vady Autorského dozoru se obdobně použije ujednání článku 4.6 Smlouvy. 

9.2 Zahájení, doba provádění a ukončení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na pokyn Objednatele; nestanoví-li Objednatel 
v pokynu jinak, zahájí Zhotovitel provádění Autorského dozoru pracovní den následující po 
třiceti (30) kalendářních dnech od obdržení pokynu. Zhotovitel se zavazuje provádět Autorský 
dozor po dobu provádění Projektu zhotovitelem Projektu. 

Provádění Autorského dozoru bude řádně dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí na Stavbu nebo odstraněním případných vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí Projektu a/nebo ve vydaném kolaudačním souhlasu 
(kolaudačním rozhodnutí) na Stavbu podle toho, který z těchto okamžiků nastane později; aniž 
by byl dotčen závazek Zhotovitele podle části věty před středníkem, uvádějí Strany, že 
odhadovaná doba, kdy bude Zhotovitel povinen poskytovat Autorský dozor je 18 měsíců ode dne 
zahájení Autorského dozoru. Lhůta podle předchozí věty neběží po dobu přerušení prací z důvodu 
porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, ani po dobu přerušení stavební činnosti zhotovitele 
Stavby, ani po dobu přerušení Autorského dozoru na pokyn Objednatele. 

10. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

10.1 Poskytnutí výchozích podkladů 

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli před 
podpisem této Smlouvy a/nebo společně s podpisem této Smlouvy relevantní dokumenty ohledně 
Projektu a pozemků, na kterých má být Projekt realizován; seznam Podkladů, které Objednatel 
poskytne Zhotoviteli je uveden v Příloze č. 6.  

Všechny podklady předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu. 

Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky nezbytné pro provedení stavby 
(„Staveniště”). 

Podklady zpřístupněné Zhotoviteli v rámci Soutěže o návrh 

Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že Podklady zpřístupněné Zhotoviteli v rámci 
Soutěže o návrh, jejichž přehled je uveden v Příloze č. 6/A, byl Zhotovitel povinen posoudit 
z hlediska jejich úplnosti, správnosti a vhodnosti pro účely provedení Díla, a to při vynaložení 
veškeré odborné péče, již v průběhu Soutěže o návrh a v případě, že zjistil, že kterýkoli 
z takových Podkladů je neúplný, nesprávný či nevhodný pro účely provedení Díla nebo zjistil-li 
potřebu zajištění jakéhokoli dodatečného podkladu, je k opravě či úpravě příslušného Podkladu 
nebo dodání dodatečného či nového Podkladu povinen výhradně na své náklady a odpovědnost, 
ať už tyto činnosti provede sám či prostřednictvím třetí osob, přičemž požádá-li Objednatele 
písemně, je Objednatel povinen Zhotoviteli poskytnout nutnou součinnost k zajištění daných 
činností Zhotovitelem. V žádném případě však Zhotovitel není oprávněn požadovat v této 
souvislosti po Objednateli jakékoliv peněžité plnění.  

Poklady předané Zhotoviteli po Soutěži o návrh a nejpozději při podpisu Smlouvy 

Zhotovitel je povinen veškeré Podklady předané Objednatelem Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) 
kalendářních dní ode dne podpisu Smlouvy posoudit z hlediska jejich úplnosti, správnosti a 
vhodnosti pro účely provedení Díla, a to při vynaložení veškeré odborné péče. V případě, že 
Zhotovitel zjistí, že kterýkoli z Podkladů je neúplný, nesprávný či nevhodný pro účely provedení 
Díla, případně zjistí potřebu zajištění jakéhokoli dodatečného podkladu („Vada podkladu“), je 



  21 / 63 

 

povinen ve lhůtě dle předchozí věty o této skutečnosti písemně informovat Objednatele a v tomto 
oznámení přesně specifikovat Vadu podkladu. Objednatel dle možností zajistí odstranění Vady 
podkladu, a to například zajištěním opravy či úpravy příslušného Podkladu nebo dodáním 
požadovaného nového Podkladu sám či prostřednictvím třetí osoby, a následně opravený či 
upravený či nově získaný Podklad předá Zhotoviteli. Jestliže Objednatel vyhodnotí, že se nejedná 
o Vadu podkladu, sdělí tuto skutečnost Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel bude povinen provést Dílo 
v souladu s Podklady nehledě na předchozí oznámení Zhotovitele o údajné Vadě podkladu.  

Objednatel je oprávněn zadat provedení opravy či úpravy nebo vytvoření nového Podkladu 
Zhotoviteli. V takovém případě bude odměna Zhotovitele za opravu či úpravu nebo vytvoření 
nového Podkladu stanovena na základě dohody Stran, přičemž Strany se zavazují postupovat 
obdobně dle článku 15 Smlouvy.  

V případě, že je Zhotoviteli bráněno v řádném a včasném provádění jakékoli Části Díla z důvodu 
řádně a včas oznámené Vady podkladu, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 
prodloužení takové lhůty dle Přílohy č. 5, která byla Vadou podkladu přímo dotčena, a to vždy 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a pouze o dobu nezbytně nutnou k provedení 
příslušné Části Díla. Takovéto prodloužení lhůty musí mít formu písemného dodatku k této 
Smlouvě nebo formu písemného zápisu z kontrolního dne podepsaného Zástupcem objednatele 
ve věcech obchodních a Zástupcem zhotovitele ve věcech obchodních.  

V případě, že řádně a včas oznámená Vada podkladu objektivně navyšuje náklady na provedení 
jakékoli Části Díla, především rozšířením rozsahu či náročnosti plnění takové Části Díla, je 
Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli navýšení ceny za příslušnou Část Díla dle 
Přílohy č. 4, která byla Vadou podkladu přímo dotčena, a to vždy v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ a pouze o náklady nezbytně nutné k provedení příslušné Části Díla. 
Takovéto navýšení ceny za Část Díla musí mít formu písemného dodatku k této Smlouvě nebo 
formu písemného zápisu z kontrolního dne podepsaného Zástupcem objednatele ve věcech 
obchodních a Zástupcem zhotovitele ve věcech obchodních. 

Neoznámí-li Zhotovitel Objednateli příslušnou Vadu podkladu ve 30denní lhůtě ode dne podpisu 
Smlouvy v souladu s tímto článkem Smlouvy, ztrácí Zhotovitel veškeré finanční, časové i 
jakékoli ostatní nároky, které by mu mohly dle Smlouvy a/nebo právních předpisů vzniknout 
v souvislosti s Vadou podkladu; současně Zhotovitel v takovém případě odpovídá za veškeré 
důsledky způsobené Vadou podkladu (včetně odpovědnosti za vady, odpovědnosti za újmu 
apod.). Předchozí věta neplatí, jestliže Zhotovitel nemohl odhalit Vadu podkladu ve 30denní lhůtě 
ode dne podpisu Smlouvy ani při vynaložení veškeré odborné péče.  

Dokumenty předané Zhotoviteli po podpisu Smlouvy nad rámec Podkladů 

Předá-li Objednatel Zhotoviteli jakékoli další dokumenty nad rámec Podkladů později než ke dni 
podpisu této Smlouvy, je Zhotovitel povinen veškeré takové dokumenty ve lhůtě patnácti (15) 
kalendářních dní ode dne jejich předání Zhotoviteli posoudit z hlediska jejich úplnosti, správnosti 
a vhodnosti pro účely provedení Díla, a to při vynaložení veškeré odborné péče. Pro případ, že 
takovýto dokument bude trpět Vadou podkladu, použijí se na takovou situaci obdobně ustanovení 
uvedená v předchozích odstavcích v části „Poklady předané Zhotoviteli po Soutěži o návrh a 
nejpozději při podpisu Smlouvy“ tohoto článku Smlouvy. Budou-li jakékoli tyto dokumenty nad 
rámec Podkladů předány Zhotoviteli ještě před zahájením prací na Architektonické studii, je jejich 
následné posouzení ze strany Zhotovitele součástí Ceny Díla. Budou-li tyto dokumenty předány 
Zhotoviteli až po zahájení prací na Architektonické studii, bude jejich následné posouzení ze 
strany Zhotovitele řešeno jako Změna díla v souladu s článkem 15 Smlouvy. 

10.2 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 
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10.3 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Součinnosti při výběru dodavatele a 
Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá 
Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději dvacet (20) kalendářních 
dnů předem, přičemž v žádosti bude vymezen rozsah plné moci, jejíž poskytnutí je požadováno.  

10.4 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Dokumentace a řádné a 
včasné poskytování Služeb pro získání povolení, BIM, Součinnosti při výběru dodavatele a 
Autorského dozoru. 

11. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

11.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Dokumentaci, BIM a poskytovat Služby pro získání povolení, 
Součinnost při výběru dodavatele a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, 
s odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými a závaznými právními 
předpisy, hygienickými a požárními normami, pravidly bezpečnosti a platnými a závaznými 
technickými normami (ČSN a EN), Standardem služeb architekta a jeho dokumentace pro 
navrhování staveb vydávaným Českou komorou architektů (vždy přinejmenším v rozsahu 
standardních služeb), doporučeními správních orgánů relevantních pro realizaci Projektu. 
Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů 
a případně České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky, vyjma poplatků správcům 
technických sítí, a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy 
ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní 
Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.  

V případě, že Zhotovitel identifikuje potřebu získání stanoviska či vyjádření správce technické 
sítě, které je správcem zpoplatněno, je o takové potřebě povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Objednatele spolu s uvedením předpokládané výše poplatků s tím souvisejících. 
Zhotovitel je oprávněn vyžádat po správci poskytnutí takového stanoviska či vyjádření až po 
obdržení předchozího souhlasu Objednatele s jeho vyžádáním. Nedohodnou-li se Strany předem 
písemně jinak, je poplatky související se získáním stanoviska či vyjádření dle tohoto odstavce 
povinen zaplatit Zhotovitel a tyto je oprávněn Objednateli vyúčtovat; ujednání následujícího 
odstavce se uplatní přiměřeně. 

Poplatky, k jejichž úhradě je dle této Smlouvy anebo bude v souvislosti se Smlouvou povinen 
Objednatel a které Zhotovitel uhradil, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat jen v případě, 
že se jedná o poplatky zaplacené Zhotovitelem za úkony provedené v zájmu Objednatele a 
současně nezbytně nutné pro naplnění účelu této Smlouvy na jejichž úhradu byl Objednatel 
Zhotovitelem předem písemně upozorněn, a to alespoň patnáct (15) dnů před jejich vyúčtováním 
Zhotovitelem. 

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen 
nebo se s nimi seznámit mohl a měl, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele Stavby, případně 
Objednatele. 

11.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat Služby pro 
získání povolení, BIM, Součinnost při výběru dodavatele a Autorský dozor v souladu s pokyny 
Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se 
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od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 
Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení 
nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není 
možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro 
bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti (10) kalendářních dnů na to písemně 
upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového 
pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude 
Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn 
provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění Zhotovitele způsobené 
provedením takového pokynu; Zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn, který je 
v rozporu s právními předpisy.  

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (nejpozději do 10 
kalendářních dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku 
na navýšení ceny za poskytované služby. 

Objednatel může kdykoli v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací. 
Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět (5) kalendářních dní předem. Po dobu 
přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené v této Smlouvě. 
Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na Cenu nebo na jakoukoliv případnou 
náhradu škody. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku 
posunutí termínu realizace příslušné části Díla. Nařídil-li Objednatel přerušení prací v době po 
doručení pokynu Zhotoviteli k zahájení prací na Části Díla dle prvního odstavce článku 1.3 
Smlouvy a současně dříve, než Zhotovitel předal Objednateli k odsouhlasení či schválení ucelený 
výstup příslušné Části Díla a přerušení prací trvá déle než devadesát (90) kalendářních dnů, je 
Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úhradu nákladů vzniklých Zhotoviteli v důsledku 
zapojení svých Objednatelem v souladu se Smlouvou schválených poddodavatelů do plnění 
zahájené a přerušené Části Díla, a to za předpokladu, že Zhotovitel předá Objednateli ucelený, 
třebaže dílčí výstup příslušné Části Díla a současně předloží faktury vystavené dotčenými 
poddodavateli; po obnovení prací na příslušné Části Díla je Zhotovitel povinen výstup příslušné 
Části Díla jako celku dokončit a předat Objednateli v souladu se Smlouvou, přičemž cenu za tuto 
Část Díla poníží o celkovou částku, kterou Objednatel Zhotoviteli již uhradil na základě 
předložených faktur poddodavatelů. 

11.3 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Projektu 
a uzavření příslušné smlouvy (nebo smluv) o dílo na realizaci Projektu s vybraným zhotovitelem 
(nebo zhotoviteli) Projektu provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve 
vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, 
které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu 
Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se 
postupu při plnění Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele uzavírat 
jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem (nebo zhotoviteli) Projektu nebo jeho 
poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Stran. 

11.4 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po předání každého 
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stupně Projektové dokumentace, BIM a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a 
ukončení Součinnosti při výběru dodavatele a Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, 
vytvoří přehlednou databázi, která umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli 
veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy 
a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace, 
BIM a poskytování Služeb pro získání povolení, Součinnosti při výběru dodavatele a Autorského 
dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a 
Objednatel jejich uložení u Zhotovitele odsouhlasí. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit 
Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací 
obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

11.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy, 
přičemž v takovém případě odpovídá Zhotovitel Objednateli za plnění poskytnuté 
poddodavatelem jako by jej poskytoval sám Zhotovitel.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale 
je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem. 
Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede 
svoji část plnění Smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže Objednatel 
předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 
plnění Smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění Smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 
dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 
veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním Smlouvy 
právními předpisy nebo Smlouvou. 

Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem Smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí 
zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, kterou Objednatel v rámci Zadávacího 
řízení umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden 
v Příloze č. 7. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s 
novým poddodavatelem alespoň deset (10) kalendářních dnů předtím, než jej k provedení 
příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno 
poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, uvedení části plnění Smlouvy, 
kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 
certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy 
poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) kalendářních dnů od přijetí příslušného 
oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy, přičemž 
Objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do pěti 
(5) kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele 
odsouhlasil. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že vyslovený souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem dle tohoto článku Smlouvy není změnou této Smlouvy, proto nevyžaduje 
uzavření dodatku Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

11.6 Povinnost mlčenlivosti a předcházení střetu zájmů 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
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zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 
informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 
ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 
platnost této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Dokumentace, BIM a poskytování Služeb pro 
získání povolení, Součinnosti při výběru dodavatele a Autorského dozoru a v průběhu provádění 
Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k 
předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel 
se zavazuje, že s výjimkou Objednatelem odsouhlasených poddodavatelů nepřijme v souvislosti 
s Projektem žádné provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo 
zhotovitelů Projektu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provize nebo platby od třetích osob 
nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním předmětu Smlouvy nebo 
jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení 
smluvních závazků a je důvodem k odstoupení Objednatele od této Smlouvy za podmínek 
stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které 
by mohly Objednateli způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu, o překážkách, které by 
mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo realizaci Projektu a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. 
Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), osobám, 
které jsou účastny při projednávání a obstarání Společného povolení, a povolení k provedení 
dalších opatření, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a 
v rozsahu, jak určí Objednatel.  

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této Smlouvy nezvýhodní ani neznevýhodní určité 
dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst.1 ZZVZ stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele 
nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Odkazy dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89 odst.6 ZZVZ. 

11.7 Zákaz konkurence 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob podílejících se na plnění této Smlouvy a ani žádný 
poddodavatel Zhotovitele v žádném časovém okamžiku (včetně doby před podpisem této 
Smlouvy): 

(a) se jakkoli podílela na činnostech technického dozoru Stavby (včetně jeho poddodavatelů a 
osob s ním jakkoli spolupracujících), 

(b) se jakkoli podílela na činnostech jakéhokoli dalšího subjektu, který vykonává kontrolní 
činnost v souvislosti se Stavbou (včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli 
spolupracujících). 

11.8 Zákaz porušení mezinárodních sankcí 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby: 

(a) plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících 
mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo Objednatel vázáni; 

(b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána 
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ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5 
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 
odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 
článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 
písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) 
až h) a j) směrnice 2009/81/ECa; a 

(c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy). 

Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních, 
pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Zhotovitele či 
Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle 
příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni. 

Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, 
včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, 
dozorčích a/nebo jiných orgánů), je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději 
následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do čtrnácti (14) kalendářních 
dnů od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud 
Zhotovitel tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit. 

11.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, a to 
v rámci všech částí plnění poskytovaných podle Smlouvy při pohybu jakýchkoli fyzických osob 
jakkoli spojených se Zhotovitelem na Dotčených pozemcích. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit 
dodržování těchto povinností ze strany všech jeho poddodavatelů. Zejména, nikoli však výlučně, 
je Zhotovitel povinen: 

(a) dodržovat veškeré platné technické normy a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, včetně technických norem a právních předpisů týkajících se 
požární ochrany, které se vztahují k Projektu; 

(b) používat k provádění prací osoby odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

(c) zejména při výkonu Autorského dozoru, ale i v jiných případech, bude-li to dle okolností 
potřeba, zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích; 

(d) bez písemného souhlasu Objednatele nepoužívat zařízení Objednatele; 

(e) v případě pracovního úrazu pracovníka Zhotovitele vyšetřit a sepsat záznam o pracovním 
úrazu, zajistit doručení tohoto záznamu a informování příslušných správních orgánů v 
souladu s právními předpisy a o pracovním úrazu rovněž písemně informovat Objednatele 
nejpozději následující pracovní den; 

(f) používat výlučně stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu; 

(g) používat při plnění Smlouvy ochranné a zdravotní pomůcky požadované právními předpisy 
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a zajistit splnění této povinnosti všemi osobami podílejícími se na plnění Smlouvy a 
v případě, že to bude požadováno právními předpisy, rovněž zajistit provedení zdravotních 
testů osob podílejících se na plnění Smlouvy; 

(h) podrobit se, respektive zajistit, aby se jeho pracovníci či poddodavatelé podrobili na výzvu 
oprávněného zástupce Objednatele orientační zkoušce na přítomnost alkoholu či 
návykových látek. 

12. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

12.1 Cena 

Za poskytnutí služeb dle této Smlouvy, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši 
13.191.000,- Kč bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění:   

Celková Cena bez DPH:  13.191.000,- Kč 

Sazba DPH:  2.770.110,- Kč 

Celková Cena včetně DPH: 15.961.110,- Kč 

Dále uváděné částky jsou vždy bez DPH. 

Cena se skládá z položek odpovídajících jednotlivým částem plnění Smlouvy, jejichž přesný 
rozpis je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. Ceny za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit 
maximální podíly na celkové Ceně stanovené Objednatelem v Příloze č. 4, případně maximální 
částky stanovené Objednatelem pro tato dílčí plnění v Příloze č. 4. 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou včetně, zejména pak s poskytnutím Přípravy projektu, vypracováním Architektonické 
studie, Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné 
pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro získání povolení, BIM, Součinnosti 
při výběru dodavatele a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Pro vyloučení pochybností 
Strany uvádějí, že v Ceně jsou zahrnuté i náklady na dodatečné výtisky Projektové dokumentace, 
které bude muset Zhotovitel zajistit pro účely správních řízení dle článku 7 Smlouvy. Za účelem 
vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad 
nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Dokumentace, poskytnutím Služeb pro 
získání povolení, BIM, Součinnosti při výběru dodavatele a Autorského dozoru nebo při plnění 
kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy; veškeré výdaje, úhrady či náklady 
včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a to i v rámci činnosti Autorského dozoru, 
správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, náklady na vyhotovení 
Dokumentace a BIM v požadovaném rozsahu, analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně 
statických, výpočty, geodetické doměření dotčených pozemků vč. polohopisu a výškopisu, 
poštovní poplatky, telefon, všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a 
kompletní provedení všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku jsou zahrnuty v Ceně. 
Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, jakékoliv náklady Zhotovitele, které nejsou dle Smlouvy 
zahrnuty v Ceně je Zhotovitel na Objednateli oprávněn uplatňovat výlučně na základě předchozí 
vzájemné dohody Stran o jejich účelnosti a nezbytnosti pro dosažení účelu této Smlouvy.  

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

12.2 Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu za plnění činností dle této Smlouvy za podmínek 
stanovených touto Smlouvou a blíže specifikovaných v Příloze č. 4.  

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru bude Objednatel hradit Zhotoviteli po 
zahájení Autorského dozoru dle článku 9.2 této Smlouvy průběžně čtvrtletně ve výši odpovídající 
poměrné části provádění Autorského dozoru za fakturované období z celkové doby, po kterou je 
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podle článku 9.2 Zhotovitel povinen provádět Autorský dozor, a to na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit 
vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou 
předmětem fakturace, poskytovány. V případě, že dojde k provedení činností spadajících pod 
Autorský dozor podle článku 9.1 před uplynutím doby uvedené v článku 9.2, nebo bude provádění 
Autorského dozoru ukončeno před uplynutím této doby z jakéhokoli jiného důvodu, má 
Zhotovitel vždy pouze nárok na uhrazení takové poměrné části ceny za Autorský dozor uvedené 
v Příloze č. 4, která odpovídá době, kdy Zhotovitel skutečně prováděl Autorský dozor.  

Cenu dílčího plnění za provádění Součinnosti při výběru dodavatele bude Objednatel hradit 
Zhotoviteli po zahájení Součinnosti při výběru dodavatele dle článku 8 této Smlouvy průběžně 
měsíčně ve výši odpovídající skutečně provedeným pracím v hodinové sazbě v daném 
kalendářním měsíci dle Zhotovitelem předloženého a zástupcem Objednatele odsouhlaseného 
soupisu prací za daný kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací vždy 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Objednatel 
zkontroluje předmětný soupis do deseti (10) pracovních dnů od předložení Zhotovitelem a 
převzetí prací poskytnutých v rámci Součinnosti při výběru dodavatele potvrdí podpisem 
předmětného soupisu, nebo soupis provedených prací vrátí k přepracování. Za den uskutečnění 
zdanitelného plnění je považován den podpisu předmětného soupisu Objednatelem, anebo vrátí-
li Objednatel Zhotoviteli předmětný soupis k přepracování, považuje se za den uskutečnění 
zdanitelného plnění den, kdy Objednatel dotčený (opravený) soupis prací podepíše a potvrdí jej. 
Pro vyloučení pochybností Strany konstatují, že je tímto sjednáno tzv. dílčí plnění dle smyslu 
ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů („ZoDPH“). Měsíční fakturu za provádění Součinnosti při výběru dodavatele je 
Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po potvrzení příslušného soupisu prací podpisem 
Objednatele, na jehož základě jsou služby Součinnosti při výběru dodavatele předmětem 
fakturace. 

Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura bude splatná ve lhůtě 
třiceti (30) kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. V případě, že datum splatnosti 
připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší 
další pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje 
požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad nebo Smlouvou nebo bude obsahovat 
chybné částky nebo jiné údaje, je Objednatel oprávněn ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od 
doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě 
nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné faktury. 

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 
doručeny nejpozději desátý (10.) den po dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo dílčího 
zdanitelného plnění podle této Smlouvy nebo příslušného právního předpisu. 

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Platba splatné částky bude provedena 
formou bezhotovostního bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušné faktuře. 
Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 
Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude 
provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být 
písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele 
(u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento 
Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 
smyslu ustanovení § 106a ZoDPH, souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění 
bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci 
daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na úhradu 
části Ceny odpovídající výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude 
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uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši 
odvedené DPH. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

13. SMLUVNÍ SANKCE 

13.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Dokumentace, BIM nebo s poskytnutím Služeb 
pro získání povolení ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné Ceny dílčího plnění za každý 
započatý den prodlení. 

13.2 V případě prodlení s řádným poskytováním Součinnosti při výběru dodavatele nebo 
Autorského dozoru zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné 
Ceny dílčího plnění za každý započatý den prodlení. 

13.3 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 
Společné povolení vydáno a/nebo nenabude právní moci ve lhůtách stanovených touto 
Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Objednateli vedle smluvních pokut dle článku 13.1 této 
Smlouvy rovněž smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý započatý den prodlení. 

13.4 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý 
jednotlivý případ dodání kteréhokoli stupně Dokumentace, který v rozporu s článkem 1.7 
Smlouvy nebude dodržovat Odhad nákladů. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu 
Dokumentace spočívající v nedodržení Odhadu nákladů ani ve finálním čistopise 
Dokumentace, a to přesto, že k tomu byl Objednatelem vyzván v rámci připomínek 
Objednatele k úpravám, je Zhotovitel vedle smluvní pokuty dle předchozí věty povinen 
zaplatit Objednateli rovněž smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ porušení povinnosti dle článku 1.7 Smlouvy. 

13.5 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý 
započatý den prodlení s povinností odstranit vadu Architektonické studie podle článku 3.7 
Smlouvy. Smluvní pokuta podle tohoto článku Smlouvy se nepoužije v případě vady 
spočívající v nedodržení Odhadu nákladů, u které se uplatní smluvní pokuta podle článku 
13.4 Smlouvy.  

13.6 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý 
započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 5.2 této Smlouvy.  

13.7 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý 
započatý den prodlení s povinností odstranit vadu Projektové dokumentace podle článku 
4.6 Smlouvy. Smluvní pokuta podle tohoto článku Smlouvy se nepoužije v případě vady 
spočívající v nedodržení Odhadu nákladů, u které se uplatní smluvní pokuta podle článku 
13.4 Smlouvy.  

13.8 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 11.4 této Smlouvy. 

13.9 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 11.5 této Smlouvy. 

13.10 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 11.6 této Smlouvy. 

13.11 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 11.7 této Smlouvy. 

13.12 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 
započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 11.8 této Smlouvy.  

13.13 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 
započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 14.6 této Smlouvy. 
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13.14 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než třicet 
(30) kalendářních dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však 
musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou 
konkrétní fakturou v prodlení. Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění 
finančních prostředků ze státního rozpočtu (případně ze strany poskytovatele dotace) 
Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele dle tohoto článku, a v takovém případě 
Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu úroku z prodlení podle tohoto článku Smlouvy. 

13.15 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 180 000 Kč, pokud v 
důsledku vady Projektové dokumentace pro provedení Stavby nebo její části bude zrušeno 
zadávací řízení na zhotovitele Projektu. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
újmy v rozsahu převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu. 

13.16 Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové 
dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli 
oprávněně požadovat. 

13.17 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) 
kalendářních dnů od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou Stranou. 
Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět 
Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Kterákoli ze Stran je oprávněna domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, 
na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku 
zaplacených smluvních pokut za toto porušení.  

13.18 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle článku 13 
Smlouvy proti jakékoliv splatné faktuře Zhotovitele. 

13.19 Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku Smlouvy považují 
za přiměřené s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. 
Funkcí sjednaných smluvních pokut je především funkce preventivní a sankční, a to 
zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a zájmy Objednatele na řádném a 
včasném plnění Díla Zhotovitelem. 

14. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

14.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Přípravu projektu, Dokumentaci, BIM a poskytovat Služby pro získání 
povolení, Součinnost při výběru dodavatele a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, 
včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran 
v průběhu Přípravy projektu, zpracování Dokumentace, BIM, poskytování Služeb pro získání 
povolení, Součinnosti při výběru dodavatele nebo Autorského dozoru. Tímto ujednáním není 
dotčen článek 11.2 této Smlouvy. 

Zhotovitel zejména odpovídá Objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti 
Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s 
Dokumentací nebo poskytováním Služeb pro získání povolení, BIM, Součinnosti při výběru 
dodavatele nebo Autorským dozorem a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce 
spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento 
důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla 
újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze 
Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy 
nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla 
tato újma takto způsobena. 

Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši Objednatele a třetí 
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osoby v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí 
či nebude moci udělit Objednateli souhlasy a Licence dle této Smlouvy a rovněž v případě 
nepravdivosti prohlášení Zhotovitele dle této Smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení. 

Schválení Dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů 
Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Dokumentací. 
Tímto ujednáním není dotčen článek 11.2 této Smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli také za nemajetkovou újmu, která Objednateli vznikne 
v důsledku porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

14.2 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou Projektové dokumentace 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli navýšení ceny Projektu z důvodu vady Projektové 
dokumentace se považuje za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany 
Zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne 
navýšením ceny Projektu z důvodu vady Projektové dokumentace.  

Jedná se především, nikoliv však výlučně, o: 

(a) náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, respektive soutěže o návrh,  

(b) náklady spojené s prodloužením časového programu realizace Projektu, 

(c) náklady na práce a dodávky, které nebyly řádně zahrnuté v Projektové dokumentaci, zejména 
ve výkazu výměr nebo byly zahrnuté v nedostatečném rozsahu, 

(d) marně vynaložené náklady v důsledku potřeby část Stavby odstranit, tj. cena práce, která 
musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce,  

(e) náklady vzniklé v důsledku výskytu vady Stavby před uplynutím záruky za vady Stavby 
nebo její části sjednané se zhotovitelem Stavby nebo před uplynutím doby životnosti Stavby 
nebo její části, podle toho, co nastane dříve, a to bez ohledu na to, zda se podle smlouvy 
uzavřené se zhotovitelem Stavby jedná o vadu či nikoliv, 

(f) náklady vynaložené na úpravy, doplnění a změny Stavby potřebné k zajištění řádného, 
bezpečného a hospodárného užívání a provozu Stavby,  

(g) náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti (uznatelnosti),  

a to vždy za podmínky, že tyto náklady vznikly v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele 
provést Přípravu projektu, zhotovit Dokumentaci, BIM, provést přípravné práce včetně 
potřebných měření a průzkumů, provést Služby pro získání povolení, Součinnost při výběru 
dodavatele a Autorský dozor bez vad, v souladu se Smlouvou, právními předpisy, technickými 
normami, které se vztahují k předmětu plnění dle této Smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou 
závazné či nikoliv) a nejvyšší možnou odbornou péčí. Zhotovitel není povinen tuto škodu uhradit, 
pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné 
péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 

14.3 Odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění Objednatele 

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli 
nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí 
osoby, a které vznikly v souvislosti s: 

(a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad 
Dokumentace, BIM nebo poskytování Služeb pro získání povolení, Součinnosti při výběru 
dodavatele nebo Autorského dozoru, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení Smlouvy 
Objednatelem, nebo v důsledku úmyslného jednání nebo nedbalosti Objednatele; a 

(b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda: 

(i) vyplývá z Dokumentace, BIM nebo poskytování Služeb pro získání povolení, 
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Součinnosti při výběru dodavatele nebo Autorského dozoru; a 

(ii) došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem 
nebo osobou, za kterou Zhotovitel odpovídá; 

(c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, 
správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s Dokumentací, BIM nebo poskytováním 
Služeb pro získání povolení, Součinnosti při výběru dodavatele nebo Autorským dozorem a 
vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně 
Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po 
ukončení poskytování plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma 
způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze 
Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením 
Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, a to vždy v rozsahu, 
v jakém byla tato újma takto způsobena. 

14.4 Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Dokumentace, Služeb pro získání 
povolení, BIM, Součinnosti při výběru dodavatele nebo Autorského dozoru, pokud budou 
kumulativně splněny následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podáním konečné nabídky Zhotovitele, na 
základě které byla uzavřena Smlouva, ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních 
opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z 
nedbalosti kterékoli Strany) nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu Objednatele; 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 
Objednatele; a 

(c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, 
Zhotovitel informoval Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání 
příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné 
péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za 
účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím 
těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

14.5 Záruka za jakost 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, záruční doba každé Části Díla je deset (10) let a pro každou 
jednotlivou Část Díla počíná běžet od okamžiku řádného předání a převzetí takové Části Díla 
Objednatelem. 

14.6 Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti v období od podpisu Smlouvy oběma Stranami do 
okamžiku převzetí Čistopisu PDPS Objednatelem a odstranění všech jeho vad reklamovaných 
Objednatelem: 

(a) pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 
(tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném 
znění) s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 % Ceny (bez DPH) pro všechny 
škodné události v jednom (1) pojistném roce a současně s limitem pojistného plnění nejméně 
ve výši 10 % Ceny (bez DPH)  na jednu (1) pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti s výkonem činností, které jsou 
předmětem této Smlouvy; a 

(b) maximální míra spoluúčasti u této pojistné smlouvy pro každou pojistnou událost nesmí 
přesahovat částku 100.000,- Kč; 

přičemž Zhotovitel předloží Objednateli tuto pojistnou smlouvu nejpozději do patnácti (15) 
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pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti v období od okamžiku převzetí Čistopisu PDPS 
Objednatelem a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem do okamžiku skončení 
záruční doby dle této Smlouvy: 

(c) pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 
(tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném 
znění) s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 40 % Ceny (bez DPH) pro všechny 
škodné události v jednom (1) pojistném roce a současně s limitem pojistného plnění nejméně 
ve výši 20 % Ceny (bez DPH) na jednu (1) pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti s výkonem činností, které jsou 
předmětem této Smlouvy; a 

(d) maximální míra spoluúčasti u této pojistné smlouvy pro každou pojistnou událost nesmí 
přesahovat částku 200.000,- Kč; 

přičemž Zhotovitel předloží Objednateli tuto pojistnou smlouvu k okamžiku převzetí 
Čistopisu PDPS Objednatelem a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem.  

Výše uvedené pojistné smlouvy musí zahrnovat také krytí škod způsobených Poddodavateli nebo 
Zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním Smlouvy, a to v rozsahu přiměřeném 
rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelů je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli vždy společně s příslušnou pojistnou smlouvou, případně pojistným certifikátem 
(pojistkou), kterou je povinen předložit Objednateli.  

Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) budou vystaveny příslušnou pojišťovnou 
nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 
Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistných smluv, zejména platit 
pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne 
Objednateli bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od 
doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo 
potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě 
pojistného.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle této Smlouvy byly platné a účinné ve výše 
uvedených časových obdobích, resp. zajistí, aby pojistné smlouvy byly řádně a včas prodlužovány 
nebo obnovovány. Zhotovitel je povinen řádně udržovat předmětné pojistné smlouvy za výše 
uvedených podmínek a ve výše uvedených časových obdobích. 

Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v 
uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po 
celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení 
Objednatele od Smlouvy. 

15. ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

15.1 Změny nařízené Objednatelem 

Objednatel je kdykoli v průběhu trvání Smlouvy oprávněn písemně nařídit Zhotoviteli: 

(a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány 
v menším rozsahu; 

(b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly 
sjednány ve větším rozsahu; 

(c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve Smlouvě;  
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(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jako „Změna díla“). 

Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou Objednatelem pouze pokud: 

(i) by plnění Zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v 
rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel 
řídit; 

(ii) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo 

(iii) Změna díla by podstatně změnila povahu Projektu včetně povahy rizika, které na sebe 
Zhotovitel na základě Smlouvy převzal. 

15.2 Změny díla navržené Zhotovitelem 

Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality 
díla a plnění Smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření Smlouvy. 
Objednatel není povinen návrhu Zhotovitele vyhovět. 

15.3 Provedení Změny díla 

Nařídí-li Objednatel dle článku 15.1 Smlouvy nebo navrhne-li Zhotovitel dle článku 15.2 
Smlouvy Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost druhé Straně, přičemž v oznámení 
uvede předmět Změny díla a její důvody; Zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také 
předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od doručení oznámení 
o Změně díla zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v níž podrobně uvede 
dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), dopady na plnění 
harmonogramu dle Přílohy č. 5, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na závazky 
Zhotovitele dle Smlouvy. Náklady Zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny 
díla jsou již zahrnuty v Ceně. 

Je-li předmětem Změny díla takové plnění, které lze ocenit na základě Přílohy č. 4, je Zhotovitel 
při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z položek uvedených v této Příloze č. 4. Je-li 
předmětem Změny díla takové plnění, které nelze ocenit na základě Přílohy č. 4, je Zhotovitel při 
stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z cen obvyklých, zejména z cen stanovených 
příslušnými oborovými ceníky. 

Nedohodnou-li se Strany na změně Ceny v důsledku Změny díla, je Zhotovitel povinen provést 
Změnu díla za jednotkovou cenu uvedenou v řádku „Vícepráce v důsledku Změny díla" 
v Příloze č. 4. 

Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného Zhotovitelem Změnu díla 
písemně schválí nebo odmítne. 

Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí 
Změny díla Objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny 
díla nebo zvýšilo náklady na plnění Smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle 
Smlouvy.  

Strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (ii) dohodou Stran nebo (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v této Smlouvě. 
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16.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění 
povinností; lhůta k nápravě nesmí být kratší než dvacet (20) kalendářních dnů;  

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

(c) nebylo schváleno financování realizace Projektu a/nebo Díla z prostředků, z nichž bylo 
financování předpokládáno, a/nebo financování provedení Projektu a/nebo Díla z 
prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno, je podmíněno splněním podmínek, 
které by znamenaly podstatnou změnu Projektu a/nebo Díla; 

(d) z důvodu výjimečné události nebo okolnosti, které nemohly být předvídány žádnou ze Stran 
před podáním konečné nabídky Zhotovitele, na základě které byla uzavřena Smlouva, ani 
nebylo možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu 
kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli Strany, není 
možné, účelné nebo vhodné Projekt a/nebo Dílo realizovat;  

(e) Projekt byl zrušen nebo dlouhodobě pozastaven před splněním předmětu této Smlouvy 
a další pokračování Projektu nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, 
ukončení nebo omezení rozsahu financování Projektu);  

(f) výstupy Přípravy Projektu byly převzaty Objednatelem a Objednatel se rozhodl odstoupit od 
Smlouvy ohledně zbývajících Částí Díla, k jejichž plnění doposud neudělil Zhotoviteli 
pokyn v souladu s článkem 1.3 Smlouvy; a/nebo  

(g) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 
(iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

16.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bezdůvodně nezaplatil 
Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 12 této Smlouvy a nenapravil 
takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než šedesát 
(60) kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem 
Objednateli.  

16.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. 
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně 
doručeno.  

16.5 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele, 
poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Dokumentace, Služeb pro získání povolení, 
BIM, Součinnosti při výběru dodavatele a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení 
od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny, nebude 
mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že 
Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Dokumentace, BIM a Služeb pro získání 
povolení, které nebyly z důvodů na straně Zhotovitele dokončeny do stavu pro Objednatele 
využitelného, a ve vztahu k Součinnosti při výběru dodavatele a Autorskému dozoru bude mít 
vždy právo pouze na část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Součinnosti při výběru dodavatele a 
Autorského dozoru za měsíce nebo za jejich poměrnou část od zahájení poskytování Součinnost 
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při výběru dodavatele nebo Autorského dozoru, v nichž byla Součinnost při výběru dodavatele 
nebo Autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu 
za všechny škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu 
plnění Smlouvy vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s ukončením Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn započíst své pohledávky podle předchozí věty proti pohledávce Zhotovitele na 
zaplacení části Ceny.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Dokumentaci, Službách pro získání 
povolení, BIM, Součinnosti při výběru dodavatele a Autorském dozoru před datem účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly 
Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části 
Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.  

16.6 Vypořádání Stran při ukončení Smlouvy a součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do třiceti (30) kalendářních dnů 
předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů a 
informací, které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy. 
Po obdržení veškerých dosavadních výsledků práce Zhotovitele vyhodnotí Objednatel míru 
rozpracovanosti a využitelnosti jednotlivých částí dodaného plnění a jejich případné vady. 
Výsledek vyhodnocení oznámí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do šedesáti (60) kalendářních 
dnů od předání veškerých výsledků práce Zhotovitele písemným oznámením, které bude 
obsahovat seznam jednotlivých položek výsledků práce Zhotovitele předaných Objednateli, popis 
stavu, v jakém byly Objednateli předány (zejména míra jejich rozpracovanosti a využitelnosti pro 
naplnění účelu Smlouvy) a seznam případných vad. Zhotovitel sdělí písemně Objednateli svoje 
stanovisko k obsahu oznámení podle předchozí věty nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů 
ode dne, kdy bylo Zhotoviteli doručeno. Po sdělení stanoviska Zhotovitele si potvrdí Strany 
předání výsledků práce Zhotovitele formou písemného protokolu o předání a převzetí výsledků 
práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy, který podepíšou osoby uvedené v článku 1.5 
Smlouvy; pokud se Strany na obsahu protokolu neshodnou, uvedou svá odlišná stanoviska u 
jednotlivých rozporovaných položek protokolu. 

Protokol o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy je podkladem 
pro vystavení faktury Zhotovitele na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy podle 
článku 16.5 Smlouvy. Nedojde-li však k vzájemnému odsouhlasení protokolu do sto dvaceti (120) 
kalendářních dnů od předání veškerých dosavadních výsledků práce Zhotovitele, je Zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy po uplynutí 
této lhůty bez ohledu na to, zda byl protokol Stranami podepsán; tím nejsou dotčeny nároky 
Objednatele či Zhotovitele, zejména nároky z vad a nárok na započtení škod a mimořádných 
nákladů podle článku 16.5 Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat po ukončení Smlouvy odstoupením 
nebo dohodou Stran i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci 
Projektu, aby bylo další osobě určené Objednatelem umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž 
by došlo k negativním dopadům na přípravu nebo realizaci Projektu, to vše do okamžiku, kdy 
další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele; tato doba nebude delší 
než šedesát (60) kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde 
z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bezúplatně. Pokud dojde 
k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli 
prokazatelné, nutně a účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými 
závazky vzniknou, maximálně však do výše prokazatelně účelně strávených hodin při použití 
jednotkové ceny uvedené v řádku „Vícepráce v důsledku Změny díla" v Příloze č. 4. 

16.7 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele podle této Smlouvy, Strany se dohodly, že pokud 
by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do deseti (10) kalendářních 
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dnů od doručení písemné upomínky Objednatele (pokud není ujednána jiná náhradní lhůta), je 
Objednatel oprávněn zajistit splnění takové povinnosti prostřednictvím jiné osoby na náklady 
Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. 
Zajištění splnění povinností Zhotovitele prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku nemá 
žádný vliv na posouzení odpovědnosti Zhotovitele a prodlení Zhotovitele se splněním jeho 
povinností. 

16.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Dokumentaci, BIM, poskytování Služeb pro získání povolení, Součinnosti při výběru 
dodavatele a Autorského dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Dokumentace, BIM 
a/nebo výsledků Služeb pro získání povolení, Součinnosti při výběru dodavatele a Autorského 
dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovné souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 
ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Projektu. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Nabytí platnosti a účinnosti 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen 
„ZRS“).  

17.2 Oznámení 

Všechna písemná oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní kteroukoliv Stranou druhé 
Straně musí být doručena některým z níže stanovených způsobů: 

(a) osobním doručením písemnosti (Objednateli k rukám Zástupce objednatele na podatelnu 
Objednatele); 

(b) e-mailem (Objednateli se zaručeným elektronickým podpisem na určenou emailovou adresu 
Zástupce objednatele); 

(c) datovou schránkou (Objednateli k rukám Zástupce objednatele) a/nebo 

(d) doručením poštou nebo kurýrem (Objednateli k rukám Zástupce objednatele). 

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 

17.3 Doručování 

Písemnosti budou Stranám doručovány na následující adresy: 

(a) Objednateli: 

Adresa: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice 

ID datové schránky: kdib3rr 

K rukám: Zástupce objednatele dle článku 1.5 

Email: Dle jmenovaného Zástupce objednatele dle článku 1.5 

(b) Zhotoviteli: 

Adresa: ATELIER HORKÝ s.r.o., Březohorská 253, 261 01 Příbram 

ID datové schránky: u46dy9c 

K rukám: Zástupce zhotovitele dle článku 1.5 
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Email: Dle jmenovaného Zástupce zhotovitele dle článku 1.5 

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené: 

(a) pokud jsou doručovány osobně, předáním zástupci adresáta (druhé Strany) v okamžiku 
převzetí písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta; 

(b) pokud jsou doručovány e-mailem, okamžikem doručení e-mailové zprávy do emailové 
schránky adresáta (druhé Strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v pracovní 
den nebo byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se považuje za 
doručenou v 10:00 hod. následující pracovní den; 

(c) pokud jsou doručovány do datové schránky, okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 
k tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé Strany) s tím, že pokud se taková osoba 
nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy byla 
písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem 
této lhůty; 

(d) pokud jsou doručovány poštou nebo kurýrem, kdy zástupce druhé Strany převzal zásilku 
nebo když zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození. 

Každá ze Stran je oprávněna změnit svojí doručovací adresu uvedenou v tomto článku 17.3 
Smlouvy. V takovém případě je druhá Strana povinna oznámení doručovat na novou adresu, která 
jí byla oznámena, a to od prvního pracovního dne následujícího po dni, kdy byla změna 
prokazatelně oznámena druhé Straně. Změna doručovací adresy není změnou této Smlouvy, proto 
nevyžaduje uzavření dodatku Smlouvy. 

17.4 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky ze Smlouvy ani 
Smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky ze Smlouvy i Smlouvu 
jako takovou jakékoliv třetí osobě, a to i bez souhlasu Zhotovitele. 

17.5 Započtení 

Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za Objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za Zhotovitelem, ať již 
splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, ať již 
splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu Zhotovitele. 

17.6 Novelizace stavebního práva 

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy a jejích příloh užívající pojmy podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a veškerých jeho prováděcích vyhlášek, které mohou být změněny nebo 
nahrazeny zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon či jakoukoli jeho prováděcí vyhláškou nebo 
jiným právním předpisem („Novelizace stavebního práva“), budou po Novelizaci stavebního 
práva vždy vykládány jako odkazující na pojmy v nové právní úpravě, které mají totožné nebo 
nejblíže podobné právní důsledky, a zároveň vždy tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly 
původně zamýšlenému účelu ujednání podle této Smlouvy.  

Jestliže bude na základě Novelizace stavebního práva nezbytné jakkoliv změnit Dílo nebo 
jakoukoli Část díla (například v důsledku přijetí nových prováděcích vyhlášek k zákonu č. 
283/2021 Sb., stavební zákon) nebo jakkoliv změnit lhůty pro provádění Díla nebo jakékoli Části 
díla (například v důsledku odstranění oddělených institutů územního rozhodnutí a stavebního 
povolení), Strany se zavazují tyto změny řešit obdobně jako Změny díla dle čl. 15 Smlouvy, a to 
bez zbytečného odkladu, v dobré víře a vždy s ohledem na zamýšlený účel této Smlouvy, 
minimalizaci nákladů vznikajících Objednateli a co možná nejdřívější a nejefektivnější přípravu 



  39 / 63 

 

a realizaci Projektu.  

17.7 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, a to zejména Občanským zákoníkem a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, dle ZZVZ a dle ZRS. 

17.8 Úplná dohoda Stran a jednání Stran o obsahu Smlouvy 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu a 
nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání 
Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných 
podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají z 
této Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. 

17.9 Obchodní tajemství 

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

17.10 Uveřejnění Smlouvy 

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím: 

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z 
povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá k 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích 
Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních 
údajů osob uvedených v článku 1.5 a v článku 1.6, které budou znečitelněny; 

(b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového 
obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata 
vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro 
uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy 
vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu; 

(c) Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené 
ZRS. 

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ i na profilu zadavatele. 

17.11 Změny a dodatky 

Nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného, musí být jakákoli změna Smlouvy učiněna formou 
dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami. 
Změna Smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se ZZVZ. 

17.12 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší 
možné míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých 
ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu 
nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a 
vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného 
účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.  
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17.13 Změna okolností 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně obnovení 
jednání o této Smlouvě z důvodu výskytu zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která 
dokončení Díla podstatně ztěžuje. 

17.14 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení: 

(a) § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou), 

(b) § 1798 až § 1801 Občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezních způsobem), 

(c) § 2595 Občanského zákoníku (odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou 
věc), 

(d) § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej), 

(e) § 2611 Občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

17.15 Obchodní zvyklosti 

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti 
nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

17.16 Vyhrazené změny 

Objednatel si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ, ve vztahu k Dotčeným pozemkům 
vyhrazuje právo zadat Zhotoviteli provedení dodatečných prací souvisejících s Přípravou 
projektu, jakoukoli Dokumentací, BIM, Službami pro získání povolení, Autorským dozorem 
a/nebo Součinností při výběru dodavatele vztahující se k Dotčeným pozemkům či některým 
částem, které přesahují Dotčené pozemky, a to až do výše hodnoty dosahující 30 % z Ceny dle 
této Smlouvy. Práva a povinnosti Stran při této vyhrazené změně se řídí příslušnými ustanoveními 
této Smlouvy (především čl. 15 Smlouvy) vztahujícím se k poptaným plněním, respektive touto 
Smlouvou. 

Nebude-li Autorský dozor ukončen ve lhůtě uvedené v článku 9.2 Smlouvy, Objednatel si ve 
smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo zadat Zhotoviteli provedení dodatečných 
prací souvisejících s Autorským dozorem, a to po celou dobu provádění Stavby zhotovitelem 
Stavby. Práva a povinnosti Stran při této vyhrazené změně se řídí příslušnými ustanoveními této 
Smlouvy (především čl. 15 Smlouvy) vztahujícím se k poptaným plněním, respektive touto 
Smlouvou. 

Objednatel si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo zadat Zhotoviteli 
provedení dodatečných prací souvisejících s provedením opravy či úpravy nebo vytvoření nového 
Podkladu dle článku 10.1 Smlouvy, a to až do výše hodnoty dosahující 30 % z Ceny dle této 
Smlouvy. Práva a povinnosti Stran při této vyhrazené změně se řídí příslušnými ustanoveními 
této Smlouvy (především čl. 15 Smlouvy) vztahujícím se k poptaným plněním, respektive touto 
Smlouvou. 

17.17 Vyhotovení 

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení této Smlouvy.  

[ALTERNATIVNĚ]: 

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. Stejným způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky 
ke Smlouvě v souladu s čl. 17.11 této Smlouvy. 
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17.18 Seznam příloh 

Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

1) Soutěžní návrh a požadavky na úpravu soutěžního návrhu; 

2) Minimální rozsah a podrobnost Přípravy Projektu, Architektonické studie, Projektové 
dokumentace, Služeb pro získání povolení, Součinnosti při výběru dodavatele a Autorského 
dozoru;  

3) Rozsah a struktura Odhadu nákladů; 

4) Nabídková cena dle Částí Díla; 

5) Harmonogram činností Zhotovitele; 

6) Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli při podpisu Smlouvy; 

7) Seznam poddodavatelů; 

8) Požadavky Objednatele na BIM; 

9) Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, pod č. j. MD-23142/2022-
930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022). 

 

UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY BYLO SCHVÁLENOU RADOU JIHOČESKÉHO KRAJE NA JEJÍ 
SCHŮZI Č. 91 DNE 6.6.2024, ČÍSLO USNESENÍ Č. 732/2024/RK-91  

 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH 
PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Místo:  Místo: 

Datum:  Datum:  

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

MUDr. Martin Kuba 

hejtman 

Ing. arch. MgA. Jan Horký 

jednatel 

07:48 26.06.2024 (UTC+2)
ATELIER HORKÝ s.r.o.
Ing. arch. MgA. Jan Horký
Elektronicky podepsánoElektronický podpis: 28.6.2024

Certifikát autora podpisu: 
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00
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Příloha č. 1 – Soutěžní návrh a požadavky na úpravu soutěžního návrhu 

 

Soutěžní návrh 

[grafická část soutěžního návrhu na následujících 3 stranách] 
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Požadavky Objednatele na úpravu soutěžního návrhu  

− Prověřit řešení detailu přípoje závěsů k oblouku a k trámu (v obou směrech vetknutí) 
− Prověřit změnu detailu a nutnost vyztužení u vetknutí oblouku do trámu 
− Detailněji dopracovat směrové a výškové vedení chodníků a cyklostezek v řešeném území 
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Příloha č. 2 – Minimální rozsah a podrobnost Přípravy Projektu, Architektonické studie, Projektové 
dokumentace, Služeb pro získání povolení, Součinnosti při výběru dodavatele a Autorského dozoru 

 

A. Minimální rozsah a podrobnost Přípravy Projektu 

1. zajištění následujících informací či zpracování následujících podkladových dokumentů/ 
průzkumů:  

− Geodetické zaměření stávajícího mostu a řešeného území 

− Geotechnický a hydrogeologický průzkum 

− Měření hluku  

− Korozní průzkum (bludné proudy) 

− Dendrologický průzkum  

− Diagnostika konstrukcí asfaltových zpevněných ploch včetně stanovení polycyklických 
aromatických uhlovodíků 

− Pedologický průzkum včetně výpočtu odvodů ze ZPF, bilance zemin a ornice, plán 
rekultivace, a to za předpokladu, že bude vyžadován ze strany DOSS 

− Průtoky jednotlivých velkých vod (Q100, Q50, Q20, atd., všechny dostupné Qn) a 
výšky hladin pro jednotlivé stupně povodňové aktivity od Povodí Vltavy 

2. předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních 
podmínek), a to zejména v návaznosti na výsledky zajištěných informací a podkladových 
dokumentů dle bodu 1 výše; 

3. předjednání záměru s klíčovými zástupci DOSS, zejména pak se správci inženýrských sítí 
(za účelem vyjasnění požadavků správců sítí pro účely čl. 4.1 Smlouvy);  

Zhotovitel je současně povinen s dostatečným předstihem informovat Objednatele o 
termínech konzultací se zástupci DOSS pro Přípravu Projektu („Konzultující instituce pro 
Přípravu Projektu“) a umožnit mu účast na těchto konzultacích. Objednatel se zavazuje, že 
poskytne Zhotoviteli přiměřenou součinnost při zajištění konzultací s konzultujícími 
institucemi.  

Zhotovitel je povinen získat veškerá písemná vyjádření Konzultujících institucí pro Přípravu 
Projektu do třiceti (30) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, nebylo-li mezi 
Stranami dohodnuto jinak („Lhůta pro konzultace pro Přípravu Projektu“). Pro 
vyloučení pochybností Strany uvádějí, že písemným vyjádřením dle předchozí věty se 
rozumí i písemný zápis z uskutečněné konzultace s Konzultující institucí pro Přípravu 
Projektu.  

Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti dle předchozího odstavce, pokud prokáže, 
že kterákoliv z konzultujících instituce odmítla v přiměřené době poskytnout Zhotoviteli 
konzultace nebo příslušné písemné vyjádření nebylo možné ve sjednané lhůtě získat; ve 
všech uvedených případech však pouze za podmínky, že Zhotovitel postupoval s odbornou 
péčí a vyvinul maximální úsilí, které od něj lze v této souvislosti požadovat, což je případně 
Zhotovitel povinen Objednateli prokázat.  

Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů od uplynutí Lhůty pro konzultace 
pro Přípravu Projektu předat Objednateli písemný souhrn připomínek Konzultujících 
institucí pro Přípravu Projektu („Souhrn připomínek po Přípravě Projektu“). Součástí 
souhrnu připomínek po Přípravě Projektu Zhotovitel učiní i připomínky Objednatele 
k dopracování soutěžního návrhu do podoby architektonické studie (viz Příloha 1/B 
Smlouvy).  
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4. území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací; 

5. zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání; 

6. zpracování úvodní písemné zprávy z Přípravy Projektu s popisem způsobu a 
výsledkem provedení výše uvedených činností a její předání Objednateli („Zpráva 
o Přípravě Projektu“). 

 

B. Minimální rozsah a podrobnost Architektonické studie 

1. prověření navrženého řešení a vypořádání požadavků na úpravu soutěžního návrhu 
dle Souhrnu připomínek po Přípravě Projektu; konzultace způsobu vypořádání 
Souhrnu připomínek po Přípravě Projektu v rámci přípravy Konceptu 
Architektonické studie; 

2. zpracování Konceptu a čistopisu Architektonické studie dle článku 3 Smlouvy a 
v rozsahu dle této Přílohy č. 2 Smlouvy, včetně zapracování požadavků Objednatele 
na úpravu soutěžního návrhu dle Přílohy 1 Smlouvy;  

3. určení základního materiálového řešení; 

4. zapojení speciálních profesí (např. statika, hydrotechnika, geologie) včetně jejich 
koordinace; 

5. zpracování předběžného odhad nákladů; 

6. předjednání Konceptu Architektonické studie u zásadních zástupců DOSS; 

Koncept Architektonické studie, odsouhlasený Objednatelem nebo v němž byly zapracovány 
všechny připomínky Objednatele dle článku 3.3 Smlouvy, nebylo-li postupem dle článku 3.3 
Smlouvy rozhodnuto jinak, je Zhotovitel povinen konzultovat s dotčenými orgány státní 
správy (bude-li to vhodné) a institucemi („Konzultující instituce“).  

Zhotovitel je současně povinen s dostatečným předstihem informovat Objednatele o 
termínech konzultací s Konzultujícími institucemi a umožnit mu účast na těchto konzultacích.  

Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli přiměřenou součinnost při zajištění 
konzultací s Konzultujícími institucemi.  

Zhotovitel je povinen získat veškerá písemná vyjádření Konzultujících institucí do šedesáti 
(60) kalendářních dnů od odsouhlasení Konceptu Architektonické studie Objednatelem nebo 
od zapracování připomínek Objednatele dle článku 3.3 Smlouvy, nebylo-li postupem dle 
článku 3.3 Smlouvy rozhodnuto jinak („Lhůta pro konzultace“). Pro vyloučení pochybností 
Strany uvádějí, že písemným vyjádřením dle předchozí věty se rozumí i písemný zápis 
z uskutečněné konzultace s Konzultující institucí. 

Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti dle předchozí věty, pokud prokáže, že 
Konzultující instituce odmítla v přiměřené době poskytnout Zhotoviteli konzultace nebo 
příslušné písemné vyjádření Konzultující instituce nebylo možné ve sjednané lhůtě získat; ve 
všech uvedených případech však pouze za podmínky, že Zhotovitel postupoval s odbornou 
péčí a vyvinul maximální úsilí, které od něj lze v této souvislosti požadovat, což je případně 
Zhotovitel povinen Objednateli prokázat. Po uplynutí Lhůty pro konzultace je Zhotovitel 
povinen postupovat dle čl. 3.4 Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen neprodleně doručit Objednateli veškerá písemná vyjádření 
Konzultujících institucí. 

Po uplynutí Lhůty pro konzultace oznámí Zhotovitel písemně Objednateli, že svolává jednání 
Stran za účelem seznámení Objednatele s výsledkem konzultací Konceptu Architektonické 
studie s Konzultujícími institucemi a vypořádání případných připomínek a/nebo požadavků 
Konzultující instituce sdělených Zhotoviteli v průběhu konzultací a/nebo plynoucích 
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z písemných vyjádření Konzultujících institucí, přičemž sdělí čas a místo jednání. Pro 
vyloučení pochybností Strany uvádí, že Zhotovitel je povinen svolat jednání dle tohoto 
odstavce i v případě, že ve Lhůtě pro konzultace nezískal veškerá písemná vyjádření 
Konzultujících institucí z důvodů na straně Konzultujících institucí. 

Nedojde-li v průběhu jednání Stran ke shodě Objednatele a Zhotovitele na způsobu 
vypořádání případných připomínek a/nebo požadavků Konzultujících institucí dle tohoto 
článku Smlouvy, konečné rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínky a/nebo požadavku 
bude na Objednateli (rozhodnutí o vypořádání připomínky a/nebo požadavku je výlučně na 
uvážení Objednatele), který ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení jednání 
Stran, nedohodou-li se Strany na lhůtě delší, udělí Zhotoviteli příslušný písemný pokyn. 

Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po obdržení písemného pokynu dle 
předchozího odstavce zahájit práce na zpracování Čistopisu Architektonické studie, v němž 
zapracuje připomínky a/nebo požadavky Konzultující instituce v rozsahu a způsobem, který 
byl mezi Stranami dohodnut postupem dle tohoto článku Smlouvy, popř. dle konečného 
písemného pokynu Objednatele dle předchozího odstavce.  

Strany pro vyloučení pochybností uvádí, že veškeré připomínky a/nebo požadavky 
Konzultujících institucí plynoucí z příslušných konzultací a/nebo písemných vyjádření 
Konzultujících institucí, musejí být Zhotovitelem písemně vypořádány a případně, pokud tak 
finálně rozhodne Objednatel postupem dle tohoto článku Smlouvy, zapracovány do Čistopisu 
Architektonické studie. 

 

• Základní obsahové náležitosti Architektonické studie:  

− zpráva 

− celková situace řešeného území (doporučené měřítko 1:500)  

− půdorysy (doporučené měřítko 1:150) 

− řezy (doporučené měřítko 1:150) 

− pohledy (doporučené měřítko 1:150) 

− vizualizace (5x) 

 

C. Minimální rozsah a podrobnost Projektové dokumentace 

• Dokumentace pro společné povolení (DUSP) bude zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 
8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů vč. její úpravy 
vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a případných dalších pozdějších předpisů. 

- Součástí bude zajištění následujících informací či zpracování následujících podkladových 
dokumentů/ průzkumů:  

− Hydrotechnické posouzení 

− Akustická studie  

− Rozptylová studie 

− Povodňový a havarijní plán 

− Záborový elaborát, jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů a 
služebností včetně informací o dotčených pozemcích a o parcelách sousedních pozemků 
z katastru nemovitostí, mapový podklad a zákres stavby do katastrální mapy 

− zpracování plánu organizace výstavby a souvisejících dopravně inženýrských opatření 
včetně změny signálních plánů na stavbou dotčených křižovatkách na základě posouzení 
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výstupů z dopravního modelu Statutárního města České Budějovice 

• Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude zpracována v souladu s pravomocným 
Společným povolením a v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů vč. její úpravy 
vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb (a případných dalších pozdějších předpisů) a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž PDPS bude 
obsahovat rovněž soupis prací včetně výkazu výměr a oceněného kontrolního/položkového 
rozpočtu dle soustavy OTSKP k cenové úrovni platné v listopadu 2022. 

• PDPS bude svojí podrobností a určitostí definovat jasné a jednoznačné projektové řešení Stavby, 
včetně všech detailů a řešení atypických prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, 
stavebních objektů (SO) a technologických souborů (TS) a bude společně s výkazem výměr 
jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči v zadávacím řízení při zpracování nabídek na 
realizaci Stavby podle této PDPS. 

 

D. Minimální rozsah a podrobnost Služeb pro získání povolení 

Služby pro získání povolení budou obsahovat mimo jiné následující činnosti, které Zhotovitel zajistí a 
provede na základě plné moci, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli poskytnout dle podmínek čl. 
10.3 Smlouvy: 

• připraví, zkompletuje a podá všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o vydání Společného 
povolení či jiných potřebných či nezbytných správních rozhodnutí, závazných stanovisek či 
souhlasů pro vydání Společného povolení, včetně vypracování všech potřebných nebo nezbytných 
písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených 
správních rozhodnutí; 

• obstará všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření všech orgánů veřejné správy a 
územní samosprávy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních, i 
veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 
pravomocného Společného povolení, a dalších případných povolení, pokud budou vyžadována; 

• vypracuje všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření k podáním účastníků 
jednotlivých správních řízení a zajistí jejich založení do správního spisu; 

• provede všechny potřebné nebo nezbytné úpravy jednotlivých stupňů Projektové dokumentace, 
shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy za 
vhodné, a pokud s nimi bude písemně souhlasit Objednatel postupem dle této Smlouvy; 

• provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřujících k obstarání všech písemností 
(dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání subjektivního veřejného práva 
provést Stavbu, tj. pro vydání příslušného povolení, případně jiných správních rozhodnutí, nebo 
uzavření veřejnoprávní smlouvy je nahrazující; 

• provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k vydání Společného povolení 
(jak v rámci příslušných správních řízení, tak mimo ně); 

• bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Společného povolení; 

• bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím a přezkumném řízení;  

• převezme příslušná povolení a předá je Objednateli včetně originálů s vyznačením doložky právní 
moci; 

• zajistí uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím 
odsouhlasení Objednatelem, nezbytných k vydání Společného povolení; 
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• zpracuje a podá žádost o vydání Společného povolení, která bude obsahovat všechny požadované 
a potřebné dokumenty (technické zprávy, výpočty, výkresy, průzkumy, stanoviska, vyjádření 
apod.) a to tak, aby byly splněny požadavky relevantního stavebního úřadu anebo DOSS a v 
případě, že budou vyžadována doplnění, takové dokumenty vytvoří a předá, nejedná-li se o 
činnosti, které nejsou předmětem Smlouvy; tato činnost zahrnuje zejména: 

− přípravu a podání žádostí o Společné povolení v souladu s právními předpisy včetně 
zapracování případných vydaných výjimek apod. s tím, že Zhotovitel využije všech 
dostupných informací a podkladů vytvořenými případně zvlášť k tomu Objednatelem 
použitým odborným firmám, včetně informací a podkladů získaných v rámci jednání s 
relevantními DOSS anebo dalšími účastníky společného řízení; 

− odeslání dokumentace k žádosti o vydání Společného povolení Objednateli ke schválení; 

− odeslání žádosti o vydání Společného povolení relevantním DOSS; 

− doplnění anebo případná úprava DUSP, pokud to bude situace vyžadovat a to tak, aby 
relevantnímu DOSS byla předána vždy dokumentace schválená Objednatelem; 

− v přiměřeně odůvodněných případech vytvoří Zhotovitel projektovou dokumentaci pro 
specifické schvalovací procesy (např. získání výjimky z obecných technických požadavků); 

− poskytnutí technické, expertní a organizační podpory Objednateli při procedurálních 
procesech vydání Společného povolení. 

 
E. Minimální rozsah a podrobnost Součinnosti při výběru dodavatele 

Zhotovitel bude asistovat Objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele Stavby, a to na základě 
pokynů a v rozsahu, které mu Objednatel udělí nebo určí (zejména: zodpovídat dotazy účastníků, 
vyjadřovat se k případným alternativním řešením (VE) navrhovaných účastníkem, včetně vyhodnocení 
jejich technické vhodnosti, podílet se na vyhodnocení nabídek účastníků, asistovat u kompletace 
smlouvy, tj kompletovat všechny projekční informace).  

Zhotoviteli je výslovně zakázáno, aby s účastníky výběrového řízení na zhotovitele Stavby, jejich 
poddodavateli, poradci nebo jinými subjekty, které mohou výběrové řízení anebo jeho účastníky 
ovlivňovat jakkoli a jakoukoli formou komunikoval bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Součinnost při výběru zhotovitele stavby bude obsahovat mimo jiné následující činnosti, které 
Zhotovitel zajistí a provede: 

• ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace – odborné poradenství při formulaci dotazů 
Objednatele (vyhlašovatele) určených potenciálním dodavatelům a vyhodnocení odpovědí 
získaných v rámci předběžné tržní konzultace; 

• ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby – odborné poradenství 
zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií a smluvních 
podmínek; 

• ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – zpracování věcného obsahu vysvětlení zadávací 
dokumentace, souvisejících s Projektovou dokumentací, poskytovaných jak na žádost dodavatelů, 
tak v případě potřeby i bez předchozí žádosti dodavatelů při respektování lhůty stanovené platnou 
a účinnou právní úpravou pro oblast zadávání veřejných zakázek, v níž je Objednatel jako zadavatel 
povinen vysvětlení poskytnout; tj. zejména: 

− poskytnout Objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů 
od jejich obdržení prostřednictvím emailové zprávy; 

− poskytnout novou bezvadnou dokumentaci vč. výkazu výměr do 2 pracovních dnů od doručení 
žádosti o poskytnutí v případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr nebo 
v projektové dokumentaci; 
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− Zhotovitel je zároveň povinen nejpozději den následující po obdržení požadavku dle 
předchozích bodů potvrdit Objednateli obdržení předmětného požadavku a dostatečnost lhůty 
pro jeho vypořádání; v případě, že Zhotovitel po obdržení předmětného požadavku zjistí, že 
lhůta dle přechozích bodů není pro vypořádání požadavku z objektivních důvodů dostatečná 
(např. v důsledku nezbytnosti komunikace v dané věci s DOSS apod.), je povinen o této 
skutečnosti Objednatele informovat nejpozději v den následující po obdržení předmětného 
požadavku spolu s uvedením všech důvodů, pro které splnění lhůty není objektivně možné, a 
návrhem lhůty, v níž je Zhotovitel předmětný požadavek schopen vypořádat. Objednatel 
následně na základě návrhu Zhotovitele bez zbytečného odkladu stanoví lhůtu k vypořádání 
takového požadavku Zhotovitelem; 

- Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že se doručování řídí čl. 17.3 Smlouvy. 
 

• ve fázi procesu posouzení a hodnocení nabídek – odborné poradenství při posouzení a hodnocení 
nabídek ve vztahu ke skutečnostem souvisejícím s Projektovou dokumentací, související účast na 
případných jednáních hodnotící komise v rozsahu podle jejích aktuálních potřeb; 

• odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování odborných podkladů a příslušných 
pasáží rozhodnutí Objednatele o námitkách, které mají původ v Projektové dokumentaci); 

• odborné poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, 
navazujícím na zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, v částech, ve kterých bude toto správní 
řízení vedeno z důvodu nebo s ohledem na Projektovou dokumentaci (zpracování odborných 
podkladů a příslušných pasáží podání Objednatele). 

 

F. Minimální rozsah a podrobnost Autorského dozoru 

Hlavními činnostmi, které budou v rámci Autorského dozoru prováděny, jsou autorský dozor dle 
Stavebního zákona, konzultační a schvalovací činnost pro Objednatele během realizace Stavby, včetně 
dozoru nad zpracováním realizační dokumentace zhotovitelem Stavby a zkušebního provozu Stavby, 
kontrolní a poradenská činnost zaměřená zejména na to, aby realizace Stavby byla prováděna v souladu 
architektonickými a projektovými principy a výstupy Zhotovitele podle Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Autorského dozoru ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 
Stavebního zákona (Autorský dozor), přičemž Zhotovitel bude provádět zejména následující činnosti: 

• revizi, komentáře a schvalování všech projektových položek a vzorků; 

• ověření a kontrolu souladu prováděcích projektů a realizační (dílenské) dokumentace, 
zabezpečovaných přímo Objednatelem nebo zhotovitelem Stavby jako součást jeho dodávky, se 
schválenou Projektovou dokumentací a Společným povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se 
zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v 
realizační dokumentaci; 

• navrhovat Objednateli další postup v těch případech, kdy zjistí, že se realizační dokumentace 
zpracovávaná zhotovitelem Stavby odchyluje od schválené Dokumentace pro společné povolení a 
Dokumentace pro provádění stavby s povolenými změnami z procesu výběru zhotovitele Stavby a 
Dokumentace pro provádění stavby; 

• zpracovat podklady pro změny, které vznikly či mají vzniknout na popud Objednatele a nejsou 
zapracovány v Dokumentaci pro provádění stavby; 

• účastnit se předání staveniště vybranému zhotoviteli Stavby;  

• účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby se zhotovitelem/zhotoviteli, účastnit se dalších 
jednání týkajících se provádění Stavby na vyzvání Objednatele a provádět pravidelné pochůzky po 
stavbě za účelem identifikace nesouladů realizace se záměrem autora a poukázání na zjištěné 
kvalitativní nedostatky. Zjištění nesouladu nebo nedostatku z pochůzky budou formou 
zjednodušení zprávy předány na Objednatele; 
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• kontrolovat dodržení Dokumentace pro společné povolení a Dokumentace pro provádění stavby s 
přihlédnutím k podmínkám stanoveným Společným povolením a poskytovat vysvětlení potřebná 
pro plynulost Stavby, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

• posuzovat návrhy dodavatelů na odchylky a změny v prováděcích projektech, podávat k nim 
stanovisko a účastnit se jejich projednávání s Objednatelem; 

• kontrolovat a schvalovat Dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně upozornění na 
nesoulad odsouhlasených změn v průběhu realizace Projektu zanesených v dokumentaci jeho 
skutečného provedení; 

• pravidelně předkládat měsíční zprávy o plnění povinností, včetně aktualizovaných přehledů 
komentované dokumentace, vzorků a záznamů z pochůzek; 

• účastnit se odevzdání a převzetí Stavby nebo její ucelené části včetně komplexního vyzkoušení 
včetně vyhotovení zprávy z komplexního vyzkoušení z pohledu Autorského dozoru s ohledem na 
dosažení požadovaných vlastností a parametrů; 

• poskytovat spolupráci a veškerou podporu (např. osobní účastí na jednáních, poradenstvím, 
poskytnutím potřebných dokumentů apod.) při dokončení Stavby, předání a převzetí Stavby, 
zkušebním provozu, jejím uvedení do provozu a užívání a kolaudaci; 

• technická podpora Objednateli při odstranění vad a nedodělků z předání Stavby zhotovitelem 
Stavby. 

V rámci odpovědnosti Autorského dozoru musí Zhotovitel poskytovat zhotoviteli Stavby anebo 
případně jeho poddodavatelům veškeré informace, které jsou potřebné anebo vhodné pro řádnou a 
bezvadnou realizaci Projektu, a to formou písemných zpráv, tabulek, grafů, skic nebo výkresové 
dokumentace. 

Autorský dozor bude prováděn jako trvalý, tj. mimo jiné i pravidelnými kontrolami Staveniště, a to 
nejméně třikrát (3) týdně. Kontroly Staveniště musí být zaznamenány ve stavebním deníku. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že kontrola Staveniště neznamená účast na kontrolním dni; jedná se o 
rozdílné činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 

Zhotovitel je odpovědný za to, že zhotovitel Stavby ani jeho poddodavatelé nezískají během doby trvání 
realizace Projektu žádný důvod (např. mimo jiné - avšak ne výlučně - schvalování vzorků), který by 
mohl vést k jejich oprávněnému požadavku na prodloužení doby pro dokončení Stavby anebo zvýšení 
ceny realizace Projektu (maximální výše požadovaných investic) z důvodu na straně Zhotovitele. 

Pokud Objednatel nedá Zhotoviteli jiný pokyn, je Zhotoviteli výslovně zakázáno přímo komunikovat se 
zhotovitelem Stavby anebo jeho poddodavateli anebo poskytovat zhotoviteli Stavby anebo případně 
jeho poddodavatelům jakékoli informace, a to jakoukoli formou ohledně Díla anebo Projektu anebo 
Objednateli. Pro zajištění povinností vyplývajících ze Smlouvy bude Zhotovitel používat výhradně 
formuláře dohodnuté mezi Objednatelem a zhotovitelem Stavby. 
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Příloha č. 3 – Rozsah a struktura Odhadu nákladů 

Dle článku 1.7 Smlouvy musí být jakákoliv Dokumentace zpracována tak, aby Odhad nákladů na 
realizaci Stavby dodržel požadovanou investici na Stavbu v celkové maximální výši dle článku 1.7 
Smlouvy. Pro účely sestavení Odhadu nákladů bude Zhotovitel vycházet ze soustavy Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) k cenové úrovni platné v listopadu 2022. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli s návrhem Architektonické studie (ve stupni Koncept 
Architektonické studie a čistopis Architektonické studie) a návrhem Projektové dokumentace (ve všech 
stupních) vždy zároveň i Odhad nákladů sestavený dle soustavy OTSKP k cenové úrovni platné v 
listopadu 2022.  Pro vyloučení pochybností Strany konstatují, že není porušením článku 1.7 Smlouvy, 
pokud kontrolní odhad nákladů překročí požadovanou investici na Stavbu v maximální výši dle článku 
1.7 Smlouvy. 

 

Struktura Odhadu nákladů / Kontrolního Odhadu nákladů 

[tabulka na následující straně] 
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Struktura Odhadu nákladů / Kontrolního Odhadu nákladů pro Architektonickou studii, DUSP 
a PDPS 

 



  56 / 63 

 

Příloha č. 4 - Nabídková cena dle jednotlivých dílčích plnění 

MILNÍK VZNIK NÁROKU NA 
ÚHRADU DÍLČÍ 

ČÁSTI CENY 

ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ 

(vždy v Kč bez DPH) 

Příprava Projektu 
 

Maximálně 3 % z Ceny 

Po odevzdání Zprávy o 
Přípravě Projektu a jejím 
převzetí Objednatelem 

381.000,- Kč bez DPH 

 
Architektonická studie 

 
Maximálně 15 % z Ceny  

Po odevzdání Konceptu 
Architektonické studie a 

jeho převzetí 
Objednatelem 

1.700.000,- Kč bez DPH 

 

Po odevzdání Čistopisu 
Architektonické studie, 

jeho převzetí 
Objednatelem a odstranění 

všech jeho vad 
reklamovaných 
Objednatelem 

200.000,- Kč bez DPH 

 

Dokumentace pro společné 
povolení  

Maximálně 38, 3 % z Ceny 

Po odevzdání Konceptu 
DUSP a jeho převzetí 

Objednatelem 

4.320.000,- Kč bez DPH 

 

Po odevzdání Čistopisu 
DUSP, jeho převzetí 

Objednatelem, odstranění 
všech jeho vad 
reklamovaných 

Objednatelem a schválení 
stavebním úřadem 

540.000,- Kč bez DPH 

 

Inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného Společného 

povolení 

Nabytí právní moci 
Společného povolení  

700.000,- Kč bez DPH 

 

Dokumentace pro provádění 
Stavby  

Po odevzdání Konceptu 
PDPS a jeho převzetí 

Objednatelem 

3.160.000,- Kč bez DPH 

Po odevzdání Čistopisu 
PDPS, vč. výkazu výměr a 

krycího rozpočtu dle 
čtvrtého odstavce čl. 4.3 

této Smlouvy, jeho 
převzetí Objednatelem a 

odstranění všech jeho vad 
reklamovaných 
Objednatelem 

758.000,- Kč bez DPH 

 

BIM Po převzetí Objednatelem, 
odstranění všech jeho vad 

200.000,- Kč bez DPH 
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reklamovaných 
Objednatelem  

 

Součinnost při výběru 
dodavatele  

měsíčně dle čl. 12.2 této 
Smlouvy 

39.000,- Kč bez DPH 

celkem za 30 hodin provádění 
Součinnosti při výběru dodavatele 

Cena za hodinu Součinnosti při 
výběru dodavatele: 1.300,- Kč bez 

DPH 

Maximálně 1.300, - Kč bez DPH 

Autorský dozor  čtvrtletně dle čl. 12.2 této 
Smlouvy 

700.000,- Kč bez DPH  

celkem za 18 měsíců provádění 
Autorského dozoru 

Cena za hodinu Autorského dozoru: 
1.300,- Kč bez DPH 

Maximálně 1.300, - Kč bez DPH 
bez DPH 

Geodetické zaměření 
stávajícího mostu a řešeného 

území 

Po odevzdání Objednateli 
a jeho převzetí 
Objednatelem 

50.000,- Kč bez DPH  

Geotechnický a 
hydrogeologický průzkum 

Po odevzdání Objednateli 
a jeho převzetí 
Objednatelem 

270.000,- Kč bez DPH  

Měření hluku Po odevzdání Objednateli 
a jeho převzetí 
Objednatelem 

55.000,- Kč bez DPH  

Korozní průzkum (bludné 
proudy) 

Po odevzdání Objednateli 
a jeho převzetí 
Objednatelem 

27.000,- Kč bez DPH  

Dendrologický průzkum Po odevzdání Objednateli 
a jeho převzetí 
Objednatelem 

30.000,- Kč bez DPH  

Diagnostika konstrukcí 
asfaltových zpevněných ploch 

včetně stanovení 
polycyklických aromatických 

uhlovodíků 

Po odevzdání Objednateli 
a jeho převzetí 
Objednatelem 

37.000,- Kč bez DPH  

Pedologický průzkum včetně 
výpočtu odvodů ze ZPF, bilance 

zemin a ornice, plán 
rekultivace, a to za 

předpokladu, že bude 
vyžadován ze strany DOSS 

Po odevzdání Objednateli 
a jeho převzetí 
Objednatelem 

12.000,- Kč bez DPH  
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Průtoky jednotlivých velkých 
vod (Q100, Q50, Q20, atd., 

všechny dostupné Qn) a výšky 
hladin pro jednotlivé stupně 

povodňové aktivity od Povodí 
Vltavy 

 

Po odevzdání Objednateli 
a jeho převzetí 
Objednatelem 

12.000,- Kč bez DPH  

CENA CELKEM: 

13.191.000,- Kč bez DPH 

 

CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA 
ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE: 

DÍLČÍ PLNĚNÍ VZNIK NÁROKU NA 
ÚHRADU CENY 

DÍLČÍHO PLNĚNÍ 

ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ 

(vždy v Kč bez DPH) 

cena za jeden (1) vícetisk 
Architektonické studie 

po převzetí 
Objednatelem 

7.500,- Kč bez DPH 

 

cena za jeden (1) vícetisk 
Dokumentace pro společné 

povolení 

po převzetí 
Objednatelem 

11.000,- Kč bez DPH 

 

cena za jeden (1) vícetisk 
Dokumentace pro provádění 

Stavby 

po převzetí 
Objednatelem 

11.000,- Kč bez DPH 

 

Vícepráce v důsledku Změny 
díla 

(uplatní se i na provedení 
dalších opatření dle této 

Smlouvy) 

dle dohody ujednané 
mezi Stranami 

Nebude-li mezi Stranami Smlouvy 
před zahájením prací Zhotovitele 
ujednáno jinak, cena nepřekročí 

1.300, - Kč bez DPH za jednu hodinu 
činnosti Zhotovitele (1 sazba) 
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Příloha č. 5 - Harmonogram činností Zhotovitele 

MILNÍK DÍLČÍ MILNÍK TERMÍN SPLNĚNÍ 

Příprava Projektu  X 
do 4 kalendářních měsíců 

od účinnosti Smlouvy 

Architektonická studie  

Koncept 
Architektonické studie 

do 3 kalendářních měsíců 

od pokynu Objednatele k zahájení prací na 
Konceptu Architektonické studie 

 
Čistopis 

Architektonické studie 
 

do 1 kalendářního měsíce 

od pokynu Objednatele k zahájení prací na 
Čistopisu Architektonické studie 

Dokumentace pro společné 
povolení  

Koncept DUSP do 5 kalendářních měsíců 

od pokynu Objednatele k zahájení prací na 
Konceptu DUSP 

Čistopis DUSP do 1 kalendářního měsíce 

od pokynu Objednatele k zahájení prací na 
Čistopisu DUSP 

Inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocného 

Společného povolení  

Nabytí právní moci 
Společného povolení  

do 6 kalendářních měsíců 

od pokynu Objednatele 

Dokumentace pro 
provádění Stavby  

Koncept PDPS do 3 kalendářních měsíců 

od pokynu Objednatele k zahájení prací na 
Konceptu PDPS 

Čistopis PDPS do 1 kalendářního měsíce 

od pokynu Objednatele k zahájení prací na 
Čistopisu PDPS 

Výkaz výměr a oceněný 
položkový rozpočet  

 do 1 kalendářního měsíce 

od odsouhlasení Čistopisu PDPS 
Objednatelem 

BIM 

 do 2 kalendářních měsíců 

od pokynu Objednatele k zahájení prací na 
BIM 
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Příloha č. 6 - Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli při podpisu Smlouvy  

A. Podklady zpřístupněné Zhotoviteli v rámci Soutěže o návrh 

• P01  Zadání  
 
• P02  Řešené území  
• P02.1  Vymezení řešeného území  
• P02.2  Zaměření řešeného území  
• P02.3  Digitální technická mapa  
 
• P03  Dokumentace současného stavu  
• P03.1  Dokumentace 1994_oprava mostu kosmonautů  
• P03.2  Dokumentace Park Dukelská  
 
• P04 Technická infrastruktura  
• P04.1  Vyjádření správců sítí  
• P04.2  Zaměření sítí  
 
• P05  Ostatní podklady  
• P05.1  Inženýrsko geologická rešerše  
• P05.2  Výpočet hluku ze silniční dopravy 
 
• P06 Záměrně vynecháno 
 
• P07 Strategické a koncepční dokumenty (odkaz)  
• P07.1  Územní plán  
• P07.2  Integrovaný plán organizace dopravy  
• P07.3  Cyklogenerel  
• P07.4  Studie Město a voda 
 
• Zaměření Dukelská 

 

B. Poklady předané Zhotoviteli po Soutěži o návrh a nejpozději při podpisu Smlouvy 

• Archivní PD stávajícího Mostu Kosmonautů 
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Příloha č. 7 - Seznam Poddodavatelů

1) Ing. arch. MgA. Marek Barták, ČO
70759821, architektonické a stavebně technické řešení

2) HBP s.r.o., Čechova 59, 370 01České Budějovice, IČO 260 87 677, Ing. Hynek Brázda, HIP,
konstrukce - spodní stavba, Inženýrská činnost, rozpočet

3) EXCON a.s., Sokolovská 187, 190 00 Praha 9, IČO 00506729, Ing. Vladimír Janata, CSc.,
konstrukce - ocel

4) ATELIÉR DOPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 370 01 České Budějovice, IČO 28144864, Ing.
Zbyněk Píša, d

5) Ing. Petr Děták, IČO 06495451, vodovod,
vodní hospodářství

6) AKUSTE s.r.o., Čechova 281/18, 370 01 České Budějovice, IČO 11859016, Ing. Pavel
Stejskal, akustika, měření hluku

7) Atelier světelné techniky s.r.o., Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6, IČO 24302741, Ing.
Ladislav Tikovský, VO

8) SULZER LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7, IČO 09763058,
Ing. Jan Sulzer, krajinářské řešení, dendrologický průzkum

9) GEO Tec-GS a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČO 25103431, Ing. Petr Karlín,
geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

10) Energotechnické služby, s.r.o., Durďákova 346/38, 613 00 Brno, IČO 04139348, Ing. Jan
Drbošal, parovod
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Příloha č. 8 – Požadavky Objednatele na BIM 

Projektová dokumentace bude vytvořena technologií BIM (Building Information Modeling – 
Informační model stavby). 

Informační modelování bude definované LOD (Level Of Development – grafická a informační 
podrobnost modelu) hodnotou 300. Daný prvek bude v modelu graficky znázorněn jako specifický 
systém, objekt nebo sestava z hlediska množství, velikosti, tvaru, umístění a orientace. K prvku modelu 
mohou být připojeny také negrafické informace. 

Množství, velikost, tvar, umístění a orientaci prvku, tak, jak bude navrženo, lze měřit přímo z modelu 
bez odkazování na nemodelované informace, jako jsou poznámky nebo popisky rozměrů. 

Změny Přílohy č. 8 v průběhu realizace Díla, které jsou z povahy věci nezbytné pro provedení Díla, 
nemusí být učiněny formou dodatku k této Smlouvě. Pro účinnost změny Přílohy č. 8 postačí souhlasy 
Zástupců stran uvedených v čl. 1.5 Smlouvy.  
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Příloha č. 9 – Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, pod č. j. MD-
23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022) 

Dokument tvoří samostatnou přílohu – veřejně dostupnou na www.pjpk.rsd.cz; ke stažení v .pdf na  
SDS_PK_2022_final.pdf (rsd.cz).  

 
 


