SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 04PU-002000
¢islo smlouvy zhotovitele: 24500756

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
1CO, DIC: 65993390, CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

email:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

email:

tel.:

(dale jen ,,objednatel*)

a

Metrostav TBR a.s.

se sidlem: Kozeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8
ICO, DIC: 09884572, CZ09884572

bankovni spojeni:
zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich;

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,dodavatel“ nebo ,,zhotovitel“)
(dale spole¢né jen ,,smluvni strany*, jednotlivé jako ,,smluvni strana‘)

Protoze si objednatel pieje, aby stavba 1/9 Dolni Befkovice - Libéchov, opérna zed’, celkova
oprava, Eviden¢ni C¢islo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009, byla realizovana
dodavatelem/zhotovitelem a pfijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a
dokonceni této stavby a na odstranéni vSech vad na ni za cenu ve vysi 48 290 179,57 K¢ bez

DPH, kalkulovanou takto:



Nazev stavby Prijata smluvni DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢

(a) (b)=DPHz (¢)=(a) + (b)
castky (a)

1/9 Dolni Berkovice
- Libéchov, opérna 48 290 179,57 K¢&
zed’, celkova oprava

10 140937, 71

431 117,28 K¢
K& 5843 7,28 K&

kterazto byla spoctena na zaklad¢ zavaznych polozkovych cen dle ocenén¢ho soupisu praci -
vykazu vymeér, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavaci dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem 1/9 Dolni Befkovice -
Libéchov, opérna zed, celkova oprava, ev. €. dle Véstniku vetejnych zakazek 72024-007929
a Smluvnimi podminkami pro stavby men$iho rozsahu — Obecné podminky ve znéni
Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky (dale rovnéz ,,Smluvni
podminky*).

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvofi soucast obsahu Smlouvy':
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o pfijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele)*
c) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vyméer
d) Smluvni podminky pro stavby men$iho rozsahu — Obecné podminky®
¢) Smluvni podminky pro stavby men$iho rozsahu — Zvl4stni podminky*
f) Technicka specifikace’
g) Vykresy’a
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
- Zavazek odkoupeni vytézeného materidlu (formulaf 2.3.1.)
- Kupni smlouva — odkoupeni vytézen¢ho materidlu (vzor)
- Seznam poddodavatell a jinych osob (formular 2.3.2.)
- Smlouva o zpracovani osobnich udajt (vzor)

Vzhledem k platbam, které mé objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokonci stavbu
a odstrani na ni vSechny vady v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni
a dokonceni stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé a zplsobem piedepsanym ve
Smlouvé.

Objednatel pouzije piijaté plnéni pro ucely uréené k ekonomické Cinnosti a ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k DPH.
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Smluvni strany se dohodly, Ze Datum zahdjeni praci bude objednatelem oznameno nejpozdéji
do 9 (deviti) mésicii od Zakladniho data dle Pod-¢l. 1.1.7 Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvetejnénim v registru smluv ziizenym
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéach u¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdg&Sich predpist (dale jako ,,zadkon o registru
smluv®), pfi¢emz bere na védomi, Ze uvetejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojov¢ ¢itelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uvetejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spadd pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkon¢ o registru smluv. V rdmci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv ndmi oznacené pied podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne pfisluiny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje natizeni
GDPR (Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto udajii a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochran¢ osobnich udaji)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych.
V pfiipadé, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich tdaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skuteCnost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak
pfed zahdjenim zpracovani osobnich tidaji) s nim uzaviit smlouvu o zpracovani osobnich
udaji. Smlouvu dle pfedchéazejici véty je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen
uzaviit vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Pfilohu této Smlouvy tvofi
nezavazny vzor Smlouvy o zpracovani osobnich udaji, ktery je mozné pro vyse uvedené
ucely pouzit, pticemz vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich udaji bude vzdy
stanoveno dohodou Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s nafizenim GDPR a
piipadné dal§imi dotCenymi obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich ptfedpisii, zejména pak pracovnépravnich
(odmeénovani, pracovni doba, doba odpoinku mezi sménami, placené piescasy), dale
predpisii tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, tj.
zejména zékona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jSich predpist, a Zadkoniku
prace, a to vii¢i vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda
budou Cinnosti provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢i  jeho  poddodavateli).
Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy
podileji (bez ohledu na to, zda budou Cinnosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfisluSnych registrech, jako napftiklad v registru pojiSténct
CSSZ, a maji p¥isluina povoleni k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit,



ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢ jeho poddodavateli) budou proskoleny
z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle
ucinné legislativy, je-li pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkli s ohledem na
pfedmét Smlouvy vyzadovano. V souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dals$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozd¢jSich pfedpisi (dale jen ,zdakon ¢&. 309/2006 Sb.*), sc
dodavatel/zhotovitel zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
préci na staveni$ti pfi piiprave a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovnéz prohlaSuje, ze
se timto zavazuje k zavazani sou€innosti s koordinidtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci na stavenisti vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na
staveni$ti, a to po celou dobu piipravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovnéz
zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrzovani planu BOZP na staveniSti, povinnost zuCastiiovat se zpracovani planu BOZP a
vSech jeho aktualizaci, povinnost ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokyni
koordinatora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti. V pfipadé, ze
dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramei fizeni zahijeného dle tohoto ¢lanku
Smlouvy organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, spravniho
deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout
napravna opatieni a o téchto, v€etné jejich realizace, pisemné informovat Objednatele, a to v
pifiméiené lhuté stanovené po dohod¢ s Objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od
této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude organem vetejné
moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i spravniho deliktu, popft. jin¢ho
obdobné¢ho protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozen¢ho touto
Smlouvou sjednat a dodrzovat srovnatelné¢ smluvni podminky v oblasti rozd¢leni rizika a
smluvnich pokut se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni
poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani pravnich ptedpisti z oblasti prava Zivotniho prostiedi, jez
napliiyje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a
udrzitelnou spottebou a vyrobou, piedev§im zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a
krajiny, ve znéni pozd¢jsich pfedpist a zdkona €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel tak musi pfijmout veSkera opatieni, kterd po ném Ize rozumné
pozadovat, aby chranil zivotni prostiedi a omezil Skody zptisobené zneciSténim, hlukem a
jinymi jeho ¢innostmi a musi zajistit, aby emise, ptdni znecisténi a odpadni vody z jeho
¢innosti neptesahly hodnoty stanovené ptisluSnymi pravnimi predpisy.

V ptipad¢, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahdjeného
orgdnem vefejné moci pravomocné uzndn vinnym ze spachani prestupku ¢i jin¢ho zavazného
protipravniho jednéni v oblasti prava zivotniho prostfedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:



a) o této skutecnosti nejpozdéji do 7 pracovnich dnt pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pfiméfené
lhate¢ odstranit a/nebo ucinit prevenéni ndpravna opatfeni za ucelem zamezeni
opakovani pfedmétného protipravniho jednani,

c) pisemn¢ informovat Objednatele o téchto opatienich, véetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanoven¢ [huté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 meésice od okamziku, kdy se dozvéd¢l, Zze dodavatel/zhotovitel byl v rdmci fizeni
zahdjen¢ho orgdnem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachéani prestupku
¢i jin¢ho z&vazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepfijme napravnd opatieni v souladu spism. b)
pfedchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zaklad¢ pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem uréené dodate¢né lhité, pokud
tato vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné upozorni,

c) v pripadé¢ opakovaného poruSeni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné
informovat Objednatele o pfijatych napravnych opatfenich (minimalné¢ 2 poruSeni
pfedmétné povinnosti) a dale

d) v ptipadé, Ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
doru¢ené Objednateli zjevné nepravdive informace.
Dodavatel/zhotovitel se v rdmci svych vnitinich procest zavazuje k podpote firemni kultury
zalozené na motivaci pracovniki k zavadéni inovativnich prvkii, procest ¢i technologii
v ramci tzv. Best Practices.

Realiza¢ni poddodavatelé musi spliiovat kvalifikaci po celou dobu provadéni stavby ve
smyslu Smlouvy. Za poruSeni této povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu dle Pod-¢l. 12.5. Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel pisemné informuje objednatele o tom, Ze se dozvédél o nckteré
z nésledujicich skute¢nosti, do 5 pracovnich dnti od zjisténi téchto skute¢nosti:

a) osobé, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu zdkona €. 69/2006 Sb., o
provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpisl, resp. ve smyslu pfimo
pouzitelnych nafizenich EU [zejména Nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. brezna
2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim
Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014
ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vi¢i nékterym osobam, subjektim a
organim vzhledem k situaci na Ukrajiné], vzniklo pravo na prevod financnich
prostfedk(, které dodavatel/zhotovitel obdrii od objednatele za provedeni a
dokonceni této stavby.

Za poruseni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % Prijaté smluvni ¢astky.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek,
pokud dodavatel/zhotovitel pouzije finan¢ni prostfedky, které obdrzi za provedeni a



dokonceni této stavby, v rozporu s § 2 zdkona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich
sankci, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou soucinnost vii¢i objednateli, Statnimu
fondu dopravni infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR v rdamci vykonu jejich kontrolni
¢innosti a to zejména dle zdkona ¢. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury,
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spraveé a o zméne nékterych zakoni
(zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozd¢jsich ptedpist, zdkona €. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolni ftad), ve znéni pozd¢jSich predpist, zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpisti a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zdkon o pozemnich komunikacich. V ramci poskytnuté soucinnosti dodavatel/zhotovitel
mimo jiné poskytne objednateli, Staitnimu fondu dopravni infrastruktury nebo Ministerstvu
dopravy CR veskeré podklady a idaje potiebné pro provadénou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje moznost realizovat zménu v osob¢ dodavatele/zhotovitele v pribchu
plnéni Smlouvy, pokud budou naplnény podminky pro pfed¢asné ukonéeni Smlouvy ze strany
dodavatele/zhotovitele nebo pro predcasné ukonceni Smlouvy ze strany objednatele z divodu
poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele, a to bud’ cestou ukonceni této Smlouvy a
uzavieni nové smlouvy, nebo cestou zmény v osob¢ véfitele ¢i dluznika podle ¢asti Ctvrté,
hlavy 1, dilu 6, oddilu 1 zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpisii. Objednatel si pro takovy piipad vyhrazuje moznost uzaviit smlouvu na realizaci
zbyvajici ¢asti predmétu plnéni s dodavatelem, jehoz nabidka se v ptivodnim zaddvacim fizeni
na zadani tohoto smluvniho plnéni (dale také jako ,,pivodni zadavaci fizeni*) umistila jako
dal$i v poradi v rdmci provedené¢ho hodnocent.

Cena za realizaci zbyvajici ¢asti plnéni bude stanovena dle nabidky takového dodavatele
podan¢ v ptivodnim zadévacim fizeni, upravend pomérné k mife rozpracovanosti predmétu
plnéni, a bude tak stanovena jako soucin jednotkovych cen tohoto dodavatele a mnozstvi
nedokoncenych, respektive rozpracovanych jednotek. V ptfipadé uzavieni nové smlouvy
s dodavatelem, jehoz nabidka se umistila jako dal§i v pofadi v piivodnim zadavacim fizeni,
bude doba pro uvedeni stavby do provozu a doba pro dokonceni Dila sjednana na zaklade
doby, kterou nabidl ve své nabidce vramci piuvodniho zadavaciho fizeni, pfiCemz bude
upravena pomérné k mife rozpracovanosti pfedmétu plnéni. Rozpracovanost ve smyslu tohoto
odstavce bude ur¢ena znalecky.

Novy dodavatel musi spliovat kritéria kvalifikace stanovena v zaddvaci dokumentaci
puvodniho zadavaciho fizeni a musi splnit dal$i podminky na uzavieni smlouvy stanovené
v zaddvaci dokumentaci pivodniho zadavaciho fizeni ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou
sohledem na pfedmét plnéni stile relevantni. Tento postup Objednatel miize uplatnit
1 opakovang.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz ob& smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uznavancho elektronického podpisu dle zdkona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvatejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh,



nejsou-li soucasti jediné¢ho elektronick¢ho dokumentu (tj. do vSech samostatnych souborii
tvoficich v souhrnu Smlouvu’).

Smlouva je u¢inna dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

NAD lf]KAZ’S VEHO SO UHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI STRANY PRIPOJILY S VE
UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH
DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH

' Digitalni podpis:
24.06.2024 08:51:08

Digitalni podpis:
25.06.2024 12:32:42

’ Uznavany elektronicky podpis muze byt do vSech souborti tvoficich elektronicky origindl Smlouvy pfipojen i

prostfednictvim hash soubort s uznavanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z originalniho souboru Smlouvy,
jednotlivych pfiloh Smlouvy nebo i archivu souborll obsahujiciho pfilohy Smlouvy. Hash soubor zarucuje integritu
originalniho souboru, ze kterého byl otistén (tj. pfi porovnani hash souboru viiéi originalnimu souboru, ze kterého byl otistén,
Ize s jistotou urcit, zda doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu originélniho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouziva hash
soubory ve formatu PKCS#7 v DER kadovani. vvtvofené nomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
Digitalné podepsal:
Datum: 27.06.2024 14:07:47 +02:00



Cj.: RSD-106557/2024-3 Vyfizuje:

ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic s. p., se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4, jakozto zadavatel
(dale jen ,, Zadavatel) v zadavacim fizeni na vetfejnou zakazku s nazvem I/2 Svaty Mikulas
prutah - oprava povrchu, naspu a odvodnéni komunikace, systémové Cislo vefejné zakazky
na profilu zadavatele P24V00268222 (dale jen , Zakazka*), Vam v souladu s § 123 zékona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd¢jSich predpist (dale jen
SLINVZL), oznamuje, ze rozhodl o vybéru ucastnika zadavaciho fizeni k uzavieni smlouvy
(dale jen ,,vybrany dodavatel):

STRABAG Silnice a.s.
se sidlem: Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
1CO: 45359041

Oduvodnént:

Nabidka vyse uvedeného ucastnika zadavaciho fizeni byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi podle vysledku hodnoceni nabidek, pficemz ucastnik splnil podminky ucasti
stanovené v zadavaci dokumentaci Zakazky a ZZVZ, v¢etné pozadavkl na ticastnika ve smyslu
zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni pozdejsich predpist, a zakona ¢. 69/2006 Sb.,
o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdejsich predpisu.

Vybrany dodavatel predlozil veskeré doklady pozadované Zadavatelem v souladu s § 122
YIAYA

Zadavatel dale ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, Ze ode dne doru¢eni tohoto Rozhodnuti
a oznameni o vybéru dodavatele pocina bézet blokacni lhita ve smyslu § 246 odst. 1 pism. a)
bod 2. ZZVZ a zadavaci lhita se timto prodluzuje.

Zadavatel doporucuje tém ucCastnikim, ktefi poskytli jistotu formou bankovni zaruky nebo
pojisténi zaruky, aby vcas zajistili a Zadavateli predlozili jeji prodlouzeni.

Priloha €. 1 — Zpréava o hodnoceni nabidek
Priloha €. 2 — Vysledek posouzeni splnéni podminek ucasti vybraného dodavatele

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

Zadavatel pozaduje od dodavatelii, aby nepoufili Zddné financni prostiedky, které obdrii od
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zdkona ¢ 69/2006 Sb., o provddéni mezindrodnich
sankci, ve znéni pozdéjsich piedpisi. Dodavatelé zejména nesmi tyto financni prostiedky pFimo ani
neprimo pristupnit osobdm uvedenym v sankcnich segznamech Evropské unie, subjektiim ci orgdniim
s nimi spojenym, nebo v jejich prospéch.

Digitalné podepsal:
Datum: 24.05.2024 13:21:39 +02:00



VYSLEDEK POSOUZENI SPLNENI PODMINEK UCASTI
VYBRANEHO DODAVATELE

dle smérnice statniho podniku ¢. 10-S-19.12 a § 123 pism. b) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ZZVZ*)

Cislo vefejné zakazky 04PU-002000

Ev. ¢islo Véstniku vefejnych

7.2024-007929
zakazek

1/9 Dolni Betkovice - Libéchov, opérna zed’, celkova

Néazev vetejné zakazky
oprava

Druh fizeni Oteviené fizeni

Eviden¢ni ¢islo

ISPROFIN/ISPROFOND 500 116 0009

1. Identifika¢ni udaje vybraného dodavatele:

Nézev / obchodni firma / jméno

. Identifikacni udaje vybraného dodavatel
a pfijmeni vybraného dodavatele entitikacht udaje vybraneho cocavatele

sidlo: Kozeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8

Metrostav TBR a.s. ICO: 09884572

2. Seznam dokladu, kterymi vybrany dodavatel prokazoval kvalifikaci, véetné uvedeni
udaiu rozhodnych pro prokazani splnéni iednotlivych kritérii kvalifikace u profesni
zpusobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Zakladni zpusobilost dle § 74 ZZVZ

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelti vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
dne 17. 01. 2024, kterym dodavatel prokazuje splnéni zakladni zpusobilosti dle § 74 odst. 1
pism. a) az e) ZZVZ.

2.2. Profesni zpusobilost dle § 77 ZZVZ

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelti vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
dne 17. 01. 2024, kterym dodavatel prokazuje splnéni profesni zptsobilosti dle § 77 odst. 1
ZZVZ, dle § 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ pro opravnéni k podnikani v pfedmétu podnikani
Provadeéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani.

§ 77 odst. 2 pism. ¢) ZZVZ:

Cestné prohlageni dodavatele (formulaf 2.1.1.), obsahujici prohlaseni, ze kterého vyplyva, ze
vybrany dodavatel disponuje osobami, jejichz prostifednictvim zabezpecuje odbornou
zpusobilost v oboru dopravni stavby




5. Posouzeni mimoradné nizké nabidkové ceny (dale jen ,, MNNC*)

Nabidkova cena vybraného dodavatele byla v souladu sust. § 113 ZZVZ posouzena jako
MNNC ve vztahu k pfedmétu vefejné zakazky. Vybrany dodavatel byl v souladu s § 113
odst. 4, resp. § 46 ZZVZ pozadan o pisemné zdivodnéni zpusobu stanoveni nabidkové ceny.
Dne 22. 04. 2024 vybrany dodavatel zaslal pisemné zdivodnéni zptisobu stanoveni MNNC
a zaroven potvrdil skuteCnosti ve smyslu § 113 odst. 4 pism. a)ab ZZVZ.

MNNC tak byla vybranym dodavatelem zdivodnéna, zdivodnéni bylo akceptovano.




ZPRAVA O HODNOCENI NABIDEK

dle smémice statniho podniku ¢. 10-S-19.12a § 119 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (déle jen ,,ZZVZ*)

1. Identifikace zadavaciho Fizeni

Cislo vefejné zakazky 04PU-002000

Ev. ¢islo Véstniku vefejnych zakazek | Z2024-007929

/9 Dolni Betkovice - Libéchov, opéma zed,

Nazev vefejné zakazky 5
celkova oprava

Druh fizeni Oteviené fizeni

Evidencni éislo

1
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009

2. Seznam hodnocenych nabidek a hodnocené idaje odpovidajici kritériim hodnoceni

|
Potadové Obchodni ' Nabidkova ?iOb'fl r;rob
s firma/nazev/jméno, Sidlo/misto ICO cena uvedeni stavby
St fijmeni /pravni trvalého pobytu ucastnika K& bez do provozu
nabidky | B e (vKEbez | yatendsinich
forma Gcastnika DPH)
| | dnech)

3. Popis hodnoceni idajii z nabidek v jednotlivych kritériich hodnoceni

Hodnoceni nabidek prob&hlo zpisobem stanovenym v zadavaci dokumentaci. Komise provedla
hodnoceni nabidek podle ekonomické vyhodnosti nabidek na zakladé kritéria hodnoceni
nejvyhodnéjdi pomeér nabidkové ceny a kvality. Kritérium hodnoceni nejvyhodnéjsi pomér
nabidkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k nasledujicim jednotlivym kritériim
hodnoceni a vaham, které predstavuji podil jednotlivych kritérii hodnoceni na celkovém
hodnoceni:




Kritéria hodnoceni Viéha kritéria v celkovém hodneceni
Nabidkova cena stavby v K& bez DPH T 90 %
Doba pro uvedeni stavby do provezu
v kalendarnich dnech

10 %

Pro hodnoceni nabidek v rimei jednotlivych kritérii hodnoceni pouZila pfi jejich $plnéni Komise
bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100. KaZdé nabidce byla vramci jednotlivyeh kritérif
hodnoceni piidélena bodova hodnota, kterd odraZi uspésnost predméiné nabidky v ramei
daného kritéria hodnoceni. V piipadé kritéria hodnocenf nabidkové cena plati, Ze &im nizsi
nabidkova cetia, tim lep$i bodové ohodnocent. V pripads kritéria doba pro uvedeni stavby do
provozu plati, ze ¢im krat$f doba prouvedeni stavby do provezu, tim lepSi bodové ohodnoceni.

Nejvybodngjsi nabidce (mabidce. obsahujict nejnizi nabidkovou cenu) v rémei kritéria
hodroceni -,,Nabidkova cena stavby v K& bez DPH%, bylo piidéleno 100 bodit. Qstatnim
‘nabidkdm b_yla piidélena bodova hodnota stanovend nisobkem &isla 100 a _pom_éru hodnoty
nejvyhodndjsi nabidky k hodnocené nabidce.

fnabidkova cena nejvyhodngjsi nabidky]

100 x [nabidkova cena hodnocené nabidky]

Predmétem hodnoceni kritéria hodnoceni ,Doba pro uvedeni stavby do provozu
v kalendd¥nich dnech® byl dasovy tsek v kalendafnich dnech, o ktery je uastnikem nabidnuta
doba pro uvedeni stavby do p‘ro‘vau krat8i nez zadavatélem p‘oiadovéﬁé maximéalni doba pro
nvedeni stavby do provozu, kterd &ini 231 kalendatnich difl. Kazdé nabidce v ramei tohoto
kritéria hodnoceni byla piidélena bodova hodiota stanovena ridsobkem ¢isla 100 a pomé (i)
pottu kalendainich dnd, o ktery je Gi8astnikem nabidnutd doba pro uvedeni stavby do provozu
krat$i ne stanovend maximalni doba pro uvedeni stavby do provezu 231 kalendainich dnii a
(ii) &isla 51 (tj. rozdilu mezi maximalnim (231) a miniméalnim (180) poétem kalendainich dng),
Pokud délka doby uvedeni stavby do provozu nabidnuta (Eastnikem Sinila 231 kalendainich
dnii, obdrZela nabidka gastnika v ramei piisludného kritéria hodnoceni 0 bodf. Pokud délka
doby uvedeni stavby do. provozi nabidnuta Géaginikem ¢inila vice nez 231 kalendatnich dnf,
byl uCastnik vylouden ze zadavaciho fizeni pro nesplnéni zadavacich podminek. Pokud &inila
180 kalenddinich dnd a méng, obdrzela nabidka G&astnika vrdmei piisluného kritéria
hodnoceni 100 bodd.
[pocet kalendainich dnil, o kfery je i¢astnikem nabidnutd
doba pro wvedent stavby do provozu krat§i neZ stanovend
maximalni doba pro uvedeni do provozu]
51

(1j. rozdilu mezi minimdlaim a maximalnim podtem
kalendainich dnfi)

100 %




Vysledek kazdého jednotlivého vipottu provadd&ného v rdmei hodnoceni nabidek byl v'souladu
se zadavaci dokumentaci zaokroullen vZdy na dvé desetinnd mista. Bodové hodnoty nabidek v
kazdém kritériu hodnoceni byly nasobeny jejich ptislugnymi vahami dle vyse uvedené tabulky.
Naslednym soudtem téchto hodnot byla zjisténa bodova hodiiota predstavujici celkové
hodnoceni nabidky. Na tomto zaklad& bylo stanoveno pofadi nabidek, pfi¢emZ nejvyhodngjii
nabidka je nabidka s néjvy$§im podtem p¥idélenych boddl v soudtu za ob& hodnotici kritéria.

4. Popis srovnini hodnot ziskanych p¥i hodnoceni v jednotlivych kritériich hodnoceni

F Poget diifl, o ktery jonabidnuli doba pro uvedeni stavby de provozu kealdi ne? zadavatelem pofadovand maximdlni,



Vysledek hodnoceni nabidek —

potadi nabidek po provedeném hodnoceni

Potadi
Potadové X ° Celkovy
¢islo Pocet bodii (po uv;zl:?l? si:\)/by POC?;IODOdu poéety ggbliiek p’)o
nabidky Nabidkova cena depateni o oFepottent bodi provedenerln
(v K¢ bez DPH) == - hodnoceni
vahou kritéria) | (v kalendainich vahou
dnech) kritéria)

5. Fyzické osoby, které se na hodnoceni nabidek podilely:

Jméno, piijmeni Podpis

V Praze dne 10. 4. 2024




PRILOHA

Nazev stavby: 1/9 Dolni Berkovice - Libéchov, opérna zed’, celkova oprava

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- | Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
Metrostav TBR a.s.

Kozeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8
Na zékladé vyzvy Objednatele dorucené

Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4

Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5

Datum zahajeni praci 1.1.7 Zhotoviteli nejméné 7 dnl pred Datem
zahdjeni praci

Doba pro dokonceni 1.1.9 240 kalendatnich dnt

Doba pro uvedeni do 1.1.22 180 kalendainich dna

provozu

Stavebni denik 1.1.24 Nepouzije se

Sekce 1.1.26 Nepouzije se

Faktura 1.1.28 Dal$i nalezitosti nejsou ureny.

Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo

dokumenta (b) Ptiloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymeér

(h) Formuléafe a ostatni dokumenty

Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zahégjeni praci oznameného dle

Pod-¢lanku 1.1.7

Povéfena osoba 3.1




Zastupce objednatele 32 Nepouzije se

Zajisteéni splnéni smlouvy 4.4 10 % Pftijaté smluvni ¢astky bez DPH,
formou bankovni zaruky nebo pojisténi
zaruky

Zaruka za odstranéni vad 4.6 3 % Ptijaté smluvni castky bez DPH,
formou bankovni zaruky nebo pojisténi
zaruky

Projektova dokumentace 5.1 RDS bude zpracovana zhotovitelem na SO

Zhotovitele 030, 101, 181, 190 a 251

Harmonogram 7.2 Do 14 dnt po datu zahajeni praci

Forma harmonogramu:




Harmonogram stavby bude obsahovat
zah4jeni, dobu provadéni a dokonceni stavby.

Postupné zavazné milniky

7.5

Nepouzije se

Odstranéni vad

9.1

Zarucni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésicu s vyjimkou:
(1) prvka vodorovného dopravniho znacent,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace.

Opréavnéni k Variaci

10.1

Postup pii Variacich je soucasti této Prilohy.

Prubézné platby

11.3

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prabézné platby

11.3

b) pres pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby

11.3

¢) nepiedlozi na zéklad€ pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prabézné platby

11.3

d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteni)

10 % prabézné platby

Ména

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

11.9

Maximalng¢ 25 % Prijaté smluvni Castky (bez
DPH), maximéaln¢ vSak 250 mil. K¢ bez
DPH

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi Casova
ureni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vetejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30.000 K¢ za kazdy ptipad poruseni

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)




125 000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad
poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéeni)

25 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dob¢€ pro
dokon¢eni

12.5d)

Nepouzije se

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné
uzivani)

150 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu

12.51)

Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpenost prace
20.000 K¢ za kazdy ptipad poruseni

Maximalni celkova vySe
smluvnich pokut

12.5

30 % Prtijaté smluvni Castky bez DPH

Vyse pojistného plnéni

14.2

1 % z Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebné
montazniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych §kod , proti viem
rizikim* (all risks)

Zpusob rozhodovani spora

15

Pouzije se varianta B: Rozhodovani pted
obecnym soudem

(1) Tento dokument, jako souc¢ast Prilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu

PRjLOHA ]
- POSTUP PRI VARIACICH -

a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.




2)

G)
(4)

©)

()

()

(8)
©)

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zmena, tj. jakakoli zmena Dila sjednaného
na zaklad€ ptuvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V ptipadé, ze Jariace zahrnuje zmeénu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pifiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve forme¢ Zmenového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zduvodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik skody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
predchozi vety neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod-clanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni muze z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.



Zménovy list

Evidenéni ¢islo a nazev Stavby:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provozniho souboru . .
(SO/PS): Cislo SO/PS / Cislo ZBV:

/ &islo Zmény SO/PS: ?2.2.3
=i )

4ab

Cislo a nazev podobjektu/rozpodtu:

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzavfené dne [dopliite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s. p. se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s. se sidlem KozZeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych
Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén Zmén zapornych a
Zmén zapornych kladnych Zmén kladnych
celkem
0,00
Podpis vyjadfuje souhlas
se Zménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Povéfena osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZ\/Z Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz
soucasti je i tento Zménovy list. V ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé
nedotéeny. Na dukaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své

podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S- jméno datum podpis
11.6 v platném znéni)

Zhotovitel jméno datum podpis




%’ Aspe Firma: Firma

Strana: 1
1.3 Datum: 21.03.2024 Cas:  15:04:24
Pro objednatele:
Kryci list za stavbu 20067
Varianta: IV, Importovana varianta
Polozka KL OC[K¢] ocC Marze NC DPH OC + DPH
Celkem - Celkem 48 290 179.57 48 290 179.57 0.00 48290 179.57 10 140 937,71 58 431 117,28
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dal u sire nal

Obecné podminky

Obegna ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1.1.1

112

FIDIC 1

»>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavki Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

LVykresy"“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,LObjednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel“ je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»otrana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.
,Datum zahajeni praci“ je datum 14 dni po datu u¢innosti Smiouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

,2den“ je kalendarni den.

,Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

,Naklady“ jsou v3echny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahmuiji véak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni
a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstrangni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

LZemé“ je zema, ve které se nachazi Staveniste.

,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,Vy88i moc* je vyjimeCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smiouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
priCist druhé Strané.
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15  ,Materidly” jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologicke zafizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofi
cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvorici soudast
Stavenisté.

1.1.18  ,Variace“ je zména Technické specifikace nebo Vykresl (jsou-li néjaké) nari-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuii korporace a jiné pravnicke osoby. Slova v jed-
notném C&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné gislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smilouvu se musi vnimat jako vzaiemné se vysvetlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Piiloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zavazného divodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veskeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objetinatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Staveniste, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.

4y pro stavby menstho rozsahu
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2.3

Pokyny objednatele Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile. %

oz

24
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Schvéleni Zadné schvdleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1

Povérena osoba Jedna osoba z persconalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, kterd je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréena osoba mize byt uvedena v Priloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zh& rc'%vitel

41

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Zze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalSim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi spInéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v Piloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dni po Datu
zahdjeni praci zajisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tiet
strany, kterou schvalil Objednatel.

Obecné podminky © FIDIC 1999 3
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Projektova dokumentace Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené prediozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatsli
nebo v plipadg, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektovéa
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.
5.2
Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli porudeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.
Rizikajobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpecd:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlasena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi oscbami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

9 projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,

4 FIDIC 1 € tav i hu
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) preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapricinéné Variaci,

n) jakékoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

D) 8koda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Dobé' pro dokoné&eni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

Prelzgti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Bé&hem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podpulrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi&i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prisludného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokonceng, je pripra-
veneé pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podle Clanku 9.

© FIDIC 1999 5
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9.1

Odstranéni vad Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Priloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapti¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologicke zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které |ze pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
b&hem primérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

9.2

Odkryti a zkouseni Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkoueni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Varidceja Elaimy

10.1
Opravnéni k variaci Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

10.2

Ocenovani variaci Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pripadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

10.3

V&asné upozornéni Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi prijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokondeni a dodateCnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.

6 FIDIC 1 ; tav h
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10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variact
nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smlduvnifcena a platba

111
Ocenovani dila

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Piloze s ohledem na Clének 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl(l a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢tl a odpoctd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domnivd, ze je k jejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnt po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoc¢tem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodd. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odepiit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splnéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokong&enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.

© FIDIC 1999 7
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11.6

Zaverecna platba B&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli pfediozit zaveretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.
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Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést diivody, pro¢ nesouhlasi.

11.7

Ména Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

11.8

Zpozdéna platba Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodleni v sazbé stanovené v Piiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Neplmér'!f' |

121

Neplnéni zhotovitele Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napravé neplnéni béhem 14
dni potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dn odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

12.2

Neplnéni objednatele Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no b&hem 7 dnt potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostiednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste.

12.3

Upadek Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného préava, druhé Strana mize pro-
strednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:
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a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni 0 odstoupen.

Rizikp a atipovédnost

13.1

Péc&e zhotovitele o dilo Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za peci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pécdi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne ngjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancd.

Vy&si moc Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadeni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokra¢uje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat ozndmeni o od-
stoupeni, které se stane G¢innym 28 dni po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Naklady jeho prerudeni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery néleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.
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14.1
Rozsah kryti Zhotovitel musi pred zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistén:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a VWba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovednosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpoveédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

14.2

Obecné pozadavky Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-

na pojisténi jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli poZzadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od paijistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

14.3

Nepojisténi Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Reséni gpbri

15.1

Adjudikace Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici vCetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadg, ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

15.2

Oznameni o nesouhlasu  Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miize Strana do 28 dn(i po obdrZeni rozhodnuti

10 @ FILIU 1YY Smiuvnl poaminky tavoy mensino r u
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15.3

Rozhoddi fizeni

Obecné podminky

nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-&lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ity podéano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodient fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probhat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.

© FIDIC 1999 11
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanovent:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zédkona o zadavani vergjinych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkéach
ve vdech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahdjeni praci“ je datum stanovené v Piiloze jednou z moznosti:

a) datum ucinnosti Smiouvy o dilo (napf. u smiuv s velmi kratkou dobou pro do-
konceni Dila)

b) datum 14 dnt po datu udinnosti Smilouvy o dilo

C) datum na zékladé vyzvy Objednatele dorudené Zhotoviteli negjméné 7 dnd pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

2Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LVy8S moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovia-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VyS8i moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

()  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,
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.1.20

1.21

.22

1.28

1.24

1.25

1.26

.27

.1.28

1.29

.1.30

.1.31

1.32

(d)  valeCna munice, vybudniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-Clanky:

»VWkaz vymér” je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

LPrilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdiouZeni doby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

»tavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum® je datum 7 dnd pred terminem pro podani Nabidky.

~oekee” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je danovy doklad vydany podie platnych pravnich predpist, jehoz dalsi nale-
zZitosti mohou byt urCeny v Priloze.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad].

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni ¢astka® je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

Za Pod-Clanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-Clanky:

,BIM Protokol“ je dokument tvorici prilohu Technické specifikace. Persondl Objedna-
tele i persondl Zhotovitele jsou povinni plnit v8echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu a jeho priloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici prilohy:

l. Pozadavky Objednatele na informace,



1.1.33
1.1.34
1.3
Hierarchie smluvnich
dokumentt
1.4
Pravo
1.7

Socialni odpovédnost

l.a Datovy standard staveb (DSS)

I Pozadavky na Spole¢né datové prostfedi (CDE)
Il Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

»opoletné datové prostredi je informacni systém podle prilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spolecné datové prostredi (CDE)“.

SInformacni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho prilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisgjicich priloh.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”

Za Pod-glanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socigini odpovédnost]:
,Zhotovitel musi v pribéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smiuvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smiuvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu pinéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjiednané ve Smiouve,

b) véas plnit finanéni zavazky svym Podzhotovitellm, kdy za radné a véasné pl-
néni se povazuje piné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za pinéni poskytnuta podle Smiouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrZzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy pozadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v priibéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stredni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zékladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skuping student vysoké
nebo stredni koly v oboru relevantnim k Dilu,

C) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu préace.

Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Glanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dny:

,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Géastnit. Kontrolnich
dnl se musi G¢astnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz Gdasti si zastupce
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Objednatele vyzada prostrednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Udastnikiim
kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smilouvou.”
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Zhétgvitel

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem

XX

podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vssi mocl.

412 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejiné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vergjné zakazky proka-
zano spinéni kvalifikace, mizZe byt nahrazen pouze Podzhotovitelem splriujicim poza-
davky dle predchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené
v Piloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznamenti
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informadni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavkid a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.



4.3
Subdodavky

417

Zhotovitel je povinen odstraniovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svlj zamér predem projednat se vemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemk( a

by  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekro¢eni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tietim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
chrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ty a dal§i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vySi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.




4.4
Zajisténi splnéni smlouvy

Jestlize z objektivnich ddvod( neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvimm Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich diivodd. Do 10 pracovnich dni od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokéazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zgjisténi spinéni smilouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pliloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi spinéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Zajisténi spinéni
smiouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spinéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdgji v den jejihe predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zajisténi spinéni smilouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokongi Dilo a nepieda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podie Pod-Clan-
ku 4.6 [Zdruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zaijisténi spinéni smiouvy specifikuiji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dndi
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spinéni smiouvy, potom Zhotovitel podie toho
musi rozsifit platnost Zajisténi spinéni smiouvy, dokud neni Dilo dokon¢eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v pfipade, ze:

(@) Zhotovitel neprodiouzi platnost Zajisténi spinéni smilouvy tak, jak je popsano
v predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urden,

(c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smiuvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici ndpravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k napinéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zgjisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi splinéni smilou-
vy financni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, kterd bankovni zaruku vydala.



4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

V pripadé nevymahatelnosti Zgjisténi spinéni smilouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrZzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zagjisténi spinéni smiouvy v plat-
nosti.

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni ¢ plevzeti a neocdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdgji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pred datem ukondéeni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokon&i veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podie pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-

néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.




4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jgji platnosti za predpokladu, ze vechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
,Zhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

b dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli dodasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z divodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti
a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

= =

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt ocdpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpelnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dénic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pri praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpusobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
Praci.

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani 0sob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.



4.9
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(b)  V pripadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledng spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smiouvy poufZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist ¢ bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Vytyceni stavbyl:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stretu se stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bod(, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozs-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jingym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projelktovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pripadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”
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42
e 6.1
Rizika Objednatele V pod-odstavcei (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se

Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-

menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

N ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Preddasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):

,8)  ndlezy fosilil, minci, cennych nebo staroZitnych predmét a konstrukei & jinych
pozlstatkl nebo predmétd geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Doha pro dokoncéeni
71
Doba pro dokonceni Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
»~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”
7.2
Harmonogram Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o plevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiict:
(i struény popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Podrobné nélezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Priloze.
Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti

predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihiité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).
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7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Pred¢asné uzivani

Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [Vdasné upozorméni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
pdrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pripadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky):

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dile pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [ProdlouZeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:

L<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekee), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred¢asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pred prislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred




jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”
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8.1

Dokonceni Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,LZhotovitel miZze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

8.2

Oznameni o prevzeti Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstrandn véetné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrZzeni Zadosti Zhotovitele:

(@)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokongeny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divodt a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-Clanku.”

8.3

Prevzeti Casti Dila Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila:

,Objednatel miZze podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (Preddasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto &ast
Dila nepievzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podie Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstfanéni vad

9.1

Odstranéni vad Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi



(@) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variacelatlaimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tiidniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustave prislusného stavebniho
objektu uvedeného ve Viykazu vymeér, platnych ke dni prediozeni navrhu Zhoto-
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepripoditava prirazka primeé-
feného zisku ani prirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vwysi 5% primych néakladd prislusné polozky,
prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté. ™
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Smldvnifcena a platba
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Ocenovani dila Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy)].
Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:
(@ musi se méfit gisté skute¢né mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi

formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé pavodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

11.2

Mési¢ni vyactovani Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoc¢td a odpodtd, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneneho.
Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formularfich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

11.3

Pribézné platby Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
te¢nych podplrmych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripade se

(i) k vyuctovani neprihlizi a
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Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zaveérecna platba

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smilouvou. Dnem uskuteCnéni zdaniteiného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytdtovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi pinéni smilouvy podle Pod-Clan-
ku 4.4 [Zajisténi spinéni smiouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepfedioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
tént],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepfesahne castku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavereCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavrecné vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize viak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-

19

<
Z
=
(o]
o
a

Z
Z
I§
N




119
Zalohova platba

natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté éasti navrhu zavéreéného
vyU&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem wyfedeny podie Cléanku 15 [Resent
sporti], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.

Danovy doklad k zaveretné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérec¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VWse zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéruka za zalohu musi byt u¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zéruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zaklade
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(o)  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky aZ do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wss/ moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

! V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vySi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zdlohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoétu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuétovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroci sedmdesat procent (70%) Prijaté smiluvni
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Elanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”



Neplhén

12.2
Neplnéni objednatele

124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

'

Pod-Clanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

»Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smiouvou, nebo i pies pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-&lanek, popisuijici nepinéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni napraveno
b&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, miZze Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel nedéa vyzvu ohledné Data zahdjeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésicl od Zakladniho data Smiouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavee 2 tohoto Elanku.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy$sSi moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek

tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Indtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];
(©)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent];
(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-

vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Elanku 7.6 [Pred-
casné uzivani;

) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pres predchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ihiite pri praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urCe-
né Ih(té porudeni pravnich predpist upravujicich bezpednost prace nebo tyto
predpisy porudi opakovang.
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Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodient.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim neza-
nika povinnost Strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

Rizikb a otlpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
L<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pojistafi
141
Rozsah kryti Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahradly.
14.2
Obecné pozadavky Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
na pojisténi L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-

jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném c¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym pinénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pinéni



pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zeiména ustanoveni vylucuijicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripadeé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky die tohoto Clanku a

(@) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijlemce paojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné plinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
k prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-&lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Gimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Uimu zpd-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smiouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupaiji$téni. V piipadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.




14.3
Nepojisténi

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykaliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prislusnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reseéni spori

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodgi fizeni

24

ZpUsob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
nabft. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
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PRILOHA C. 1
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNiICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

»1/9 Dolni Berkovice - Libéchov, opérna zed’, celkova oprava*

ZAVAZNY VZOR DOHODY O PREDCASNEM UZIVANI
DILA, SEKCE NEBO CASTI DiLA



Dohoda
o pred¢asném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

éislo: ...

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
1CO, DIC: 65993390, CZ65993390

Bankovni spojeni: ...
CisloG&tu: oo

Jehoz jménem jedna: ...............................

(dale jen ,,Objednatel )

sesidlem

ICO,DIC:

Bankovni spojeni: ...

CisloG&tu: oo

Jehoz jménem jedna: ...............................

Zapsany v obchodnim rejstiikuu ................... soudu v ..o,
oddil ...................... vlozka ...

(dale jen ,,Zhotovitel)

uzaviraji tuto

Dohodu

o pred¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu

[bude doplnén nazev Dila, Sekce nebo Casti Dila] (dile jen ,,Dilo*)
(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu wuzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢.
«InvestorOrderNumber» ze dne [bude doplnéno] ve znéni uzavienych Dodatki na akci ([bude
doplnéno] (dale jen Smlouva), jakoz 1 ustanoveni § 123 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jsich predpisu (dale jen , stavebni zakon™),
a po zvazeni vSech ustanoveni a z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohodé,
s umyslem byt touto Dohodou pravné vazani, se strany dohodly takto:
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L
Piedmét Dohody

1) Predmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni vedoucich
k zajisténi a bezproblémovému prabehu predCasného uzivani Dila.

2) PredCasnym uzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi ¢asoveé omezené uzivani Dila pred
jeho prevzetim Objednatelem v souladu sustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich
podminek pro stavby men$iho rozsahu - Obecnych podminek ve znéni upraveném
Zvlastnimi podminkami (dale jen ,,Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy na
zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na zadost Objednatele ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona.

1L
Souhlas s predéasnym uzivanim a jeho rozsah

1) Nazakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaseni Zhotovitele v odstavci 2) ¢lanku I1. této
Dohody, skutecnych potieb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni
Pod-¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shod¢ stran této Dohody, Objednatel
1 Zhotovitel souhlasi s pred€asnym uzivanim Dila, a to v obdobi od [bude doplnéno] do
[bude doplnéno] (uvést u zprovozmnéni Dila posledni den Lhuty pro dokonceni/u
zprovoznéni Sekce nebo casti Dila termin, kdy se predpoklddda vyddni protokolu o prevzeti
ve vztahu k Sekci nebo casti Dila), za podminek uvedenych a specifikovanych v této
Dohodg, v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich podminek (dale jen ,,.Doba
pred¢asného uzivani Dila®).

2) Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, Ze provedl Dilo tak, ze
odpovida projektové dokumentaci, podminkdm Smlouvy a pfedCasné uzivani Dila za
podminek této Dohody pred jeho prevzetim Objednatelem nemé podstatny vliv na jeho
uzivatelnost, neohrozi bezpecnost a zdravi osob anebo zivotni prostedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho ufadu.

3) Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z piredem stanovenych
podminek a ujednéani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvé.
V zalezitostech netfeSenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.

4) Zhotovitel se zavazuje uzaviit Dohodu o pred¢asném uzivani v nezménéném v znéni jako
je znéni této Dohody o predCasném uzivani na dalsi obdobi v ptipad€, Ze nedojde k vydani
protokolu o prevzeti praci z duvodu, které jsou vyhradn€ na strané Zhotovitele.

111,
Podminky pred¢asného uzivani
1) Strany této Dohody prohlasuji, ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni o pievzeti Dila.
2) Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy v souvislosti s pfedéasnym
uzivanim se upfesiiuji nasledovné:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) Vsouladu sustanovenim Pod-€lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veskerou
odpové&dnost za péci o Dilo a Véci uréené pro dilo, a to od Data zahajeni praci az do doby
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila, kromé Cinnosti zaji§tovanych Objednatelem podle €lanku
III. odst. 2) pism. B.

Pti provadéni praci v prubéhu predCasného uzivani plnit i nadale podminky uvedené ve
stavebnim povoleni €. j. [bude doplnéno] vydaném dne [bude doplnéno] stavebnim uradem
[bude doplnéno].

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k doCasné upravé provozu na komunikaci v rozsahu
predCasného uzivani, a to v€etné stanoveni prechodné upravy [bude doplnéno].

Zajistit potiebné podklady, které mé zhotovitel povinnost predlozit dle Smlouvy a které
jsou nutné k vydani rozhodnuti ouvedeni Dila do pfed¢asného uzivani, tj. pfipravit
vSechny doklady nutné k podani zadosti a k vydani rozhodnuti, které ma zhotovitel
povinnost dle Smlouvy predlozit.

Zajistovat b&znou udrzbu Dila, kterou nema povinnost zajistovat ve smyslu ¢lanku IIL
odst. 2) pism. B. Dohody objednatel a udrzbu dopravniho znaceni stanoveného v ramci
ptechodné Upravy provozu (dale jen ,,DIO), a to po celou Dobu pred¢asného uzivani Dila
uvedenou v této Dohodé.

Provadét potiebné opravy Dila nezpusobené vefejnym provozem anebo nezpusobené
v dusledku udrzby zajistované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s pfisluSnymi
ustanovenimi Smluvnich podminek. U skod na DIO, zptsobenych v dusledku dopravnich
nehod, provést neprodlené odstranéni takové skody a uvedeni DIO do pivodniho stavu, a
to samostatné nebo po vyzve Objednatele/Spravce stavby.

Byt soucinny Objednateli/Spravci stavby pii projednani s pfislusnym zajist ovatelem zimni
udrzby o zpusobu a podminkach provadéni zimni adrzby Dila uvedeného do predCasného
uzivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zdkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpisi. Timto ustanovenim neni dotCena povinnost Objednatele zajistit a
hradit zimni udrzbu.

Provadet konkrétni ¢innosti a ukony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do predCasného
uzivani, bylo dokon¢eno takovym zpusobem, aby mohlo byt Dilo dokonCeno v rozsahu
nezbytném podle Smlouvy pro vydani Protokolu o prevzeti nejpozdéji ke dni ukonCeni
Doby pred¢asného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1)

2)

3)

Poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pii zajistovani podklada potfebnych k uvedeni Dila do
predCasného uzivani, které zajistuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatni podklady
potfebné kuvedeni Dila do predCasného uzivani, které Zhotovitel nezajiStuje a
v soucinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnuti k uvedeni Dila do pfed€asného uzivani.
V souladu se Smluvnimi podminkami zajistit odstrafiovani disledkd pred¢asného uzivani,
které vedou ke ztrat€ nebo skodé€ na Dile, a které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit vécné i financné potiebné opravy Skod a opotiebeni Dila zpisobenych v dusledku
vetejného provozu anebo zpusobenych v dusledku udrzby zajistované Objednatelem a to
s uvedenim do piivodniho stavu. Zajistit béznou udrzbu Dila v rozsahu potifebném pro
zajisténi sjizdnosti Dila uvadéného do predCasného uzivani. Timto ustanovenim neni
dotéena odpoveédnost Zhotovitele za vady Dila a zaru¢ni doba Dila dle Smlouvy.
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4)

5)

V soulinnosti se Zhotovitelem projednat s pfisluSnym zajistovatelem zimni 0drzby a
Ministerstvem dopravy zpusob a podminky provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do
predCasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek stanovenych platnymi pravnimi
ptredpisy.

Zajistit zimni udrzbu Dila a hradit veskeré naklady spojené s provadénim zimni drzby po
Dobu pred¢asného uzivani Dila.

Iv.
Béh zaruéni doby

Uzavteni této Dohody a zahjeni predCasného uzivani nemé za nasledek pocatek béhu zarucni
doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavéreéna ustanoveni

1) Tato Dohoda nabyva udinnosti dnem podpisu této Dohody. Uinnost Dohody zanika
uplynutim Doby pted€asného uzivani Dila nebo vydanim Protokolu o ptevzeti Dila, podle
toho, co nastane drive.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 wvytiscich, z nichz ti1 obdrzi Objednatel, dva obdrzi
Zhotovitel a jeden ptislusny stavebni ufad.

3) Podminky sjednané v této Dohod¢ 1ze zménit jen souhlasnou vili obou stran, a to formou
pisemnych dodatkt k této Dohodé.

4) Strany Dohody prohlasuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vili, ze
nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek a na dikaz toho pfipojuji
své vlastnoru¢ni podpisy.

5) Soucasti Dohody jsou tyto ptilohy:

I Zapis z technické prohlidky Dila vetné vy¢tu nedokoncenych praci a ptipadnych vad
ke dni sepsani zapisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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PRILOHA C.2
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNiICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

»1/38 Krchleby prutah — VSechlapy, oprava komunikace a odvodnéni*

ZASADY TVORBY A PROJEDNANI REALIZACNI
DOKUMENTACE STAVBY (RDS)
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1. Uvod

Cilem Objednatele je zabezpecit realizaci staveb ,,1/9 Dolni Berkovice - Libéchov, opérna
zed’, celkova oprava“

v souladu s pfijatou nabidkou, v pozadované kvalité, danych terminech a nezpochybnitelné
cend. Uelem t&chto ,,Zasad* je zajistit plynulé a bezproblémové projednavani RDS a definovat
povinnosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Definice vybranych pojmu a pouzité zkratky

Pro tuto ptilohu plati pojmy a zkratky uvedené ve Smlouvé o dilo, TKP, kapitola 1, Smérnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a Smérnici s. p. 10-S-18.3 — Realizace staveb
pozemnich komunikaci mensiho rozsahu doplnéné nasledujicim zptisobem:

2.1  Autorsky dozor (dile ,,AD“) - vykonava zpracovatel dokumentace DSP/ZDS na
zékladé smlouvy s Objednatelem. Utelem AD je zejména dohled nad souladem zhotoveni
stavby s DSP, ZDS a RDS a posouzeni pfipadnych pozméfiovacich nebo dopliujicich navrha
(Variaci ve smyslu ¢lanku 10 Smluvnich podminek pro vystavbu ve znéni Zvlastnich
podminek) a predkladanych ZBV. Vykon autorského dozoru se fidi ptilohou C téchto Zasad.

2.2 Smérnice pro Zmény zavazku — Smérnice s. p. 10-S-11.6 (10/2018) v platném znéni.

2.3  Pouzité zkratky:

TKP Technické kvalitativni podminky staveb PK
UKKS Usek kontroly kvality staveb RSD s. p.
SGR Smérnice generalniho feditele

SoD Smlouva o Dilo

3. Realiza¢ni dokumentace stavby

3.1 ,REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY* rozpracovava ZDS v podrobnostech, které
jsou podminény moznostmi, stavebnim vybavenim a pouzivanymi technologiemi vybraného
Zhotovitele, skuteCnym postupem a organizaci praci, pouzitymi vyrobky apod. RDS musi
respektovat SoD.

3.2 Rozsah stavby a jednotlivych objektt jednoznacn€ vymezujici predmét dila, jeho technické
vlastnosti a jakost jsou dany SoD. Soucasti SoD jsou smluvné potvrzené dokumentace stavby
a pfijatd smluvni Castka, pfedlozend Zhotovitelem pfi zadavacim fizeni na zaklad€ ,,Soupisu
praci stavby*.

3.3 RDS je soucasti dodavky Zhotovitele a ndklady na jeji vyhotoveni jsou zahrnuty
v nabidkové cené praci konkrétniho stavebniho objektu, pro ktery je RDS zpracovavana.

Pti ZBV ve smyslu Smérnice pro Zmény zavazku se ve véci nakladi na RDS postupuje takto:

a) pokud dojde ke zmeéne€ v prub&hu zpracovani RDS pred jejim vydanim, naklady na
zpracovani zmény RDS jsou zahrnuty v cenéch jednotlivych polozek soupisu praci;

b) pokud dojde ke zméné az v prubéhu vlastni realizace stavby na konkrétnim stavebnim
objektu a jiz zpracovanou a odsouhlasenou RDS je nutné piepracovat, vykaze Zhotovitel

naklady na prepracovani RDS samostatnou polozkou v pftislusné ZBV ve smyslu Smérnice pro
Zmény zavazka.

RDS slouzi Zhotoviteli jako podklad pro zhotoveni objektd s podrobnostmi a detaily podle
potieby vystavby a v souladu se Smérnici pro dokumentaci staveb Ministerstva dopravy, TKP
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a ZTKP. RDS bude mimo jiné vyhotovena v souladu s TKP, kapitolou 1, ¢l. 1.10.5 a Datovym
predpisem C2.

3.4 RDS musi respektovat a zapracovavat podminky vydané v pravomocnych rozhodnutich
piisluSnymi organy statni spravy (napft. stavebni urady, specialni stavebni utady atd.).

3.5 Je nepfipustné, aby Zhotovitel sam dodate¢né ptipominkoval Zhotovitelem Objednateli
ptedlozeny navrh RDS a dodate¢né tyto piipominky zapracovaval do RDS jiz bez védomi
Objednatele. Za nepfipustné je povazovano provadeéni zmeén technického feSeni a vkladani
jiné/dalsi ptilohy nebo vykresu do Cistopisu RDS bez souhlasu Objednatele.

3.6 RDS je vzdy zpracovavana jako celek na kazdy SO (piipadn€ podobjekt). V odivodnénych
piipadech a na pisemnou zadost Zhotovitele muze Objednatel povolit realizaci stavby po
stanovenou dobu podle ZDS bez RDS ¢i umoznit oddéleni VTD od RDS. Déleni SO na dil¢i
Casti je mozné pouze ve zvlast odavodnénych pripadech na zakladé zadosti Zhotovitele a
pisemného souhlasu Objednatele.

3.7 Zmény oproti ZDS mohou nastat pouze v oduvodnénych piipadech a budou feSeny
v souladu se Smluvnimi podminkami a se Smérici pro Zmény zavazka.

3.8 Projektant Zhotovitele bude pribézné vést evidenci predavani konceptu a Cistopisi RDS
v¢. jejich schvéleni. Z této evidence bude patrné plnéni HMG predavani RDS. Tuto evidenci
bude Zhotovitel pravidelné (min. 1 mesi¢n€) predavat Objednateli k posouzeni v elektronické
podobe¢ (format xls a PDF).

4, Zasady projednani RDS

Vlastni projedndvani RDS probiha na vyrobnich vyborech. Zhotovitel prostfednictvim
projektanta RDS svolava vyrobni vybor pisemnou formou v minimalné 7-mi dennim ptedstihu.
Soucasné s pozvankou na vyrobni vybor zasle projektant Zhotovitele tymu Objednatele koncept
RDS v elektronické podob€. Na vyrobni vybor pozve urené osoby Objednatele (konkrétni
osoby budou Objednatelem urCeny a Zhotoviteli sdé€leny pied konanim prvniho vyrobniho
vyboru a zastupce Zhotovitele.

Pii projednavani RDS na vyrobnim vyboru dochazi pouze k technickému ptfipominkovani,
nikoliv k odsouhlaseni zmén. Vyjadreni ucastniku vyrobniho vyboru k navrzenému
technickému feSeni neni odsouhlasenim zmény ve smyslu ¢l. 10 OP.

Pfi navrhu zmén RDS oproti ZDS Zhotovitel na vyrobnim vyboru vzdy informuje
Objednatele o predpokladanych cenovych dopadech zmény na dany SO
a souvisejici SO. Informace o cenovém dopadu zmény bude obsahovat propocet ceny véetne
uvedeni vSech polozek soupisu praci, kterych se zména dotyka s vycCislenim rozdilu objemu
polozky proti ZDS a ptipadné€ uvedenim polozek novych.

V ptipadé navrhu zmén oproti ZDS budou tyto navrhované zmény Zhotovitelem jednoznacné
zdivodnény a vysvétleny. Dale se bude postupovat podle Smérice pro Zmény zavazku.
Kone¢ny pokyn k akceptaci navrzeného feSeni vydava opravnéna osoba Objednatele.

4.1 Postup projednavani

4.1.1 Zhotovitel musi ptredlozit Objednateli podrobny harmonogram podle pod-¢lanku 7.2
Smluvnich podminek vEetné¢ HMG zpracovani a predkladani RDS.

4.1.2 Obé strany urci na prvnim kontrolnim dnu stavby osoby odpovédné za projednavani RDS.

4.1.3 V pripadé, ze RDS je v souladu s prijatou nabidkou, je koncept RDS zpracovan na
zéakladé projednani na vyrobnim vyboru. Soulad RDS se ZDS (nedochdzi ke zméné technického
feSeni) potvrzuje zpracovatel RDS vyslovné v uvodni ¢asti technické zpravy.
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4.1.4 V pripadé, ze RDS neni v souladu s prijatou nabidkou je Zhotovitel povinen zpracovat
a v ramci konceptu RDS Objednateli piedlozit doklady podle Smérmice pro Zmeény zavazku,
Zhotovitel zejména piedlozi:

a) zevrubny popis zmén — bude uvedeno v vodni ¢asti technické specifikace RDS;

b) rozpis ocenéni zmeén polozek pro navrhovanou zménu s propo¢tem zméeny ceny v ramci
piislusného SO a dopadu na souvisejici SO, budou-li zménou dotCeny;

c) cCasovy plan realizace vCetné vyznaceni ptripadného Casového dopadu zmény jak na
ptislusny SO, tak na zménou ovlivnéné SO.

d) ,,Pasport zmény PDPS oproti RDS“, je-li zpracovavan, kde v souladu s ustanovenim
¢lanku 10 Smluvnich podminek pro vystavbu staveb pozemnich komunikaci pozada o
thradu navrhovanych zmén stavby, které vyplynuly z RDS s jednoznacnym
zdivodnénim a zjednoduSenou dokumentaci zmény, s urenim navrhovatele zmény a s
propoctem zmeny ceny v ramci prislusného SO a dopadu na souvisejicich SO, budou-li
zmeénou dotCeny. V piipade pozadavku Objednatele zpracuje a predlozi Zhotovitel také
variantni feSeni.

Spolecné s Cistopisem RDS predlozi Zhotovitel Objednateli navrh kompletni dokumentace
ZBV. Procesni postup pfi vzniku Zmény se fidi Smérnici pro Zmeény zavazka.

4.1.5 Objednatel si k navrhované zméné€ muze vyzadat stanovisko dalSich osob. Uvedené osoby
mohou vydat spole¢né stanovisko k navrhované zmeéné, které bude piredlozeno k zajisténi
rozhodnuti opravnéné osoby Objednatele o schvaleni/zamitnuti zmény.

V ptipadé, ze by v Cistopisu RDS, oproti konceptu RDS, mélo dojit ke zméné ceny nebo jiné
upravé majici vliv na ZBV, bude Zhotovitel o tomto neprodlené (jes§t¢ pied predlozenim
Cistopisu RDS ke schvaleni) informovat Objednatele zaslanim aktualizovaného rozpisu ocenéni
zmeén polozek pro navrhovanou zménu s propoftem zmeény ceny v ramci prisluSného SO a
dopadu na souvisejici SO, budou-li zménou dotCeny.

4.1.6 Vypracovani navrhu ZBV a predlozeni Objednateli zajistuje Zhotovitel, dale se dodrzuje
procesni postup uvedeny ve Smeérici pro Zmény zavazka. ZBV se predklada ke schvaleni
opravnéné osob¢ Objednatele.

4.1.7 Drobné zmény nebo upfesnéni RDS nebo VID béhem realizace, které nemaji zadné
dopady do ceny praci, se projednavaji ve formé zmény RDS a po jejich odsouhlaseni
Objednatelem se vydavaji ve formé evidované a ¢islované zmény RDS, nikoliv v§ak ve forme
ZBV. Tzn. ,vyjadieni projektanta®, vypracované v rozporu s vySe uvedenymi zasadami, neni
povazovano za platnou RDS a je zakazano podle né€j provadét stavebni Cinnosti.

4.1.8 Zmé&ny nebo uptesnéni RDS zapsané do stavebniho deniku Zhotovitelem maji za nasledek
vzdy zpracovéni ptislusné zmeény RDS, véetné predlozeni ZBV (ZBV se piedklada, pokud
zmeény RDS maji dopad do ceny podle ¢l. 4.1.7 téchto Zasad).

4.19 V avodu kazdé technické zpravy prislusného stavebniho objektu musi byt uvedené
vSechny zmény RDS s uvedenim ¢isla zmény.

4.2  Projednani konceptu RDS s naslednymi spravci
4.2.1 Objekty cizich naslednych spraveu (resp. vlastnikt, resp. provozovateld)

Pred predanim konceptt RDS k odsouhlaseni Objednateli zajisti Zhotovitel v dostate¢ném
predstihu projednani RDS s pfisluSnym naslednym spravcem (vlastnikem, provozovatelem).
Pozvanku na uvedené projednani zasle Zhotovitel i Objednateli. V pfipade, Ze pfi tomto
projednani dojde ze strany nasledného spravce k pozadavku na zménu oproti projednané a

Stranka 4z 8



,,1/9 Dolni Betkovice - Libéchov, opérna zed’, celkova oprava™

schvalené¢ ZDS, bude Zhotovitel neprodlené¢ otéto skuteCnosti informovat pisemnym
oznamenim odpovédného zastupce Objednatele.

4.2.1.1 Souhlasi-li Objednatel se zménou, postupuje se v souladu s ¢lankem 4.1.4 téchto
Zasad.

4.2.1.2 Nesouhlasi-li Objednatel se zménou, bude pozadavek na zménu projednan piimo
s prislusnym naslednym spravcem. Z tohoto projednani vyplyne jasny pisemny zavér, tj. bud’
je zmena piijata, nebo cizi nasledny spravce od pozadavku ustoupi a zménu nepozaduje.

5. Ovérovani shody RDS

5.1  Zhotovitel pifeda koncept RDS v elektronické verzi dokumentace podle datového
ptedpisu C2 zpracované v souladu s predchozimi odstavci k posouzeni Objednateli. Koncept
RDS (hlavni desky) je podepsdn mimo jiné odpoveédnou osobou Zhotovitele. Vlastni
pfipominkovani pracovnich paré konceptu RDS po strance technické a obsahové zajistuje
osoba urcend Objednatelem (obvykle stavebni dozor).

Vsechny pftilohy jsou v popiskach a zahlavi strdnek oznaeny textem ,,koncept k projednant,
datum ve formatu DD.MM RRRR*.

5.2 Osoba urcena objednatelem zajisti posouzeni shody konceptu RDS se ZDS (v¢etne
posouzeni navrhu zmén podle ¢l. 4.1.4) po strance technické 1 obsahové.

Kompletni pfipominky preda osoba urena Objednatelem Zhotoviteli do 15 pracovnich dnt od
doruceni konceptu RDS.

Zapracovani pripominek ke konceptu RDS provede Zhotovitel do 10 pracovnich dni od jejich
dorudeni a vystavi &istopis RDS v podtu 2 tisténych paré. Cistopis RDS preda Zhotovitel
v dohodnutém poctu Objednateli cestou uréené osoby, kterd zajisti posouzeni doplnéni a
zapracovani piipominek Objednatele do RDS.

V piipadé shledani zavad vrati urena osoba do 5 dnu zpét Cistopis Zhotoviteli. V piipad€, ze
nebudou v RDS zjistény vady, opatii Cistopis RDS do 5 dnti podpisem a razitkem Objednatele
(paré 1zustava Objednateli; paré 2 je vraceno Zhotoviteli).

53  Objednatel muze uplatiovat pfipominky k RDS nejen seznamem pisemnych
pozadavku, ale i pfimym zakresem do vykresu. Tyto pfipominky v§ak musi byt v souladu se
SoD a nesmi mit dalsi vliv na cenu dila. V tomto piipadé se na desky dokumentace uvede:

..... s pisemnymi pripominkami RSD s. p. &j. ....",
nebo vykres potvrdi s textem:
., OVeFil s pripominkami: datum, podpis .

Zhotovitel zajisti opravu nebo doplnéni jednotlivych vykresu a do rastru "zmény .....", do fadku
s indexem napise:

"Vykres upraven podle pripominek RSD s. p. z ........... datum, jméno

a tadek podepiSe. Tim se z ptilohy, napt. 3 stane ptiloha 3a a RDS bude mit nasledujici ptilohy:
1, 2, 3a, 4, atd. Takto upravené matrice nebo originaly Zhotovitel opatii razitkem:

., Vécné ovéreno Zhotovitelem, pripominky zapracovany.”

5.4 Pii dalSim doplnéni nebo zmené obsahu vykresu béhem stavby bude postupovano obdobné
a upravy s piisluSnym indexem budou rovnéz zaznamenany do tabulky zmén. priklad ..... 3b.
Doplnéni zajisti Zhotovitel a pisemné potvrdi Objednatel.
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V evidenci platnych vykresu (evidenci vede Zhotovitel) bude patrné, zek datu ........... schvalené
zmeny pro objekt ........... jsou platné ptilohy napt.: 7, 2, 3, 4, 5a ...............
Vykresy budou evidovany v databéazi Zhotovitele pod Cisly napft.:
c¢islo objektu cislo prilohy index zmény
230 03 a
cislo vykresu: 230 -03a (8 pozic).

Je nutno dodrzovat Ciselnou posloupnost pii Cislovani pfiloh po dobu celé stavby a jeji ptipravy.

Dvé rizné prilohy nesmi mit stejné Cislo. Zjisti-li Objednatel, ze ptipominky nebyly v plném
rozsahu zapracovany, vrati vSechny vytisky Zhotoviteli se stanoviskem nezahajovat prace.

6. Formalni tprava RDS
6.1 Hlavni desky objektu

Zhotovitel dodrzi schéma Gpravy vzhledu dle prilohy A téchto Zasad. Ve spodni poloviné bude
umisténa rozpiska (Stitek) Zhotovitele RDS. V rozpisce musi byt, mimo jiné, vzdy uvedeno:

— ndazev a Cislo stavby
— néazev a Cislo objektu
v obou pripadech oznaeno i textove podle ZDS
—  Cislo soupravy (paré)
— datum vyhotoveni ve formatu DD.MM.RRRR

Jinak se jedna o bézné pouzivanou rozpisku projektanta. Kazda souprava (desky) musi byt
orazitkovana (autoriza¢ni razitko CKAIT) Zhotovitelem RDS.

6.2  Vykresy

6.2.1 Kazdy vykres nebo ptiloha dokumentace bude opattena podle vzoru v priloze B téchto
Zasad nasledujicim zptasobem (od spodni hrany):

— rozpiska Zhotovitele RDS -t j. stitek projektanta (ve stejnych intencich, jako hlavni
desky). Vyzaduje-li to povaha vykresu uvést systémy: BPV, Jadran, JTSK;

— nad Stitkem Zhotovitele RDS bude S§titek pro potvrzeni dokumentace Zhotovitel
stavby ¢i Zhotovitelem pfislusného SO;

— anad nim jsou uvedeny nazev a Cislo stavby, v§e v souladu se ZDS;
— nad nim je tabulka eventudlni Upravy vykresu béhem stavby.

6.2.2. Objednatel pozaduje, aby bylo vzdy patrné, ktery vykres je v platnosti. Evidenci o
zmeénach vede Zhotovitel stavby.

Priklad : vykres €. 6
- piipominka, zmé&na od RSD s. p. z 18. 8. 2016 ...

- do tabulky do fadku s indexem a) Zhotovitel napise: ,,Opraveno podle
pripominek RSD s. p.“.

Tim se z vykresové prilohy &. 6 stava ptiloha ¢. 6a a jako novou ji Zhotovitel vyda do vSech
souprav. V evidenci, kterou vede Zhotovitel, bude patrno, ze na SO .......... jekdatu ...
platny vykres 6a.
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Toto se vztahuje i na vykresy, které budou ze ZDS pouze pievzaty. Dulezité je, aby kopirovany
vykres (vCetné rozpisky zpracovatele ZDS) byl rozsiten o rozpisky dle pfilohy.

6.2.3. Cistopis RDS se po schvaleni pfedava soutasné s pisemnou formou i elektronicky,
vlozenim datového nosiCe do kazdé soupravy. Textové piilohy jsou ve formatu
needitovatelném textovymi editory — napt. uzamcené *pdf. Vykresové a obrazové prilohy jsou
v uzamceném formatu *.pdf a *.dwf a podobné. Forma predani elektronické verze RDS se tidi
datovym predpisem C2. VSechny pfilohy jsou oznaleny textem ,Schvaleny Cistopis, datum
DD.MM RRRR*.

6.3 Soucasti RDS musi byt dale tyto doklady nebo informace:
6.3.1,,ProhldSent o shodé RDS a ZDS“ musi obsahovat vyjadfeni Zhotovitele RDS ze:
— RDSje v souladu s pfijatou nabidkou
nebo
— RDS obsahuje zmény oproti ZDS.

6.3.2. Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych
Objednatelem ve znéni Zvla§tnich podminek

- splnény
- nesplnény - s uvedenim divodu a navrh nového odsouhlaseného feseni
6.3.4. Technické kvalitativni podminky — dtto 6.3 .2.
6.3.5. Technicka specifikace — dtto 6.3.2
6.3.6. Podminky stavebniho povoleni - dtto 6.3.2.
Nedilnou soucasti technické zpravy ¢istopisu RDS pak dale musi byt:
a) "Zapis o koordinaci souvisejicich objektd" mezi zpracovateli RDS souvisejicich objekt;
b) doklad o projednani RDS s néslednym spravcem.
6.3.6. Soupis praci

V souladu s clanky téchto Zasad vypracovany podle zasad OTSKP v elektronické
1 pisemné podobé:

a) neocenény autorizovany podpisem projektanta

b) ocenény autorizovany podpisem Zhotovitele
Pro ucel projednani zmeény podle €l. 4.1.4 téchto Zasad postaci k orienta¢nimu urceni ceny
novych polozek propocet pomoci Expertnich cen RSD, ktery bude nasledné upfesnén pfi
projednavani ptedlozené zmeny stavby.

Prilohy:

Ptiloha A Vzor rozpisky SO RDS

Ptiloha B Vzor rozpisky vykresu RDS nebo ptilohy dokumentace SO
Priloha C Cinnost a pravomoci autorského dozoru

Priloha D Vzor Pasportu zmény PDPS oproti RDS
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Priloha A - Vzor rozpisky SO RDS
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Priloha B — Vzor rozpisky vykresu RDS nebo prilohy dokumentace SO
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P¥iloha C - Cinnost a pravomoci autorského dozoru

VYKON AUTORSKEHO DOZORU

1. UCELAUTORSKEHO DOZORU

Utelem autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotoveni stavby s koncepcnim
navrhem stavby (DUR, DSP a ZDS) a posouzeni RDS a ptipadnych pozménovacich a/nebo
doplnujicich navrha, pfipravenych jinou osobou. Zakladni Cinnosti viz ¢l. 3.

2. ZAJISTENI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

Autorsky dozor (AD) se sjednava jako obéasny. U AD se vyzaduje navstéva stavby podle
zékladnich Cinnosti AD definovanych v ¢l. 3 nebo na vyzvu objednatele stavby, pti které¢ AD
stavby plni povinnosti podle této objednavky.

3. ZAKLADNI CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORU
Vykon Autorského dozoru bude zabezpecovat:

1) dohled nad souladem zhotoveni stavby s technickym a architektonickym néavrhem
v projektové dokumentaci stupnd DUR, DSP a zejména se ZDS;

2) podani vysvétleni k navrhu stavby (vztahuje se na vSechny stavebni objekty), ktery je
uveden v zadavaci dokumentaci stavby;

3) kontrolu souladu RDS se zadavaci dokumentaci stavby — vCetné kontroly zapracovani
pozadavkli vyplyvajicich z pravomocnych stavebnich povoleni, zaji§tovanou
Zhotovitelem stavby a posouzeni navrhi RDS z hlediska technické spravnosti
a ekonomické vhodnosti;

4) posouzeni technické spravnosti aekonomické pfijatelnosti dokumentace zmén
navrzenych Objednatelem a/nebo Zhotovitelem stavby a divodu navrzeni zmény;

5) aktivni uc€ast na pravidelnych a nepravidelnych technickych a kontrolnich akcich
(kontrolni dny na stavbé, zahajeni aukonCeni dulezitych etap stavby, sledovani
rozhoduyjicich a technicky naro¢nych praci apod.),

6) koordinace projekti RDS jednotlivych dil€ich ¢asti stavby;

7) AD se bude spolupodilet pti schvalovani ,,zmén béhem vystavby* podle Smérnice pro
Zmény zavazki (v pripadé aktualizace smérnice plati smérnice zverejnéna na strankach
RSD s. p.) — tzn. podpisy a v piipadé potieby pisemnymi stanovisky dle pozadavki
Smeérnice pro zménu zavazki.

4. VZTAH AD KE ZHOTOVITELI STAVBY

AD neovliviiuje primo <¢innost zhotovitele stavby. Piimo sd€lené néavrhy, posudky,
doporuceni a zjisténi, které musi mit pisemnou formu (budou vzdy piedlozeny také
Objednateli), maji pro Zhotovitele vyznam informativni. Rozhodnuti ve vSech téchto
zalezitostech prislusi Objednateli stavby v ramci jejich kompetence ve vztahu ke stavbe.
Zhotovitel stavby je povinen podle stavebniho zakona spolupracovat s osobou vykonavajici AD
a umoznit vykon AD:

1) zajiSténim pfistupu do vSech mist na stavenisté i mimo staveni§té, majici vztah

k provadéni praci,
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2) poskytnutim potiebnych podklada vyzadanych AD;

3) sdélenim veSkerych informaci o stavbé a jejim provadeéni,
4) pftisluSnym reagovanim na upozornéni a zji§téni AD;

5) umoznéni zapisu do stavebniho deniku.
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Priloha D — Vzor Pasportu zmény PDPS oproti RDS

PASPORT ZMENY V PDPS - prozBv¢:

Pocet pfiloh:

Stavba: (Nazev a evidenéni &islo Stavby)

Stavebni objekt / provozni soubor
(SOIPS): (islo a nazev SO/PS)

Nazev Zmény:

Trida
zmény *)

Kdo Zménu pozadoval: (organizace, u RSD jmenovité)

Zména projednana na technické radé dne / zapis ¢.j.

Podrobny technicky popis Zmény:

ZdUvodnéni Zmény:

Polozky soupisu praci, které Zména ovlivni (kédy polozek):

Cenovy dopad Zmény v ramci SO/PS:

Cenové ovlivnéni sousednich SO/PS:

Hlavni inzenyr projektu RDS (realizaéni
dokumentace stavby): (obchodni firma, jméno, datum
podpisu a podpis)

Zhotovitel: (obchodni firma, funkce, jméno, datum
podpisu a podpis)

Stanovisko autorského dozoru: (souhlasim / nesouhlasim, obchodni firma, funkce, jméno, datum podpisu a podpis)

Stanovisko Objednatele: (souhlasim / nesouhlasim, jméno, datum podpisu a podpis)

*) Ttida Zmény:

A - Zména je ku prospechu objednatele (Obchodni podminky ¢l. 13.2)

B - Zména vyplyva z odli$né urovné feseni v PDPS a RDS

C - Zména vyplyva z akceptace zmén v legislativé (normy, TKP, TP) za i¢elem zvyseni uzitnych parametri nebo Zivotnosti dila
D - Zména, ktera vyplynula v pribéhu vystavby nebo dopliujicich prizkumi a mére
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INTERNI PREDPISY REDITELSTVI SILNIC A DALNIC s. p.
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Pri realizaci stavby je zhotovitel povinen dodrzet nasledujici interni predpisy objednatele,
které jsou dostupné na webu www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty a v sekci
Bezpecnost:

1. Smérnice statniho podniku
Jedna se zejména o:

Smérnici s. p. 10-S-18.2 (9/2016) — Realizace staveb pozemnich komunikaci
Smérnici s. p. 10-S-11.6 (10/2018) — Zmény zavazku

Smérnice GR ¢&. 6/2013 - Hospodateni s materialy ziskanymi pii vystavb&, opravach
audrzbé dalnic asilnic L. tfidy a ze staveb urcenych k odstranéni pti vystavbe dalnic
a silnic L tfidy

Smérnici s. p. 10-S-18.8 (8/2021) - Hodnoceni jakosti dokonenych staveb PK
zhotovitelem

Smérnice s. p. 10-S-11.7 (8/2011) — Zasady pro zajisténi kontroly geometrickych
parametrd s vyuZitim technologii 3D méfeni pii realizaci staveb RSD

Smérnice GR & 8/2009 - Uzavirky a omezeni provozu na vybranych smérové
délenych komunikacich

Smérnice s. p. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na silnicich a délnicich
Smérnice s. p. 10-S-14.7 (7/2008) - Aplikace zdkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi
dalsich podminek BOZP

Smérnice s. p. 10-S-14.6 (12/2015) — HlaSeni mimotadnych udalosti (smérnice
bude Zhotoviteli pfedana pti Skoleni BOZP)

vzdy v platném znéni nebo jiné platné a ucinné znéni smérnice s. p. nahrazujici vyse
zminé€né Smérnice GR.

2. Technické piedpisy RSD
a. Datové predpisy

Jedna se zejména o:

e BI — Datovy piedpis pro tvorbu odtokovych pland v ramci RSD CR

e B2/C1— Datovy predpis pro tvorbu mapovych podkladi v ramci RSD CR a
pro tvorbu digitalnich map komunikaci provozovanych RSD CR

e B3 — Datovy predpis kniha plani — telematika

e B4 — Datovy ptedpis pro jednotny sbér a evidenci vybraného vybaveni
pozemnich komunikaci v ramci RSD CR

e B6 — Datovy piedpis pro jednotny sbér a evidenci objektt doprovodné
vegetace pozemnich komunikaci v ramci RSD CR

e (2 - Datovy piedpis pro predavani digitalni projektové dokumentace pro
RSD CR

e XC 4 — Datovy predpis pro tvorbu a predavani soupisu praci, nabidkovych
rozpocta a jejich Cerpani v digitalni podobé

b. Provozni smérnice RSD

Jedna se zejména o:

e Provozni smérnice ¢. 11/2017 - Planovani a provadeéni pracovnich mist na
dalnicich
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c. Pozadavky na provedeni a kvalitu (PPK)
d. Vykresy opakovanych reSeni (R-plany)
e. Metodiky

Seznam vSech Technickych predpisi RSD s. p. je dostupny na webu www.rsd.cz v sekci
,, Technické dokumenty*, kde jsou ptedpisy dostupné v elektronické podobé.
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POZADAVKY NA GEOTECHNIKA ZHOTOVITELE
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Pro ¢innost geotechnika zhotovitele plati ustanoveni uvedena v pfislusnych kapitolach TKP
a nasledujici pravidla:

Geotechnik zhotovitele musi byt drZitelem:

a)
b)

Osvéddeni o autorizaci CKAIT podle zakona 360/1992 Sb.
V piipadé Cinnosti provadéné hornickym zpisobem — opravnéni vydaném piislusnym
bariskym Uradem

Geotechnik zhotovitele bude vykonavat kontrolni ¢innosti:

a)

b)

d)

e)

Vstupni kontrola pied zaCatkem stavby — rekognoskace terénu formou pochuizky,
oveéreni zakladnich informaci z dokumentaci realizovanych prizkumt na lokalité
a porovnani se skuteCnosti. V pfipadé nesrovnalosti vyhotovi ndvrh na doplnéni
pruzkuma a jeji dokumentace.

Kontrolni ¢innost pii provadéni praci specialniho zakladéani
- Stanoveni kritickych mist realizace ve spolupraci s dalSimi u€astniky vystavby.

- Kontrola geotechnickych poméri v dobé realizace stavebniho dila, ovéfeni shody
predpokladd projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbe. V piipad€ zjisténi
nepiedvidatelnych / neodpovidajicich skuteCnosti, se geotechnik Zhotovitele podili na
navrhu opatieni, spolu s dalsimi uCastniky vystavby.

- Kontrola shody samotné budované konstrukce s projektovou realizacni
dokumentaci a aktualni zastizenou geologii (jednotlivych stavebnich objektl).

- Kontrola respektovani obsahu pozadavka technologickych predpist, pozadavku
TKP, TP a platnych norem.

- Geotechnik Zhotovitele musi zkontrolovat kazdou konstrukci, ktera bude
naslednym postupem praci zakryta, nebo znepfistupnéna.

Koordinace podzhotoviteld specialniho zakladani v navaznosti na etapy vystavby,
statické pusobeni konstrukce, klimaticka omezeni.

Kontrola pfi realizaci geotechnickych zkousek a méfeni. Piitomnost pii provadéni viech
zkouSek a méfeni, které potvrzuji kvalitu specialnich zemnich konstrukei v souladu s
KZP a dal§imi zdvaznymi dokumenty.

Zajisti kontrolu vlivu realizace stavby na bezprosttedni i Sirsi okoli stavby.

Stranka 2 z 2



k ZTKP GB verze 1.0 01/2024

PRILOHA C. 6
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNiICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

»1/9 Dolni Berkovice - Libéchov, opérna zed’, celkova oprava*

POSTUP PRI SCHVALOVANI TECHNOLOGICKYCH
PREDPISU A POSTUPU



,,1/9 Dolni Betkovice - Libéchov, opérna zed’, celkova oprava™

1. Postup pri projednavani a schvaleni technologickych predpisa postupu

1.1. Technologicky predpis a jeho obsah

Pozadavky na obsah Technologickych predpisu (dale také TePr) jsou definovany v jednotlivych

kapitolach TKP. Vzory TePt jsou piilohou ZTKP. Pokud je pro konkrétni technologii vzor TePt

zpracovan, bude tento vzor pouzit, pokud vzor pro prislusnou technologii zpracovan neni,
pouzije se vzor obecny. Vzory TePt nemusi byt pouzity pro technologie ocelovych konstrukci

a protikorozni ochrany dle TKP 19A a TKP 19B, musi byt ale splnény pozadavky na obsah

TePt dle prislu$nych kapitol TKP. TePt v zadném piipade nenahrazuje schvalenou RDS nebo

jeji ¢ast. Bez odsouhlaseni TePt neni mozné postupovat v dalsich pracich.

1.2 Technologicky postup

Technologické postupy (TEP) budou soucasti ,,ptilohy” pfislusného TePi. Objednatel muze

odsouhlasit, ze se pro urcité prace nebude TEP zpracovavat.

1.3 Piedkladani TePi Zhotovitelem

Za spravné vypracovani TePt zodpovida Zhotovitel, ktery jeho spravnost potvrzuje razitkem

a podpisem osoby opravnéné jednat jménem Zhotovitele. Nepfipousti se, aby TePrt predkladali

samostatné podzhotovitelé Zhotovitele. TePt Zhotovitel predklada uréené osobé Objednatele

s zadosti o odsouhlaseni TePt, a to v dostateCném Casovém piedstihu v digitalni podobe v

otevieném formatu umoziujici editaci TePf. V piipadé pifipominek k TePt ze strany

Objednatele musi Zhotovitel ptfipominky neprodlené zapracovat (zapracovani vSak nesmi trvat

déle nez 5 pracovnich dni) nebo pisemné oduvodnit jejich neakceptovani.

1.4 Schvalovaci proces TePr

1.4.1 Posouzeni TePt Objednatelem

(1) Po ptedlozeni TePt Zhotovitele probéhne jeho posouzeni Objednatelem, a to v téchto
krocich:

1. osobami Objednatele vykonavajici stavebni dozor a povefenou osobou Objednatele
2. Usekem kontroly kvality staveb RSD s. p. (UKKS) — plati pouze pro TePi pro pouziti
nové, bézn¢€ nepouzivané technologie

Posouzeni prob&hne v pfipominkovém fizeni (viz nize). Osoby uvedené v bod€ 1. budou po

projednani prfipominek schvalovat TePt podpisem TePf.

(2) Povérenou osobou Objednatele budou ureny osoby, v jejichz kompetenci bude provést
ptipominkovani a schvéaleni TePr a jejich seznam (jméno, firma, druh technologie) bude
predan Zhotoviteli pfi pfedani staveniste ¢i pfi jejich jmenovani v prabéhu realizace stavby.

(3) Zastupce UKKS bude zhotoviteli oznamen v piipadé zpracovani TePi pro pouZiti nové,
be&zné nepouzivané technologie.

1.4.2 Dalsi odpovédnosti v ramci tymu Objednatele

(1) Osoby urcené Objednatelem pro proces posouzeni a schvalovani TePt budou zodpovidat za

to, ze TePt bude predlozen Povérené osobé objednatele ke schvaleni ve znéni, které je v souladu

se zadanim stavby (TKP, TP, ZTKP, MP SJ-PK a platné normy), schvalenou RDS a VTD.

Urcena osoba je pln€ zodpoveédna za predlozeni TePt Povéfené osob¢ objednatele vEas tak, aby

schvaleni TePt bylo vykonano pted zahajenim praci, pro které se TePt vypracovava.

(2) UrCena osoba kompletuje pfipominky k TePt za Objednatele, které predava zhotoviteli.
Ur€ena osoba je odpovédna za kontrolu zhotovitelem uplného zapracovani piipominek
Objednatele (dle bodu 1.4.1).
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1.4.3 Procesni postup posouzeni a schvaleni TePt:
(1) Ur¢ena osoba zkontroluje uplnost a spravnost predlozeného TePr.

a) V pripad€ neuplnosti TePt nebo v pfipad€ zjisténych rozport se Smlouvou (viz také
1.4.2 odst. (1) této prilohy), vrati TePt Zhotoviteli k pfepracovani, a to ne déle nez do 3
pracovnich dnt od obdrzeni TePr.

b) V pripad€, ze urena osoba souhlasi s TePf, odsouhlasi jeho znéni a pfeda ho k
ptipominkovani ~ Povéfené  osobe objednatele spolu s vyjadfenim
o vysledku kontroly souladu se zaddvacimi podminkami stavby.

(2) Osoby dle odst. 1 ¢I. 1.4.1 jsou povinny se do 5 pracovnich dnt vyjadrit (e-mailem) zda
budou predlozené TePt dale piipominkovat nebo se k nému nevyjadri.
(3) V pripadé, ze se uvedené osoby nebudou vyjadiovat nebo se nevyjadii ve stanovené lhate,
pokracuje schvalovani jako by se vyjadrili bez ptipominek. Pokud se uvedeni budou vyjadrovat,
zaslou své pripominky do 10 pracovnich dni od obdrzeni TePr.
(4) Urcend osoba piipominky zkompletuje a odesle Zhotoviteli stavby k zapracovani a nasledne
zkontroluje ~ jejich  uplné  zapracovani. V  pfipadé, Zze by  Zhotovitel
s nekterou z pfipominek nesouhlasil, svold ur€ena osoba jednéni, na které pfizve vSechny
zuCastnéné a  Povéfenou osobu objednatele. Na uvedeném jedndni bude
o predmétném rozporu rozhodnuto.
(5) Po kontrole zapracovani pifipominek uréena osoba potvrdi  podpisem
a razitkem v€cnou spravnost a uplnost vyfeSeni pfipominek  Objednatele
a predlozi TePt k podpisu Povefené osob€ objednatele. V piipad€, ze by nebyly piipominky
Zhotovitelem zapracovany, at’ jiz zcela nebo zCasti, vrati urena osoba TePt Zhotoviteli k
dopracovani.
(6) Povétena osoba objednatele zkontroluje postup uréené osoby
a v pfipad¢ nenalezeni pochybeni, potvrdi TePt podpisem a razitkem. V pfipad¢, ze by nasel
pochybeni, vraci TePt urené osob¢ k vyteSeni.
(7) V ptipade, ze je kone¢né znéni TePt vydano v tisténé forme obdrzi:
paré ¢.1 Objednatel, paré ¢.2 Zhotovitel stavby

Findlni znéni kazdého TePt bude zarover soucasti Souhrnné/Dil¢i zpravy Zhotovitele

o hodnoceni jakosti stavebnich praci.
(8) Kone¢né znéni TePt v digitalni podobé obdrzi vSichni ti€astnici pifipominkovaciho procesu
cestou urcené osoby a zarovei bude vlozena do elektronického archivu stavby, pokud je ziizen.
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Seznam dokumentu
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Datum vydani

Platnost dokumentu

Krajsky urad Stfedoceského kraje
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Seznam dokumentu

¢.p. | Nazev dokumentu/autor/datum zpracovani

ZPRAVA O DIAGNOSTICKEM PRUZKUMU VOZOVKY, ALGEO TEST s.r.0., 2017

—

Diagnosticky prizkum opérné zdi, Diagnostika stavebnich konstrukcei s.r.o., 2018

Sit' STC kraj - zatfidéni asfaltovych vrstev, ALGEO TEST s.r.0., 2020

= w | o

Opéma zed’, INZENYRSKOGEOLOGICKY PRUZKUM, GeoTec-GS, a.s., 2020
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Podklady nutné ve smyslu piilohy ¢. 1 Technické specifikace (Dohoda o predCasném uzivani
Dila, Sekce nebo casti Dila) pro uvedeni dila do rezimu predCasného uzivani stavby (ve smyslu
§ 123 zékona ¢. 183/2006 Sb.) tak, aby bylo mozné predlozit uplnou zadost o predCasné uzivani
stavby u pfislusného uradu. Jedna se zejména o nésledujici podklady:

1) Doklady, které prokazuji bezpecnost, funkénost a kvalitu dila - zajiSt'uje Zhotovitel

2) Doklady nutné k predlozeni specidlnimu stavebnimu uradu a MD pro vydani
rozhodnuti (vyhlaska €. 503/2006 Sb.) — zajist’'uje Objednatel

1) Doklady prokazujici bezpecnost, funkénost a kvalitu dila (zaji§t'uje Zhotovitel)

Zkousky nezbytné pro uvedeni dila do ,,vetejného provozu* a pouzivani: 5

- meéfeni podélnych nerovnosti vyjadiené mezinarodnim indexem IRI dle CSN 73
6175, pozaduje se alespon klasifikatni stupeii 3 dle tabulky & A.2 normy CSN
73 6175 (dolozi Zhotovitel Spravci stavby nejdéle sedm dni pred planovanym
uvedenim Dila, Sekce nebo ¢asti Dila do pred€asného uzivani),

- méfeni protismykovych vlastnosti povrchu vozovky — dle CSN 73 6177,
pozaduje se alespoi klasifikaéni stupeti 3 dle tabulky & A.4 normy CSN 73
6177,

- revizni zpravy elektrickych zafizeni (dolozi Zhotovitel Spravci stavby nejdéle
sedm dni pfed planovanym uvedenim Dila, Sekce, nebo ¢asti Dila do
pred¢asného uzivani),

- tlakové zkousky a zkousky vodotésnosti u plynovodi vodovodu a kanalizaci
vcetné ORL.

U mostt navic zpravu z provedené zatézovaci zkousky (pokud byla vyzadovana).

2) Doklady nutné k predlozeni specidlnimu stavebnimu uradu a MD pro vydani
rozhodnuti (zajiSt'uje Objednatel)
Doklady a dokumentaci v souladu s vyhlaskou €. 503/2006 Sb., zejména pak:

Dohodu se Zhotovitelem Stavby o pfedasném uzivani — viz piiloha ¢.1 Technické
specifikace,

Dohodu o zaji$téni bézné a zimni udrzby apod.,

Kladné stanovisko dotCenych organu statni spravy (podle urCeni stavebniho ufadu),
hygienika, pfipadn¢€ i vlastniki pozemkl, pokud neni ukonCeno majetkopravni
vyporadani, vyzada u stavebniho ufadu mistni Setfeni k vydani jeho rozhodnuti
o pfedCasném uzivani a s Uc€astniky fizeni sepiSe prohlaseni, ze se vzdavaji prava na
odvolani,

Zapis z technické prohlidky Dila nebo predmétné Sekce nebo €asti Dila uréené pro
predCasné uzivani se zvlastnim dirazem na bezpeCnost provozu anebo stanoveni
podminek k jeho zajistént,

Prohlaseni autorského dozoru (projektanta) k predCasnému uzivani stavby (vCetné
vyjadieni k potfebnosti 1. hlavnich mostnich prohlidek a zatézovacich zkousek,
potieba posouzeni stability zarubnich a op&rnych zdi, apod.),

Pisemny souhlas budouciho majetkového spravce (nebo operativniho spravce) —
provozniho useku RSD s. p.,

Prohlaseni stavebnika o funk¢nosti odvodiiovacich systému stavby, vysledky zkousek
odvodneéni, (napf. protokol o zatopovych zkouskach u mostd, apod., ev. formou kopie
zapisu ze SD),
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1. hlavni prohlidky mostnich objektd a tuneld, vcetné dokladi o vysledcich
predepsanych zatézovacich zkousek, (pokud neni 1. HMP pozadovana, je tfeba dolozit
zdivodnéni/vyjadieni projektanta, viz vyse),

Provozni dokumentaci a provozni fad tuneld, revizni zpravy a protokoly
o komplexnich zkouskach tuneld,

Vysledky dosud provedenych meéteni a zkousek, vCetné revizi objektd fady elektro,
(mérent podélnych nerovnosti planografem, minimdlné pres mostni zavery, pokud jsou
objekty rady 400 soucdsti objektu pro predcasné uzZivdani - doloZit zejména funkcni
zkouSky hldsek, u osvétleni ddlnice zkouSky svitivosti ve vztahu k oslnéni, atd., u
zdrubnich a opérnych zdi staticky a stabilitni posudek, pokud neni projektantem
potvrzeno, Ze neni potreba.),

Stanoviska dotCenych organt a spravcu siti, pokud byly provadénim stavebnich uprav
dotleny, (zapisy ze zkouSky pozarné bezpeCnostnich zafizeni, zapisy z prohlidky
prelozek siti, apod.)

Dalsi dostupné doklady ve smyslu platnych pravnich predpist. (napr. audit
bezpecnosti dle § 18g zdkona ¢.13/1997 Sb. - mél by byt zpracovan pro PU ve fdzi
zprovoznéni stavby ve standardnim reZimu hlavni trasy - bez dopravnich omezeni).
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Smlouva o zpracovani osobnich udaju

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

pravni forma: statni podnik

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni:

zastoupeno:

smlouvu] S
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail:

tel:

(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel dopini svij nazev]

se sidlem [doplni zpracovatel]
ICO: [doplni zpracovatel]
DIC: [doplni zpracovatel]
zapis v obchodnim rejstriku: [doplni zpracovatel]
pravni forma: [doplni zpracovatel]
bankovni spojeni: [doplni zpracovatel]
zastoupen: [doplni zpracovatel]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [doplni zpracovatel]
e-mail: [doplni zpracovatel]
tel: [doplni zpracovatel]
kontaktni osoba ve vécech technickych: [doplni zpracovatel]
e-mail: [doplni zpracovatel]
tel: [doplni zpracovatel]

(dale jen ,Zpracovatel* nebo ,Prvotni Zpracovatel®)

(Spravce a Zpracovatel spoleéné dale také jako ,Smluvni strany*)



Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priibéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci mize
zpracovavat Osobni udaje Spravce, povazuji Smluvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani téchto
osobnich udaji byla zajisténa vysoka uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve vztahu
k takovému zpracovani osobnich daji a toto zpracovani bylo v souladu s Predpisy na ochranu
osobnich udajl, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajti a o volném
pohybu téchto (dajd a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl),
a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich Gdajti (dale jen ,Smlouva“).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
L,EHP“ se rozumi Evropsky hospodafsky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto Gdajl a o zruSeni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) ve znéni
opravy uverejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou* se rozumi smluvni vztah & smiluvni vztahy zalozené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavienych platnych a ucinnych smluv vymezenych v pfiloze €. 1 této
Smiouvy.

,Osobnimi udaji Spravce* se rozumi osobni udaje popsané v pfiloze &. 1 této Smlouvy a veskeré
dal$i osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v souvislosti s
Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem* se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich Gdaji (véetné jakékoli tieti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich tdaji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich Gdajl
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

,Pokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich tdaijt
Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich (daji prokazat existenci
a obsah Pokynu.

,Porusenim zabezpeéeni osobnich udaja“ se rozumi takové poruseni zabezpeéeni osobnich
Gdaju, které vede nebo mulze pfimo vést k neopravnénému pfistupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni Ci ztraté osobnich Udajd, prfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pfistupu k uloZzenym, prenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LJProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich adaja“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udajl a o volném pohybu téchto Gdajl a o zruSeni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajd) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veskeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udaju.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v priloze ¢. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilci
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni Udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace i dohody o pracovni &innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. pinéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich Gdaiji),
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi udaji, aniz by osobni udaje jakkoliv
zpracovavaly.

»Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smlouvy.

,Standardnimi smluvnimi dolozkami“ se rozumi standardni smiuvni dolozky pro predavani
osobnich Udaji zpracovatellm usazenym ve tfetich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, dopliiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi“ se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadl, kdy je tato zemé
prfedmétem platného a u€inného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Gdajul ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich Udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

,LZasadami zpracovani osobnich Gdaji“ se rozumi zasada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, uc¢elového omezeni, minimalizace (dajli, pfesnosti, omezeni uloZeni, integrity
a divérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich Gdaju ¢i jakykoliv
vyklad této Smilouvy musi byt v souladu s témito zasadami. Dokument Zasady zpracovani
osobnich Udajl je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zaloZzce Organizace pod
odkazem GDPR.

LZpracovani‘, ,spravce“, ,zpracovatel, ;subjekt adaji“, ,osobni udaje“, ,zvlastni kategorie
osobnich udaja“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smilouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaji Spravce

2.1 V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktd Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokyn( Spravce. Zpracovatel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich udajl
Spravce.

2.2V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Pfedpisy o ochrané osobnich tdaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potrebné licence, opravnéni a povoleni potfebné k
zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich Gdaji uvedenych v priloze ¢. 1 této
Smiouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organizaéni opatfeni pro splnéni
pozadavkl uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (daji a za véech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro uéely komunikace a zaji$téni soucinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich udajl, predavani zadosti subjektd udajt), neni-
li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, povéfily Smluvni strany tyto osoby:

strana 3 | stran 14


http://www.rsd.cz

241 osoba povéfena Spravcem:

2.42 osoba povéfena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji vdak do 48 hodin od
zaslani.

3 Zpracovani Osobnich udaji Spravce

3.1

3.2

3.3

3.4

4.2

Zpracovatel zpracovava Osobni udaje Spravce pouze pro uéely plnéni Hlavni smlouvy nebo
pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha & 1 této Smiouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, prfedavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zverejnit ¢i povolit zvefejnéni Osobnich Gdaju Spravce jiné tieti osobé jinak nez
v souladu s touto Smilouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zvefejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo Clenského statu, kterému Zpracovatel podiéha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich (dajli Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
€0 nejvice omezil rozsah zvefejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbyteéného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pripadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbomym znalostem
a zku$enostem takovy Pokyn porusuje Predpisy o ochrané osobnich Gdaju.

Zpracovatel bere na védomi, ze neni opravnén urcit ucely a prostredky zpracovani Osobnich
Gdaju Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani za spravce.

Pro u€ely zpracovani uvedeného vyse timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby predaval
Osobni udaje Spravce prijemcim ve tietich zemich uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich Gdaji Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
splni pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel uéini pfiméfené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pfistup k Osobnim Gdajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz dinnost vyzaduje pfistup k
prislusnym Osobnim udajim Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji k témto osobnim Gdajim pristup,
pficemz sleduje a pravidelné prfezkoumava, ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby v§echny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich udajl
Spravce:

421 byly informovany o divémé povaze Osobnich (daji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smlouvy, Hlavni smlouvy, Pokyni a
platnych a ucinnych Predpisi o ochrané osobnich Udajli, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly miéenlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skonéeni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smluvniho vztahu ke Zpracovateli;

422 byly pfiméfené skoleny/certifikovany ve vztahu k Pfedpisim o ochrané osobnich
Gdajt nebo dle Pokynli Spravce;

4.2.3 podléhaly zavazku divérnosti nebo profesnim ¢i zakonnym povinnostem zachovavat
micéenlivost;

424 pouzivaly pouze bezpeény hardware a software a dodrzovaly zasady bezpecného
pouzivani vypocetni techniky;
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425 podléhaly procesiim autentizace uzivatelll a prihlasovani pfi pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi a
ucéinnymi Predpisy o ochrané osobnich Gdaijt;

4.2.6 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani i znepfistupnéni Osobnich
Gdaju Spravce, nevytvarely kopie nosi¢li osobnich udaji pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodiené,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezieni na
ohrozeni bezpecnosti osobnich (idajil, a to osobé uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

52

53

54

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a riizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizaéni opatfeni
(pfiloha €. 2 této Smlouvy), aby zajistil uroven zabezpeeni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich udaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou divérnost, integritu, dostupnost a odolnost systémt a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Gdaju a pfistup k nim véas v pfipadé
fyzickych &i technickych incidentd;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni u&innosti zavedenych
technickych a organizaénich opatreni pro zajisténi bezpeénosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné urovné bezpeénosti se zohledni rizika, ktera predstavuje zpracovani,
zejména nahodné nebo protipravni znieni, ztrata, pozménovani, neopravnéné zpfistupnéni
predavanych, uloZzenych nebo jinak zpracovavanych osobnich Gdajd, nebo neopravnény
pfistup k nim.

V pfipadé zpracovani osobnich Gdajli vice spravcl je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpedeni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich udaji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v priloze €. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s pfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci Uplné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou uroven ochrany Osobnich Gdaji Spravce, véetné dostateénych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatreni dle této
Smilouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynd a platnych a acéinnych Predpisi na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahmout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smlouvé. Pro
vylouéeni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. retézeni
zpracovateld (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich Gdaji mezi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy spliovat podminky dle této Smiouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smiuv s diléimi Podzpracovateli
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a v prfipadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pripadé predani Osobnich Gdaji Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery predem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich udaji Spravce;

6.2.5 zajistit pInéni vSech povinnosti nezbytnych pro zachovani piné odpovédnosti vici
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi pinéni jeho povinnosti
v souvislosti se zpracovanim Osobnich Udaji Spravce.

7 PlInéni prav subjektd udaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt Udaji ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace tykajici
se zpracovani svych osobnich Udajl, zadat jejich opravu ¢i dopInéni, podavat namitky proti
zpracovani svych osobnich udajl ¢i zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych

technickych a organizaénich opatreni pro spinéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdajt.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu dajti, organu dohledu
a/nebo jiného prislusného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajd, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potieb a Pokynl tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Gdaji podle Predpisl o ochrané osobnich udajl, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni dle
Predpisli o ochrané osobnich udaji nebo dle této Smlouvy, coz zahrnuje:

7.4.1 poskytnuti veskerych idaji poZzadovanych Spravcem v pfiméfeném ¢asovém obdobi
specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a v€etné uplnych podrobnosti a
kopii stiznosti, sdéleni nebo zadosti a jakychkoli Osobnich (daji Spravce, které
Zpracovatel ve vztahu k subjektu udaji zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné Zadosti ve |lhitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
Gdaju;

7.4.3 implementaci dodate¢nych technickych a organiza¢nich opatieni, které muze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl uéinné reagovat na prislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich udaja

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyteéného odkladu a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 24 hodin
od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, ze doslo k porudeni zabezpeéeni Osobnich
Gdaju Spravce nebo existuje diivodné podezieni z poruseni zabezpeceni Osobnich Gdajl
Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostatec¢né informace, které mu umozni spinit
veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pfipadd poruseni zabezpeceni
osobnich udaju podle Predpisii o ochrané osobnich Gdajli. Takové oznameni musi
pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poru$eni zabezpeCeni osobnich udajl, kategorie a poéty
dotcenych subjektl Udajll a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni idaje povéience pro ochranu osobnich udaji Zpracovatele nebo
jiného pfislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poruseni zabezpeceni
osobnich Gdaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatfeni pfijata nebo navrzena k fe$eni poruseni zabezpedeni osobnich
Gdaju.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové primérené kroky, které jsou fizeny
Spravcem, aby napomahal vySetfovani, zmirnovani a napravé kazdého poruseni osobnich
Gdajt.

V pripadé poruseni zabezpeceni osobnich udaju Zpracovatel neinformuje Zadnou treti
stranu bez predchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo lenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pripadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto

pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré pfipominky,
které proved| Spravce pied tim, nez poruseni zabezpecéeni osobnich tdajl oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich tdaju a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfiméfenou pomoc ve vdech pfipadech posouzeni viivu na
ochranu osobnich udaju, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym ufadem Spravce, které jsou pozadovany podle ¢&l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich udaji Spravce Zpracovatelem
a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaja Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pfipadé do 90 (devadesati) kalendainich dni po:
(i) ukonéeni zpracovani Osobnich Gdaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukonéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud:

10.1.1 vratit Gplnou kopii véech Osobnich Gdajl Spravce Spravci zabezpetenym pienosem
datovych souboril v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli a dale
bezpecné a prokazatelné vymazat vSechny ostatni kopie Osobnich Gdaji Spravce
zpracovavanych  Zpracovatelem nebo  jakymkoli autorizovanym  diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaji Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dal§im Podzpracovatelem, pficemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédéeni, ze plné splnil pozadavky
kapitoly 10 této Smiouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni (daje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo &lenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo ¢lenského statu a za predpokladu, Ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich udaji Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro Uéely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo Elenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny ucel.

11 Pravo na audit

11.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané osobnich (idajl, touto Smlouvou a Pokyny
a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora povéfeného
Spravcem ve véech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich (daji Spravce. Zpracovatel
umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem kontrolovat, auditovat a
kopirovat vSechny pfislusné zaznamy, procesy a systémy, aby Spravce mohl ovéfit, ze
zpracovani Osobnich (daji Spravce je v souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané
osobnich (dajl, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Spravci plnou spolupraci
a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o plnéni svych povinnosti podle této Smlouvy.
Zpracovatel neprodlené uvédomi Spravce, pokud podle jeho nazoru zde uvedené pravo na
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11.2

audit porusuje Predpisy o ochrané osobnich Udaju. Zpracovatel mize prokazat pinéni
dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany Gdajl, dikazem o dodrZzovani schvaleného
mechanizmu certifikace I1ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané
procesy.

Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle predchoziho odstavce také u véech
Podzpracovateld.

12 Mezinarodni predavani Osobnich udajt Spravce

12.1

12.2

Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni Udaje Spravce sam ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve tieti zemi, s vyjimkou téch prijemctl ve tretich zemich (pokud existuji)
uvedenych v priloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich Udaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli prislusny diléi Podzpracovatel) smlouvu véetné Standardnich smluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyzadovat Predpisy o ochrané osobnich udaja,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich udaji Spravce ve treti zemi.

13 VsSeobecné podminky

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

\Y

Smiluvni strany si ujednaly, ze tato Smlouva zanikne s ukonéenim ucinnosti Hlavni smlouvy.
Tim nejsou dotéeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smilouvy &i ze své povahy trvaji
i po jejim zaniku.

Tato Smlouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smlouvy.

Jakékoli poruseni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztahll se jedna o poruseni kazdé smlouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich Gdaji Spravce.

V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smlouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smluvnimi stranami, véetné, av$ak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smilouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udaju.

Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smiouvy neplatné, neucinné nebo nevymahatelné,
zbyvajici c¢asti Smlouvy zUstavaji v platnosti. Ohledné neplatného, neucinného nebo
nevymahatelného ustanoveni se Smiluvni strany zavazuji, ze (i) dodatkem k této Smiouvé
upravi tak, aby byla zajisténa jeho platnost, ucinnost a vymahatelnost, a to pfi co nejvétsim
zachovani puvodnich zamérl Smiluvnich stran nebo, pokud to neni mozné, (ii) budou
vykladat toto ustanoveni zplsobem, jako by neplatna, nelcinna nebo nevymahatelna ¢ast
nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

Tato Smlouva je sepsana v 4 stejnopisech, pfi€emz Spravce obdrzi po 2 vyhotoveni
a Zpracovatel 2 vyhotoveni.

Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné &islovanych pisemnych
dodatk( podepsanych obéma Smluvnimi stranami. Pro vylouéeni v§ech pochybnosti si
Smiluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich udaju Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

Tato Smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem podpisu obou Smluvnich stran.

dne V dne

[bude dopinéno] [iméno a funkce doplini zpracovatel]
(,Spravce") (,Zpracovatel”)
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PRILOHA ¢&. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANiIi OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich udaji spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni wyéet smluvnich vztahl dopini zpracovatel]

1 Predmét a trvani zpracovani osobnich udaji Spravce

Predmeétem zpracovani osobnich dajll jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanych osobnich Gdajl — napr. adresni a identifikacni udaje:
popisné [wyska, vaha, atd.; udaje tretich osob; zvlastni kategorie os. udaji; jiné ffotografie.
kamerové zaznamy]]

Doba trvani zpracovani osobnich udaji Spravce je totozna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud
z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, ze maji trvat i po zaniku jeji u¢innosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich udaji spravce

Povaha zpracovani osobnich Udaji Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrtnéte Vas tykajici se
[ Zpracovani

I Automatizované zpracovani

[1 Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich daji Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaji spravce, které maji byt zpracovany

Druh osobnich Gdajt (zaskrtnéte):
1 Osobni udaje (viz vySe odst. 1)

[0 Osobni Gdaje zvlasini kategorie dle ¢l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy Gdaju]

4 Kategorie subjektd udaja, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjektt udaju — napf. viastnici pozemku, zaméstnanci...]

Pozn. takto podbarvené ¢asti slouzi k dopinéni zpracovatelem, pred podpisem tento text
vymazte.
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpecéeni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich (daji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. béhem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zaméstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Udajd, jsou
pfidélena specificka prava k Fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich udaji (hardwaru, softwaru a sité). Je urcena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby véechny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpeénosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentll / poruseni osobnich Gdajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaju;

ii. Zpracovatel bude bez zbyteéného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich Gdajd.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatreni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udajl (v pfipadé incidentu / poruseni osobnich udaiju).

1.3. Lidské zdroje

a.

Duavéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby v§ichni zaméstnanci rozuméli svym
odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich udaji; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pfed nastupem do zaméstnani
a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateéné informovani
0 bezpecénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich udaji, jsou rovnéz radné
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informovani o prislusnych pozadavcich na ochranu osobnich Gdaji a pravnich zavazcich
prostfednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpeénostni opatreni
2.1. Kontrola pfistupu a autentizace

a. Je implementovan systém fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pfistupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstrafiovat uzivatelské ucty.

b. Je vylouceno pouzivani sdilenych uzivatelskych uctl. V pfipadech, kdy je to nezbytné je
zajisténo, ze vsichni uzivatelé spoleéného Uétu maji stejné role a povinnosti.

c. Pri poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil poéet uzivatell, ktefi maji pfistup k osobnim udajim
pouze na ty, ktefi je potrebuji pro naplnéni procesnich cilli zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje, aby
heslo mélo alespori osm znakl a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla, véetné
délky, slozitosti znakll a neopakovatelnosti.

e. Autentifikaéni povéreni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji predavat
pres sit.

2.2. Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaji. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich udaji v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplika¢ni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného Uctu s minimalnim opravnénim operacniho systému pro
zajisténi radné funkce.

ii. Databazové a aplikani servery zpracovavaji pouze osobni udaje, které jsou
pro naplnéni Gcell zpracovani skute¢né nezbytné.

b. Zabezpecéeni pracovni stanice
i.  Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpeceni.
ii. Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

iii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny casové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpecnostni aktualizace vydané
vyvojafem operacniho systému.

2.4. Zabezpeceni sité / komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pres internet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokolt.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostrednictvim FirewallG a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni Udajl, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi.

¢. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosna zafizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a pfedem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informacénimu systému.

2.7. Zabezpeceni zivotniho cyklu aplikace

a. V pribéhu Zivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejleps$i a nejmodernéj$ich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni Gdaju

a. Pred vyfazenim médii bude provedeno jejich prepsani pfi pouziti software. V pfipadech,
kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentu a prenosnych médii slouzicich k ukladani
osobnich Gdaja.

2.9. Fyzicka bezpeénost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatreni (napf. turniket ovladany Cipovou
kartou, vstupni zamky) nebo organizaéni opatfeni (napf. bezpeénostni ostraha) pro
ochranu zabezpecéenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu neopravnénych
osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANiI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovateli. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(ii) €innosti zpracovani; (iii) umisténi stredisek sluzeb.

C. | Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stiedisek sluzeb
podzpracovatel
1. | [doplni zpracovatel]
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Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni:

[pripa Jiny |
zastoupeno: [bude dopinéna osoba. ktera bude podepisovat smiouvu]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [bude doplnéno)
kontaktni osoby ve vécech technickych: [bude doplnéno]
doru¢ovaci adresa: Reditelstvi silnic a dalnics. p.,

jako ,,Prodéavajici“ na strané jedné

[nW bude doglngni_):ﬂ

se sidlem: [bude doplnéno|

zastoupena: [bude doplnéno]

ICO: [bude dopln&no]

DIC: [bude doplnéno]

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno], odd. [bude doplnéno], vliozka [bude
doplnéno]

bankovni spojent: [[Buae _dop_lnglo]i

jako ,,Kupujici“ na stran€ druhé

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s piislu§nymi ustanovenimi zdkona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdé€jsich predpist, tuto

KUPNi SMLOUVU
¢islo smlouvy: -
k odkupu vytéZeného/pouzitého materidlu ziskaného pii opravé/vystavbe

&islo: [[Bude dopinéno]

I

Piredmét smlouvy

1. Prodavajici ma pravo hospodafit smaterillem — [bude doplnéno] ziskanym pfi
opravé/vystavbé dalnice/silnice I tfidy na stavbé ,[[bude doplnéno]*, &islo:
dopinéno]. v k.u. [bude dopingno] a obci | pl



Predmétem této Kupni smlouvy je prodej nepotiebného materialu - [bude doplnéno],

v celkovém mnozstvi Lbude doplneno]., ktery prodavajici touto smlouvou prodava a kupujict
se zavazuje tento material prevzit a zaplatit prodava]1c1mu sjednanou kupni cenu. Kupu]1c1
vyuzije tento material v ramci akce/stavby [bude doplnén konkrétni ticel prodeje materialu
zhotoviteli-kupujicimu].

1L
Podminky prodeje

Kupujici se zavazuje:

a) Predmét prodeje prevzit:
dne (ve dnech): [bude doplnénol.
v mnozstvi: [bude doplneno]|

b) Mistem pievzeti je [bude doplnéno] (misto stavby, skladky).

¢) Nebude-li materidl prevzat kupujicim v dohodnutém terminu a mnozstvi, bude
prodavajicim deponovan na misté [bude doplnéno]. V tomto piipadé je kupujici povinen
uhradit prodavajicimu takto vzniklé naklady.

d) Pii nepfevzeti materidlu v dohodnutém terminu a mnozstvi nejpozdéji do
5 nasledujicich pracovnich dnti je kupujici povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 %
z kupni ceny za kazdy 1 zapoc¢aty den prodleni.

. Prodavajici se zavazuje:

a) Zajistit v dohodnutém terminu, tj. dne [bude dojlnéno]] material k prevzeti

v dohodnutém mnoZstvi |_bude c{ogin_éno !

b) Material piipravit k prevzeti na uréeném misté, tj. [bude doplnéno].

II1.

Kupni cena

Kupni cena se sjednava dohodou a vyplyva z provedené¢ho wibeéroveho fizeni/znaleckeh
posudku (ve vysi ceny obvykle) Cislo [bude doplnéno]. Celkova kupni cena se sjednava ve
vysi: [bude doplnéno] K¢ véetné DPH.

Kupni cena bude kupujicim uhrazena do 30 dnu po obdrzeni faktury od prodavajiciho.
Nebude-li kupni cena ve stanoveném terminu uhrazena, je kupujici povinen uhradit
prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nezaplacené ¢astky za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Iv.
Dalsi ujednani
Kupujici bere na védomi, ze jim kupovany material nese stopy opotiebeni — jde o pouzity
material, s jehoZ stavem se seznamil. Z tohoto divodu se smluvni strany dohodly, Ze nelze
jeho kvalitu kupujicim dodate¢né reklamovat.

Veéci neupravené touto Kupni smlouvou se fidi pfislu§nymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozd€jsich predpisu.



3. Ob& smluvni strany této Kupni smlouvy prohlasuji, ze Kupni smlouva byla sepsana
srozumitelné, urcité, na zakladé pravdivych udaju dle jejich svobodné vile a ze smluvnimu
ujednani nejsou na prekazku zadné okolnosti branici jejimu uzavieni.

4. Var. A: Tato Kupni smlouva je vyhotovena v elektronické podobé¢, pticemz ob& smluvni
strany obdrzi jeji elektronicky original. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou)
stejnopisech, z nichz ob& Smluvni strany obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni.

wn

Var. A: Kupni smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického
podpisu dle zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvafejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Kupni smlouvy
a nabyva uc¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv / dnem jejiho podpisu. / Var. B:
Tato Kupni smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran a G¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv. / Var. C: Tato Kupni smlouva nabyva platnosti a u¢innosti
podpisem obou Smluvnich stran.

S

Var. A: Tuto Kupni smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou Smluvnich stran ve
forme vzestupné Cislovanych dodatki Smlouvy, elektronicky podepsanych opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran. / Var. B: Tuto Kupni smlouvu je mozné meénit pouze
prostiednictvim vzestupné Cislovanych dodatkt uzavienych v listinné podobé.

Var. B:
V [bude doplnéno] dne [bude doplngno] ~ V [bude doplnéno] dne [
Za Prodavajiciho: Za Kupuyjiciho:

[bude doplnéno]

Podpis opravnéné osoby Podpis opravnéné osoby



FORMULAR 2.3.1.
ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spolecnost Metrostav TBR a.s.

se sidlem: Kozeluzska 2450/4, Liberi, 180 00 Praha 8

1CO: 098 84 572

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 26059,
jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni prace I/9 Dolni Berkovice - Libéchov, opérna
zed’, celkova oprava, ev. ¢ dle Véstniku vefejnych zakdzek Z2024-007929 (déle jen
,.,dodavatel*), prohlasuje, Ze je srozumén s tim, ze v prubé&hu realizace shora uvedené zakazky
budou vytézeny materidly, jejichz specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny nize v tabulce:

Jednotkova cena

Material MnozZstvi
ateria nozstvi v K& bez DPH

Asfaltové smési frézované a vybourané cca tun K¢et

cca ks svislych
dopravnich znacek
vcetné sloupkt a cca
bm ocelovych Za cenu Srotu
Ocelové konstrukce svodidel (Dle obvyklou v misté a
skute¢ného mnozstvi Case plnéni zakazky
dolozeného vaznimi
listky s uvedenou cenou
za odkup)

Dle skute¢ného
. ) mnozstvi U oas
dievo tvrdé ) K&/m>"
odsouhlaseného

“v o odpovédnym zastupcem
Vytézena dievni P

hmota

objednatele (cca stromy

@ kmene do 0,5 m;

dfevo mekke O kmene do 0,9 m; K&/m3

ks @ kmene do 0,3
m)

*) = tzv. plnometr -Tato jednotka je velka jako krychle o hran¢ 1 m. Kazdy kmen ma jinou délku i primér. ale
plnometr obsahuje vzdy 100 % dfeva.

Dodavatel se timto zavazuje pii respektovani obecné zavaznych pravnich piedpisi vyse
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve
skutené vyt€zeném mnozstvi, a to uzavienim kupni smlouvy navyzvu zadavatele
(objednatele), jejiz zavazny vzor tvoii nedilnou soucast zadavaci dokumentace. Kupni cena za
vytézeny material se bude rovnat sou¢inu skute¢n€ vytézeného mnozstvi jednotlivych materialt
a jejich pfislusné jednotkové cené uvedené tabulce shora, pficemz k takto stanovené cen¢ bude
pfipoctena DPH dle platnych pravnich predpisti. Dodavatel se timto zavazuje uhradit faktury



vystavené objednatelem na kupni cenu vytézeného materialu ve lhuté splatnosti 30 dnu.
Dodavatel se timto zaroven zavazuje uhradit ndklady na piepravu tohoto materidlu z mista
vytézeni na misto jeho dalsiho zpracovani/ulozeni. Dodavatel timto potvrzuje, ze shora uvedeny
zavazek plati po celou dobu realizace zakéazky.

Dodavatel prohlasuje, ze uvedeny material koupi jako vedlejsi produkt dle zékona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o odpadech™), a zavazuje se
s nim nakladat ve smyslu zdkona o odpadech, pfip. ze s materidlem nalozi v souladu se svym
opravnénim pro nakladani s odpady v ptipade, kdy jej jako vedlejsi produkt neuzije.
Dodavatel dale bere na védomi, ze v prub¢hu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz pivodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, ze s t€émito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.



FORMULAR 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Spolecnost Metrostav TBR a.s.

se sidlem: Kozeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8

ICO: 098 84 572

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 26059,
jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni prace I/9 Dolni Berkovice - Libéchov, opérna
zed’, celkova oprava, ev. ¢ dle Véstniku vefejnych zakazek Z2024-007929 (dale jen
,,dodavatel*),

I

v souladu s pozadavky § 105 odst. 1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavéni vetejnych zakazek, ve
znéni pozd€jsich predpist, nize uvadi Casti vefejné zakazky, které hodla plnit prostfednictvim
poddodavatela:

Casti verejné zakazky, které budou plnit poddodavatelé

Pokladka asfaltové vozovky

Novostavba, nebo rekonstrukce opérné zdi na minimalné dvoupruhové pozemni
komunikaci

nebo

1)

v souladu s pozadavky § 83 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist, nize predklada seznam jinych osob, jejichz prostiednictvim
prokazuje kvalifikaci a u nichz dolozil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzeni o jeji
existenci, jejimz obsahem je zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni ur¢eného k plnéni verejné
zakazky nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat pfi
plnéni vefejné zakazky, a to alesponi v rozsahu, v jakém jin4 osoba prokazala kvalifikaci za
dodavatele.

Osoby, jejichz prostiednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve vefejné zakazce, je
dodavatel povinen vyuzivat pii plnéni dle Smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem, a to po
celou dobu jejiho trvani a 1ze je vyménit pouze s predchozim pisemnym souhlasem zadavatele,
ktery muze byt dan vylucn€ za predpokladu, Ze tyto osoby budou nahrazeny osobami
spliiujicimi kvalifikaci pozadovanou ve vetejné zakazce. Zadavatel bezdivodné neodmitne
udéleni souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout soucinnost k tomu, aby byl zadavatel
schopen identifikovat osoby poskytujici plnéni na jeho strané.

Obchodni firma Cist kvalifikace,
nebo nazev nebo | ICO (pokud bylo kterou prokazuje Procentudlni podil z
jméno a pridéleno) a sidlo dodavatel nabidkové ceny
prijmeni jiné jiné osoby prostiednictvim jiné
osoby osoby




FIRESTA-Fiser,

Mlynské 68, 602

Cast stavebnich praci 1%
rekonstrukce, 00 Brno na rekonstrukci opérné
stavby a.s. IC: 253 17 628 zdi
Kozeluzska . oh ) 1%
2446/5, Libeii, Castkstavebilcf praci
Subterraas. 180 00 Praha 8 | P2T€ onstru‘ ci opérné
. zdi
IC: 453 09 612
BeneSov, Sukova Pokladka asfaltovd 1%
BESsro. 625. 256 01 okladka asfaltové
. vozovky
IC: 437 92 553




