Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
číslo zhotovitele: 02/24

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Dobruška
		Sídlo: 			Solnická 777, 518 01 Dobruška
		IČO: 			00274879
		DIČ: 			CZ00274879
		Zastoupený: 		Miroslavem Sixtou, starostou
		
		na straně jedné
		(dále jen „objednatel“)

a	

Zhotovitel:	SURPMO, a. s.
  	      	Sídlo: 			Opletalova 1626/36, 110 00 Praha
IČO: 			01807935 		
DIČ: 			CZ699000955
	      	Zastoupený: 		Ing. arch. Miroslavem Baťou
					vedoucím Projektového střediska Hradec Králové
        	Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s.
        	Č. účtu: 		1568052/0800
		Zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 19207

		na straně druhé
		(dále jen „zhotovitel“)


I.

1.	Smluvní strany spolu dne 06.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Standardizace Územního plánu Dobruška – Změna č. 8“, podrobněji vymezeného v odst. 2 čl. I smlouvy.

2.	Smluvní strany konstatují, že k 01.07.2024 vstoupí v plném rozsahu v účinnost zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo zahájeno projednání návrhu Změny č. 8, je třeba jej vypracovat v souladu s tímto zákonem, jeho prováděcími předpisy a příslušnými metodickými pokyny, přičemž metodický pokyn upravující jednotný standard územně plánovací dokumentace bude oproti jeho současnému znění změněn a k jeho zveřejnění po změnách má dojít v závěru měsíce června r. 2024. Z toho důvodu není reálné dodržet smlouvou stanovený termín dokončení návrhu Změny č. 8 pro veřejné projednání v délce 120 dní od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 11.07.2024. 

3.	Smluvní strany došly k závěru, že je nezbytné dále upravit vymezení 1. etapy díla obsažené v  bodě 2.1 a 2.2 odst. 2 čl. I smlouvy.

4.	Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření dodatku č 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“), jímž se smlouva mění v rozsahu specifikovaném v následujícím článku dodatku č. 1.
II.

1.	V odst. 2 čl. I „Předmět smlouvy“ se znění bodu 2.1 nahrazuje tímto novým zněním:

2.1.	vypracování návrhu Změny č. 8 Územního plánu Dobruška (dále jen „Změna č. 8“), jejímž předmětem je konverze Územního plánu Dobruška do jednotného standardu podle § 59 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a podrobnostech stanovených příslušným prováděcím právním předpisem – 1. etapa – Návrh Změny č. 8 pro sloučené společné jednání a veřejné projednání podle § 93 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů – v 1 tištěném vyhotovení + 1x elektronicky na flash disku (formát PDF);

2.	V odst. 2 čl. I „Předmět smlouvy“ se znění bodu 2.2 nahrazuje tímto novým zněním:

2.2.	úpravu návrhu Změny č. 8 dle výsledků veřejného projednání včetně části odůvodnění zpracované pořizovatelem a vypracování čistopisu Změny č. 8 – 2. etapa – Změna č. 8 pro vydání – ve 4 tištěných vyhotoveních + 4x elektronicky na flash disku (formát DOCX, SHP, PDF);

2.	Znění čl. II „Doba plnění“ se nahrazuje tímto novým zněním:
· 1. etapa – Návrh Změny č. 8 pro sloučené společné jednání a veřejné projednání
do 150 dní od nabytí účinnosti této smlouvy;		

2. etapa – Změna č. 8 pro vydání		
do 90 dní od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na této etapě zhotovitelem, která bude obsahovat veškeré podklady uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy;

· 3. etapa – Úplné znění Územního plánu Dobruška po Změně č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8	
společně s 2. etapou.

3.	V ostatním se smlouva nemění.


III.

1.	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

8. 	Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.






9. 	Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 24.06.2024.



[bookmark: _GoBack]V Dobrušce dne 25.06.2024				V Hradci Králové dne 28.06.2024




Za objednatele:						Za zhotovitele:   







__________________________			______________________________
Miroslav Sixta, starosta					Ing. arch. Miroslav Baťa, vedoucí 
Projektového střediska Hradec Králové
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