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                                                                                   2022/01270/OTSMI/005 
DODATEK Č.5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 2022/01270/OTSMI 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
(dále jen „občanský zákoník“) 

a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a s odkazem na článek 5 odst. 5.8. Smlouvy 

 
(dále jen „Dodatek č. 5) 

 
I. Smluvní strany 

 
Městská část Praha 3  
se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3  
IČ: 00063517  
zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3,  
k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D. 
zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Studničný, vedoucí OTSMI  

na straně jedné jako objednatel   

(dále jako „Objednatel“)  

 
a    

„Sdružení P+N Kubelíkova“ 

Vedoucí sdružení: Podzimek a synové s.r.o. 
IČ: 46978194 
DIČ: CZ46978194   
se sídlem: Třešť, Váňovská 528, PSČ 589 01 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
7883 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Společník: NEPRO stavební a.s. 
IČ: 27342093 
DIČ:CZ27342093 
se sídlem: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
25201 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

na straně druhé jako zhotovitel   

(dále jako „Zhotovitel“)  
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II. Preambule 

2.1. Tento Dodatek č. 5 je uzavřen v návaznosti na veřejnou podlimitní zakázku 
realizovanou formou užšího řízení na stavební práce pod názvem: „Stavební úpravy 
panelových domů v Praze 3, ul. Kubelíkova 60, 62, 64, 66“, vyhlášenou a zadanou 
Objednatelem na základě usnesení Rady městské části Praha 3 č. č. 661, ze dne 05. 
09.2022. 
 
 
2.2. Dne 12. 10. 2022 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 občanského 
zákoníku a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázkách smlouvu o dílo č. 
2022/01270/OTSMI; dne 26.6.2023 uzavřely smluvní strany DODATEK č.1, dne 
21.8.2023 uzavřely smluvní strany DODATEK č. 2, dne 27.11.2023 uzavřely smluvní 
DODATEK č.3, dne 5.4.2024 uzavřely smluvní strany DODATEK č.4  (dále jen 
„Smlouva o dílo“). 
 
2.3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla, „Stavební úpravy panelových 
domů v Praze 3, ul. Kubelíkova 60, 62, 64, 66“, které se týkají oprav a zateplení fasád, 
výměny a realizace střešních konstrukcí, výměny stávajícího ocelového zábradlí na 
lodžiích. 
 
 

III. Předmět dodatku 

3.1. Tento Dodatek č. 5 mění závazek ze Smlouvy o dílo v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek následujícím způsobem: 
 

A) Rozsah díla podle čl. 2 Smlouvy o dílo se rozšiřuje a zužuje o práce a dodávky 
blíže specifikované ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku - přílohy 1 až 3. 
 
B) V souvislosti se změnou rozsahu díla dle tohoto dodatku se upravuje celková cena 
za dílo uvedená v čl. 5 Smlouvy, která se navyšuje o částku vyjádřenou součtem všech 
změnových listů dle příloh č. 1-3 tohoto dodatku a částku DPH ve výši platné v době 
uskutečnění zdanitelného plnění, tj. o 451 232,43 Kč bez DPH, tj. 505 380,32 Kč vč. 
DPH 12%. 

 
Rekapitulace celkové ceny díla (souhrny změnových listů - příloha č. 1 až 3): 
 
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:             154 326 180,00Kč 
Původní cena díla dle smlouvy včetně 15%DPH:           177 475 107,00Kč  
Dodatek č. 1 (ZL 1-10) bez DPH:                  1 222 559,35Kč 
Dodatek č. 1 (ZL 1-10) včetně 15% DPH:                1 405 943,25Kč 
Dodatek č. 2 (ZL 11-12) bez DPH:                  3 203 822,02Kč 
Dodatek č. 2 (ZL 11-12) včetně 15% DPH:                3 684 395,32Kč 
Dodatek č. 3 (ZL 13 -18) bez DPH:                                          1 714 640,03 Kč 
Dodatek č. 3 (ZL 13 - 18) včetně 15% DPH:                           1 971 836,03 Kč 
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Dodatek č. 4 (ZL 19 -24) bez DPH:                                          1 007 728,25 Kč 
Dodatek č. 4 (ZL 19 - 24) včetně 12% DPH:                           1 128 655,64 Kč 
Dodatek č. 5 (ZL 25 – 26) bez DPH:                                           451 232,43 Kč 
Dodatek č. 5 (ZL 25 – 26) včetně 12% DPH:                             505 380,32 Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nová celková cena díla bez DPH je:     161 926 162,08Kč   
Nová celková cena díla včetně DPH je:                      186 171 317,56 Kč   
 
 

 
IV. Závěrečná ujednání 

 
1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2022/01270/OTSM, ze 
dne 12. 10. 2022. Ostatní ustanovení této Smlouvy dílo, která nejsou tímto dodatkem 
výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek. 
 
2. Dodatek č. 5 je v souladu s právním řádem České republiky, tj. především Ústavou 
České republiky a dalšími ústavními zákony, zákony, přímo použitelnými nařízeními 
Evropské komise, nařízeními vlády, právními předpisy ministerstev a jiných správních 
úřadů a orgánů územní samosprávy, obecně závaznými vyhláškami obcí. 
 
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu. Každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 

 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
5. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle ustanovení zákona, 
společenské smlouvy, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou 
oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
 
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
 

- Příloha č.1 - Změnový list č.25 – Finální změnový list 
- Příloha č.2 - Změnový list č.26 – Úprava stěny pasáže 
- Příloha č.3 - Rekapitulace změnových listů 

 
 
7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 
2022/01270/OTSMI před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz 
toho připojují své níže uvedené podpisy. 
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Za objednatele:                                       Za zhotovitele: 
 
V Praze dne     V Praze dne 
 
 
 
 
 
 
 
________________________            ________________________    
RNDr. Jan Materna, Ph. D.            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
pověřený člen rady MČ Praha 3              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                  
 
   
  
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 
3. Uzavření tohoto dodatku č.5 bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 
3, a to usnesením ze dne 26.6.2024 č.489. 

    
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. ZL25 A ZL26 

 

ZL 25 – Finální změnový list/ +291 249,63 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 291 249,63 Kč bez DPH 

ZL 26 – Úprava stěny pasáže /+159 982,80 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 159 982,80 Kč bez DPH 

 

Součet částek ze ZL25 a ZL26: 

+ 451 232,43 Kč bez DPH 

 

Celkem výše dodatku č. 5 činí 

+451 232,43  Kč bez DPH, tj. +505 380,32  Kč vč. DPH 


