		Č.j. objednatele: 741-2023-544101
		Č.j. zhotovitele: 2323/2023
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo 
č. objednatele 741-2023-544101, č. zhotovitele č. 2323/2023 ze dne 29.06.2023 (dále jen „dodatek“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 

mezi smluvními stranami

Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj. 

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Alexandr Mikuláš, Ing. Renata Čadová
      Tel.:	+420 602 3111 545
      E-mail:	a.mikulas@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)


a
Zhotovitel:
	P O P R spol. s r.o.	
Sídlo: 	Stavební 1148, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové
zastoupený:					Ing. Vladimír Pražák, jednatel
tel./fax:	xxxxxxxxxxxx	
e-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	v4tr3ia
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí TPÚ		   		
tel./fax:	xxxxxxxxxxxx	
e-mail:	xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	Komerční banka Hradec Králové	
číslo účtu:	894044-511/0100			
IČO:	46509283		
DIČ:	CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

(dále jen „zhotovitel“)

Čl.I  Předmět dodatku
1. Tímto dodatkem dochází ke změně druhé osoby oprávněné jednat za zadavatele v technických záležitostech. Původní osoba Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. je nahrazena Ing. Renatou Čadovou.

2. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínu plnění s názvem „Rekonstrukce polních cest k.ú. Helvíkovice“ uvedeném v Čl. V Doba plnění, odst. 4, písm. c., smlouvy o dílo.
Původní znění:
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 30. 6. 2024
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 31. 8. 2024

 Nové znění:
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 15.07. 2024
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 31. 8. 2024

Čl.II  Odůvodnění dodatku
1. Ke změně osoby oprávněné jednat za zadavatele v technických záležitostech dochází z důvodu personální změny na Pobočce Ústí nad Orlicí.
2. Potřeba změny termínu plnění díla uvedeném v čl. V, odst. 4, bodě c. smlouvy o dílo vznikla na základě administrace záležitostí spojenými s řešením vzniklých dodatečných prací. Vznik dodatečných prací zadavatel ani zhotovitel nemohl dopředu předpokládat.  



Čl.III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

	VPardubicích. Dne 27.6.2024
	V Hradci Králové dne 27.6.2024

	Podepsáno elektronicky
	Podepsáno elektronicky

	……………………………………
	……………………………………

	
	

	Objednatel
Ing. Miroslav Kučera,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

	zhotovitel
Ing. Vladimír Pražák
jednatel
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