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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23064
Stavba: Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-150 319,18

-150 319,18
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23064

Stavba: Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Místo:  Datum: 13. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

ZL ZMĚNA č.1

ZL08a Drenáže2

-150 319,18 -150 319,18

-150 319,18 -150 319,18

-150 319,18 -150 319,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Objekt:

ZL - ZMĚNA č.1

Soupis:

ZL08 - Drenáže

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 0,00% 0,00

snížená 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-150 319,18

-150 319,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Objekt:

ZL - ZMĚNA č.1

Soupis:

ZL08 - Drenáže

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    8 - Trubní vedení

OST - Doplnění 

-150 319,18

-62 510,67

184 834,99

-245 201,18

-2 144,48

-87 808,51
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Objekt:

ZL - ZMĚNA č.1

Soupis:

ZL08 - Drenáže

Místo:  Datum: 13. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 17,573 136,00

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

P

VV 117,15*0,15 17,573
VV Součet 17,573

2 K 131151103 m3 -38,040 125,13

PP

VV "jama pro vsaky" -(7*1,2*4,5*1,8)+30 -38,040
VV Součet -38,040

3 K 131251102 m3 -30,000 210,27

PP

VV -30 -30,000
VV Součet -30,000

4 K 131351102 m3 -30,000 299,28

PP

VV -30 -30,000
VV Součet -30,000

0 K 132251254 m3 48,384 366,00

PP

VV

VV (6*1,2*2,8)*0,6+(4*4,5*1,2*2,8)*0,6 48,384

0 K 132253254 m3 83,030 458,00

PP

VV 60% H3 83,030 m3
VV "drenáže" 48,05*1,2*2,4*0,6 83,030
VV Součet 83,030

-150 319,18

-62 510,67

184 834,99

2 389,93

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Zemní práce ------------------------- Sejmutí ornice: 
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením  
-------------------------

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 
m3

-4 759,95

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 50 do 100 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

-6 308,10

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

-8 978,40

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 20 do 50 m3

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 17 708,54

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

(6x1,2x2,8)+(4x4,5x1,2x2,8)=20,16+60,48=80,64m3 60%           
 H3 48,384 m3

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v 
omezeném prostoru

38 027,74

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 132451254 m3 32,256 804,00

PP

VV 40% H5 32,256 m3 - 1 = 32,256 m3 
VV (6*1,2*2,8)*0,4+(4*4,5*1,2*2,8)*0,4 32,256

0 K 132453254 m3 55,354

PP

VV 40% H5 55,354 m3
VV "drenáže" 48,05*1,2*2,4*0,4 55,354
VV Součet 55,354

10 K 162251102 m3 347,818 60,37

PP

VV (138,38+80,64-26,861)*2 384,318
VV "ze vsaku" -68+31,5 -36,500
VV Součet 347,818

11 K 162751117 m3 5,361 193,50

PP

VV (72,05*0,11+14,13+4,805) 26,861
VV -38+16,5 -21,500
VV Součet 5,361

469 K 162751119 m3 80,415 1,29 103,74

PP

VV 5,361 5,361
VV 5,361*14 "Přepočtené koeficientem množství 75,054
VV Součet 80,415

15 K 167151111 m3 192,159 52,37

PP

VV (138,38+80,64-26,861) 192,159

0 K 171201201R00 m3 192,159 25,84

PP

P

VV (138,38+80,64-26,861) 192,159

474 K 171201221 t 8,042 193,50

PP

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně

25 933,82

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně 
v omezeném prostoru

1 090,00 60 335,86

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 
do 50 m

20 997,77

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

1 037,35

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

10 063,37

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 4 965,39

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Zemní práce ------------------------- Uložení sypaniny 
-------------------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

1 556,13

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5,361*1,5 8,042
VV Součet 8,042

18 K 174101101 m3 160,663 135,45

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "jama pro vsaky" (7*1*1*4,5)*(-1) -31,500
VV (6*1,2*2,8)+(4*4,5*1,2*2,8) 80,640
VV -(72,05*0,11)-14,13-4,805 -26,861
VV (48,05*1,2*2,4) 138,384
VV Součet 160,663

D 2 Zakládání

0 K 211971110 m2 248,100 35,00

PP

VV (48,05*2)+(35*4)+(6*2) 248,100

0 M 69311081 m2 293,874 34,10

PP

VV 248,1*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 293,874

19 K 212750101 m -73,850 417,96

PP

VV -108,400

VV "vedeni v tele vsaku" 4,5*7*(-1) -31,500
VV 14,15+6,9+3+8,4+3+2,9+9,7 48,050
VV 4,5*4 18,000
VV Součet -73,850

20 K 212750131 m -8,500 407,64

PP

VV "svedeni do vsaku " (1+1+2+1+1+2+1,5+1,5+1+1+1,5)*(-1) -14,500
VV 4*1,5 6,000
VV Součet -8,500

21 K 451541118R m3 -135,268

PP

VV -149,4 -149,400
VV (6*0,9*0,55)+(48,05*0,15*0,3)+4,5*1*0,5*4 14,132
VV Součet -135,268

22 K 452312141 m3 -6,035

PP

VV -10,840

VV 0,5*0,2*(14,15+6,9+3+8,4+3+2,9+9,7) 4,805
VV Součet -6,035

D 8 Trubní vedení

0 K 877260310 kus 30,000 230,00

PP

0 M PPL.KGU100 KG přesuvka DN100 tvarovka pro hladké PVC potrubí kus 10,000 55,00 550,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 21 761,80

-245 201,18
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 8 683,50

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 10 021,10

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-
U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

-30 866,35

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

"Okolo objektu půdorys ipp" 
(18+3+3+9,2+3,5+1+1+24,7+5,5+3,1+3,1+22,7+2+2,6+1+5)*(-
1)

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-
U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
neperforovaná DN 100

-3 464,94

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
neperforovaná DN 100

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu ze štěrkodrtě 16-63 mm 1 517,04 -205 206,97

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 16-63 mm

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 
C 16/20

4 037,70 -24 367,52

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

"Okolo objektu půdorys ipp" 
0,5*0,2*(18+3+3+9,2+3,5+1+1+24,7+5,5+3,1+3,1+22,7+2+2,6
+1+5)*(-1)

-2 144,48

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100 6 900,00

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP KG přesuvka DN100 tvarovka pro hladké PVC potrubí

P

0 M PPL.KGM100 KG zátka hrdla DN100 tvarovka pro hladké PVC potrubí kus 10,000 30,00 300,00

PP KG zátka hrdla DN100 tvarovka pro hladké PVC potrubí

P

0 M PPL.KGB10045 KG koleno 45° DN100 tvarovka pro hladké PVC potrubí kus 10,000 57,00 570,00

PP KG koleno 45° DN100 tvarovka pro hladké PVC potrubí

P

174 K 894812118 kus -2,000

PP

175 K 894812132 kus -2,000

PP

176 K 894812155 kus -2,000

PP

D OST Doplnění 

461 K 711161223 m2 -157,417 361,20

PP

VV -2*(1,8+30+5,5+3,2+3,2+3,1) -93,600
VV -1,8*15 -27,000
VV -2,2*(10,8+8+18,1+3,1+3,1+0,4) -95,700
VV -2,2*(29,4+4,3+1,5+0,5) -78,540
VV 48,05*2,6*1,1 137,423
VV Součet -157,417

462 K 711161384 m -92,950 158,67

PP

VV -(1,8+30+5,5+3,2+3,2+3,1) -46,800
VV -15 -15,000
VV -(10,8+8+18,1+3,1+3,1+0,4) -43,500
VV -(29,4+4,3+1,5+0,5) -35,700
VV 48,05 48,050
VV Součet -92,950

463 K 711161391 kus -661,000 24,51

PP

VV -295*4
VV 519 519,000
VV Součet -661,000

Poznámka k položce:_x000D_
Tvarovka pro systém PVC KG koex nebo kompakt. Jednovrstvá 
konstrukce, pro použití s potrubím SN4 až SN8. Materiál PVC, SDR158

Poznámka k položce:_x000D_
Tvarovka pro systém PVC KG koex nebo kompakt. Jednovrstvá 
konstrukce, pro použití s potrubím SN4 až SN8. Materiál PVC

Poznámka k položce:_x000D_
Tvarovka pro systém PVC KG koex nebo kompakt. Jednovrstvá 
konstrukce, pro použití s potrubím SN4 až SN8. Materiál PVC, SDR57

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 315/200 pravý a levý přítok

2 012,40 -4 024,80

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 pravý a 
levý přítok

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 2000 mm

1 878,24 -3 756,48

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem

1 341,60 -2 683,20

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 
poklop plastový pachotěsný s madlem

-87 808,51

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými 
fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a 
drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 
9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

-56 859,02

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou 
filtrační textilií výška nopku 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými 
fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou -14 748,38

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 
ukončení izolace provětrávací lištou

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými 
fóliemi ostatní připevnění fólie hřeby pevnostními -16 201,11

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 
připevnění fólie hřeby pevnostními

-1 180,000
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