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Dodatek č. 2 (058018/2) ke smlouvě o dílo

„Digitalizace a modernizace systémů CCTV, PZTS a ACS 
na skladě PHM ČEPRO, a.s. Hněvice“

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem; Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: / DIČ: 601 93 531 / CZ60193531
spisová značka; B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
zastoupen; Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a 

Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech: jméno a příjmení: telefon: e-mail:

smluvních (vyjma změny či 
zániku této smlouvy o 
dílo):

technických:

zapisovat do montážního 
deníku předání a převzetí 
díla:

dodržování požadavků 
BOZP, PO:

(dále jen „Objednatel“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

Zhotovitel: LENIA s Г.О.

se sídlem: 
IČO / DIČ:

Záhořanského 2008/5, Nové Město, 120 00 Praha 2 
411 86 176 / CZ41186176

spisová značka; C 2889 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 282459417 / 0100
zastoupený: Jakubem Marťákem, jednatelem společnosti
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ve věcech: jméno a příjmení: telefon: e-mail:

smluvních (vyjma změny či 
zániku této smlouvy o dílo)

technických zapisovat do 
montážního deníku, 
předání a převzetí díla, 
dodržování bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP):

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel, společně též jen „Smluvní strany^')

ČI. 1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2023 smlouvu o dílo ev. č. Objednatele 058018, s názvem 
„Digitalizace a modernizace systémů CCTV, PZTS a ACS na skladě PHM ČEPRO, a.s. 
Hněvice“ (dále jen „smlouva“), , jejímž předmětem je realizace digitalizace a modernizace interního 
televizního rozvodu skladu („CCTV“), požámě-bezpečnostního systému („PZTS“) a evidence 
kontroly vstupu (dále též jen „ACS“) skladu PHM ČEPRO, a.s. Hněvice (dále také jen „Dílo“) a dne 
28. 5. 2024 dodatek č. 1, jímž se měnilo znění či. 5. smlouvy - Místo a doba plnění, odst. 5.3. - 
„Termíny provedení Díla": v části „Dokončení a předání Díla“ s novým termínem pro dokončení a 
předání Díla se stanovuje do 28. 6. 2024.

1.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly další okolnosti, které zapříčinily 
změnu jeho rozsahu plnění, spočívající ve vzniku víceprací. Na základě těchto skutečností se 
Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, evid. č. 058018/2 (dále jen „dodatek“).

1.3. Vzhledem к tomu, že předmět Díla byl zadán na základě zadávacího řízení, posoudil Objednatel 
změnu závazku dle tohoto dodatku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též jen „zákon“). Změny realizuje Objednatel v souladu s ustanovením § 
222 odst. 4 zákona, neboť jde o změnu smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší, než:

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není 

koncesí.

Celková hodnota Víceprací činí 663.623,- Kč bez DPH, hodnota Víceprací č. 1 činí 336.000,- Kč, bez 
DPH a Víceprací č. 2 činí 327.623,- Kč, bez DPH Celková hodnota změny závazku realizovaná tímto 
dodatkem dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona tak představuje 9,5 % původní hodnoty závazku.

ČI. 2. Předmět dodatku
2.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla, uvedené v či. 6 

smlouvy tak, jak je ujednáno níže.

2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to 
z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve 
stavebním deníku a ve smyslu či. 4. Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří 
nedílnou součást smlouvy a současné byl vypracován samostatný změnový list charakterizující 
změny rozsahu Díla.
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2.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto 
dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v či. 2 
odst. 2.3. smlouvy se stávají i Vícepráce č. 1 uvedené ve změnovém listu č. 2, resp. protokolu o 
změnovém řízení č. 4, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku a dále Vícepráce č. 2, uvedené ve 
změnovém listu č. 5, resp. protokolu o změnovém řízení č. 5, jež je přílohou č. 2 a tedy či. 2 odst. 
2.3. smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací č. 1 
specifikovaných ve změnovém listu č. 2 a Víceprací č. 2 specifikovaných ve změnovém listu č. 5.

2.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že či. 
6 odst. 6.1. smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce č. 1 a Vícepráce č. 2:

Cena za Vícepráce č. 1 je stanovena na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku a činí: 
336.000,- Kč, bez DPH (slovy: tři sta třicet šest tisíc korun českých, bez DPH)

Cena za Vícepráce č. 2 je stanovena na základě přílohy č. 2 tohoto dodatku a činí:
327.623, - Kč (slovy: tři sta dvacet sedm tisíc šest set dvacet tři koruny českých) bez DPH.

2.5. Celková cena na za Vícepráce je stanovena součtem cen za Vícepráce č. 1 za základě přílohy č. 1 
tohoto dodatku a Vícepráce č. 2 na základě přílohy č. 2 tohoto dodatku a činí:
663.623, - Kč (slovy: šest set šedesát tři tisíce šest set dvacet tři koruny české) bez DPH.

2.6. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na či. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena 
díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v či. 6 odst. 6.1. smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena 
jako cena smluvní, bez DPH, ve výši 24.036.298,20 Kč.

(slovy: dvacet čtyři miliony třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých a dvacet haléřů), 
bez DPH).

2.7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou 
díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

ČI. 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek bude podepsán ve třech (3) vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy 
uvedené v tomto dodatku. Smluvní strany shodné prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

3.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají 
nezměněna.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li 
obecně závazný právní předpis jinak.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 4 z 05.2024, včetně změnového listu č. 2 z 20. 5. 2024

- příloha č. 2 - Protokol o změnovém řízení č. 5 z 06.2024, včetně změnového listu č. 5 z 11. 6. 2024
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3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho 
obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě 
Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: г7 -№- 2024 v Praze dne: JJ-Jf. ДЩ

Za Objednatele;

ČEPRO, a.s.
Za Zhotovitele:

LENIA spol. s r.o.
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