KoPÚ v k.ú. Žipotín

Číslo smlouvy objednatele: 1382-2015-544101
                                         Číslo smlouvy zhotovitele:  

DODATEK č. 12

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žipotín, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Fakturační adresa:                                          	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.:	+420 727 966 758
e-mail:	m.kucera1@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Tel.:	+420 724 877 291
e-mail:	d.dedeciusova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710	
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	Ing. Michal Pochop	
sídlo:	Kuřim	
zastoupený:	Ing. Michal Pochop 	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Michal Pochop 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
Tel.:	XXX		
E-mail:	XXX
ID DS:	XXX	
Bankovní spojení:	XXX	
Číslo účtu:	XXX		
IČ:	65784031	
DIČ:	XXX	
Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném:  Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXX
dále jen „zhotovitel“


Čl. I.
Předmět dodatku

[bookmark: _Hlk106007751]Předmětem tohoto dodatku je změna (snížení počtu měrných jednotek (MJ)u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

· 3.1.2. Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků – snížení o 25 MJ (ze 25 MJ na 0 MJ)
· 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013/ Sb. - snížení o 10 MJ (ze 90 MJ na 80 MJ)
· 3.1.3. Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ – snížení o 12 MJ (z 15 MJ na 3 MJ)
· [bookmark: _Hlk151011250]3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků – snížení o 3 MJ (ze 95 MJ na 92 MJ)
· 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení o 3 MJ (ze 95 MJ na 92 MJ)
· 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení o 4 MJ (z 25 MJ na 21 MJ)
· 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)
· [bookmark: _Hlk120547107]3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona – snížení o 3 MJ (ze 95 MJ na 92 MJ)
· 3.3. Mapové dílo – snížení o 3 MJ (ze 95 MJ na 92 MJ)
· 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snížení o 50 MJ (z 50 MJ na 0 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků 3.1.2. – 3.3. oproti smlouvě o dílo. U hlavního celku 3.4. se objednatel a zhotovitel dohodli na odstoupení zhotovitele od plnění tohoto celku. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			      457 150,00 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 12 (bez DPH) 384 390,00 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 12 bude celkovou vyfakturovanou a uhrazenou cenou pro zakázku KoPÚ v k.ú. Žipotín a faktura č. 3/2023 ze dne 6.12.2023 bude považována za poslední a konečnou.


Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.



Nedílnou součástí dodatku je upravený položkový výkaz činností. 



V Pardubicích dne 03.07.2024			           Ve Svitavách dne 02.07.2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………
Ing. Miroslav Kučera 	Ing. Michal Pochop	
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Pardubický kraj	
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