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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/24/077 D1 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Číslo účtu: 37744003/2700 

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: iprojekt info, s.r.o. 
 Sídlo: Šeříková 98/8, 637 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 109588 
 IČ: 07691670 DIČ: CZ07691670 
 ID datové schránky: wa7r72d 
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
 Číslo účtu: 1093656002/5500 
 Zastoupení: Ing. Ivošem Kupským, jednatelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

  

 Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 
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II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/24/077 uzavřené dne 4. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel 
zavázal pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci 
pro povolovací řízení stavby pro stavbu „Horkovodní závleky a přípojky ul. Irkutská“. 

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu posunu termínů odevzdání projektové 
dokumentace, které způsobila zejména nutná koordinace a průběžná jednání s inženýrskými 
subjekty spojenými s možností uložení horkovodních rozvodů v husté zástavbě městské čísti Brno-
Starý Lískovec. Jednání jsou ve fázi rozpracovanosti a probíhá zpracování optimální trasy 
horkovodních rozvodů. 

III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany mění čl. III odst. 1 a 2 Smlouvy následovně: 

Původní znění: 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit 
podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 5. 2024. 
Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí 
z povolovacího řízení stavby. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli 
nejpozději do 30. 8. 2024. 

Nové znění: 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit 
podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 5. 2025. 
Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí 
z povolovacího řízení stavby. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli 
nejpozději do 30. 8. 2025. 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.  
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Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany 
se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za zveřejnění tohoto 
dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo 
neplatnosti tohoto dodatku. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této 
smlouvy v Registru smluv. 

 
 

      V Brně dne ………….....…          V Brně dne ………......…… 

 

 
 
    ……………………………………… 
    Ing. Petr Fajmon, MBA 
    generální ředitel 

……………………………………… 
Ing. Ivoš Kupský 
jednatel 

 


